

Разъяснение №1
положений Документация о Конкурсе в электронной форме
на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической
документации по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с
Республикой Белоруссия. Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280,
Московская область»
(участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства)

Реестровый номер № 31908692956

«10» января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по конкурентной политике

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева
« _____ » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ И.Г. Астахов
« _____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
проектирования, технической политики
и инновационных технологий
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.В. Черкасов
« _____ » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
экономики и финансов
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ М.М. Ненашев
« _____ » _____ 2020 г.

г. Москва - 2020 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия. Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280, Московская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31908692956

Вопрос:

№ п/п	Ссылка на раздел, подраздел, пункт либо форму конкурсной документации, требующие разъяснений	Вопрос																	
1	<p>П.1.3. Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия. Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280, Московская область» регламентировано, что целью этапа (-ов) сопровождения Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» является подтверждение качества выполнения работ по разработке Проектной документации, что подтверждается получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на Проектную документацию и оформляется подписанным Сторонами актом (-ами) о выполнении работ по этапу (-ам) сопровождения Проектной документации в соответствии с условиями Договора.</p> <p>Календарным план работ (положение № 2) установлено, что срок окончания этапа сопровождения проектной документации в экспертизе – <u>20.07.2020г.</u></p>	<p>С учетом регламентированных сроков торговых процедур, договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия. Капитальный ремонт на участке км 17+083 - км 25+280, Московская область», будет заключен с потенциальным участником торгов не ранее <u>28.02.2020г.</u></p> <p>При рассмотрении технического задания данного объекта на основе имеющегося опыта в реализации объектов капитального ремонта приходим к выводу, что сроки выполнения работ, с учетом минимально возможных временных затрат, складываются следующим образом:</p> <table border="1" data-bbox="882 667 2069 1136"> <thead> <tr> <th data-bbox="882 667 1279 730">Наименование (этапов) работ</th> <th data-bbox="1279 667 1675 730">Срок начала работ</th> <th data-bbox="1675 667 2069 730">Прогнозируемый срок окончания работ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="882 730 1279 887">Согласование программ работ по инженерным изысканиям и схем ограждения мест производства работ</td> <td data-bbox="1279 730 1675 887">20.02.2019г.</td> <td data-bbox="1675 730 2069 887">10.03.2019г.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 887 1279 919">Инженерные изыскания</td> <td data-bbox="1279 887 1675 919">11.03.2019г.</td> <td data-bbox="1675 887 2069 919">15.04.2019г.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 919 1279 1011">Проектная документация (с учетом загрузки в экспертизу)</td> <td data-bbox="1279 919 1675 1011">01.04.2020г.</td> <td data-bbox="1675 919 2069 1011">15.06.2020г.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 1011 1279 1136">Сопровождение проектной документации (с момента подписания договора с экспертизой)</td> <td data-bbox="1279 1011 1675 1136">15.07.2020г.</td> <td data-bbox="1675 1011 2069 1136">10.09.2020г.</td> </tr> </tbody> </table> <p>На основании изложенного просим разъяснить, входит ли срок сопровождения проектной документации в экспертизе в сроки выполнения работ по Договору? С учётом того, что срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, согласно п. 29 Постановления Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 г. составляет 60 дней.</p> <p>Если сроки сопровождения проектной документации в экспертизе входят в сроки выполнения работ по Договору, то выполнение работ в указанные сроки не представляется возможным, в связи с чем прошу рассмотреть возможность внесения изменений в Конкурсную документацию, в части увеличения срока выполнения работ на срок, необходимый для проведения экспертизы (60 дней).</p>			Наименование (этапов) работ	Срок начала работ	Прогнозируемый срок окончания работ	Согласование программ работ по инженерным изысканиям и схем ограждения мест производства работ	20.02.2019г.	10.03.2019г.	Инженерные изыскания	11.03.2019г.	15.04.2019г.	Проектная документация (с учетом загрузки в экспертизу)	01.04.2020г.	15.06.2020г.	Сопровождение проектной документации (с момента подписания договора с экспертизой)	15.07.2020г.	10.09.2020г.
Наименование (этапов) работ	Срок начала работ	Прогнозируемый срок окончания работ																	
Согласование программ работ по инженерным изысканиям и схем ограждения мест производства работ	20.02.2019г.	10.03.2019г.																	
Инженерные изыскания	11.03.2019г.	15.04.2019г.																	
Проектная документация (с учетом загрузки в экспертизу)	01.04.2020г.	15.06.2020г.																	
Сопровождение проектной документации (с момента подписания договора с экспертизой)	15.07.2020г.	10.09.2020г.																	

Ответ:

Будут внесены изменения в Документацию о Конкурсе