


Приложение №18
к Договору №_____________

от «____» ___________ 201__ г.

Техническое задание на выполнение работ
по ремонту мостов через ручей на км 1485+391, ручей на км 1486+103, ручей на км 1486+613, ручей на км 1486+929 на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, Краснодарский край
1. Работы выполняются в соответствии с Рабочей документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания на выполнение работ:

- 2018/76-1-МП-6.2.1.9 (Том 6.2.1.9);
- 2018/76-1-МП-6.2.1.10 (Том 6.2.1.10);
- 2018/76-1-МП-6.2.2.11 (Том 6.2.2.11);
- 2018/76-1-МП-6.2.2.12 (Том 6.2.2.12).
2. Организация строительства

Ремонтные работы производятся в два этапа по половине сооружения. Движение автотранспорта осуществляется по существующей проезжей части автодороги М-4 «Дон» с закрытием одной полосы движения из 2-х существующих. На объектах ремонта организовывается светофорное регулирование. После завершения работ на первом этапе производится перестановка средств технического регулирования для производства работ на втором этапе. После завершения всех работ производится демонтаж средств технического регулирования, светофорных объектов, а также вывоз за пределы строительной площадки строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, временных сооружений и другого имущества, производится вывоз строительного мусора и рекультивация временно занимаемых земель.
До начала производства всех работ разработать и согласовать в установленном порядке с Заказчиком схему организации движения и ограждения мест производства работ.
При организации строительного процесса, а также при производстве работ предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и жизнедеятельности.

3. Продолжительность производства работ
          Продолжительность производства работ по ремонту мостов, определена согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», а также с учетом этапности производства работ, необходимости устройства реверсивного движения автотранспорта и весеннего ограничения движения большегрузного автотранспорта, и составила:

- по мосту через ручей на км 1485+391  -   4 месяца;

- по мосту через ручей на км 1486+103  -   4 месяца;
- по мосту через ручей на км 1486+613  -   4 месяца;
- по мосту через ручей на км 1486+929  -   4 месяца.
4. Приложения
- Рабочая документация 2018/76-1-МП-6.2.1.9 (Том 6.2.1.9) на 42 листах;

- Рабочая документация 2018/76-1-МП-6.2.1.10 (Том 6.2.1.10) на 39 листах;

- Рабочая документация 2018/76-1-МП-6.2.2.11 (Том 6.2.2.11) на 43 листах;

- Рабочая документация 2018/76-1-МП-6.2.2.12 (Том 6.2.2.12) на 47 листах.
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