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I. Информационная карта 

1. Термины и определения: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная 

Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  
2) Договор – Договор на реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. Подготовка 

территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 

1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)»;  

3) Закупка – совокупность действий Государственной Компании и Участников Закупки, 

осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», направленных на заключение и исполнение Договора, 

для обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств Государственной 

Компании; 
4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект 

документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к 

Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в 

Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя 

Конкурентных Процедур и условиях заключения Договора; 
5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, 

состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. 

Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой 

подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и 

Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - 

Конкурсное Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки 

по Критериям Конкурса; 
6) ЕИС – единая информационная система в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, находящаяся по адресу: zakupki.gov.ru, в которой 

размещается информация о Закупках; 

7) Интернет-сайт Государственной Компании – официальный сайт Государственной 

Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: 

www.russianhighways.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок; 
8) Подрядчик – сторона Договора, в независимости от наименования указанного в 

Договоре (Подрядчик/Исполнитель/Поставщик/иное), заключаемого с Государственной 

Компанией (в случае проведения консолидированных (совместных) закупок – с Государственной 

компанией и иными Заказчиками) по результатам проведения Закупки. На стороне Исполнителя, 

в зависимости от условий Договора, может выступать одно лицо или группа лиц. Договор может 

заключаться с одним или несколькими Исполнителями; 

9) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурентных Процедур; 
10) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 

считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора; 
11) Конкурс – Открытый Одноэтапный Конкурс в Электронной Форме на право 

заключения Договора на реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. Подготовка 

территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.russianhighways.ru/
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1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)»;  (торги с привлечением к 

исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства), способ проведения Закупки, при котором Государственная Компания 

проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и 

Конкурсной Документацией, Победителем которой признается лицо, предложившее лучшие 

условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии; 
12) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные 

Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и 

сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя 

Конкурса. 
13) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее 

также - ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и 

проведению Конкурентных Процедур при осуществлении Государственной компанией 

закупочной деятельности;  
14) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в 

статье 8.1 Порядка Закупочной Деятельности; 
15) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и 

доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц; 
16) Открытый Конкурс в Электронной Форме – Открытый Конкурс, проводимый в 

электронной форме на Электронной торговой площадке;  
17) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 

Конкурсной документации в соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной 

Деятельности, которые применяются или могут применяться Государственной Компанией вне 

зависимости от способа Закупки; 
18) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса 

технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 
19) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 

Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по 

результатам Конкурентных Процедур; 
20) Подразделение – исполнитель – структурное подразделение Государственной 

компании, инициирующее заключение Договора в рамках своей компетенции; 
21) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные с 

проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, 

с заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства 

Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением операторских 

соглашений, для обеспечения деятельности Государственной Компании, предусмотренной 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и собственных нужд Государственной Компании;  
22) Приоритет - приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

23) Участник Закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника Закупки, Участника Закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, и/или любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE21976AED1342A5CDBDB6361B92D1521B832E244EoBJFJ
consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE21976FE21042A5CDBDB8341094D80F118B77284CB8o1J3J
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одного Участника Закупки. Участники Закупки имеют право выступать в отношениях, связанных 

с закупочной деятельностью, как непосредственно, так и через своих представителей;   
24) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в 

Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной 

Документации; 
25) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Государственной Компании по 

оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг; 
26) Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-

avtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, открытые конкурсы 

в электронной форме, а также размещаются информация, сведения и документы, связанные с 

проведением Закупок;   
27)  Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 

том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям; 

28) Эквивалент - это предмет или определенная мера чего-либо, равноценные, 

равнозначные или соответствующие в каком-либо отношении другим, либо лучшие и могущие 

служить им выражением или заменой.  

2. Государственная Компания извещает о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса 

в Электронной Форме на право заключения Договора на реконструкцию с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской 

области» Этап № 4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на 

участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» 

(торги с привлечением к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства). Проведение Конкурса осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, 

Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговая Площадка (далее – 

Регламент ЭТП). Действия Участников Закупки, ООО «Автодор-ТП», Оператора ЭТП и 

Государственной Компании в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации 

ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. 

В случае противоречия положений Конкурсной Документации, Порядка Закупочной 

Деятельности, применяются положения Порядка Закупочной Деятельности. При необходимости 

Государственная Компания, Участники Закупки, Оператор ЭТП, ООО «Автодор-ТП»,  

прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных 

запросов, разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» 

Государственная Компания устанавливает приоритет работ, выполняемых российскими лицами, 

при проведении Конкурса по отношению к работам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

3. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти процедуру 

аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и 

Регламента ЭТП. 

consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE21976AED1342A5CDBDB6361B92D1521B832E244EoBJFJ
consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE21976FE21042A5CDBDB8341094D80F118B77284CB8o1J3J


 6 

По вопросам разъяснения положений Регламента ЭТП необходимо обращаться в службу 

технической поддержки Электронной торговой площадки «Автодор-Торговая Площадка» тел. +7 

(495) 249-07-01 или по адресу электронной почты avtodorzakupki@gmail.com. 

Местонахождение и почтовый адрес Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственное лицо: Гридасова Татьяна Сергеевна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-

95 (доб. 5911). 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры Государственной Компании, ООО 

«Автодор-ТП», Оператора ЭТП или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не 

допускаются.  

4. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Подрядчиком: 

российский рубль. 

5. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 4 994 379 090,00 (Четыре 

миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч девяносто) 

рублей 00 копеек в том числе: 

-   Земельно – кадастровые  работы: 126 599 760,00  руб. 

-   Разработка рабочей документации: 135 581 170,00 руб. 

- Временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам): 

36 769 040,00 руб. 

 -  резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически произведенным 

затратам): 72 736 330,00 руб. 

- порядок учета возвратных сумм: исключены из стоимости временных зданий и 

сооружений; строительно- монтажных работ. 

Начальная (максимальная) Цена единицы Работ по Договору указана в Проектной 

документации (Приложение № 18 к Конкурсной Документации). 

6. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены 

Договора представлено в Приложении №  8 к Конкурсной Документации. 

7. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в Проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

8. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, 

возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной 

Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При необходимости 

выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод 

самостоятельно и за свой счет. 

9. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, подаваемой в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее заполнению 

содержатся в разделе IV Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15 

к Конкурсной Документации, а также в приложении к Конкурсной Документации 

«Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены 

Договора» при его наличии в составе Конкурсной Документации. Также договор, иные 

документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, 

Государственной Компанией, Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП» либо размещаемые ими на 

ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника 

Закупки, Государственной Компании или ООО «Автодор-ТП». 

10. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или 

копии документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо составлены на 

русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский 

язык в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия 

mailto:avtodorzakupki@gmail.com
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расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки 

на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке. 

Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки документы, 

выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами 

иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы 

консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в 

соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление 

апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором 

Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или 

упрощена. В этом случае Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется 

справка, содержащая ссылки на соответствующие документы Конкурсной Заявки и 

международный договор Российской Федерации. 

11. Выполняемые Работы по Договору (далее – Работы); объем выполняемых Работ; 

требования, установленные Государственной Компанией к качественным, количественным, 

техническим характеристикам Работ; требования к результатам Работ; требования к их 

безопасности (в случае необходимости); гарантийные сроки (в случае необходимости); место, 

условия выполнения Работ; требования к сроку - содержатся в Приложении № 1 к Конкурсной 

Документации (Техническая часть) и/или Приложении № 6 к Конкурсной Документации (Проект 

Договора).  

Проектная документация входит в состав Конкурсной документации (Приложение № 18 к 

Конкурсной Документации). С проектной документацией по настоящему Конкурсу также можно 

ознакомиться на Интернет-сайте Государственной компании www.russianhighways.ru в разделе 

«О компании» в подразделе «Техническая документация». Со Стандартами Государственной 

компании (СТО АВТОДОР) можно ознакомится на интернет-сайте http://www.russianhighways.ru/ 

в разделе «О компании/Нормативная база/Стандарты Госкомпании». 

12. Сроки начала и окончания выполнения Работ по Договору: 

-начало выполнения работ – с даты заключения Договора; 

- окончание выполнения работ– 26 месяцев с момента (даты) заключения Договора. 

13. Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых Работ, их 

количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к 

Конкурсной Документации. 

14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: Электронная 

торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема Конкурсных Заявок 00:00 

ч (время московское) 04.11.2017, окончание срока приема Заявок 10:30 ч (время московское) 

24.11.2017. 

15. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка 

(ЭТП), 10:30 ч (время московское) 24.11.2017. 

16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 

2 этаж, кабинет 2/11, 29.11.2017
1
. 

17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 

этаж, кабинет 2/11 04.12.2017
2
. 

18. Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки 

разъяснений положений Конкурсной Документации:  

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления 

разъяснений 04.11.2017, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 17.11.2017, 

окончание срока предоставления разъяснений 23.11.2017, форма и порядок подачи запроса 

                                                           
1
 Государственная компания вправе рассмотреть Конкурсные Заявки раньше установленного Извещением и 

Конкурсной Документацией срока. 
2
 Государственная компания вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной 

Документацией срока. 
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Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Конкурсной 

Документации. 

19. Сведения о возможности Государственной Компании изменить предусмотренные 

Договором объем Работ и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

20. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Порядком Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

3) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым 

законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями 

(лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая 

предполагается к осуществлению в соответствии с Договором: 

- Участник Закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, при 

этом совокупный размер его обязательств по договорам строительного подряда (в том числе 

размер обязательств, указанный Участником Закупки в Конкурсном предложении), заключаемым 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать 

предельный размер обязательств, исходя из которого Участником Закупки был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (уровень ответственности 

Участника закупки как члена саморегулируемой организации, соответствующий совокупному 

размеру его обязательств), за исключением случаев, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день 

подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

8) Участник Закупки не относится к лицам, которым запрещено выполнение 

работ/оказание услуг/поставка товара, являющиеся предметом заключаемого по результатам 

Конкурса Договора, на территории Российской Федерации;  

9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;  

10) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской 

Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший 

consultantplus://offline/ref=F53A070B538AC687FDC05A38B5437FF5DCF7FEC3BEC37E6D85A4432B6F4580EC74B5CC8FD282F5JEI
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календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, 

превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник 

Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения 

Конкурсной Заявки); 

11) Участник Закупки должен представить в составе Заявки план привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, оформленный в соответствии с Приложением 

№ 12 к Конкурсной документации, и сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений о 

субподрядчиках, которые являются вновь зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами, в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, декларации о соответствии субподрядчиков условиям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме Приложения № 13 к 

Конкурсной документации
3
. 

Участник Закупки, включая любое лицо, которое выступает на его стороне, должны 

соответствовать Общим Требованиям (за исключением требования, указанного в пункте 3 

настоящей части) на протяжении всей Конкурентной Процедуры вплоть до заключения с ним 

Договора. Участник закупки (в целом, как группа лиц) также должен соответствовать 

требованию, указанному в пункте 3 настоящей части на протяжении всей Конкурентной 

Процедуры вплоть до заключения с ним соответствующего Договора. Выявление несоответствия 

Участника Закупки, включая любое лицо, которое выступает на его стороне Общим 

Требованиям, установление недостоверности данных, предоставленных в подтверждение 

соответствия Общим Требованиям, является основанием для отстранения Участника Закупки от 

участия в Конкурсе и отказа от заключения с ним Договора. 

21. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от Начальной 

(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, 

открытый для него ЭТП при аккредитации.
 
 

22. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления:  

Договор заключается только после предоставления Участником Конкурса, с которым 

заключается Договор, безотзывной банковской гарантии, в соответствии с требованиями 

Приложения № 16 к Конкурсной Документации и Приложение № 11 к проекту Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации), в размере 10 (десять) процентов от Начальной 

(максимальной) Цены Договора.  

Вместо предоставления безотзывной Банковской Гарантии Участник Конкурса, с которым 

заключается Договор, вправе в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по 

Договору перечислить обеспечительный платеж в размере 10 (десяти) процентов от начальной 

(максимальной) цены Договора, указанной в части 5 настоящего раздела Конкурсной 

документации, по реквизитам, указанным в пункте 1.4 проекта Договора (Приложение № 6 к 

Конкурсной Документации). 

23. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения в ЕИС, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник 

Закупки, с которым заключается Договор, такой Участник Закупки обеспечивает представление в 

Государственную компанию с использованием функционала ЭТП, следующих сведений и 

документов: 

1) Документы, указанные в Приложении № 9 к Конкурсной Документации; 

                                                           
3
 Предоставление плана, предусмотренного настоящим абзацем части 20 раздела I Конкурсной документации, 

осуществляется от имени Участника Закупки независимо от наличия (отсутствия) множественности лиц на стороне 

Участника Закупки 
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2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), по форме Приложения № 10 к Конкурсной Документации, за исключением 

случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной 

Деятельности; 

3) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 11 к Конкурсной Документации, в 

формате Word и/или Excel. 

Сведения и документы представляются с использованием функционала ЭТП в форме 

электронного документа, заверенные квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени такого Участника Закупки. 

В случае признания Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 

подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) Заявка и она соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией, а Участник Закупки, подавший такую 

единственную Конкурсную Заявку, соответствует установленным в Конкурсной Документации 

Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также если соблюдены иные 

условия допуска к Конкурсу, либо в связи с тем, что только один Участник Закупки признан 

Участником Конкурса, такой Участник Закупки/Участник Конкурса обеспечивает представление 

в Государственную компанию с использованием функционала ЭТП, сведения и документы, 

установленные настоящим пунктом, только после размещения Государственной компанией на 

ЭТП уведомления о заключении Договора с таким Участником Закупки/Участником Конкурса, 

принятом в соответствии с частью 10 раздела VI Конкурсной документации. В этом случае, 

срок, установленный абзацем первым настоящей части, начинает течь с момента размещения 

Государственной компанией уведомления о принятом решении. 

В случае принятия Государственной Компанией решения о не заключении договора с 

таким Участником Закупки/Участником Конкурса, сведения и документы, указанные в 

настоящей части, Участником Закупки/Участником Конкурса не предоставляются. 

24. В течение 8 (восьми) рабочих дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Государственная 

Компания размещает на ЭТП без своей подписи проект Договора, который составляется 

Подразделением - исполнителем на основании документов и сведений, указанных в части 23 

настоящего раздела Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Закупки и 

Приложения № 6 к Конкурсной Документации путем включения в проект Договора Цены 

Договора, предложенной таким Участником Закупки, иных условий исполнения Договора, 

указанных в Заявке Участника Закупки, с которым заключается Договор, всех данных, 

необходимых для заключения Договора. 

25. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Государственной Компанией 

на ЭТП проекта Договора Участник Закупки, с которым заключается Договор, при отсутствии 

разногласий к проекту Договора, размещает на ЭТП проект Договора, подписанный 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого 

Участника Закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения Договора, подписанный электронной подписью указанного лица в случае, если 

Конкурсной документацией такое предоставление предусмотрено. 

26. При наличии разногласий к проекту Договора, размещенному Государственной 

Компанией в соответствии с частью 24 настоящего раздела, Участник Закупки, с которым 

заключается Договор, в срок, указанный в части 25 настоящего раздела, размещает на ЭТП 

протокол разногласий, подписанный квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени такого Участника Закупки. При этом Участник Закупки, с 

которым заключается Договор, вправе направлять Государственной Компании разногласия к 

положениям проекта Договора, только в части их не соответствия извещению о проведении 

Конкурса, Конкурсной Документации и своей Заявке, с указанием соответствующих положений 

данных документов. 

Участник Закупки, с которым заключается Договор, вправе направлять Государственной 

Компании разногласия к положениям проекта Договора не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 
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с даты размещения на ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник 

Закупки, с которым заключается Договор. 

27. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Участником Закупки, с 

которым заключается Договор, на ЭТП протокола разногласий Государственная Компания 

рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на ЭТП доработанный 

проект Договора либо повторно размещает на ЭТП проект Договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания Участника Закупки, с которым заключается Договор. 

При этом размещение на ЭТП Государственной компанией указанных в абзаце 1 

настоящей части документов допускается при условии, что Участник Закупки, с которым 

заключается Договор, разместил на ЭТП протокол разногласий в соответствии с частью 26 

настоящего раздела. 

28. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Государственной Компанией 

на ЭТП документов, предусмотренных частью 27 настоящего раздела, Участник Закупки с 

которым заключается Договор, размещает на ЭТП проект Договора, подписанный 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Участника Закупки, с которым заключается Договор, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения Договора и подписанный квалифицированной 

электронной подписью указанного лица, если Конкурсной Документацией такое предоставление 

предусмотрено. 

29. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на ЭТП проекта Договора, 

подписанного квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Участника Закупки, с которым заключается Договор, и предоставления таким Участником 

Закупки обеспечения исполнения Договора (если его предоставление предусмотрено Конкурсной 

Документацией) Государственная Компания размещает Договор, подписанный 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Государственной Компании, на ЭТП. 

С момента размещения на ЭТП подписанного Государственной Компанией Договора он 

считается заключенным. 

30. Участник Закупки, с которым заключается Договор, и Государственная Компания 

вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на 

бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

31. Общий срок подписания Договора Государственной Компанией и Участником 

Закупки, с которым заключается Договор, составляет не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней 

со дня размещения в ЕИС, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается 

Договор. 

32. Участник Закупки, с которым заключается Договор, признается уклонившимся от 

заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные Конкурсной Документацией, он 

не направил Государственной компании документы, установленные частью 23 настоящего 

раздела, и/или проект договора и/или документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения Договора, если Конкурсной Документацией такое предоставление предусмотрено, 

подписанные квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Участника Закупки, с которым заключается Договор, и/или направил протокол разногласий, 

предусмотренный частью 26 настоящего раздела, по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

даты размещения на ЭТП протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым 

заключается Договор. 

После определения Участника Закупки, с которым заключается Договор в срок, 

предусмотренный для заключения Договора, Государственная Компания обязана отказаться от 

заключения Договора с вышеуказанным Участником Закупки, в случае установления факта: 
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1) проведения ликвидации указанных лиц – юридических лиц или принятия 

арбитражным судом решения о признании соответствующих Участников Закупок – юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 

Заявках на участие в Закупке; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 

если на момент истечения срока заключения Договора балансовая стоимость арестованного 

имущества превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов указанных 

лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) непредставления Комиссии Участником Закупки технико-экономического расчета 

снижения Цены Договора или признания комиссией технико-экономического расчета снижения 

Цены Договора необоснованным; 

6) наличия сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

7) отнесения Участника Закупки к лицам, которым запрещено выполнение 

работ/оказание услуг/поставка товара, являющиеся предметом заключаемого по результатам 

Закупки Договора, на территории Российской Федерации; 

8) наличия сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

9) отсутствие сведений о привлекаемом Участником Закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства или непредставление указанными лицами декларации (по форме 

Приложения № 13 к Конкурсной документации) в случае отсутствия сведений о привлекаемом 

Участником Закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим 

лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; 

10) несоответствие сведений о привлекаемом Участником Закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП, содержащихся в декларации, условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

11) иных случаях, предусмотренных в Порядке Закупочной Деятельности. 

В случае установления фактов, предусмотренных настоящей частью и являющихся 

основанием для отказа от заключения Договора с Победителем Конкурентных 

Процедур/Участником Закупки, подавшим единственную Заявку/Участником Закупки, 

признанным единственным Участником Конкурса, либо установления факта уклонения от 

заключения Договора, Государственной Компанией не позднее 3 (трех) рабочих дней, 

следующих после дня установления вышеуказанных фактов, составляется протокол об отказе от 

заключения Договора, либо протокол об уклонении от заключения Договора, в которых должны 

содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, сведения о лице, с которым 

Государственная Компания отказывается заключить Договор, либо сведения о лице, 

уклоняющемся от заключения Договора, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа 

от заключения Договора, либо сведения, свидетельствующие об уклонении лица от заключения 

Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты (при наличии). 

Указанный протокол размещается в ЕИС, на Сайте Государственной Компании и ЭТП в течение 

1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

33. При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной 

Компании решения об одобрении совершения крупной сделки общий срок подписания 

Государственной компанией и Участником Конкурса, с которым заключается Договор, 

consultantplus://offline/ref=D5E5BDD8EDA0F0DA0608B0061A4484DC65E63AC58EF619E328B4EC59A6878642A44FA3F52485014AW3oCL
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составляет не более 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня размещения в ЕИС, на Интернет-

сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен 

Участник Закупки, с которым заключается Договор.  

34. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 

размещения на ЭТП протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается 

Договор/соответствующего уведомления Государственной Компании, согласно части 10 раздела 

VI Конкурсной документации. 

 

II. Документооборот электронных документов при проведении Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме 

 

1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением Открытых 

Одноэтапных Конкурсов в Электронной Форме документы и сведения, передаваемые 

Участниками Закупки, Государственной Компании, Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП» 

посредством использования электронных средств связи, направляются Участником Закупки, 

Государственной Компанией, Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП», либо размещаются ими в 

ЕИС, на Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП в форме электронных документов. 

Документооборот осуществляется через оператора ЭТП. 

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником 

Закупки, Государственной Компанией, ООО «Автодор-ТП», либо размещаемые ими на ЭТП в 

форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, 

Государственной Компании, ООО «Автодор-ТП». 

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Оператором 

ЭТП, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени Оператора ЭТП, либо заверены Оператором ЭТП с помощью 

программных средств. 

4. Наличие квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в частях 2 – 3 

настоящего раздела, и заверение электронных документов Оператором ЭТП с помощью 

программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных 

документов, направлены от имени соответственно Участника Закупки, Оператора ЭТП, 

Государственной Компании, ООО «Автодор-ТП»,  а также означают подлинность и 

достоверность таких документов и сведений. 

5. С момента размещения информации, связанной с проведением процедуры Закупки, в 

ЕИС, на Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП такая информация доступна для 

ознакомления в ЕИС, на Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП без взимания платы. 

6. При направлении Оператором ЭТП Государственной Компании документов и 

сведений в форме электронных документов, полученных от имени Участника Закупки, до 

момента открытия доступа  к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам, 

Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность сведений об Участнике Закупки, 

направившем такие документы, в порядке, установленном условиями функционирования 

электронной площадки. 

7. Документы и сведения, связанные с проведением Открытого Одноэтапного Конкурса 

в Электронной Форме и полученные или направленные Оператором ЭТП в электронной форме, 

хранятся Оператором ЭТП в соответствии с условиями функционирования ЭТП. 

 

III. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение положений 

Конкурсной Документации и внесение в нее изменений 

 

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены ООО 

«Автодор-ТП» в ЕИС, на Интернет-сайте Государственной Компании и на ЭТП, доступны для 

ознакомления без взимания платы. 
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2. Любой Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на 

адрес ЭТП запрос о разъяснении положений Конкурсной Документации в сроки, установленные 

частью 18 раздела I Конкурсной Документации. В течение одного часа с момента поступления 

указанного запроса Оператор ЭТП направляет запрос Государственной Компании. 

3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного в 

части 2 настоящего раздела запроса Государственная Компания размещает разъяснение 

положений Конкурсной Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника 

Закупки, от которого поступил запрос, на Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП и в 

ЕИС при условии, что соблюдены требования к Участнику Закупки и его запросу, установленные 

частью 2 настоящего раздела. 

4. Государственная Компания по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом Участника Закупки вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную 

Документацию и/или извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от 

проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается. 

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются ООО «Автодор-ТП» в 

ЕИС, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП не позднее, чем по истечении 3 

(трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения 

изменений в Конкурсную Документацию срок подачи Конкурсных Заявок продлевается таким 

образом, чтобы период со дня размещения внесенных изменений в ЕИС, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП до даты окончания приема Конкурсных Заявок составлял не 

менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.  

Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается Государственной Компанией в 

течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса на Интернет-

сайте Государственной Компании, на сайте ЭТП и на ЕИС. 

В течение одного часа с момента размещения на ЭТП извещения об отказе от проведения 

Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме, разъяснений положений Конкурсной 

Документации, Оператор ЭТП направляет уведомление об отказе от проведения Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме всем Участникам Закупки, подавшим Заявки на 

участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме, уведомление о разъяснениях 

лицу, направившему запрос о разъяснениях положений Конкурсной Документации. 

В случае отказа от проведения Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней открывается 

доступ к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам и направляются 

соответствующие уведомления об отказе от проведения Конкурса всем Участникам Закупки, 

подавшим Конкурсные Заявки. В случае если Конкурсной Документацией предусмотрено 

предоставление Участником Закупки обеспечения Конкурсной Заявки, после принятия 

соответствующего решения об отказе от дальнейшего проведения Конкурса в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты такого решения Государственная Компания возвращает Участникам 

Закупки банковские гарантии, если таковые использовались в качестве обеспечения участия в 

Конкурсе, Оператор ЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения в 

ЕИС, на Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП извещения об отказе от проведения 

Конкурса, прекращает осуществленное блокирование операций по счетам для проведения 

операций по обеспечению участия в Конкурсе Участников Закупки, подавших Конкурсные 

Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки.  

5. В случае если заключение Договора является для Государственной Компании крупной 

сделкой  и изменения в Конкурсную Документацию затрагивают условия Договора, указанные в 

решении наблюдательного совета о предварительном одобрении заключения Договора как 

крупной сделки, то внесение изменений в условия проекта Договора и/или в Конкурсную 

Документацию проводится только в случае положительного рассмотрения наблюдательным 

советом вопроса о внесении изменений в решение о предварительном одобрении заключения 

Договора как крупной сделки. 
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IV. Подача Конкурсных Заявок 

 

1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, 

направляет Конкурсную Заявку в Электронной Форме. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе 

установлены Конкурсной Документацией (в том числе Приложениями №№ 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 

15 к Конкурсной Документации, а также приложением к Конкурсной Документации 

«Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены 

Договора» при его наличии в составе Конкурсной Документации), частью 9 статьи 7.8 Порядка 

закупочной деятельности..  

2. Участие в Конкурсе возможно при наличии на счете Участника Закупки, открытом 

оператором ЭТП для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, денежных средств, 

в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере, достаточном 

для оплаты услуг Оператора ЭТП в соответствии с установленным тарифом, а также денежных 

средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, в случае, если требование о наличии 

обеспечения Заявки установлено в Конкурсной Документации. 

3. Участник Закупки вправе подать Конкурсную Заявку в любой момент с 

предусмотренных Конкурсной Документацией даты и времени начала срока подачи Конкурсных 

Заявок до предусмотренных Конкурсной Документацией даты и времени окончания срока 

подачи Конкурсных Заявок. 

4. Конкурсная Заявка в Электронной Форме направляется Участником Закупки 

Оператору ЭТП в форме одного или нескольких электронных документов. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. 

5. Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы и/или копии документов 

должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно Участника Закупки, предоставляться надлежаще 

оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и в 

действующих редакциях.  

6. Участник Закупки вправе подать только 1 (одну) Конкурсную Заявку. 

7. Поступление указанной в части 1 настоящего раздела Конкурсной Документации 

Конкурсной Заявки является поручением о блокировании операций по счету такого Участника 

Закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки. 

Подача Участником Закупки Конкурсной Заявки является согласием такого Участника 

Закупки на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения 

операций по обеспечению участия в Торгах, в качестве платы за услуги ЭТП в случаях, 

предусмотренных Конкурсной Документацией и Регламентом ЭТП. 

8. В течение одного часа с момента получения Конкурсной Заявки оператор ЭТП обязан 

присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого 

Участнику Закупки, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей 

порядкового номера. 

9. В течение одного часа с момента получения Конкурсной Заявки Оператор ЭТП обязан 

осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия 

в Торгах Участника Закупки, подавшего такую Заявку, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения Конкурсной Заявки.  

10. В течение одного часа с момента получения Конкурсной Заявки Оператор ЭТП 

возвращает Заявку подавшему ее Участнику Закупки в случае: 

1) предоставления Конкурсной Заявки с нарушением требования о том, что документы и 

сведения, размещаемые Участником Закупки на ЭТП в форме электронных документов, должны 

быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени соответственно Участника Закупки. 

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

Торгах, Участника Закупки, подавшего Конкурсную Заявку, денежных средств в размере 



 16 

обеспечения Конкурсной Заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в 

соответствии с Порядком Закупочной Деятельности и Регламентом ЭТП; 

3) подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок при условии, 

что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому Участнику 

Закупки возвращаются все Конкурсные Заявки. 

4) получения Конкурсной Заявки после дня и времени окончания срока подачи Заявок. 

11. Одновременно с возвратом Конкурсной Заявки в соответствии с частью 10 

настоящего раздела Оператор ЭТП обязан уведомить в форме электронного документа 

Участника Закупки, подавшего Конкурсную Заявку, об основаниях такого возврата с указанием 

положений Конкурсной Документации, которые были нарушены. 

12. Возврат Конкурсных Заявок в Электронной Форме Оператором ЭТП по основаниям, 

не предусмотренным частью 10 настоящего раздела, не допускается. 

13. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата Конкурсной Заявки Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное при получении указанной Заявки в соответствии с частью 9 

настоящего раздела блокирование операций по счету Участника Закупки, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в Торгах, в отношении денежных средств, 

заблокированных для участия в Конкурсе. 

14. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время, указанные в извещении о 

проведении Конкурса.  

15. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе ее отозвать не позднее 

окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление Оператору ЭТП. В течение 

одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве Заявки Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 настоящего раздела блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника 

Закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки. 

16. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Заявка или не подано ни одной Заявки, Конкурс признается несостоявшимся. 

17. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Заявка, открывается доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке и 

указанная Заявка рассматривается в соответствии с положениями Конкурсной Документации и 

Порядка Закупочной Деятельности. 

 

V. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам 

 

1. Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в 

Конкурсных Заявках до открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам. 
2. В день и время, указанные в извещении о проведении Конкурса и Конкурсной 

Документации, оператором ЭТП открывается доступ к поданным в форме электронных 

документов Заявкам, которые поступили на ЭТП до окончания приема Конкурсных Заявок.  
3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе 

присутствовать при открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. 
4. При открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам 

объявляются и заносятся в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) Участника Закупки, доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной 

Заявке которого открывается; 

2) почтовый адрес Участника Закупки, доступ к поданной в форме электронного 

документа Конкурсной Заявке которого открывается;  

3) документы, входящие в состав Конкурсной Заявки, которые должны быть поданы в 

объеме, установленном Конкурсной Документацией; 
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4) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным 

Критериям Конкурса.  

5. Внесение в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам сведений о наличии того или иного документа (материалов) в составе Заявки не является 

окончательным решением о признании его (их) соответствия требованиям Конкурсной 

Документации, и в случае выявления при дальнейшем рассмотрении Заявки его (их) 

несоответствия(-ий) установленным требованиям Конкурсной Документации, соответствующий 

документ (материалы) может быть признан Конкурсной Комиссией как не подтверждающий 

соответствие Заявки требованиям, установленным Конкурсной Документацией и (или) как не 

подтверждающий информацию, содержащуюся в Заявке. 
6. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Конкурсная Заявка или не подано ни 1 (одной) Конкурсной Заявки, в указанный протокол 

вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся. 
7. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими 

членами Конкурсной Комиссии непосредственно после открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол размещается 

Государственной Компанией в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого 

протокола, в ЕИС, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП. 
8. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. 
9. Любой Участник Закупки, присутствующий при открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов Конкурсным Заявкам, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

доступа к таким Конкурсным Заявкам после предварительного уведомления Конкурсной 

Комиссии о такой аудио- и видеозаписи. 
 

VI. Рассмотрение Конкурсных Заявок 

 

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки, получившему аккредитацию 

на ЭТП необходимо:  

1.1. Направить Конкурсную Заявку в Электронной Форме по установленной форме (в том 

числе в соответствии с Приложениями №№ 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15 к Конкурсной Документации, 

а также приложением к Конкурсной Документации «Предоставление Участниками Закупки 

технико-экономического расчета снижения Цены Договора» при его наличии в составе 

Конкурсной Документации при условии снижения Участником Закупки Цены Договора более 

процента, установленного таким приложением) на ЭТП; 

1.2. Соответствовать установленным частью 20 раздела I Конкурсной Документации 

требованиям к Участникам Закупки. 

2. Конкурсная Комиссия не допускает Участника Закупок к участию в Конкурсе или 

отстраняет его от участия в Конкурентных Процедурах по следующим основаниям
4
: 

2.1. Участник Закупки, включая любое лицо, которое выступает на его стороне (за 

исключением требования, указанного в пункте 3 части 20 раздела I Конкурсной документации), 

не соответствует Общим Требованиям, или Участник Закупки не соответствует 

Квалификационным Требованиям (включая специальные ограничения, которые могут быть 

установлены в Закупочной Документации в отношении лиц, зарегистрированных в оффшорных 

зонах), а также, если вышеуказанные лица в ходе проведения Конкурентной Процедуры 

перестали отвечать таким требованиям; 

2.2. Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной  

Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной 
                                                           
4
 Под недопущением к участию в Конкурсе понимается отклонение Заявки Участника Закупок при рассмотрении 

Закупочных Заявок. Под отстранением понимается вынесение решения о прекращении участия Участника Закупки 

по решению Конкурсной Комиссии в Конкурсе на любой процедуре Конкурса, следующей после рассмотрения 

Конкурсной Заявки. 
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Документации документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) 

в следующих случаях: 

а) Конкурсная Заявка подписана неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Закупочной Заявке, подписаны 

и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, сведения и материалы, предусмотренные 

Конкурсной Документацией, не представлены, предоставлены в неполном объеме и/или 

нечитаемы; 

г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или иные 

обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии 

документов, и материалы; 

д) какие-либо документы и/или копии документов и материалы, предусмотренные 

Конкурсной Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации, представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований 

применимого законодательства; 

е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены 

существенные ошибки
5
 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации копий документов, материалов, информации и сведений, в том числе 

недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах (сметы, 

бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные данные 

и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без необходимых 

обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности достижения 

результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений; 

ж) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не 

соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше, 

чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого 

параметра) по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения 

находятся за пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, 

условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование 

установлено в Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по 

критериям Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых 

обоснований; 

з) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских 

свойств),  качественных, количественных характеристик товаров, качественных, количественных 

характеристик работ, услуг и иных предложений об условиях исполнения Договора, 

содержащихся в Заявке Участника Закупки, требованиям Конкурсной Документации, и/или 

несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям инструкции по заполнению формы 

Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной Документации; 

2.3. Установлена недостоверность представленных документов и/или копий документов, 

служащих для расчета Критериев Конкурса  

2.4. Установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной 

конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками 

Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов 

Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной 

Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой
6
; 

2.5. Отсутствие сведений о привлекаемом Участником Закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства или непредставление Участником Закупки декларации (по форме 

                                                           
5
 Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в 

соответствии с его целями. 
6
 Устанавливается антимонопольными и/или правоохранительными органами 
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Приложения № 13 к Конкурсной документации) в случае отсутствия сведений о привлекаемом 

Участником Закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим 

лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2.6. Несоответствие сведений о привлекаемом Участником Закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП, содержащихся в декларации, условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

2.7. Отсутствие на счете, открытом Оператором ЭТП Участнику Закупки для проведения 

операций по обеспечению участия в Торгах, денежных средств, в размере обеспечения Заявки, 

установленном Конкурсной Документацией. 

3. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие 

требованиям, установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок 

Конкурсная Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок 

Конкурсная Комиссия (за исключением случая, указанного в части 6 раздела V Конкурсной 

документации) принимает решение: 

1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Конкурсной Документации, о соответствии такого Участника Закупки, всех лиц, выступающих 

на стороне Участника Закупки, его Стратегического Партнера, и, как следствие – о допуске к 

участию в Конкурсе такого Участника Закупки и о признании такого Участника Закупки 

Участником Конкурса;  

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки 

требованиям Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, всех 

или каких-либо лиц, выступающих на стороне Участника Закупки, его Стратегического 

Партнера,  установленным в Конкурсной Документации Требованиям, а также о несоблюдении 

каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе в допуске такого 

Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

Конкурсной Документацией и Порядка Закупочной Деятельности;  

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных 

Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией;  

4) о признании Конкурса несостоявшимся, в случае если только один Участник Закупки 

признан Участником Конкурса. 

5. В соответствии с принятым согласно части 4 настоящего раздела Конкурсной 

документации решением оформляется протокол рассмотрения Конкурсных Заявок, который 

ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день окончания рассмотрения  Заявок. 

6. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит: 

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки; 

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их 

допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса; 

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об 

отказе в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на 

применимые положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое 

решение об отказе в допуске; 

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника 

Закупки к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе; 

5) в случаях, установленных частью 4 настоящего раздела Конкурсной документации – 

решение о признании Конкурса несостоявшимся; 

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации. 

7. Результаты рассмотрения единственной Заявки на участие в Конкурсе на соответствие 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией и Участника Закупки, 

consultantplus://offline/ref=D5E5BDD8EDA0F0DA0608B0061A4484DC65E63AC58EF619E328B4EC59A6878642A44FA3F52485014AW3oCL
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подавшего такую единственную Конкурсную Заявку, всех лиц, выступающих на стороне такого 

Участника Закупки (если применимо), его Стратегического Партнера (если применимо) на 

соответствие установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям и 

Квалификационным Требованиям, а также на соблюдение иных условий допуска к Конкурсу 

фиксируются в протоколе рассмотрения единственной Заявки на участие в Конкурсе, в котором 

должна содержаться следующая информация: 

а) место, дата, время проведения рассмотрения такой Заявки; 

б) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица или индивидуального предпринимателя), почтовый адрес Участника Закупки, 

подавшего единственную Заявку на участие в Конкурсе; 

в) решение каждого члена Комиссии о соответствии поданной Заявки требованиям 

настоящего Порядка и Конкурсной Документации, а также о соответствии Участника Закупки, 

подавший такую единственную Конкурсную Заявку, всех лиц, выступающих на стороне такого 

Участника Закупки (если применимо), его Стратегический Партнер (если применимо) 

установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям и Квалификационным 

Требованиям, а также о соблюдении иных условий допуска к Конкурсу; 

г) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации 

8. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок/рассмотрения единственной Заявки на 

участие в Конкурсе не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания размещается 

Государственной Компанией в ЕИС, Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП. 

9. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения 

на ЭТП указанного в части 5 или 7 настоящего раздела Конкурсной документации протокола, 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной документации 

блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в Торгах не 

допущенных к участию в Конкурсе Участников Закупки/Участника Закупки, подавшего 

единственную Заявку, в случае принятия решения о не соответствии его или его Заявки 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки. 

10. В случае если Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна Конкурсная Заявка и она соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией, а Участник Закупки, 

подавший такую единственную Конкурсную Заявку, все лица, выступающие на стороне такого 

Участника Закупки, его Стратегический Партнер соответствуют установленным в Конкурсной 

Документации Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также если 

соблюдены иные условия допуска к Конкурсу (далее – Участник Закупки, подавший 

единственную Заявку), либо в связи с тем, что только один Участник Закупки признан 

Участником Конкурса (далее - единственный Участник Конкурса), Государственной Компанией 

может быть принято решение о заключении Договора с таким Участником Закупки/Участником 

Конкурса. Государственная Компания также вправе принять решение о не заключении Договора 

с указанным в настоящей части Участником Закупки/Участником Конкурса. Государственная 

Компания уведомляет указанного в настоящей части Участника Закупки/Участника Конкурса о 

принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) опубликования 

соответствующего протокола, в котором Конкурс признается несостоявшимся, путем 

опубликования (размещения) соответствующего уведомления на ЭТП 

После опубликования (размещения) уведомления от Государственной Компании о 

принятом решении о заключении Договора Государственная Компания и Участник Закупки, 

подавший единственную Конкурсную Заявку, либо единственный Участник Конкурса 

осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23-33 раздела I 

Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки, подавший единственную Конкурсную 

Заявку, либо единственный Участник Конкурса не вправе отказаться от заключения Договора. 

В случае принятия решения о заключении Договора, Договор заключается с Участником 

Закупки, подавшим единственную Конкурсную Заявку, либо единственным Участником 

Конкурса, с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях и по Цене 
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Договора, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и Приложением № 6 к Конкурсной 

Документации, но Цена такого Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса. 

11. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах 

Участника Закупки, подавшего единственную Конкурсную Заявку, либо единственного 

Участника Конкурса, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия 

в Конкурсе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участника Закупки/Участника Конкурса, с которым заключен 

Договор, денежные средства в качестве платы за услуги оператора ЭТП (взимается с лица, с 

которым заключается договор) в размере, определенном Регламентом ЭТП.  

В случае принятия Государственной Компанией решения о не заключении Договора с 

Участником Закупки, подавшим единственную Конкурсную Заявку, либо единственным 

Участником Конкурса, Государственная Компания сообщает Оператору ЭТП  о принятом 

решении в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (даты) его принятия. Оператор ЭТП в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения указанного в настоящей части уведомления 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах 

такого Участника Закупки/Участника Конкурса, в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в таком Конкурсе. 

12. Участник Закупки, подавший единственную Конкурсную Заявку, либо единственный 

Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Договора в случаях, 

установленных частью 32 раздела I Конкурсной Документации. 

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента размещения протокола о признании 

Участника Закупки, подавшего единственную Конкурсную Заявку, либо единственного 

Участника Конкурса уклонившимся от заключения Договора Оператор ЭТП прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах такого Участника 

Закупки/Участника Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки и перечисляет 

данные денежные средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого 

Участника Закупки/Участника Конкурса денежные средства в качестве платы за услуги 

оператора ЭТП (взимается с лица, с которым заключается договор) в размере, определенном 

Регламентом ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, 

Участнику Закупки, подавшему единственную Конкурсную Заявку, либо единственному 

Участнику Конкурса, не возвращаются. 

 

VII. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок
7
  

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Закупки, признанными Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляются Конкурсной 

Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с 

Критериями Конкурса и в порядке, которые установлены Конкурсной Документацией. 

3. Критерии и порядок оценки Конкурсных Заявок: 

                                                           
7 В случае привлечения Участником закупки Стратегического Партнёра к выполнению части работ/оказания части 

услуг/поставки товаров, для использования Конкурсной комиссией сведений об опыте выполнения работ/оказания 

услуг/поставки товаров и/или сведений о специалистах и/или оборудовании и/или иных сведений о Стратегическом Партнере при 

оценке Конкурсного Предложения такого Участника Закупки в соответствии с установленными в Конкурсной Документации 

Критериями Конкурса прикладываются документы и информация в соответствии с приложением №15 к Конкурсной 

Документации. 

В случае предоставления для оценки и сопоставления Конкурсной Заявки документов, содержащих противоречивую 

информацию, нечитаемых, содержащих неоговоренные исправления, подчистки такие документы не учитываются. 
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3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки 

Участников Конкурса по следующим Критериям оценки Конкурсных Заявок: 

1) Цена договора;  

2) Квалификация Участника Конкурса;  

3) Качество выполняемых работ;  

Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.  

3.2. Значимость критерия «Цена договора» составляет 30 (тридцать) процентов.  

3.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 50 

(пятьдесят) процентов.  

3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 20 (двадцать) 

процентов.  

3.5. Конкурсная Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в Конкурсе в 

соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» вправе оценивать Заявки на 

участие в конкурсе по следующим подкритериям:  

Таблица №1 раздела VII  Конкурсной Документации  

№ 

п/п 

 Подкритерии оценки 

Критерия 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев
8
 

1. 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 

стоимостном 

выражении)
9
  

выполнения работ по 

подготовке 

территории 

строительства и/или 

переустройству 

инженерных 

коммуникаций 

(магистральных и/или 

распределительных 

газопроводов и/или 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

40, порядок расчета 

баллов Заявки на 

участие в Конкурсе 

по данному 

подкритерию 

осуществляется по 

формуле, указанной 

в п. 3.6 раздела VII 

Конкурсной 

Документации. 

1. Копии Договоров на выполнение работ. 

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы КС-

3), актов о приемке выполненных работ 

(формы КС-2). 

3.Вместо копий документов, указанных в 

пункте 2 возможно представление копий 

иных документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты приемки 

работ Заказчиками. 

4. Для иностранных лиц – вместо копий 

                                                           
8В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ, должны представляться 

копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3),  актами о приемке 

выполненных работ (КС-2). По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих 

номера и даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены 

(стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) 

(т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо представлять 

копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения). 

В случае если предметом договора, предоставляемого Участником Закупки для расчета подкритерия, является комплекс работ 

и/или услуг, частью которого являются работы и/или услуги, опыт выполнения/оказания которых оценивается подкритерием, 

указанным в соответствующем пункте таблицы и содержащим ссылку на настоящее примечание, Участник Закупки обязан 

предоставить разбивку по стоимости работ и/или услуг по договору в виде приложения к договору и/или отдельным документом, 

который подписали стороны по такому договору. В случае непредоставления разбивки по стоимости работ и/или услуг, 

являющихся предметом оценки, договор не будет принят к расчету по подкритерию. 

В случае если срок окончания выполнения работ по договорам, предоставленным для подтверждения опыта, не наступил и 

работы в полном объеме не выполнены, опыт выполнения работ по таким частично исполненным Договорам учитывается при 

оценке Конкурсной Заявки Участника Закупки в случае предоставления документов, установленных в п. 1 Таблицы №1  Раздела 

VII Конкурсной Документации. 

Допускается представление договоров, заключенных ранее, чем за 3 (три) года до даты окончания срока подачи Конкурсных 

Заявок, при этом оценивается только стоимость работ/услуг выполненных/оказанных  по таким договорам в пределах 3 (трех) лет 

до даты окончания срока подачи Конкурсных Заявок. Для оценки таких работ/услуг необходимо представить документы, 

установленные в столбце 3 настоящего подпункта Таблицы №1  Раздела VII Конкурсной Документации, подтверждающие 

стоимость работ/услуг, выполненных/оказанных  за последние 3 (три) года. 
9 Если стоимость соответствующих работ определена в иностранной валюте, то конвертация в российские рубли осуществляется 

по официально установленному Центральным Банком России курсу такой иностранной валюты к российскому рублю на дату 

размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса. 
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нефтепроводов и/или 

продуктопроводов          

и/или 

водопроводов                 

и/или  

линий 

электропередач и/или 

линий связи) 

(независимо от 

статуса подрядчика 

при исполнении 

Договоров 

(генеральный 

подрядчик или 

субподрядчик)) за 

последние 3 (три) 

года, 

предшествующие 

дате окончания срока 

подачи Конкурсных 

Заявок 

документов, указанных в пунктах 2-3, 

возможно предоставление копий иных 

документов, подтверждающих  стоимость 

выполненных работ и факты приемки 

работ Заказчиками. 

5. Анкета Участника Закупки, заполненная 

по форме таблицы №1 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации. 

2. 

Наличие у Участника 

Конкурса 

необходимого для 

выполнения работ 

персонала 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

30, порядок 

начисления баллов 

указан в таблицах № 

2 раздела VII 

Конкурсной 

Документации. 

1. Копии трудовых книжек
10

 и/или копии 

трудовых и/или гражданско-правовых 

договоров сотрудников Участников 

Закупки. 

2. Копии дипломов о высшем образовании 

в сфере строительства автомобильных 

дорог и/или искусственных сооружений на 

них сотрудников Участника Закупки (для 

инженеров).  

3. Копии удостоверений трактористов-

машинистов (механизаторов) с отметкой, 

позволяющей управлять 

соответствующими категориями 

транспортных средств, указанных в 

таблице № 3 раздела VII Конкурсной 

Документации). 

5. Анкета Участника Закупки, заполненная 

по форме таблицы №2 Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации. 

                                                           
10

 По п. 1 в случае представления Участником Закупки трудовой книжки сотрудника представляются копии всех заполненных 

страниц и следующей незаполненной страницы трудовых книжек. В трудовых книжках должно быть указано о приеме на работу 

к Участнику Закупки. 

В случае, если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии документального 

подтверждения применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки (иных документов указанных в этом 

пункте) не допускается, допускается предоставление выкопировки и/или выписки из трудовой книжки (иных документов 

указанных в этом пункте), подтверждающей работу по основному месту работы соответствующего лица, его должность и стаж 

работы в заявленной сфере деятельности, заверенной уполномоченным лицом и печатью (если применимо) Участника Закупки. 

В случае если в документах, представленных на одного сотрудника для оценки Конкурсной Заявки по подкритерию «Наличие у 

Участника Конкурса необходимого для выполнения работ персонала», указаны разные фамилии, и/или имена, и/или отчества, 

представляется юридически значимый документ, подтверждающий изменение фамилии, имени или отчества и принадлежность 

документов одному и тому же сотруднику (свидетельства органов записи актов гражданского состояния, решение суда, иные 

документы). 
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3. 

Наличие у Участника 

Конкурса 

минимально 

необходимых для 

выполнения работ по 

предмету Договора 

техники, 

оборудования
11

 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно  

30, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице № 3 

раздела VII 

Конкурсной 

Документации. 

1.Копии документов, устанавливающих 

право собственности на технику, 

оборудование: договор купли-продажи 

и/или иные юридически значимые 

документы, подтверждающие 

приобретение в собственность Участнику 

Закупки на других основаниях. 

2. В случае если техника, оборудование в 

наличии у Участника Конкурса не на его 

праве собственности, представляются 

копии документов, подтверждающих 

привлечение техники, оборудования 

(договоры аренды,  и/или договоры 

оказания услуг, и/или договоры лизинга, 

и/или договоры привлечения по иным 

основаниям. 

3. Копии документов, подтверждающих 

допуск транспортных средств и/или 

самоходных машин к участию в дорожном 

движении и/или к эксплуатации на 

территории Российской Федерации 

(возможность их использования) (паспорт 

транспортного средства (ПТС) в случае, 

если получение ПТС на данный вид 

техники предусмотрено 

законодательством РФ (для транспортных 

средств), паспорт самоходной машины 

(ПСМ) (для самоходных машин), выписка 

из электронного паспорта, выданная 

уполномоченным органом)
12

 

4. Анкета Участника Закупки, заполненная 

по форме таблицы №3 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации.  

 

 

3.6. Значение баллов подкритерия «Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ по подготовке территории строительства и/или переустройству 

инженерных коммуникаций (магистральных и/или распределительных газопроводов и/или 

нефтепроводов и/или продуктопроводов и/иливодопроводов и/или  линий электропередач и/или 

линий связи) (независимо от статуса подрядчика при исполнении Договоров (генеральный 

подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока 

подачи Конкурсных Заявок» рассчитывается путем умножения весового значения данного 

подкритерия на отношение предложения i-го Участника Закупки к наибольшему из значений, 

содержащихся во всех Конкурсных Предложениях, по следующей формуле расчета баллов: 

 

                                                           
11 В случае если параметры (технические характеристики) техники и/или оборудования, указанные в таблице №3 раздела VII 

Конкурсной Документации, не отражены в договоре купли-продажи на технику и/или оборудование, документах, 

подтверждающих их привлечение, или ПТС/ПСМ, необходимо предоставление документов, подтверждающих параметры 

(технические характеристики) техники и/или оборудования, указанные в таблице № 3 раздела VII Конкурсной Документации 

(техническая документация, выданная и/или предоставленная предприятием - изготовителем, и/или производителем, и/или его 

официальным представителем (дилером)). 
12 Данные в ПТС (ПСМ), выписке из паспорта должны соответствовать данным в документах, подтверждающих право 

собственности, или документах, подтверждающих привлечение. В противном случае, оценка соответствующей документам 

техники, оборудования, не осуществляется. 
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ОПЫТi= КЗ*100*(Кi/Кmax) 

где: 

ОПЫТi - значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса подкритерия Критерия 

«Квалификация Участника Конкурса»; 

КЗ – коэффициент значимости показателя, равный значимости в процентах по подкритерию 

критерия «Квалификация Участника Конкурса» деленной на 100 (сто) процентов; 

Кi – Предложение Участника Конкурса, Заявка которого оценивается; 

Кmax – максимальное из Предложений по подкритерию, сделанных Участниками 

Конкурса. 

Таблица № 2 раздела VII  Конкурсной Документации  

Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения Работ персонала 

Количество 

баллов 

 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для выполнения работ 

персонала: 

Всего –  не менее 218 человек. 

В том числе: 

1) инженеры с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог 

и/или искусственных сооружений на них – не менее 27 человек 

2) рабочие строительных профессий
13

 – не менее 191человека (в том числе не 

менее 20  машинистов строительной техники).  

Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ персонала 0 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ персонала 30 

 

Таблица №3 раздела VII Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения 

работ по предмету Договора техники, оборудования: 

Количество 

баллов 

Кран грузоподъемностью не менее 10 т 10 

 

Кран грузоподъемностью не менее 25 т 5 

Автопогрузчик 5 

Автобетоносмеситель вместимостью не менее 5 м3 1 

Автосамосвал грузоподъемностью не менее 13 т 7 

Бульдозер мощностью не менее 59 кВт (80 л.с.) 2 

Бульдозер мощностью не менее 79 кВт (108 л.с.) 4 

Бульдозер мощностью не менее 96 кВт (130 л.с.) 3 

Бульдозер мощностью не менее 132 кВт (180 л.с.),  3 

Бурильная машина (глубина до 5 м) 1 

Бурильно-крановая машина (глубина до 12 м/ диам. 0,3-

1,0 м) 

1 

Дизель молот  1 

Полуприцеп-тяжеловоз грузоподъемностью не менее 52 т 5 

Тягач к прицепу-тяжеловозу с грузоподъемностью не 

менее 52 т 

5 

Трейлер грузоподъемностью не менее 40 т 1 

Кабелеукладчик или кабельная лебедка 1 

Каток грунтовый не менее 13 т 1 

Сваебойный агрегат 1 

                                                           
13 Профессия подтверждается записью в трудовой книжке и/или трудовом и/или гражданско-правовом договоре. 
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Установка горизонтально направленного бурения 5 

Установка для сварки ПЭ труб диаметром от 90 до 315 2 

Экскаватор с ёмкостью ковша не менее 0,25 м3 1 

Экскаватор с ёмкостью ковша не менее 0,5 м3 1 

Экскаватор с ёмкостью ковша не менее 0,65 м3 6 

Передвижной дизель-генератор 2 

Передвижная электростанция 5 

Передвижной компрессор (5м
3
/мин) 3 

Сварочный трансформатор 3 

Итого: 85 

Отсутствие минимально необходимой техники, оборудования для выполнения 

работ по Договору 

0 

Наличие до 25% (включительно) единиц техники, оборудования в 

собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору 

лизинга и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным 

основаниям 

5 

Наличие до 50% (включительно), но более 25 % единиц техники, оборудования 

в собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору 

лизинга и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным 

основаниям 

10 

Наличие до 75% (включительно), но более 50 % единиц техники, оборудования 

в собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору 

лизинга и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным 

основаниям 

15 

Наличие более 75% единиц техники, оборудования в собственности, остальная 

техника, оборудование привлечены по договору лизинга и/или аренды, и/или 

договору оказания услуг, и/или по иным основаниям 

30 

 

3.7. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Квалификация Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения 

значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент 

значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация Участника Конкурса» 

деленной на 100 (сто) процентов.  

3.8. Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в 

соответствии с критерием «Качество выполняемых работ» оценивает Заявки на участие в 

Конкурсе по следующим подкритериям:  

Таблица № 4 раздела VII Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

Критерия «Качество 

выполняемых работ» 

Значимость подкритериев и 

порядок начисления баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

1 

Наличие у Участника 

Конкурса 

сертифицированной 

системы менеджмента 

качества в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 и/или ГОСТ Р 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 50: 

- Участник Конкурса 

получает 0 баллов за 

отсутствие сертификата, 

- Участник Конкурса 

получает 50 баллов за 

наличие сертификата 

1. Копия сертификата 

соответствия системы 

менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 и/или ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 при осуществлении 

деятельности по строительству 

и/или реконструкции, и/или 

капитальному ремонту, и/или 

ремонту объектов капитального 
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ИСО 9001-2015 

 

строительства 

2 

Применение новых 

(инновационных) 

технологий при 

выполнении работ, 

являющихся 

предметом Договора 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 50: 

- участник конкурса 

получает 0 баллов при не 

применении новых 

(инновационных) 

технологий, 

- участник конкурса 

получает до 50 баллов за 

применение новых 

(инновационных) 

технологий. Виды новых 

(инновационных) 

технологий, а также 

количество баллов 

определяется в соответствии 

с Таблицей № 5  раздела VII 

Конкурсной Документации 

 

1. Участником Закупки 

указывается, какие новые 

(инновационные) технологии и 

материалы будут им применяться 

при выполнении работ в случае 

заключения с Участником 

Закупки Договора (по форме 

таблицы № 4 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации). 

 

 

                                      Таблица № 5 раздела VII Конкурсной Документации 

Наличие у участника конкурса новых (инновационных) технологий 

необходимых для выполнения работ  

Количество 

баллов 

 

Применение защитных футляров из композитных материалов для подземных 

газопроводов 
10 

Применение автоматических методов сварки и контроля 15 

Врезка под давлением 15 

Применение регазификатора сжиженного природного газа 10 

 

3.9. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по подкритерию   

«Применение новых (инновационных) технологий при выполнении работ, являющихся 

предметом Договора» осуществляется расчет такой оценки путем сложения баллов подкритерия. 

3.10. Для получения итоговой оценки заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Качество выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения баллов 

каждого из подкритериев и умножения суммы баллов на коэффициент значимости, равный 

значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной на 100 (сто) 

процентов. 

3.11. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Цена Договора» 

осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

 

                                                          A max – A i 

Ra i  =  ----------------  x 100 х К i, 

                                                                     A max  

где: 

Ra i - итоговая оценка Конкурсной Заявки по Критерию «Цена Договора»; 
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A max - начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной 

Документации; 

A i - предложение i-го Участника Конкурса по Цене Договора; 

К i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена 

договора», деленной на 100 (сто) процентов. 

Количество баллов, начисляемых Конкурсной Заявке по Критерию «Цена договора» равно 

полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению. 

При этом оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе, которые содержат 

предложения о выполнении работ российскими лицами, по Критерию «Цена договора» 

производятся по предложенной в указанных Заявках Цене договора, сниженной на 15 процентов, 

при этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в Заявке на участие 

в закупке. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с Единственным Участником 

Закупки/Конкурса; 

б) в Конкурсных Заявках Участников Конкурса не содержится предложений о 

выполнении работ российскими лицами; 

в) в Конкурсных Заявках Участников Конкурса не содержится предложений о 

выполнении работ иностранными лицами; 

г) в Конкурсной Заявке, представленной Участником Конкурса, содержится предложение 

о выполнении работ российскими и иностранными лицами, при этом стоимость работ, 

выполняемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким Участником работ; 

Для целей установления соотношения цены выполнения работ российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктом г) настоящего пункта, цена 

единицы работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 

работы, указанной в Конкурсной документации, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения Конкурса, определяемый как 

результат деления цены Договора, по которой заключается договор, на Начальную 

(Максимальную) Цену Договора. 

Отнесение Участника Конкурса к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов Участника Конкурса, содержащих информацию о месте его регистрации 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

3.12. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки осуществляется расчет такой 

оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Конкурсной 

Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый 

номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, 

которая поступила ранее других Заявок, содержащих такие условия. 

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер. 

6. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены, 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,  
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5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным 

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса, 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для 

физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера, 

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками 

Закупки Цены Договора от Начальной (максимальной) Цены Договора (при наличии в составе 

Конкурсной Документации приложения к Конкурсной Документации «Предоставление 

Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены Договора») и/или иных 

установленных несоответствиях конкурсных предложений Участников Конкурса требованиям 

Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации, 

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе. 

9) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, 

секретарем Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией. Протокол подписывается 

победителем Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день его составления. 

Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания 

такого протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых 

хранится у Государственной Компании.  

7. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и в ЕИС в течение рабочего дня, 

следующего после дня подписания указанного протокола. 

8. Оператор ЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения на 

Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП и в ЕИС указанного в части 6 настоящего 

раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Конкурса, не ставших победителями 

Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, за 

исключением Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер и 

которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, 

возвращаются в порядке, предусмотренном частью 7 раздела VIII Конкурсной Документации. 

9. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

установленном законодательством. 

10. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, 

Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения 

Конкурсной Документации хранятся Государственной Компанией не менее трех лет с даты 

размещения данных документов на Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП и в ЕИС. 

 

VIII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

 

1. Победитель Конкурса и Государственная Компания осуществляют действия по 

заключению Договора, указанные в частях 23 - 33 раздела I Конкурсной Документации. Договор 

составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных Победителем 

Конкурса в Конкурсной Заявке, в Проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. 

При этом Договор заключается с учетом положений Порядка закупочной Деятельности на 

условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса и Приложением № 

6 к Конкурсной Документации и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой 

Победителя Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.  
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2. Победитель Конкурса или, в случае если Победитель Конкурса уклонился от 

заключения Договора, Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, 

признается уклонившимся от заключения Договора в случаях, установленных частью 32 раздела 

I Конкурсной документации. 

3. В случае если Победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, 

Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя 

Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер.  

В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 7.12 Порядка закупочной деятельности, 

Государственная Компания обязана заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с Победителем 

Конкурса. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, является обязательным. В иных случаях незаключения Договора с 

Победителем Конкурса, заключение договора с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, не является обязанностью  Государственной Компании.  

4. В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента размещения протокола, предусмотренного частью 32 раздела I Конкурсной 

Документации, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Торгах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства 

Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника Конкурса денежные 

средства в качестве платы за услуги оператора ЭТП в размере, определенном Регламентом ЭТП. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, такому Участнику 

Закупки не возвращаются. 

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании 

Конкурса несостоявшимся. В случае если Государственная Компания отказалась от заключения 

Договора с Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся. 

5. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор, Конкурсной Заявке и в Приложении № 6 к Конкурсной 

Документации. При заключении Договора Цена Договора не может превышать Начальную 

(максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В 

случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 

6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах 

Победителя Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения 

участия в Конкурсе. 

7. Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV 

Конкурсной документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора с Участником Закупки, 

признанным Победителем Конкурса. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для 

проведения операций по обеспечению участия в Конкурсах такого Участника денежные средства 
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в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП.  

В случае размещения протокола, предусмотренного частью 32 раздела I Конкурсной 

Документации, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о 

заключении Договора с этим Участником Конкурса.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 

качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 
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Приложения к Конкурсной Документации 

Приложение № 1 

 к Конкурсной Документации 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава №1. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. Заказчик: Государственная компания «Российские автомобильные дороги». 
2. Подрядчик: Определяется на основе Открытого одноэтапного конкурса в электронной 

форме на право заключения Договора. 
3. Источник финансирования: средства субсидий, полученных из федерального бюджета 

на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции, автомобильных 
дорог Государственной компании «Автодор». 

4. Место выполнения работ: Автомобильная дорога М-4 «Дон» км 1036+823 – км 
1072+321, Ростовская область. 

5. Объем выполняемых работ – в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ 
(Приложение № 2.1. к Договору). 

6.  Проектно-сметная документация, разработанная АО «Институт «Стройпроект», 

утверждена Распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 

19.07.2017 № ТП-61-р, получившая положительное заключение ФАУ  «Главгосэкспертиза 

России» от 31.03.2017 № 322-17/ГГЭ-9808/10 и от 31.03.2017 № 322-17/ГГЭ-9808/04. 

7.    В соответствие утвержденным проектом, получившим положительное заключение 

ФАУ «Главгосэкспертизы России», утвержденной Заказчиком рабочей документацией, 

ведомостью объемов и стоимости работ Приложении № 2.1. к Договору, Подрядчик обязан 

выполнить строительство объекта. 

 8.  Технические показатели законченного строительством объекта: 

 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

Основной ход  

Вид строительства  
Подготовка территории 

строительства 

Категория дороги - I-а 

Класс автомобильной дороги - автомагистраль 

Строительная длина, км 35,498 

Виды переустраиваемых инженерных сетей 

Сети связи км 75,34 

Распределительные сети газоснабжения м 3367 

Магистральные сети газоснабжения м 9759,2 

Линии электропередач 0,4 кВ – 110 кВ м 12080 

Линии электропередач 220 кВ, 330 кВ м 6163 

Сети водопровода м 2000,5 

Демонтаж зданий и сооружений 

Опоры ВЛ шт 35 

Рекламные щиты шт 13 
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АЗС шт 1 

Строения шт 4 

Водонапорные башни шт 2 

Здания шт 4 

Трансформаторная подстанция шт 1 

 

 

9.       Состав топографической и геодезической работы: 

9.1. Перед началом работ разработать проект производства геодезических работ (ППГР), 

содержащий схемы закрепления пунктов геодезической разбивочной основы и график 

выполнения геодезических работ. 

9.2. Геодезическую разбивку основных осей зданий, строений, сооружений следует 

выполнять в соответствии с требованиями СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в 

строительстве». 

9.3.   Геодезические  работы следует выполнять средствами измерений, обеспечивающими 

необходимую точность, предусмотренную указаниями СП. Все применяемые геодезические 

приборы для выполнения настоящих работ должны быть поверены. 

 9.4.  В состав топографических и геодезических работ входит: 

   создание геодезической разбивочной основы для выполнения работ по подготовке 

территории строительства, включающее построение разбивочной сети; 

 разбивка и закрепление оси трассы переустраиваемых инженерных коммуникаций. 

9.5.   Результатом топографических и геодезических работ является: 

    геодезическая   разбивочная   основа   для   строительства, отчетные материалы по 

закреплению оси трассы, полосы отвода дороги на местности. 

10. Состав и требования к комплексу земельно-кадастровых работ (временное 

занятие земельных участков) и оказания услуг в отношении переустраиваемых 

(реконструируемых) инженерных коммуникаций. 

10.1. Состав и требования к выполнению земельно-кадастровых работ в части 

оформления прав временного занятия в отношении земельных участков, необходимых для 

переустройства (реконструкции) инженерных коммуникаций, установлены в Техническом 

задании на проведение комплекса земельно-кадастровых работ (Приложение № 16 к Договору). 

11. Работы по разработке рабочей документации. 

11.1. Разработка рабочей документации осуществляется в целях подготовки территории 

строительства. 

11.2. Состав рабочей документации принять с учетом требований Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 и ГОСТ 21.001-2013 и 

других взаимосвязанных стандартов, системы проектной документации для строительства. 

Проектные решения на стадии рабочей документации разработать на основании  

утвержденной проектной документации и в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов, представленных в Приложении № 6 к Договору. 

11.3. В составе рабочей документации выполнить: 

 Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (в 

соответствии с утверждённой проектной документацией); 

 Рабочие чертежи нетиповых изделий и устройств; 

 Спецификацию оборудования, изделий и материалов; 
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 Ведомости объемов работ, в том числе работы по рекультивации временно занимаемых 

земельных участков; 

 Сметную документацию (по указанию Заказчика); 

 Другие материалы в соответствии с требованиями нормативных документов. 

11.4. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и 

рабочей документации». 

11.5. При необходимости, за счет собственных средств и собственными силами 

получить (обновить) технические условия всех заинтересованных ведомств, организаций и лиц, 

провести их обстоятельный анализ на предмет необходимости, целесообразности и 

обоснованности указанных в них требований, подготовить соответствующие предложения и 

согласовать технические условия с Заказчиком. 

На основании согласованных с Заказчиком технических условий разработать 

соответствующие разделы проектно-сметной документации. 

11.6. При разработке рабочей документации предварительно согласовать с 

Заказчиком и Инженерной организацией применимые изделия, оборудование, 

материалы с предоставлением ТЭС. 

11.7. В счет договорной цены выполнить в полном объеме инженерные изыскания (в 

соответствии с перечнем нормативно-технических документов, указанном в Приложении № 6 в 

Договору), необходимые для изготовления рабочей документации по подготовке территории 

строительства. 

11.8. Без дополнительной оплаты в счет договорной цены разработать и согласовать 

рабочую документацию со всеми контролирующими и заинтересованными ведомствами, 

организациями и лицами, в том числе с УГИБДД, Администрацией районов и населённых 

пунктов, Ростехнадозором, энергоснабжающей и энергосбытовой организациями, владельцами и 

балансодержателями инженерных коммуникаций, сооружений, строений, эксплуатирующими 

организациями, владельцами, собственниками и правообладателями земельных участков, 

попадающих в зону производства работ, в том числе: 

 Предоставлять по запросу данных органов необходимые пояснения, документы, 

материалы и обоснования; 

 Вносить по замечаниям данных органов и по согласованию с Заказчиком необходимые 

изменения и дополнения в рабочую документацию, не противоречащие настоящему Заданию; 

     После получения необходимых согласований представить рабочую документацию на 

рассмотрение и согласование Инженерной организации, после согласования с Инженерной 

организацией представить данную рабочую документацию на рассмотрение Заказчику. 

11.9. Обязательные требования по получению согласования с УГИБДД по 

следующим разделам рабочей документации: 

 Автомобильная дорога. Временные пересечения и примыкания в одном уровне; 

 Технические средства организации дорожного движения на время производства работ и 

по окончании строительства; 

 Другие разделы по указанию заказчика. 

11.10. По   указанию   заказчика,   в   случае   изменения   объемов   и   стоимости   

строительно-монтажных работ относительно стадии «Проектная документация», в   соответствии   

с   требованиями ГОСТ Р21.1101-2013 и ГОСТ 21.001-2013 

представить   локальные   и   объектные   сметы   составленные   согласно МДС 81-35.2004 

«Методика      определения      стоимости      строительной      продукции      на территории    
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Российской    Федерации»    и    другими    нормативным    документам    в сфере 

ценообразования. 

11.11. Представить    сопоставительную    ведомость    стоимости    объёмов    работ    по 

стадиям «Рабочая документация» и «Проектная документация» с обоснованием 

(расчётным,    текстовым,    графическим,    экономическим).    Все    изменения    в    РД 

относительно ПД должны быть своевременно согласованы с Инженерной организацией и с 

Заказчиком до начала производства работ с указанием объективных причин необходимости 

таких изменений. 

11.12. Приёмка работ производится представителем Заказчика, в соответствии с 

требованиями нормативных документов, согласно Приложению № 5 к Договору. 

11.13. В случае установления Инженерной организацией и/или Заказчиком при 

приемке несоответствия полноты и качества выполненных Подрядчиком работ требованиям 

государственного контракта, нормативно-правовым актам и нормативно-техническим 

документам, Акты выполненных работ Заказчиком не подписываются до момента устранения 

выявленных нарушений. 

11.14. В счет договорной цены выполнить дополнительные инженерные изыскания, сбор 

исходных данных, а также дополнительное проектирование и согласование разделов рабочей 

документации, не учтённых в составе проекта, но необходимых для полной реализации объекта в 

установленные сроки. 

11.15. Рабочая документация передается Заказчику в 6-ти экземплярах, в том числе на 

электронном носителе (в форматах, согласованных с Заказчиком). 

12. Обязанности подрядчика. 

12.1. Выполнять работы в соответствии с требованиями рабочей документации, 

разработанной на основании проектной документации, прошедшей государственную         

экспертизу и нормативно-технических документов, представленных в Приложении № 6 к 

Договору. 

12.2. Выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и 

потребления в соответствии с рабочей документацией, действующим законодательством РФ и 

действующими    нормативными    документами. 

12.3. Подрядчик обязан разработать «Проект нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение», в соответствии с приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.10.2007 г. № 703; получить 

лимиты на образование отходов от своего имени и за свой счет; за свой счет, без каких-либо 

компенсаций со стороны Заказчика согласовать с органами Ростехнадзора, Росприроднадзора и 

внести плату за негативное воздействие на окружающую среду. 

12.4. Подрядчик обязан представлять в адрес Заказчика и органов Ростехнадзора, 

Росприроднадзора: 

 Свидетельства о классе опасности отхода для окружающей и природной среды; 

 Обоснование   отнесения   отходов, образующихся   в  результате   строительства   к 

конкретному     классу     опасности     с     отметкой     о     согласовании     в   специально 

уполномоченном органе; 

 Паспорта опасных отходов, образующихся в результате строительства объекта, 

согласованные в установленном порядке; 

 Договора и копии лицензий на вывоз, размещение, использование, обезвреживание 

отходов производства заверенных нотариусом; 
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 Справки сдачи-приемки отходов и иные документы, подтверждающие 

транспортирование, использование, обезвреживание, размещение отходов, образовавшихся в 

результате строительства объекта; 

 Предоставить, при наличии очистных сооружений, паспорта очистных сооружений, акты 

пусконаладочных работ, результаты анализов сточных вод, выбросов загрязняющих веществ; 

 Документы, подтверждающие   внесение   платы   за   негативное   воздействие   на 

окружающую    среду,  в    том    числе    за    размещение    отходов,    образующихся    в 

результате строительства объекта. 

12.5. На основании и в соответствии с рабочей документацией и проектом организации 

строительства, Подрядчик должен разработать проект производства работ в соответствии с 

требованиями СНиП 3.01.01-85*, включающий технологические карты, регламентирующие 

технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества и согласовать 

проект производства работ с Инженерной организацией и Заказчиком. 

12.6. Обеспечить качество выполнения всех работ и услуг по подготовке территории 

строительства Объекта в соответствии с рабочей документацией, разработанной на основании 

проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, проектом производства 

работ, Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 6 к Договору), условиями 

Договора, до начала выполнения работ представить Заказчику приказ о назначении 

ответственного за выполнение работ на Объекте и соответствующую доверенность на 

представление интересов Подрядчика указанным лицом. 

12.7. После заключения Договора изготовить и установить за свой счет в начале, в конце 

участка выполнения работ, а также на транспортных развязках информационные щиты желтого 

цвета размером 2,0 х 1,5 м., на которых указывается: вид работ, наименование объекта, 

Заказчика, Подрядчика, ответственный за производство работ, его контактные телефоны, сроки 

начала и окончания работ. 

12.8. Обеспечить и содержать за свой счет охрану территории выполнения работ, 

материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, 

необходимых для подготовки территории строительства Объекта ограждения мест выполнения 

работ с момента начала выполнения работ по подготовке территории строительства Объекта до 

их окончания и подписания акта приемки территории   строительства Заказчику. 

12.9. Вести с момента начала работ по подготовке территории строительства Объекта и 

до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета 

выполнения работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора 

от 12.01.2007     № 7, а также специальные журналы работ, журналы операционного контроля 

качества. 

12.10. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о его 

результатах отчитывается перед Заказчиком, заносить результаты операционного контроля в 

соответствующие журналы. 

12.11. Обеспечить разбивку осей и частей сооружений в соответствии с проектной 

документацией, и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и 

размеров всех его частей. 

12.12. Обеспечить нахождение работников на территории выполнения работ в 

специальной одежде определенного образца с указанием фирменного 

наименования. 
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12.13. Подтверждать данными независимой лаборатории соответствие нормативным 

требованиям и проектной документации качества материалов используемых на 

конкретной территории выполнения работ. 

12.14. Все поставляемые для выполнения работ по подготовке территории 

строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, 

удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. 

12.15. В стоимость работ по Договору входят затраты на утилизацию строительных 

отходов, очистку территории, затраты на подключение к электрическим сетям, а так же платежи 

за негативное воздействие на окружающую среду, необходимые для осуществления комплекса 

работ по подготовке территории строительства Объекта. 

12.16. До начала выполнения работ, на основании проекта организации 

строительства, разработать и представить на утверждение Заказчику проект 

производства работ, в состав которого включить раздел организации и устройства 

временных зданий и сооружений с приложением графических материалов объёмно-

планировочного решения строительного городка, временных подъездных дорог, площадок и 

сопутствующих сооружений, на чертеж нанести экспликацию зданий и сооружений 

строительного городка, так же разработать Ведомость объёмов и стоимости работ, локальные 

сметы на планируемые к выполнению объёмы работ по устройству временных зданий и 

сооружений. Затраты Подрядчика принимаются Заказчиком по фактически выполненным 

объёмам работ, подтверждённым представителями Инженерной организации и Заказчика, на 

основании утверждённых локальных смет по устройству временных зданий и сооружений в 

соответствии с ГСН 81-05-01-2001. 

12.17. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору выполняет и представляет 

Заказчику контрольно-исполнительную съемку всех выполненных работ по Договору. 

Контрольно-исполнительная съемка передается Заказчику в 4-x экземплярах, в том числе на 

электронном носителе (в форматах согласованных с Заказчиком). 

12.18. Календарный график и последующие изменения к нему Подрядчик должен 

представить в виде сетевого графика, выполненного в программном продукте по управлению 

проектами. Программный продукт определяется по согласованию с Заказчиком. 

На дату приемки работ, подписания формы № КС-2 и формы № КС-3 Подрядчик 

оформляет форму отчетности, указанную в Приложении № 1 к настоящему Техническому 

заданию и предъявляет ее ответственному представителю Заказчика вместе с иной, 

предъявляемой для проверки, документацией. 

Ежемесячно не позднее 1 числа, Подрядчик должен предоставлять Заказчику информацию 

об ожидаемом выполнении работ по Договору (Приложении № 3 к настоящему Техническому 

заданию).  

Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, 

Подрядчик должен предоставить Заказчику справку о распределении денежных средств по видам 

работ (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию). 

12.19. Сопровождение передачи реконструированных (переустроенных) инженерных 

коммуникаций собственникам (владельцам) таких инженерных коммуникаций: 

12.19.1. В случае ликвидации объектов недвижимого имущества Собственника 

инженерных коммуникаций: 
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 Получить акт обследования, выданный уполномоченной организацией 

технической инвентаризации или кадастровым инженером, подтверждающий 

прекращение существования ликвидированных объектов; 

 Обеспечить проведение государственной регистрации прекращения права собственности 

Собственника на ликвидированные объекты и получить выписку из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающую отсутствие записи о 

государственной регистрации права собственности Собственника на ликвидированный объект, 

или иной документ, выданный органом по государственной регистрации прав и 

подтверждающий отсутствие записи о государственной регистрации права собственности 

Собственника на ликвидированный объект. 

12.19.2. В случае ликвидации надземных и наземных объектов недвижимого имущества 

Собственника, наземных элементов существующих подземных линейных сооружений, иных 

объектов Собственника, для размещения которых использовались земельные участки, 

обеспечить рекультивацию и возврат Собственникам земельных участков, на которых 

располагались ликвидированные объекты, обеспечить прекращение прав Собственника на 

данные земельныеучастки, в том числе государственную регистрацию прекращения аренды 

Собственником указанных земельных участков. 

12.19.3. В случае создания новых надземных и наземных объектов недвижимого 

имущества Собственника, новых наземных элементов, существующих подземных 

линейных сооружений, создания иных объектов Собственника, для размещения 

которых требуется наличие земельных участков: 

 Обеспечить проведение кадастровых работ по образованию земельных (лесных) участков 

для эксплуатации переустроенных участков инженерных коммуникаций (подготовка и 

утверждение схем расположения на кадастровом плане территории (при необходимости), 

подготовка и утверждение проектной документации лесных участков (при необходимости), 

подготовка межевых планов, сопровождение кадастрового учета и регистрации прав исходных 

правообладателей (при необходимости), при участии представителей собственника и, при 

необходимости, провести работы по переводу земельных участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального 

назначения, получив кадастровые паспорта на земельные участки с измененной категорией 

земли; 

 Обеспечить проведение оценки стоимости аренды или сервитута земельных участков для 

размещения переустраиваемых участков инженерных коммуникаций и их наземных элементов, 

подтверждённых положительными заключениями саморегулируемой организации оценщиков 

(вид экспертизы – подтверждение стоимости). 

 Обеспечить заключение от имени Собственника и государственную регистрацию 

договора аренды или соглашений о сервитуте указанных земельных (лесных) участков на 

предварительно согласованных с Собственником условиях, в том числе о сроке действия 

договора и размере арендной платы; 

 Обеспечить подготовку и сопровождение экспертизы проектов освоения лесов, а также 

направление лесной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

12.19.4. В случае реконструкции существующих объектов недвижимого имущества 

Собственника по предварительному согласованию с Собственником и Заказчиком: 

 Обеспечить внесение изменений в данные технического учета объектов 

капитального строительства и получение технических и кадастровых паспортов 
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на реконструированные (переустроенные) объекты недвижимого имущества 

Собственника; 

 Обеспечить внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости и 

получение повторных свидетельств о государственной регистрации прав Собственника на 

реконструированные (переустроенные) объекты недвижимого имущества. 

12.19.5. Обеспечить внесение изменений в сведения об охранных зонах на линейный 

объект, в том числе геодезическая съемка осей переуложенных участков инженерных 

коммуникаций и всех наземных элементов, расположенных в охранной зоне переуложенных 

участков инженерных коммуникаций, подготовка карта-планов на объекты землеустройства 

(охранные зоны и зоны минимальных расстояний от инженерных коммуникаций до объектов 

недвижимого имущества в местной системе координат), внесение сведений в Государственный 

кадастр недвижимости и внесение изменений в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости об охранных зонах и зонах минимальных расстояний, при участии 

представителей собственника. 

12.20. Ежемесячно представлять Собственнику и Заказчику отчет о ходе проведения 

работ в соответствии с настоящим Соглашением, а также согласовать с Собственником проекты 

договоров аренды земельных участков, проектов иных документов, подготавливаемых в рамках 

выполнения работ. 

12.21. В случае необходимости по требованию Собственника в трехмесячный срок с 

момента завершения работ, по реконструкции (переустроенных) инженерных коммуникаций, 

попадающих в зону строительства, по согласованию с Заказчиком передать Собственнику по 

акту приема-передачи, составленному в трех экземплярах, документы, необходимые для 

оформления соответствующих прав Собственника на переустраиваемые инженерные 

коммуникации, в том числе: 

 Подлинные экземпляры разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, актов приемочных 

комиссий с приложениями к ним, иные документы, подтверждающие факт реконструкции 

(переустройства) Объектов инженерных коммуникаций по результатам проведенных Заказчиком 

работ, настоящим Соглашением, если эти документы не включены в состав документов-

оснований государственной регистрации прав; 

 Материалы исполнительной съемки, содержащие сведения о местоположении оси 

реконструируемого (перетираемого) участка инженерных коммуникаций и его охранной зоны с 

приложением топографических планов в масштабе 1:10 000 с указанием на них кадастрового и 

административного деления, границ существующих земельных участков, наземных и надземных 

объектов (элементов) инженерных коммуникаций; 

 Подлинные экземпляры актов о передаче сведений о местоположении оси 

инженерных коммуникаций и охранных зонах в местные органы власти и 

управления для нанесения их на районные карты землепользования и в 

соответствующий территориальный орган кадастрового учета; 

 Кадастровые паспорта образованных земельных участков; 

 Копии распорядительных актов о предоставлении земельных участков 

Собственнику, заверенные в установленном порядке, издавшими указанные 

распорядительные акты органами; 

 Копии распорядительных актов, подтверждающих перевод земельных участков в 

земли промышленности и иного специального назначения, заверенные в 

установленном порядке издавшими указанные распорядительные акты органами; 
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 Подлинные экземпляры зарегистрированных соглашений о расторжении 

договоров аренды земельных участков и актов о возврате рекультивированных 

земельных участков Собственникам (в случае ликвидации расположенных на них 

объектов); 

 Подлинные экземпляры зарегистрированных договоров аренды земельных участков, 

предоставленных для размещения вновь созданных объектов Собственника; 

 Подлинные экземпляры технических и кадастровых паспортов на вновь созданные или 

реконструированные объекты недвижимого имущества Собственника; 

 Подлинные экземпляры свидетельств о государственной регистрации прав Собственника 

на вновь созданные или реконструированные (переустроенные) объекты недвижимого 

имущества; 

 Подлинные экземпляры документов, указанных в свидетельствах о 

государственной регистрации прав Собственника в качестве документов - оснований (для 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – заверенные копии). 

12.22. Возместить Собственнику в полном объеме убытки, возникшие вследствие 

нарушений Подрядчиком условий и сроков выполнения работ и предоставления 

документов. 

12.23. После завершения выполнения работ по реконструкции (переустройству) 

отдельных инженерных коммуникаций Подрядчик готовит документы, в том числе акты по 

унифицированным формам, включая акты формы ОС, письменно уведомляет Заказчика о 

необходимости создания комиссии по приемке оконченных реконструкцией (переустройствам) 

отдельных инженерных коммуникаций и совместно с Заказчиком осуществляет сопровождение 

их передачи Собственнику, во взаимодействии с Собственниками, в том числе по вопросам 

окончательной приемки, передачи и ввода коммуникаций в эксплуатацию. Окончательная 

приемка завершенных реконструкцией (переустройством) отдельных инженерных 

коммуникаций, осуществляемая после полного завершения выполнения работ Подрядчиком по 

их реконструкции (переустройству) и оформляется подписанием трехстороннего акта сдачи-

приемки между Заказчиком, Подрядчиком и Собственником. 

12.24. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору выполняет и представляет 

Заказчику исполнительную документацию, выполненную в установленном порядке, по всем 

видам выполненных работ по подготовке территории строительства Объекта. Исполнительная 

документация передается Заказчику в 2-x экземплярах и на электронном носителе (в форматах 

согласованных с Заказчиком). 

12.25. Приёмка работ производится представителем Заказчика, в соответствии условиями 

Договора, требованиями нормативно-технических согласно Приложению № 6 к Договору на 

основании исполнительной документации за отчетный период. 

12.26. В случае установления Заказчиком при приемке несоответствия качества 

выполненных Подрядчиком работ требованиям Договора, нормативно-правовым актам и 

нормативно-техническим документам, Акты выполненных работ Заказчиком не подписывается 

до момента устранения выявленных нарушений в соответствии с п. 12.6 Договора. 

13.    Основные требования к выполнению работ. 

13.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и иных нормативных документов. Перечень основных нормативно-

технических документов приведен в Приложении № 6 к Договору. 

14. Количество и формат отчетных материалов. 
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14.1. Отчетные материалы передаются Заказчику в 4-х экземплярах в бумажном виде и 

на электронном носителе в сроки, установленные Календарным графиком. Формат отчетных 

материалов – по согласованию с Заказчиком. 

15.   Информирование (отчет) о завершении этапов работ. 

15.1. Предоставление отчетных материалов – в соответствии с Календарным графиком 

Приложение № 1 к Договору.    

16. Сроки выполнения работ. 

16.1.   В соответствии с Календарным графиком (Приложение № 1 к Договору). 

17. Приложения к техническому заданию: 

17.1. Приложение №1 – форма ежемесячного отчета по исполнению календарного 

графика строительно-монтажных работ. 

17.2. Приложение №2 – форма справки о распределении денежных средств по видам 

работ. 

17.3. Приложение №3 – форма справки о фактическом и ожидаемом выполнении работ, 

а так же о фактической и ожидаемой оплате по договору. 

  

  

  



 

Объем Ст-ть
Объе

м
Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

- - % - - % -

_________________________________

Должность 

ФАКТ С НАЧАЛА 

В соответствии с действующим Календарным графиком работ

+

добавить итоги по каждой Главе Календарного графика работ

№ п/п
Объем 

работ, всего

ПЛАН НА 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ
Наименование объекта: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стоимость, 

руб.

ед. 

изм.

Наименование Подрядной организации / №, дата Договора подряда: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

№, дата последнего Доп. соглашения к Договору подряда, в соответствии с которым утвержден действующий Календарный график работ: ___________________________________________________________________________

ФАКТ С ПЛАН С Наименование основных работ

(включают стоимость всех сопутствующих работ и 

используемых материалов, предусмотренных ведомостью 

(-) отставание, (+) ФАКТ НА 
ОБЪЯСНЕНИЯ

причин отставания

Приложение №1

(-) отставание, (+) 

к Техническому заданию к Дговору №______   

от «___» _________________ 2017 г.                                            

ИСПОЛНЕНИЕ В %  К ПЛАНУ:

Представитель лица, осуществляющего строительство (должностное лицо являющееся ответственным по договору либо по действующей доверенности ):

_________________________________ _________________________________

ИТОГО:

Подпись Ф.И.О.

Заказчик: Подрядчик:

______________________                                                                                

М.П.

__________________Ф.И.О    

М.П.   
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Заказчик

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект строительства

Договор

(номер, дата)

(руб.)

Отчетный период

с по

Приложение № 2                                                                                 

к Техническому заданию к Договору № __________________                                                          

от «___» _________________ 2017 г.                                            

СПРАВКА

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ВИДАМ РАБОТ

Наименование видов работ
№ 

строки
Итого за период Итого нарастающим итогом за год

Номер документа

строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений 

на них - всего (сумма строк 03, 04 и 17), из них на:

02

1 2 3 4

всего получено денежных средств за отчетный период 

от заказчика (строка 02), в том числе на: 01

Дата составления

разработку документации по планировке 

территории, проектной документации, инженерные 

изыскания, проведение государственной экспертизы 

инженерных изысканий и проектной документации

03

разработку рабочей документации 04

проведение работ по подготовке территории 

строительства - всего (сумма строк 05, 11 - 16), 

из них на:

05

затраты, связанные с компенсационными 

выплатами правообладателям имущества, 

попадающего в зону дорожных работ, всего 

(сумма строк 06 - 10), из них:

06

выплаты компенсационного характера за 

предоставление «окон» в графике движения 

поездов при строительстве пересечений с 

железными дорогами

07

выплаты компенсационного характера 

за убытки и упущенную выгоду владельцам 

переустраиваемых инженерных коммуникаций

08

выплаты компенсационного характера 

за ущерб рыбному хозяйству при строительстве 

мостов

09

выплаты компенсационного характера 

за ущерб лесному хозяйству при прохождении 

дороги через лесные угодья

10

затраты, связанные с оплатой работ (услуг), 

выполняемых коммунальными и 

эксплуатационными организациями, по выдаче 

исходных данных на проектирование, 

технических условий и требований на 

присоединение проектируемых объектов к 

инженерным сетям и коммуникациям

11

затраты, связанные с выполнением по 

требованию органов местного самоуправления 

исполнительной контрольной съемки 

построенных инженерных сетей

12

затраты, связанные с кадастровыми работами 13

затраты, связанные с выполнением 

археологических раскопок в пределах 
14

строительство жилья для жителей домов, 

попадающих в зону строительных работ или 

санитарную защитную зону и сносимых при 

строительстве автомобильной дороги 

15

плата за аренду земельного участка, 

предоставляемого на период проектирования 

и строительства объекта

16

работы по переустройству инженерных 

коммуникаций
17

Генеральный директор подрядной организации                                                               (подпись)                                                                     ФИО 

иные затраты, связанные с подготовкой 

территории строительства
18

непосредственно строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе разработка рабочей документации

19

 

  ____________________ _________________________Ф.И.О.

Заказчик: Подрядчик:

Государственная компания

"Российские автомобильные дороги"

 



 

Приложение № 3

Наименование подрядчика

Номер договора

Выполнение                         Сумма аванса                       Удержание аванса 

Гарантийны

е и прочие 

удержания                        

К оплате за выполнение

Итого по 2017 году:

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого по 2018 году:

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого по 2019 году:

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

ВСЕГО:

Заказчик: Подрядчик:

М.П. М.П.

К техническому заданию к Договору №______________

График 

выполнения работ 

по договору 

(контракту)

Выполнение                         

(факт + ожидаемое) 

предыдущее

(факт + ожидаемое) текущее

Оплата

____________________ ____________________ Ф.И.О.

ФОРМА СПРАВКИ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, А ТАКЖЕ О ФАКТИЧЕСКОЙ И ОЖИДАЕМОЙ ОПЛАТЕ ПО ДОГОВОРУ

от "____" __________________

Стоимость по договору СМР:
Окончание работ:

Остаток по договору на 01.01.201 -----:

Месяц и год производства 

работ

Государственная компания                   

"Российские автомобильные дороги"
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Глава № 2. 

 

Ведомость объемов работ по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в 

Ростовской области» Этап № 4. Подготовка территории строительства автомобильной 

дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. 

Новочеркасск, Аксайский район)» 

 

 

(прикладывается отдельным файлом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
46 

 

 

Глава № 3.
14

 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ на 

автомобильных дорогах государственной компании «Автодор» 

 

  

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие 

требования 

2. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ 

3. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ 

4. ГОСТ 17.4.3.04-85 Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения  

5. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию 

6. ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

7. ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определение тонкости помола 

8. ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема 

9. ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 

10. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

11. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

12. ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб (взамен ГОСТ 2517-85)  

13. ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические 

условия 

14. ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и 

воспламенения в открытом тигле 

15. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

(введ. с 01.04.2016) 

16. ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические 

условия 

17. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

18. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 

19. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических 

испытаний 

20. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

 21. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (введ. с 

01.04.2015) 

                                                           
14

 В случае пересмотра (замены, обновления) или отмены указанных в настоящем перечне нормативно-технических документов 

следует использовать актуализированные редакции таких документов. 
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№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

22.  ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия 

23.  ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости  

24.  ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

25.  ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам  

26.  ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний (введ. с 01.07.2015) 

27.  ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

28.  ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

29.  ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

30.  ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

31.  ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося 

разжижителя из жидких битумов 

32.  ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

33.  ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по 

кольцу и шару 

34.  ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по 

Фраасу 

35.  ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором 

и песком 

36.  ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

(введ. с 01.07.2015) 

37.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности 

и деформируемости 

38.  ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава (введ. с 01.07.2015) 

39.  ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, 

влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

40.  ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

41.  ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

42.  ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

43.  ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

44.  ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

45.  ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

46.  ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

47.  ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости 

48.  ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

49. 4

8

. 

ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения  

50.  ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

51.  ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

52.  ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева 

53.  ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Технические условия   
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№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

54. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием   

55.  ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

56.  ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости   

57.  ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой 

характеристики 

58.  ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний   

59.  ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

60.  ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

61.  ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

62.  ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

63.  ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

64.  ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

65.  ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля (введ. с 01.04.2016) 

66.  ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

67.  ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

68.  ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности   

69.  ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия   

70.  ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик 

просадочности 

71.  ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости (введ. с 

01.07.2015) 

72.  ГОСТ 23337-2014 Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий 

73. 7

0

. 

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и 

аэродромного строительства. Технические условия 

74.  ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Контроль точности 

75.  ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия  

76.  ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 

условия (введ. с 01.07.2015)   

77.  ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических 

веществ 

78.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности 

и деформируемости  

79.  ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические 

условия 

80.  ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

81.  ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости 

и коэффициента Пуассона 

82.  ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

83.  ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 
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84.  ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи 

автомобильных и железных дорог. Общие технические условия 

85.  ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

86.  ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 

сооружений  

87. ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

88. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация  

89. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования 

90. ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия   

91. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

92.  ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры 

93.  ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

94.  ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

95.  ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации 

96.  ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия 

97.  ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

98.  ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия. 

99.  ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

100.  ГОСТ 26262-2014 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

(введ с 01.07.2015) 

101.  ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  

102.  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. 

Технические условия 

103.  ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические 

условия   

104.  ГОСТ 27005-2014 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности (введ. 

с 01.01.2015) 

105.  ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

106.  ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил 

морозного пучения   

107.  ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из 

конструкций 

108.  ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости   

109.  ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости 

(вязкости разрушения) при статическом нагружении 

110.  ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

111.  ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей 

оснований и покрытий 

112.  ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления 

колеса автомобиля с дорожным покрытием 

113.  ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  
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114.  ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими 

вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические 

условия   

115.  ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия (введ. с 1.01.2015) 

116.  ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения   

117.  ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические 

условия 

118.  ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения 

119.  ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия 

120.  ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 

Методы испытаний 

121.  ГОСТ 33119-2014  Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и 

путепроводов. Технические условия (введ. с 01.07.2015)      

122.  ГОСТ Р 12.2.011-

2012 

Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, 

дорожные и землеройные. Общие требования безопасности  

123.  ГОСТ Р 12.4.026-

2001 

Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

124.  ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения 

(введ. с 01.01.2015) 

125.  ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации  

126.  ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль 

проектной и рабочей документации (введ. с 01.07.2015) 

127.  ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и хранение 

проектной документации 

128.  ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия (введ. 

с 01.01.2015)   

129.  ГОСТ Р 50571.5.54-

2013 

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные 

проводники и проводники уравнивания потенциалов 

130.  ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения 

131.  ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения 

132.  ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. 

Правила применения 

133.  ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования 

134. 1

2

8

. 

ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» 

и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, 

правила применения 

135.  ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения 
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136.  ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских 

и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 

наружной рекламы. Правила размещения. 

137.  ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров 

типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

138.  ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

139.  ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных 

смесей. Технические условия 

140.  ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические 

требования. Методы испытаний 

141.  ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

142.  ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования 

143.  ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования 

144.  ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

145.  ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования 

146.  ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

147.  ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения 

параметров геометрических элементов автомобильных дорог 

148.  ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 

применения 

149.  ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие 

технические требования. 

150.  ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических 

конструкций. Общие технические условия 

151.  ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным 

размером под ключ для металлических конструкций. Технические 

условия 

152.  ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под 

ключ для металлических конструкций. Технические условия 

153.  ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. 

Технические условия 

154.  ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения 

155.  ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация 

156.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования 

157.  ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Методы определения параметров 

158.  ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Технические требования 
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159.  ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Методы контроля 

160.  ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Технические требования 

161.  ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 

162.  ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  

163.  ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. 

Технические условия 

164.  ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. 

Технические условия 

165.  ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. 

Технические условия 

166.  ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для 

мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия 

167.  ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV 

класса опасности. Основные требования 

168.  ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. 

Технические условия 

169.  ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

170.  ГОСТ 32450-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная 

аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. 

Технические требования  

171.  ГОСТ Р 53703-2009 Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие 

технические требования и методы испытаний 

172.  ГОСТ 32422-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. 

Требования к архитектуре и функциям  

173. 1

6

6

. 

ГОСТ Р 54023-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

навигационного диспетчерского контроля выполнения 

государственного заказа на содержание федеральных автомобильных 

дорог. Назначение, состав и характеристики подсистемы 

картографического обеспечения 

174. 1

6

7

. 

ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. 

Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы 

диспетчерского управления перевозками строительных грузов по 

часовым графикам 

175. 1

6

8

. 

ГОСТ Р 54030-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

информационного сопровождения и мониторинга городских и 

пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования в 

архитектуре, функциям и решаемым задачам 

176.  ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения и требования 

177.  ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические требования. 

178.  ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Технические требования 

179.  ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 
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180.  ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Методы контроля 

181.  ГОСТ Р 54906-2012 Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное 

проектирование. Общие технические требования. 

182.  ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

183.  ГОСТ Р ИСО 4063-

2010  

Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения 

процессов 

184.  ГОСТ Р ИСО 5178-

2010  

Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. 

Испытание на продольное растяжение металла шва сварных 

соединений, выполненных сваркой плавлением 

185. 1

7

7

. 

Комплекс 

национальных 

стандартов ГОСТ Р 

ИСО 5725-1-2002 –  

5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Части 1 – 6. 

 

186.  ГОСТ Р ИСО 12491-

2011 

Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля 

качества 

187.  ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий 

188.  ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. 

Общие требования безопасности при эксплуатации 

189.  ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия 

190.  ГОСТ Р ИСО 14001-

2007 

Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению  

191.  ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости 

192.  ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор 

193.  ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 

литой горячий. Технические требования 

194.  ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 

литой горячий. Методы испытаний 

195.  ГОСТ Р 55024-2012 Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования 

196.  ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, 

термины и определения 

197.  ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной 

одежды. Технические требования 

198.  ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

прочности при растяжении. 

199.  ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

устойчивости к ультрафиолетовому излучению. 

200.  ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию. 

201.  ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

гибкости при отрицательных температурах. 
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202.  ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной 

одежды. Метод определения теплостойкости 

203.  ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

устойчивости к агрессивным средам 

204.  ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

205.  ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия  

206.  ГОСТ Р 55396-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции 

мостовых сооружений. Технические требования (введ. с 01.06.2013) 

207.  ГОСТ Р 55419-2013 Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и 

методы испытаний  

208.  ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные 

дорожные катионные. Технические условия  

209.  ГОСТ Р 56294-2014  Интеллектуальные транспортные системы. Требования к 

функциональной и физической архитектурам интеллектуальных 

транспортных систем  (введ. с 01.07.2015)      

210.  ГОСТ Р 56335-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

прочности при статическом продавливании  (введ. с 01.06.2015)      

211.  ГОСТ Р 56336-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические. Метод определения стойкости к циклическим 

нагрузкам  (введ. с 01.06.2015)      

212.  ГОСТ Р 56337-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические. Метод определения прочности при динамическом 

продавливании (испытание падающим конусом)  (введ. с 01.06.2015)      

213.  ГОСТ Р 56338-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной 

одежды. Технические требования  (введ. с 01.06.2015)      

214.  ГОСТ Р 56339-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

ползучести при растяжении и разрыва при ползучести  (введ. с 

01.06.2015) 

215.  ГОСТ Р 56726-2015 Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной 

силы морозного пучения (введ. с 01.05.2016) 

216.  ГОСТ Р 56728-2015 Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на 

ограждающие конструкции (с 01.05.2016) 

217.  ГОСТ Р 56829-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения 

(введ. с 01.06.2016) 

218.  ГОСТ Р 8.589-2001 Контроль загрязнения окружающей природной среды. 

Метрологическое обеспечение. Общие положения 

219.  ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство. 

Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения 

220.  ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

221.  ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов 

222.  ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

223.  ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.102-77&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.105-78&action=edit&redlink=1
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224.  ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Условные обозначения и правила 

выполнения 

225.  ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению 

226.  ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. 

Требования к содержанию и оформлению 

227.  ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению 

228.  ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к 

содержанию и оформлению 

229.  ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению 

230.  ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

231.  ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

232.  ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению 

233.  ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. 

Требования к содержанию и оформлению 

234.  ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость 

эксплуатационных документов 

235.  ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по 

техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 

236.  ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения 

изменений 

237.  ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы управления. Общие требования 

238.  ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению текстовых документов 

239.  ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению схем 

240.  ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные 

графические технических средств 

241.  ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к 

выполнению чертежей 

242.  ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений 

243.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Общие требования 

244.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания (взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 24.602-86)  

245.  ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Надежность автоматизированных систем управления. Основные 

положения» 

246.  ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Эффективность автоматизированных систем управления. Основные 

положения 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.701-90&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.401-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.501-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.502-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.503-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.504-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.505-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.506-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.507-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.302-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.303-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.304-82&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.401-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.601-86&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85&action=edit&redlink=1
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247.  ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения 

248.  ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины 

и определения 

249.  ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем 

250.  

 

ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические периферийные 

автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические 

требования 

251.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания 

252.  ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы» 

253.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем 

254.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15288-2005 

Информационная технология. Системная инженерия. Процессы 

жизненного цикла систем 

255.  ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения 

256.  ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Условные обозначения на схемах и планах 

257.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

ТО 9294-93 

Информационная технология. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения 

258.  ГОСТ Р ИСО 24534-

1-2014 

Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. 

Электронная регистрационная идентификация (ERI) транспортных 

средств. Часть 1. Архитектура 

259.  ГОСТ Р ИСО 17573-

2014  

Электронный сбор платежей. Архитектура систем для взимания платы 

за проезд транспортных средств 

260.  ГОСТ Р 56351-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к технологии информирования 

участников дорожного движения посредством динамических 

информационных табло 

261.  ГОСТ Р 56350-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к динамическим 

информационным табло 

262.  ГОСТ Р 56675-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема контроля и 

учета состояния автомобильных дорог, региона на основе анализа 

телематических данных дорожных машин (введ. с 01.07.2016) 

263.  ГОСТ Р 56713-2015 

(ISO/IEC/IEEE 

15289:2011) 

Системная и программная инженерия. Содержание информационных 

продуктов процесса жизненного цикла систем и программного 

обеспечения (документация)  (введ. с 01.08.2016) 

264.  ГОСТ Р ИСО 14813-

1-2011 

Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения 

архитектуры интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. 

Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, 

сервисные группы и сервисы 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85&action=edit&redlink=1
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265.  ГОСТ Р ИСО 21214-

2015 

Интеллектуальные транспортные системы. Радиоинтерфейс 

непрерывного действия, длинный и средний диапазоны (CALM). 

Инфракрасные системы (введ. с 01.08.2016) 

266.  ГОСТ Р ИСО 21218-

2015 

Интеллектуальные транспортные системы. Доступ к наземным 

мобильным средствам связи (CALM). Поддержка технологии доступа 

(введ. с  01.08.2016) 

267.  ГОСТ Р 56305-2014 Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. 

Тактильные указатели на пешеходной поверхности (введ. с 01.01.2016) 

268.  РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов 

269.  РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 

телефонные сети 

270.  ГОСТ Р 52266-2004 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия 

271.  ГОСТ Р МЭК 794-1-

93 

Кабели оптические. Общие технические требования 

272.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы химического анализа 

273.  ГОСТ Р 51943-2002 Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы 

экспериментальной оценки эффективности 

274.  ГОСТ Р 52106-2003 Ресурсосбережение. Общие положения 

275.  ГОСТ Р 53695-2009 Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных 

площадок 

276.  ГОСТ Р 54097-2010 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Методология 

идентификации 

277.  ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения 

278.  ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе 

производственного экологического контроля 

279.  ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения 

280.  ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к 

программам производственного экологического мониторинга 

281.  ГОСТ Р ИСО 14006-

2013 

Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по 

включению экологических норм при проектировании 

СТАНДАРТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО РАЗРАБОТКЕ 

(ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ, ПЕРЕСМОТРУ) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА                     

ТР ТС 014/2011«БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»1 

282.  ГОСТ 32753-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия 

противоскольжения цветные. Технические требования (введ. с 

01.02.2015) 

283.  ГОСТ 32754-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия 

противоскольжения цветные. Методы контроля 

(введ. с 01.06.2015) 

284.  ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования (введ. с 01.10.2015) 
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285.  ГОСТ 32848-2014    Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Технические требования  (введ. с 01.10.2015) 

286.  ГОСТ 32849-2014   Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Методы испытаний  (введ. с 01.10.2015) 

287.  ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. 

Технические требования  (введ. с 01.10.2015) 

288.  ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. 

Методы контроля (введ. с 01.10.2015) 

289.  ГОСТ 32847-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

экологических изысканий  (введ. с 01.07.2015) 

290.  ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели 

дорожные (введ. с 01.07.2015) 

291.  ГОСТ 32839-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели 

дорожные. Методы контроля  (введ. с 01.07.2015) 

292.  ГОСТ 32838-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Технические требования  (введ. с 01.07.2015) 

293.  ГОСТ 32840-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Методы контроля  (введ. с 01.07.2015) 

294.  ГОСТ 32760-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы 

контроля (введ. с 01.10.2015) 

295.  ГОСТ 32759-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. 

Технические требования  (введ. с 01.10.2015) 

296.  ГОСТ 32729-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого 

прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности  (введ. 

с 01.02.2015) 

297.  ГОСТ 32825-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. 

Методы измерения геометрических размеров повреждений  (введ. с 

01.07.2015) 

298.  ГОСТ 32824-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. 

Технические требования (введ. с 01.07.2015) 

299.  ГОСТ 32728-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Отбор проб  (введ. с 01.02.2015) 

300.  ГОСТ 32727-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и 

модуля крупности  (введ. с 01.02.2015) 

301.  ГОСТ 32726-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания глины в комках  (введ. с 

01.02.2015)    

302.  ГОСТ 32725-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц  

(введ. с 01.02.2015)    

303.  ГОСТ 32724-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение наличия органических примесей  (введ. с 

01.02.2015)    
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304.  ГОСТ 32723-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение минералого-петрографического состава  (введ. 

с 01.02.2015)    

305.  ГОСТ 32722-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение истинной плотности"  (введ. с 01.02.2015)    

306.  ГОСТ 32721-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности  (введ. с 

01.02.2015)    

307.  ГОСТ 32720-2014  

 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Определение морозостойкости (введ. с 01.02.2015)    

308.  ГОСТ 32717-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы  (введ. с 01.02.2015)    

309.  ГОСТ 32708-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом 

набухания  (введ. с 01.02.2015)    

310.  ГОСТ 32768-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение влажности  (введ. с 01.02.2015)    

311.  ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Технические требования  (введ. с 01.02.2015)    

312.  ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Технические требования  (введ. с 01.02.2015)    

313.  ГОСТ 32719-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения зернового состава  (введ. с 01.02.2015)    

314.  ГОСТ 32762-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения влажности  (введ. с 01.02.2015)    

315.  ГОСТ 32763-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения истинной плотности  (введ. с 01.02.2015)    

316.  ГОСТ 32764-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения средней плотности и пористости  (введ. с 

01.02.2015)    

317.  ГОСТ 32765-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси 

минерального порошка с битумом)  (введ. с 01.02.2015)    

318.  ГОСТ 32766-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения показателя битумоемкости  (введ. с 01.02.2015)    

319.  ГОСТ 32704-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения гидрофобности  (введ. с 01.02.2015)    

320.  ГОСТ 32718-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания активирующих веществ  (введ. с 

01.02.2015)    

321.  ГОСТ 32705-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания водорастворимых соединений  (введ. с 

01.02.2015)    
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322.  ГОСТ 32767-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания полуторных окислов  (введ. с 

01.02.2015)    

323.  ГОСТ 32706-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения активности"  (введ. с 01.02.2015)    

324.  ГОСТ 32707-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом"  

(введ. с 01.02.2015)    

325.  ГОСТ 32756-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

промежуточной приемки выполненных работ"  (введ. с 01.02.2015)    

326.  ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля  (введ. с 01.02.2015)    

327.  ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Технические требования  (введ. с 01.06.2015)    

328.  ГОСТ 32826-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Технические требования  (введ. с 01.07.2015)    

329.  ГОСТ 32819-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение сопротивления дроблению и износу  (введ. с 01.07.2015)    

330.  ГОСТ 32862-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Отбор проб (введ. с 01.07.2015)    

331.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы (введ. с 01.07.2015)     

332.  ГОСТ 32817-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение дробимости"  (введ. с 01.07.2015)     

333.  ГОСТ 32818-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение влажности  (введ. с 01.07.2015)     

334.  ГОСТ 32861-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания слабых зерен и примесей металла  (введ. с 

01.07.2015)     

335.  ГОСТ 32863-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение морозостойкости  (введ. с 01.07.2015)     

336.  ГОСТ 32859-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания пылевидных и глинистых частиц  (введ. с 

01.07.2015)     

337.  ГОСТ 32858-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против 

распадов  (введ. с 01.07.2015)      

338.  ГОСТ 32823-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. 

Определение содержания глинистых частиц (метод набухания)  (введ. с 

01.07.2015)      

339.  ГОСТ 32820-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение активности шлаков  (введ. с 01.07.2015)      

340.  ГОСТ 32816-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль   

(введ. с 01.07.2015)      
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341.  ГОСТ 32815-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение средней плотности и водопоглощения (введ. с 01.07.2015)      

342.  ГОСТ 32822-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение насыпной плотности и пустотности  (введ. с 01.07.2015)      

343.  ГОСТ 32821-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение истинной плотности и пористости  (введ. с 01.07.2015)      

344.  ГОСТ 32755-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

приемки в эксплуатацию выполненных работ  (введ. с 01.07.2015)      

345.  ГОСТ 32836-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных 

дорог. Общие требования  (введ. с 01.07.2015)      

346.  ГОСТ 32869-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

топографо-геодезических изысканий  (введ. с 01.06.2015)      

347.  ГОСТ 32868-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

инженерно-геологических изысканий   (введ. с 01.07.2015)      

348.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы  (введ. с 01.07.2015)      

349.  ГОСТ 32870-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. 

Технические требования (введ. с 01.07.2015)      

350.  ГОСТ 32872-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. 

Технические требования  (введ. с 01.07.2015)      

351.  ГОСТ 32845-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. 

Методы испытаний (введ. с 01.07.2015)      

352.  ГОСТ 32846-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация (введ. с 01.07.2015)      

353.  ГОСТ 32843-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные 

дорожные. Технические требования (введ. с 01.07.2015)      

354.  ГОСТ 32844-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные 

дорожные. Методы контроля  (введ. с 01.10.2015)  

355.  ГОСТ 32960-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения  (введ. с 01.07.2015)      

356.  ГОСТ 33025-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. 

Технические условия  (введ. с 01.07.2015)      

357.  ГОСТ 33127-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Классификация  (введ. с 01.07.2015)      

358.  ГОСТ 33128-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Технические требования   (введ. с 01.07.2015)       

359.  ГОСТ 33148-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные 

железобетонные. Технические требования  (введ. с 01.07.2015)      

360.  ГОСТ 33147-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные 

железобетонные. Методы контроля  (введ. с 01.07.2015)      

361.  ГОСТ 33174-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические 

требования  (введ. с 01.07.2015)      

362.  ГОСТ 33179-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и 

путепроводов. Общие требования  (введ. с 01.07.2015)      
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363.  ГОСТ 33176-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические требования  

(введ. с 01.07.2015)      

364.  ГОСТ 33175-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Методы контроля (введ. с 

01.07.2015)      

365.  ГОСТ 32860-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 

шлаковые. Определение гранулометрического состава (введ. с 

01.07.2015) 

366.  ГОСТ 33140-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием 

высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) (введ. с 01.10.2015) 

367.  ГОСТ 33139-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина 

(введ. с 01.10.2015) 

368.  ГОСТ 33138-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения растяжимости 

(введ. с 01.10.2015) 

369.  ГОСТ 33141-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с 

применением открытого тигля Кливленда 

(введ. с 01.10.2015) 

370.  ГОСТ 33143-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по 

Фраасу (введ. с 01.10.2015) 

371.  ГОСТ 33142-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. 

Метод «Кольцо и Шар» (введ. с 01.10.2015) 

372.  ГОСТ 33129-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Методы контроля (введ. с 01.10.2015) 

373.  ГОСТ 33137-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости 

ротационным вискозиметром (введ. с 01.10.2015) 

374.  ГОСТ 33135-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения растворимости (введ. с 

01.10.2015) 

375.  ГОСТ 33134-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации (введ. с 

01.10.2015)  

376.  ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Технические требования (введ. с 01.10.2015) 

377.  ГОСТ 33178-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов 

(введ. с 01.12.2015) 

378.  ГОСТ 33154-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. 

Общие требования (введ. с 01.12.2015) 

379.  ГОСТ 33153-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 

тоннелей. Общие требования (введ. с 01.12.2015) 
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380.  ГОСТ 33152-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация 

тоннелей (введ. с 01.12.2015) 

381.  ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Технические требования. Правила применения (введ. с 01.12.2015)  

382.  ГОСТ 33149-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила 

проектирования автомобильных дорог в сложных условиях (введ. с 

01.12.2015) 

383.  ГОСТ 33062-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

размещению объектов дорожного и придорожного сервиса (введ. с 

01.12.2015) 

384.  ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. 

Методы измерений (введ. с 01.12.2015) 

385.  ГОСТ 32962-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. 

Методы контроля (введ. с 01.12.2015) 

386.  ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. 

Технические требования (введ. с 01.12.2015) 

387.  ГОСТ 32956-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 

водоотводные. Методы контроля (введ. с 01.12.2015) 

388.  ГОСТ 32954-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной 

информации. Методы контроля (введ. с 01.12.2015) 

389.  ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 

средства организации дорожного движения. Технические требования 

и правила применения (введ. с 01.12.2015) 

390.  ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 

средства организации дорожного движения. Классификация (введ. с 

01.12.2015) 

391.  ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

эксплуатационному состоянию (введ. с 01.12.2015) 

392.  ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания 

(введ. с 01.12.2015) 

393.  ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню 

летнего содержания (введ. с 01.12.2015) 

394.  ГОСТ 33145-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. 

Методы контроля (введ. с 01.12.2015) 

395.  ГОСТ 33144-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. 

Технические требования (введ. с 01.12.2015) 

396.  ГОСТ 33136-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы 

(введ. с 01.12.2015) 

397.  ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения 

сцепления колеса автомобиля с покрытием (введ. с 01.12.2015) 

398.  ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов 

местности и грунтов (введ. с 01.12.2015) 

399.  ГОСТ 33109-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение морозостойкости (введ. с 01.06.2016) 
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400.  ГОСТ 33057-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение средней и истинной плотности, 

пористости и водопоглощения (введ. с 01.06.2016) 

401.  ГОСТ 33056-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение устойчивости структуры зерен щебня 

(гравия) против распадов (введ. с 01.06.2016) 

402.  ГОСТ 33055-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых 

частиц (введ. с 01.06.2016) 

403.  ГОСТ 33054-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне 

(гравии) (введ. с 01.06.2016) 

404.  ГОСТ 33053-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой 

(лещадной) и игловатой формы (введ. с 01.06.2016) 

405.  ГОСТ 33052-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение эквивалента песка (введ. с 01.06.2016) 

406.  ГОСТ 33051-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и 

щебне из гравия (введ. с 01.06.2016) 

407.  ГОСТ 33050-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение реакционной способности горной 

породы и щебня (гравия) (введ. с 01.06.2016) 

408.  ГОСТ 33049-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу 

(введ. с 01.06.2016) 

409.  ГОСТ 33048-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Отбор проб (введ. с 01.06.2016) 

410.  ГОСТ 33047-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности 

(введ. с 01.06.2016) 

411.  ГОСТ 33046-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение наличия органических примесей в 

гравии и щебне из гравия (введ. с 01.06.2016) 

412.  ГОСТ 33031-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение минералого-петрографического состава 

(введ. с 01.06.2016) 

413.  ГОСТ 33030-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение дробимости (введ. с 01.06.2016) 

414.  ГОСТ 33029-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение гранулометрического состава (введ. с 

01.06.2016) 

415.  ГОСТ 33028-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение влажности (введ. с 01.06.2016) 

416.  ГОСТ 33026-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение содержания глины в комках (введ. с 

01.06.2016) 
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417.  ГОСТ 33024-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение сопротивления истираемости по 

показателю микро-Деваль (введ. с 01.06.2016) 

418.  ГОСТ 32958-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. 

Методы контроля (введ. с 01.06.2016) 

419.  ГОСТ 32957-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. 

Технические требования (введ. с 01.06.2016) 

420.  ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 

водоотводные. Технические требования (введ. с 01.06.2016) 

421.  ГОСТ 32865-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной 

информации. Технические требования (введ. с 01.06.2016) 

СВОДЫ ПРАВИЛ2 

422.  СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги (за исключением пунктов разделов, указанных 

в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 

423.  СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  

СНиП 2.05.02-85 (в части пунктов разделов, указанных в 

постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 

424.  СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги (за исключением пунктов разделов, указанных 

в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 

425.  СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  

СНиП 3.06.03-85 (в части пунктов разделов, указанных в 

постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 

426.  СП 28.13330.2012 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии.  

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85  

427.  СП 86.13330.2014 Свод правил. Магистральные трубопроводы (пересмотр 

актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» 

(взамен СП 86.13330.2012)  

428.  СП 126.13330.2012 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84  

429.  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных строительством объектов. 

Основные положения 

430.  СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

431.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

432.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

433.  СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

434.  СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений.  Части I и II.  

435.  СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 

436.  СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации 

437.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 

438.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 
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439.  СП 113.13330.2012 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99* 

440.  СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

441.  СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 

442.  СП 131.13330. 2012 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99  

443.  СП 50.13330.2012 

 

Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003 

444.  СП 122.13330.2012 Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 

445.  СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II -7-81* (пересмотр СП 

14.1330.2011)  

446.  СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* 

447.  СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83 

448.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 

449.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий. 

450.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

451.  
СП 35.13330.2011 

Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция               

СНиП 2.05.03-84* 

452.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85 

453.  СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

454.  СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87  

455.  СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция                 

СНиП 3.06.04-91 

456.  СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-2-96  

457.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 

458.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

459.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-

03-2003 

460.  СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 

461.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 
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462.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

463.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

464.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

465.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

466.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ 

467.  СП 35-101-2001 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование 

зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 

населения. Общие положения 

468.  СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 

469.  СП 32.13330.2012 Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 

предприятий и определение условий выпуска его в водные объекты 

СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

470.  СТО АВТОДОР 2.1-

2011 

 

Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия 

(приказ от 29.11.2011 № 219) 

471.  СТО АВТОДОР 2.2-

2011 

Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных 

дорог. Технические условия (приказ от 10.01.2012 № 1) 

472.  СТО АВТОДОР 2.2-

2013 

Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного 

движения на платных участках автомобильных дорог Государственной 

компании «Автодор» и доходов от их эксплуатации (приказ от 

12.04.2013 № 65) 

473.  СТО АВТОДОР 2.3-

2013 

Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)  

474.  СТО АВТОДОР 2.4-

2013 

Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127) 

475.  СТО АВТОДОР 2.5-

2013 

Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139) 

476.  СТО АВТОДОР 2.6-

2013 

 

Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в 

редакции приказов от 30.12.2015 № 327 и от 10.06.2016 № 109) 

477.  СТО АВТОДОР 2.9-

2014 

Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

акустических  экранов на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор» (приказ от 16.09.2014 № 193) 

478.  СТО АВТОДОР 2.10-

2014 

 Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации 

технических паспортов автомобильных дорог Государственной 

компании» (приказ от 24.04.2015 № 63) 
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479.  СТО АВТОДОР 2.11-

2015 

Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для 

устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд 

(приказ от 22.07.2015 № 148) 

480.  СТО АВТОДОР 2.17-

2015 

Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию 

применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ 

от 15.07.2015 № 142) 

481.  СТО АВТОДОР 2.18-

2015 

Требования к показателям физико-механических свойств 

асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев 

оснований дорожных одежд (приказ от 22.04.2015 № 150) 

482.  СТО АВТОДОР 2.19-

2015 

Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология сварки 

пролетных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ 

(приказ от 18.12. 2015 № 291) 

483.  СТО АВТОДОР 2.22-

2016 

Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 

16.05.2016 № 70) 

484.  СТО АВТОДОР 2.23-

2015 

Рекомендации по проектированию и применению снегозадерживающих 

устройств на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Автодор» (приказ от 19.11.2015 № 260) 

485.  СТО АВТОДОР 2.24-

2015 

Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых 

ходов и водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ 

от 24.05.2016 №  . .) 

486.  СТО АВТОДОР 2.25-

2016 

Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды для 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ 

от 07.04.2016  № 41в редакции приказа от 16.05.2016 № 71) 

487.  СТО АВТОДОР 2.28-

2016 

Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 06.05.2016 № 67) 

488.  СТО АВТОДОР 4.1-

2014 

Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 

№ 54) 

489.  СТО АВТОДОР 5.1-

2015 

Технические требования к аппарату приема платежей Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 18.12. 2015  

№ 295). 

490.  СТО АВТОДОР 7.1-

2013 

Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 

05.09.2013 № 176)  

491.  СТО АВТОДОР 8.1-

2013 

Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с 

использованием глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56) 

492.  СТО АВТОДОР 8.2-

2013 

Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных 

дорогах Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76) 

493.  СТО АВТОДОР 8.3-

2014 

Технические и организационные требования к системам связи и 

передачи данных на автодорогах Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 188) 
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494.  СТО АВТОДОР 8.4-

2014 

Требования к проектной документации и типовым разделам 

технических заданий на строительство систем связи и передачи 

данных на автодорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 189) 

495.  СТО АВТОДОР 8.5-

2014 

Технические и организационные требования к 

телекоммуникационным сервисам Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 190) 

496.  СТО АВТОДОР 8.6-

2016 

Организационная и технологическая поддержка процессов 

формирования информационных моделей автомобильных дорог на 

всех этапах жизненного цикла (приказ от 07.04.2016 № 44) 

497.  СТО АВТОДОР 9.1-

2015 

Система качества Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 30.10.2015 № 241) 

498.  СТО АВТОДОР 10.1-

2013 

Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных 

конструкций с использованием установки ударного нагружения  (приказ 

от 05.09.2013 № 179) 

499.  СТО АВТОДОР 10.2-

2014 

Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на 

период выполнения гарантийных обязательств подрядными 

организациями (приказ от 20.01.2015 № 7) 

500.  СТО АВТОДОР 10.3-

2014 

Метод оценки качества несущих оснований из необработанных 

вяжущими материалов по деформативности на стадии приемочного 

контроля при устройстве дорожных одежд (приказ от 29.04.2014 № 75) 

501.  СТО АВТОДОР 10.6-

2015 

Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. 

Правила проведения (приказ от 22.07.2015 № 151) 

502.  СТО АВТОДОР 10.9-

2016 

Система автоматизированного дистанционного мониторинга 

накопления остаточных деформаций в элементах дорожных 

конструкций (приказ от 07.04.2016 № 43) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, РЕКОМЕНДАЦИИ 

503.  Постановление 

Правительства РФ от 

02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса   

504.  Письмо МВД РФ от 

02.08.2006 № 13/6-

3853          с письмом 

Росавтодора от 

07.08.2006  

№ 01-29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

505.  Письмо Росавтодора 

от 27.01.2003  

№ ОС-28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

506.  Письмо  Росавтодора 

от 17.03.2004  

№ ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

507.  Письмо Росавтодора 

от 23.03.2005  

№ ОБ- 28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую документацию 
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508.  Письмо Росавтодора 

от 21.09.2005  

№ СП-28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

509.  Постановление 

Правительства РФ от 

28.09.2009 № 767  

О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации 

(вместе с «Правилами классификации автомобильных дорог в 

Российской федерации и их отнесения к категориям автомобильных 

дорог») 

510.  Постановление 

Правительства РФ от 

13.02.2006 № 83 

Об утверждении Правил определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

511.  Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2009 № 860 

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах 

полос отвода 

512.  Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 25.09. 2007 № 

74 

О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" 

513.  Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 17.04. 2003 № 

53 

О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов 

514.  Постановление 

правительства РФ 

от 30.04.2013 N 384 

О согласовании Федеральным агентством по рыболовству 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 

внедрения новых технологических процессов и осуществления иной 

деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания 

515.  Приказ Минтранса 

РФ от 16.11.2012 № 

402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог 

516.  Приказ Минтранса 

РФ от 13.01.2010 № 4 

Об установлении и использовании придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения 

517.  Приказ Минтранса 

РФ от 13.01.2010 № 5 

Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения 

518.  Приказ Минтранса 

РФ от 25.07.1994 № 

59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством 

федеральных автомобильных дорог 

519.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

15.07. 2003  

№ ОС-622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению 

ударобезопасных направляющих устройств из композиционных 

материалов на автомобильных дорогах общего пользования 
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520.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

03.12. 2003  

№ ОС- 1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд 

жесткого типа 

521.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

16.06.2003  

№ ОС-548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных 

дорогах 

522.  Приказ Минтранса 

России от 01.11.2007  

№ 157 

О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на 

содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и 

правилах их расчета» 

523.  Приказ 

Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и 

(или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 

524.  Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и 

порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения 

525.  Распоряжение 

Минтранса России от 

24.06.2002   

№ ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

526.  Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2008 № 590 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета 

направленные на капитальные вложения 

527.  Постановление 

Правительства  

Российской 

Федерации от 

 30.04. 2008 № 323 

Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию 

глобальной  навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в 

интересах обеспечения обороны и безопасности государства, 

социально-экономического развития Российской Федерации и 

расширения международного сотрудничества, а  также в научных целях 

528.  Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от  

25.08. 2008 № 641 

Об оснащении транспортных и технических средств и систем 

аппаратурой, спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

529.  Приказ Минтранса 

России от 26.01. 2012  

№ 20 

Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, 

находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные 

средства, категории M, используемых для коммерческих перевозок 

пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных 

грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 
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530.  Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.07.2010  № 1285-р  

Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте» 

531.  Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

27.06.1998 № 727 

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования 

532.  Постановление 

Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87  

О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию 

533.  Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

534.  Постановление 

Правительства РФ от 

30.04.2013 № 382 

О проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о 

внесении изменении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации 

535.  Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521 

Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

536.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

18.04.2001 № 79-р   

Методика расчётного прогнозирования срока службы железобетонных 

пролётных строений автодорожных мостов 

537.  Приказ Минтранса 

России от 08.06.2012  

№ 163 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования  федерального значения 

538.  Постановление 

Правительства РФ  от 

19.01.2010 № 18  

Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (п. 19) 

539.  Постановление 

Правительства РФ  от 

23.01.2016 № 29 

Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований 

по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, 

строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной 

инфраструктуры и расположенных на земельных участках, 

прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных 

в соответствии с земельным законодательством Российской 

Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении 

изменений в положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию 

540.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 
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541.  ПУЭ Приказ 

Минэнерго России от 

08.07.2002  

№ 204  

Правила устройства электроустановок 

542.  Приказ Минэнерго 

РФ от 13.01.2003 № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

543.  Письмо Росавтодора 

от 23.09.2005  

№ СП-28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 

544.  CO-153-34.21.122-

2003 

Приказ Минэнерго 

России  

от 30.06.2003 № 280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

545.  Распоряжение  

Росавтодора от 

24.06.2002 № ОС-

556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких 

дорожных одеждах 

546.  Распоряжение  

Росавтодора от 

15.07.2003 № ОС-

621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими 

547.  Распоряжение  

Росавтодора от 

21.04.2003 № ОС-

362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука 

у населенных пунктов и определению требований акустической 

эффективности экранов с учетом звукопоглощения 

548.  Распоряжение  

Росавтодора от 

19.10.2002 № ОС-

859-р  

Методические рекомендации по разработке проекта содержания  

автомобильных дорог 

549.  Распоряжение 

Минтранса России от 

23.05.2003  

№ ОС-467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  

550.  Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок 

при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, реконструированных, 

отремонтированных объектов капитального строительства 

требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов, проектной документации 

551.  Приказ Минэнерго 

РФ от 13.01.2003  № 

6 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

552.  Приказ Минтруда РФ 

от 24.07.2013  № 

328н 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 
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553.  Распоряжение 

Минтранса от 

07.05.2003  

№ ИС-414-р 

О введении в действие гарантийных паспортов на законченные 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 

автомобильные дороги и искусственные сооружения на них 

554.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

15.05.2003            № 

ОС-424-р 

Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими 

вяжущими 

555.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 14.12.2011  № ИУ-

67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен 

Великой Отечественной войны на объектах строительства и 

реконструкции автодорог Государственной компании «Автодор» 

556.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 16.12.2011  № ИУ-

68-р 

Об утверждении единых требований Государственной компании 

«Автодор» к качеству и условиям оценки выполняемых строительно-

монтажных работ на объектах реконструкции и строительства 

557.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 29.05.2014  № ПТ-

48-р 

Перечень современных технологий для внесения в технические 

задания на проектирование строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и 

искусственных сооружений на них 

558.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

559.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 26.02.2013 № 34 

Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на 

них 

560.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 05.03.2013 № 40 

Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 

информации об изменении уровней безопасности, а также 

реагирование на такую информацию на объекте транспортной 

инфраструктуры 

561.  Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах 

562.  Порядок информирования компетентного органа в области 

обеспечения транспортной безопасности и уполномоченных 

подразделений федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, а также территориального 

управления федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

транспорта, о непосредственных, прямых угрозах и фактах 

совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры 
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563.  Порядок выявления и распознавания на постах или на транспортных 

средствах физических лиц, не имеющих правовых оснований на 

проход и/или проезд в зону транспортной безопасности или на 

критические элементы объектов транспортной инфраструктуры, а 

также предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для 

перемещения в зону транспортной безопасности и на критические 

элементы объекта транспортной инфраструктуры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

564.  Порядок функционирования инженерно-технических систем 

обеспечения транспортной безопасности, включая порядок передачи 

данных с таких систем уполномоченным подразделениям 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию 

в сфере внутренних дел, а также территориального управления 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере транспорта 

565.  Порядок проверки документов, наблюдения, собеседования с 

физическими лицами и оценки данных инженерно-технических систем 

и средств обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые 

для выявления подготовки к совершению актов незаконного 

вмешательства или их совершения в отношении объектов 

транспортной инфраструктуры 

566.  Порядок реагирования лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности и персонала, непосредственно связанного 

с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры, а также подразделений транспортной безопасности 

на подготовку к совершению актов незаконного вмешательства или 

совершение актов незаконного вмешательства в отношении объектов 

транспортной инфраструктуры 

567.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 30.06.2014 № 119 

Регламент взаимодействия структурных подразделений 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по 

организации работы при получении разрешения на строительство 

объектов капитального строительства Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

568.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 30.06.2014 № 120 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при 

строительстве объектов Концессионных Соглашений Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

569.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 02.07.2014 № 124 

Регламент утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-

технических решений, подтверждения непредвиденных и временных 

работ и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, комплексного обустройства объектов 

капитального строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 
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570.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 02.07.2014 № 125 

Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

571.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 02.07.2014 № 126 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при 

строительстве, реконструкции и комплексном обустройстве объектов 

капитального строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

572.  ГКИНП (ГНТА)-03-

010-03 

Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов (приказ 

Роскартографии от 25.12.2003 № 181-пр) 

573.  ГКИНП (ГНТА) 17-

195-99 

Инструкция по проведению технологической поверки геодезических 

приборов(приказ Роскартографии от 25.12.2003 N 181-пр) 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ3 

574.  ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

575.  ОДМ 218.011-98 Автомобильные дороги общего пользования. Методические 

рекомендации по озеленению автомобильных дорог 

576.  ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

577.  ОДН 218.0.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния 

мостовых конструкций 

578.  ОДН 218.0.032-2003 Временное руководство по определению грузоподъёмности мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах  

579.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

580.  ОДН 218.2.027-2003 Требования к противогололедным материалам 

581.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

582.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной 

дороги 

583.  ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию 

асфальтобетонных покрытий 

584.  ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и испытания 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

585.  ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых 

мостовых сооружений 

586.  ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных 

дорог от снега 

587.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых 

на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых 

сооружений, ограждений и дорожных знаков 

588.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 

концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог 

589.  ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из металлических гофрированных структур на 

автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных 

условий (дорожно-климатических зон) (взамен ВСН 176-78) 
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590.  ОДМ 218.2.002-2009 Методические рекомендации по применению современных материалов 

в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами 

мостовых сооружений 

591.  ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток  и плоских 

георешеток  для армирования асфальтобетонных слоев 

усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог4 

592.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

593.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов 

(откосов) и определению оползневых давлений на инженерные 

сооружения автомобильных дорог 

594.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах 

595.  ОДМ 218.5.003–2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог4 

596.  ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов 

в зависимости от области их применения в дорожной отрасли4 

597.  ОДМ 218.6.002-2010 Методические рекомендации по определению допустимых осевых 

нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании 

результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

598.  ОДМ 218.8.002-2010 Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных 

дорог с использованием специализированной гидрометеорологической 

информации (для опытного применения) 

599.  ОДМ 218.8.003-2010 Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в 

дорожном хозяйстве 

600.  ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных 

сооружений 

601.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных 

дорог 

602.  ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог 

 

603.  ОДМ 218.3.013-2011 Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при 

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-

минеральных смесей 

604.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

605.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству цементобетонных 

покрытий в скользящих формах 

606.  ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 

607.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 
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608.  ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и устройству 

буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту 

609.  ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка 

дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по 

содержанию автомобильных дорог при разработке проектов 

содержания автомобильных дорог 

610.  ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог 

611.  ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное использование 

асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобильных 

дорог 

612.  ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности нежестких 

дорожных одежд 

613.  ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах 

614.  ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-

анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 

615.  ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию 

армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах 

616.  ОДМ 218.3.020-2012 Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов 

против старения в технологических процессах изготовления и 

применения асфальтобетонных смесей 

617.  ОДМ 218.3.021-2012 Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных 

смесей с учетом влияния адгезионных добавок на старение 

органических вяжущих в битумоминеральных смесях 

618.  ОДМ 218.6.004-2011 Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности 

на автомобильных дорогах 

619.  ОДМ 218.6.010-2013 Методические рекомендации по организации аудита безопасности 

дорожного движения при проектировании и эксплуатации 

автомобильных дорог 

620.  ОДМ 218.6.008-2012 Методические рекомендации по созданию светодиодных систем 

искусственного освещения на автомобильных дорогах 

621.  ОДМ 218.6.011-2013 Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на 

автомобильных дорогах федерального значения для планирования 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

622.  ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных средств 

на автомобильных дорогах 

623.  ОДМ 218.3.006-2011 Рекомендации по контролю качества дорожных знаков 

624.  ОДМ 218.2.023-2012 Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для 

ремонта цементобетонных покрытий 

625.  ОДМ 218.6.009-2013 Методические рекомендации по оценке безопасности движения при 

проектировании автомобильных дорог 

626.  ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных 

объектов на автомобильных дорогах 
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627.  ОДМ 218.2.031-2013 Методические рекомендации по применению золы-уноса и 

золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в 

дорожном строительстве 

628.  ОДМ 218.2.030-2013 Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на 

автомобильных дорогах 

629.  ОДМ 218.3.032-2013 Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов 

автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)4 

630.  ОДМ 218.2.033-2013 Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических 

изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог 

631.  ОДМ 218.3.029-2013 Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения 

632.  ОДМ 218.3.027-2013 Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов 

при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений 

633.  ОДМ 218.2.034-2013 Методические рекомендации по приготовлению и применению 

асфальтобетонной смеси с использованием переработанного 

асфальтобетона 

634.  ОДМ 218.3.028-2013 Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

цементобетонных покрытий автомобильных дорог 

635.  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

636.  ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 

637.  ОДМ 218.2.028-2012 Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению 

вариантов дорожных одежд 

638.  ОДМ 218.9.001-2013 Применение структурированных перечней работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения и 

дорожных сооружений в автоматизированных навигационных системах 

диспетчерского контроля 

639.  ОДМ 218.3.036-2013    Рекомендации по технологии санации трещин и швов в 

эксплуатируемых дорожных покрытиях 

640.  ОДМ 218.3.030-2013 Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и 

аэродромов на укрепленных основаниях 

641.  ОДМ 218.2.041-2014 Требования к обустройству участков автомобильных дорог на 

подъездах к пунктам пропуска транспортных средств через 

государственную границу Российской Федерации  

642.  Распоряжение 

Росавтодора от 

16.11.2007 № 452-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для 

опытно-экспериментального внедрения) 

643.  ОДМ 218.3.039-2014 Рекомендации по испытанию плёнкообразующих материалов по  

уходу за свежеуложенным бетоном 

644.  ОДМ 218.3.037-2014 Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и 

оснований автомобильных дорог по образцам  

645.  ОДМ 218.2.038-2014 Методические рекомендации по капитальному ремонту и 

реконструкции подпорных стен и удерживающих сооружений 

646.  ОДМ 218.2.045-2014 Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих 

насаждений вдоль автомобильных дорог 
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647.  ОДМ 218.4.020-2014 Рекомендации по определению трудозатрат при оценке технического 

состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

648.  ОДМ 218.2.046-2014 Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических 

материалов, применяемых в дорожном строительстве (с учетом 

дополнительных регламентов Государственной компании «Автодор») 

649.  ОДМ 218.2.047-2014 Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, 

используемых в дорожном строительстве (с учетом дополнительных 

регламентов Государственной компании «Автодор») 

650.  ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных 

инструментальных измерений при оценке технического состояния 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

651.  ОДМ 218.2.042-2014 Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению 

652.  ОДМ 218.5.001-2014 Методические рекомендации по контролю качества асфальтобетонов в 

лабораторных и производственных условиях с помощью ударного 

уплотнителя 

653.  ОДМ 218.2.040-2014 Методические рекомендации по оценке  аэродинамических 

характеристик сечений пролетных строений мостов 

654.  ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначению категорий 

дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

655.  ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации 

656.  ОДМ 218.4.023-2015  Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог 

657.  ОДМ 218.3.052-2015  Методические рекомендации по подготовке территории для 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения 

658.  ОДМ 218.4.022-2015  Рекомендации по проведению геотехнического мониторинга 

строящихся и эксплуатируемых автодорожных тоннелей 

659.  ОДМ 218.3.047-2015  Методические рекомендации по определению низкотемпературных 

характеристик асфальтобетона 

660.  ОДМ 218.2.055-2015  Рекомендации по расчёту дренажных систем дорожных конструкций 

661.  ОДМ 218.3.038-2014  Рекомендации по проектированию и строительству берегозащитных 

сооружений автомобильных дорог 

662.  ОДМ 218.2.053-2015  Рекомендации по оценке сейсмического воздействия при определении 

устойчивости оползневых участков автомобильных дорог 

663.  ОДМ 218.3.054-2015  Методические рекомендации по устройству поверхностной обработки 

и тонких слоев износа с применением различных видов фиброволокон 

664.  ОДМ 218.2.054-2015  Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при 

строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания 

665.  ОДМ 218.3.049-2015  

 

Методические рекомендации по применению многослойных 

композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и 

усиления дорожных конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог 
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666.  ОДМ 218.2.052-2015  Методические рекомендации по проектированию и строительству 

противоселевых сооружений для защиты автомобильных дорог 

667.  ОДМ 218.2.051-2015  Рекомендации по проектированию и расчёту противообвальных 

сооружений на автомобильных дорогах 

668.  ОДМ 218.2.050-2015  Методические рекомендации по расчёту и проектированию свайных 

противооползневых сооружений инженерной защиты автомобильных 

дорог 

669.  ОДМ 218.2.049-2015  Рекомендации по проектированию и строительству габионных 

конструкций на автомобильных дорогах 

670.  ОДМ 218.3.046-2015  Рекомендации по технологии ремонта водопропускных груб с 

использованием композиционных материалов 

671.  ОДМ 218.3.044-2015  Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ 

672.  ОДМ 218.11.001-2015 Методические рекомендации по учёту увеличения динамического 

воздействия нагрузки по мере накопления неровностей и определению 

коэффициента динамичности в зависимости от показателя ровности 

673.  ОДМ 218.3.056-2015 Методические рекомендации по оценке влияния на асфальтобетонные 

образцы противогололёдных реагентов 

674.  ОДМ 218.3.057-2015 Методика оценки и контроля воздушной пористости дорожного 

цементобетона с применением программного комплекса обработки 

данных оптической микроскопии образцов-шлифов 

675.  ОДМ 218.6.017-2015 Методические рекомендации по применению дорожных ограждений 

различного тина на автомобильных дорогах федерального значения 

676.  ОДМ 218.2.061-2015 Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-

строительных материалов и грунтов 

677.  ОДМ 218.3.059-2015 Методические рекомендации по использованию электромагнитных 

приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов 

678.  ОДМ 218.3.061-2015 Рекомендации по применению композитных конструкций и 

материалов с параметрами горючести «НГ» для объектов 

транспортной инфраструктуры 

679.  ОДМ 218.3.060-2015 Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих 

из цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными 

слоями, на автомобильных дорогах общего пользования 

680.  ОДМ 218.2.063-2015 Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания 

для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна 

681.  ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ 

682.  ОДМ 218.2.069-2016 Рекомендации по проектированию подходов земляного полотна на 

слабом основании к искусственным сооружениям 

683.  ОДМ 218.2.067-2016 Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций 

земляного полотна на слабых; основаниях и их технико-

экономическому обоснованию 

684.  ОДМ 218.8.007-2016 Методические рекомендации по проектированию искусственного 

освещения автомобильных дорог общего пользования 

685.  ОДМ 218.8.006-2016 Осветительные приборы для автомобильных дорог. Классификация. 

Общие приборы для автомобильных дорог, испытаний 
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686.  ОДМ 218.6.018-2016 Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации 

тросовых и комбинированных дорожных ограждений на дорогах 

общего пользования 

687.  ОДМ 218.9.011-2016 Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных 

транспортных систем 

                                       

 
1
 Требования стандартов, разработанных в рамках реализации Программы по разработке (внесению 

изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», применяются в соглашениях и договорах с 

учетом наличия на них ссылок в проектной документации объекта соглашения и договора. 
2 

Принятая Государственной компанией проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий, разработка которых начата до 1 июля 2015 г. и которые представлены на первичную или 

повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, должны соответствовать строительным нормам и правилам, а также 

сводам правил (частям таких строительным норм и правил и сводов правил), включенным в перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р. 
3 

Отраслевые дорожные методические документы вносятся в соглашения и договоры с учетом 

конкретных особенностей объекта  соглашения и договора. 
4
 Нормативно-технические документы применимы только в части методик расчета. 
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Глава №4. 

Техническое задание  

 

 на разработку рабочей документации по Объекту: 

 Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией 

на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в 

Ростовской области» Этап № 4. Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 

(Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» 

  
1. Основание для 

выполнения работ 

Программа деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период 

(2010 – 2020 годы), утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 

2146-р (в редакции утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 г. № 

2174-р) 

 

2. Наименование объекта Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. 

«Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области»   Этап № 4. 

Подготовка территории строительства автомобильной дороги 

М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 

(Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» 

3. Заказчик Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги» 

4. Исполнитель Определяется на основании открытого одноэтапного конкурса 

в электронной форме на право заключения Договора; 

5. Статус работы Заказ для осуществления деятельности Государственной 

компании «Автодор»; 

6. Источник 

финансирования 

Субсидии Федерального бюджета; внебюджетные источники 

7. Исходные данные для 

проектирования 

 Проектная документация, получившая положительное 

заключение ФАУ  «Главгосэкспертиза России» от 31.03.2017 

№ 322-17/ГГЭ-9808/10 и от 31.03.2017                                         

№ 322-17/ГГЭ-9808/04., утвержденная Распоряжением 

Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» от 19.07.2017  № ТП-61-р. 

http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
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8. Основные технические 

показатели объекта 
Основной ход М-4 "Дон" 

Категория дороги I-a 

Строительная длина участка 

проектирования транспортной 

развязки, км 
35,498  

Виды переустраиваемых инженерных сетей 

Сети связи, км 75,34 

Распределительные сети 

газоснабжения, м 
3367 

Магистральные сети 

газоснабжения, м 
9759,2 

Линии электропередач 0,4 кВ – 

110 кВ, м 
12080 

Линии электропередач 220 кВ, 

330 кВ, м 
6163 

Сети водопровода, м 2000,5 

Демонтаж зданий и сооружений 

Опоры ВЛ 35 

Рекламные щиты 13 

АЗС 1 

Строения 4 

Водонапорные башни 2 

Здания 4 

Трансформаторная подстанция 1 
 

9. Необходимость 

выделения этапов 

строительства и пусковых 

комплексов 

не требуется 

10. Необходимость 

выполнения инженерных 

изысканий 

по согласованию с Заказчиком. 

11.  Требования к разработке рабочей документации 

11.1 Выполнить детализацию 

технических решений, в 

соответствии с 

утвержденной проектной 

документацией, в объеме 

необходимом для 

выполнения подготовки 

территории для 

строительства, а именно: 

- закрепление и восстановление оси трассы; 

- разборка существующих зданий, строений, сооружений; 

- работы по вырубке; 

- работы по переустройству существующих коммуникаций. 

 

11.2 Ведомость объемов работ Составить ведомости объемов работ, выделить в состав 

отдельных книг и томов рабочей документации; 

11.3 Иная документация  В соответствии с действующими нормативными 

документами. 

11.4 Требования к составу 

работ и оформлению 

рабочей документации 

Рабочую документацию выполнить в соответствии с 

требованиями действующих нормативно-технических 

документов (Приложение № 6 к Договору), национальных и 

государственных стандартов Российской Федерации, 

стандартов Государственной компании, определяющих 
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правила разработки, оформления, учёта, хранения и 

применения рабочей документации для объектов 

капитального строительства, в том числе при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте и комплексном 

обустройстве автомобильных дорог. 

Рабочую документацию выполнить автоматизированным 

способом на бумажном носителе и в виде электронного 

документа. 

В состав каждого тома (книги) рабочей документации 

включить сопоставительную ведомость объемов работ между 

ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение №2.1. к 

Договору) и рабочей документацией, в части работ, 

предусмотренных данным томом рабочей документации. 

Сопоставительную ведомость объемов работ выполнить по 

форме Приложения № 2 к настоящему Техническому 

заданию. 

Разработать рабочие чертежи, спецификации и ведомости 

необходимые на разработку рабочей документации для 

строительства объекта. 

К рабочей документации приложить справку проектной 

организации о соответствии рабочей документации 

требованиям действующего законодательства и задания на 

проектирование. 

Титульные листы каждого тома (книги) рабочей 

документации оформить подписями руководителя проектной 

организации и главного инженера проекта проектной 

организации, а также круглой печатью проектной 

организации. Листы томов (книг) рабочей документации 

оформить подписями должностных лиц проектной 

организации, согласно стандартам СПДС.  

11.5 Необходимость 

разработки сметной 

документации 

Разработать сметную документацию на все изменения и 

дополнения, по сравнению с утвержденной проектной 

документацией; 

В состав рабочей документации включить отдельный том 

(книгу), содержащий (-ую): локальные сметы и единичные 

расценки на виды работ, оборудования и материалов, не 

предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ 

(Приложение №2.1. к Договору); сопоставительную 

ведомость объемов и стоимости работ между ведомостью 

объемов и стоимости работ и рабочей документацией. 

Сопоставительную ведомость объемов и стоимости работ 

выполнить по форме Приложения № 3 к настоящему 

Техническому заданию. 

При необходимости, по требованию Заказчика, в составе 

сметной документации выполнить выделение стоимости 

работ по годам в соответствии с графиком выполнения 

строительных работ по форме сводного сметного расчета; 

12. Выполнение работ. 

Требования к сдаче 

Заказчику рабочей 

документации   

Интересы Заказчика представляет Ростовское 

территориальное управление Государственной компании 

«Автодор» 

Этапы и сроки выполнения рабочей документации 
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согласовать с Заказчиком; 

Рабочая документация (этапы) передаются Заказчику в сроки, 

установленные в договоре; 

Рабочую документацию допускается выпускать поэтапно – 

комплектами томов (книг), по мере выполнения 

соответствующих рабочих чертежей сооружений, 

конструкций и элементов объекта, если это не противоречит 

условиям договора. При этом для каждого такого комплекта 

рабочей документации необходимо оформлять документы в 

соответствии с п.11.4 и п.11.5 настоящего Технического 

задания, в части выполнения сопоставительных ведомостей 

объемов работ, локальных смет, единичных расценок, а также 

сопоставительных ведомостей объемов и стоимости работ. 

13. Согласования, 

выполняемые проектной 

организацией 

В объеме, необходимом для разработки рабочей 

документации для строительства объекта. 

Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении 

рабочей документации, вносить в нее изменения и 

дополнения по согласованию с Заказчиком. 

 

14. Количество выдаваемых 

экземпляров рабочей 

документации 

Рабочая документация передается Заказчику в книгах в 4-ех 

экземплярах и на электронном носителе в сроки, 

установленные графиком работ; 

15. Комплект документов для 

получения разрешения на 

строительство 

Актуализировать комплект документов, необходимых для 

получения разрешения на строительство в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ, постановлением 

Правительства РФ от 16.02.08 № 87, постановлением 

Правительства РФ от 15.02.2011 № 77, приказом Минтранса 

России от 28.06.2012 №186, приказом Минтранса России от 

06.07.2012 № 199, приказом Минрегиона России от 

10.05.2011 № 207. 

Указанный комплект документов выделить в отдельный 

раздел: «Материалы для получения разрешения на 

строительство» и сформировать в отдельный том (тома). 

16. Сроки завершения работ - по разработке рабочей документации – в соответствии с 

этапами календарного графика (Приложение №1 к заданию) 
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Приложение № 1 

к Техническому заданию на 

разработку рабочей 

документации по Объекту 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
 

№ 

п/п 

Наименование работ 

(этапов работ) 

Срок начала 

работ 

Срок 

окончания 

работ 

Стоимость 

работ, рублей 

(с НДС) 

1 Разработка рабочей 

документации 

   

 

Заказчик:                                                                                       Подрядчик: 

Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги» 

 

  

____________________ ______________________ Ф.И.О. 

М.П. М.П. 
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                                                                        Приложение № 2 

к Техническому заданию на 

разработку рабочей документации 

по Объекту 
 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

Том, книга, шифр рабочей документации ________________________________ 

 

 

Наименование объекта капитального 

строительства_______________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство)  

 

№__________ от «_____» _____________________20___г. 

 

Договор на разработку рабочей документации №__________ от «_____» 

_____________________20___г. 

 

 

№ согласно 

договорной 

ведомости 

(либо вновь 

создаваемый) 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ, 

согласно 

договорной 

ведомости 

Объем работ, 

согласно 

рабочей 

документации 

Баланс 

( со знаком 

«+» при 

увеличении 

объема, со 

знаком «-» 

при 

уменьшении) 

Обосновани

е изменений 

(№ листа(ов) 

настоящего 

тома(книги) 

рабочей 

документаци

и) 

       

       

       

       

       

 
Ответственный представитель Проектной организации: 

 

М.П. 

_____________________       ________________________              ___________________  

          Должность                                                Подпись        Ф.И.О. 

 

 

Заказчик:                                                                                       Подрядчик: 

Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

____________________ ______________________ Ф.И.О. 

М.П. М.П. 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Техническому заданию на разработку 

рабочей документации по Объекту 
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

 

К томам (книгам) Рабочей документации _______________________________________________________________________________________________ 

Наименование объекта капитального строительства______________________________________________________________________________________ 

 

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство) №__________ от «_____» _____________________20___г. 

Договор на разработку рабочей документации №__________ от «_____» _____________________20___г. 

 

№ согласно 

договорной 

ведомости 

(либо вновь 

создаваемый) 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Договорная ведомость 
Изменения по рабочей 

документации 

Баланс 

( со знаком «+» при 

увеличении, со 

знаком «-» при 

уменьшении) 

Обоснование 

изменения объема 

(№ тома, книги 

рабочей 

документации) 

Обоснование 

стоимости 

(№ позиции 

договорной 

ведомости / № 

локальной сметы / 

№ листа(ов) 

настоящего 

тома(книги) 

рабочей 

документации) 

Объем 
Ед. 

расц. 

Стоимость, 

руб. 
Объем 

Ед. 

расц. 

Стоимость, 

руб. 
Объем 

Стоимость, 

руб. 

             

             
ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 НДС:    
ВСЕГО:    

 

Заказчик:                                                                                       Подрядчик: 

Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ ______________________ Ф.И.О. 

М.П. М.П. 
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Глава №5. 

Техническое задание 

 
на проведение комплекса земельно-кадастровых работ на участке  

км 1024 – км 1091 автомобильной дороги М-4 «Дон» по объекту: 

 Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 
Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. Подготовка 

территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 –  
км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» 

комплекс земельно-кадастровых работ 

1. Основание для 

выполнения работ 

 

Программа деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 

годы), утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р (в редакции 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2015 г. № 2174-р) 

 

2. Наименование объекта  

Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной 

дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в 

Ростовской области». Этап № 4. Подготовка территории 

строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 

1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, 

Аксайский район)» 

 

3. Заказчик  

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»; 

 

4. Исполнитель  

Определяется на основании открытого одноэтапного конкурса в 

электронной форме на право заключения Договора; 

 

5. Цели и задачи 

проведения работ 

Выполнение комплекса мероприятий для возникновения прав 

аренды Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (далее - Государственная компания) в отношении 

определенных утвержденной документацией по планировке 

территории Объекта земельных участков, формирующих полосу 

отвода Объекта на участке км 1024 – км 1091; 

Постановка на государственный кадастровый учет и 

государственная регистрация права собственности Российской 

Федерации, а также обременения в виде доверительного 

управления Государственной компанией в отношении объектов 

недвижимого и движимого имущества, входящего в состав 

Объекта на участке км 1024 – км 1091. 

 

http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
http://russianhighways.ru/for_investor/disclosure/significant_events/programma_deyatelnosti24.10.2015.pdf
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6. Исходные данные для 
выполнения работ 

- утвержденная в установленном порядке документация по 

планировке территории (акты о выборе земельных участков 

лесного фонда) 

- утвержденная в установленном порядке проектная документация 

на Объект 

 

7. Выполнение комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
выполнения земельно-
кадастровых работ в 
отношении земельных 
участков, 
формирующих полосу 
отвода Объекта 

- сбор и анализ материалов ранее выполненных геодезических 

работ, картографических материалов, данных дистанционного 

зондирования, землеустроительной документации, сведений 

государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) и др. на 

земельные участки, отводимые под строительство объекта, сбор 

исходных пунктов опорной межевой сети (ОМС); 

- пересчет условной системы координат проектных решений 

полосы отвода автомобильной дороги используя ось 

проектируемой трассы, представленной в местной системе 

координат, принятой в конкретном кадастровом районе; 

- на проектные решения, пересчитанные в местной системе 

координат, нанести исходные данные топографической съемки 

территории размещения автомобильной дороги, а также границы 

земельных участков полностью или частично расположенных в 

полосе отвода автомобильной дороги и сведения об их 

правообладателях определенных на основании базы данных 

ЕГРН; 

- сопоставление проектных решений полосы отвода 

автомобильной дороги с данными утвержденной документации по 

планировке территории в целях проведения анализа на предмет 

наличия расхождений координат границ земельных участков 

определенных по результатам проведения вышеуказанных 

изыскательских мероприятий и координат границ земельных 

участков, установленных согласно проекта межевания 

территории; 

- проведение инвентаризации земельных участков полосы отвода 

Объекта, а также актуализация сведений, содержащихся в проекте 

межевания территории Объекта, в том числе сведений об 

охранных зонах и зонах с особыми условиями использования; 

- определение (съемка в плане) координат частей земельных 

участков необходимых для строительства в системе координат, 

принятой в конкретном кадастровом районе (при необходимости); 

 

Результат работ: 

 

- актуализированный картографический и семантический 

материал с указанием местоположения контуров земельных 

участков необходимых для строительства автомобильной дороги 

по каждому земельному участку (Схема прохождения 

автомобильной дороги на картографическом  материале 

включающая сведения ЕГРН с указанием площадей земельных 

участков, правообладателей земельных участков, расположенных 

в границах полосы отвода Объекта); 

- актуализированный перечень земельных участков, 

формирующих полосу отвода Объекта 

 

8. Выполнение комплекса - Обращение в уполномоченный орган с целью издания 
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земельно-кадастровых 

работ в отношении 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности, аренде или 

обремененных иными 

правами третьих лиц 

распоряжений об изъятии земельных участков и (или) иных 

объектов недвижимого имущества для государственных нужд; 

- Обеспечение процедуры выявления лиц, земельные участки 

и/или объекты недвижимого имущества которых подлежат 

изъятию для государственных нужд: 

- запрос и получение (в случае наличия) сведений о 

зарегистрированных правах на земельные участки и (или) иные 

объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для 

государственных нужд; 

- запрос и получение сведений об имеющихся правах на 

недвижимое имущество в архивах, органах государственной 

власти, органах местного самоуправления у его предполагаемых 

правообладателей, если сведения о зарегистрированных правах на 

изымаемое недвижимое имущество отсутствуют; 

- подготовка и направление в органы власти муниципального 

образования обращений об опубликовании (обнародовании) 

сообщения о планируемом изъятии земельных участков и/или 

иных объектов недвижимого имущества, о размещении данного 

сообщения на официальных сайтах соответствующих 

муниципальных образований; 

- сбор заявлений собственников и правообладателей 

предполагаемых к изъятию земельных участков и/или иных 

объектов недвижимого имущества об учете их прав с 

приложенными правоустанавливающими документами; 

- Дополнительные мероприятия, связанные с процедурой 

выявления лиц: 

- направление собственникам и правообладателей 

предполагаемых к изъятию земельных участков и/или иных 

объектов недвижимого имущества, представившим заявления, 

уведомлений о непредставлении правоустанавливающих 

документов; 

- обращение в суд с заявлением о признании права собственности 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации на 

объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных 

участках, подлежащих изъятию, в случаях, когда правообладатели 

таких объектов недвижимости не были выявлены в 

установленном порядке; 

- Направление копий решения об изъятии правообладателям по 

почте с уведомлением о вручении или по электронной почте (в 

случае наличия адресов); 

- Обеспечение государственной регистрации изданных 

уполномоченным органом распоряжений об изъятии; 

- Подготовка межевых планов и обеспечение постановки 

образуемых или изменяемых для целей изъятия земельных 

участков на кадастровый учет с отнесением таких земельных 

участков к необходимой категории на основании 

соответствующих распоряжений об изъятии; 

- Получение выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) в отношении образуемых или изменяемых 

для целей изъятия земельных участков; 

- обеспечение проведения оценочных работ в отношении 

подлежащих изъятию земельных участков и (или) иных объектов 

недвижимого имущества, а также убытков правообладателей, 

возникающих в связи с таким изъятием; 
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- обеспечение проведения экспертизы СРО в отношении отчетов 

об оценке, определяющих размер возмещения в связи с изъятием 

недвижимости для государственных нужд (при необходимости в 

соответствии с требованиями Государственной компании); 

- получение выписок из ЕГРН в отношении подлежащих изъятию 

земельных участков на момент подготовки соглашений об 

изъятии; 

- подготовка, согласование с Государственной компанией и 

направление правообладателям проектов соглашений об изъятии; 

- обеспечение предоставления подписанных правообладателями 

соглашений об изъятии в Государственную компанию; 

- обеспечение государственной регистрации прав Российской 

Федерации на изъятые земельные участки и (или) иные объекты 

недвижимого имущества; 

- подготовка и обеспечение подписания актов о прекращении 

существования объектов недвижимого имущества, 

расположенных на изъятых земельных участках; 

- обеспечение внесения в ЕГРН сведений о прекращении 

существования объектов недвижимого имущества, изъятых и 

снесенных в установленном порядке, а также изменений в ЕГРН в 

связи прекращением существования таких объектов; 

- подготовка необходимых комплектов документов и обращение в 

уполномоченный орган за предоставлением в аренду 

Государственной компании земельных участков полосы отвода 

Объекта, в том числе с определением видов разрешенного 

использования (при необходимости), а также сопровождение 

рассмотрения таких обращений; 

- обеспечение внесения в ЕГРН сведений об измененных видах 

разрешенного использования земельных участков на основании 

изданных уполномоченным органом распоряжений о 

предоставлении Государственной компании в аренду земельных 

участков с определением вида разрешенного использования; 

- обеспечение заключения договоров аренды, включая 

обеспечение государственной регистрации договоров аренды 

земельных участков полосы отвода Объекта ; 

- обращение в суды с исками о принудительном изъятии 

земельных участков и (или) иных объектов недвижимого 

имущества в связи с отказом правообладателей от заключения 

соглашений об изъятии, либо бездействием правообладателей в 

части подписания таких соглашений (в случае возникновения 

оснований); 

- иные работы и мероприятия, необходимые для возникновения 

прав Государственной компании в отношении земельных 

участков, формирующих полосу отвода Объекта. 

 

Результаты работ: 

- зарегистрированные договоры аренды земельных участков 

полосы отвода Объекта; 

- иные документы в соответствии с требованиями 

Государственной компании. 

 

9. Выполнение комплекса 

земельно-кадастровых 

работ в отношении 

- подготовка межевых планов и обеспечение постановки на 

государственный кадастровый учет земельных участков, 

формирующих полосу отвода Объекта; 
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земельных участков, 

находящихся в 

неразграниченной 

государственной 

собственности и не 

обремененных правами 

третьих лиц 

- получение выписок из ЕГРН, поставленных на кадастровый учет 

земельных участков, формирующих полосу отвода Объекта; 

- выполнение комплекса мероприятий по обеспечению перевода 

земельных участков, формирующих полосу отвода Объекта, в 

необходимую категорию, либо отнесения к необходимой  

 

категории (в случае необходимости); 

- обеспечение внесения в ЕГРН сведений об измененных 

категориях земельных участков, формирующих полосу отвода 

Объекта, либо об отнесении таких участков к необходимой 

категории; 

- подготовка необходимых комплектов документов и обращение в 

уполномоченный орган за предоставлением в аренду 

Государственной компании земельных участков полосы отвода 

Объекта, в том числе с определением видов разрешенного 

использования (при необходимости), а также сопровождение 

рассмотрения таких обращений; 

- обеспечение внесения в ЕГРН сведений об измененных видах 

разрешенного использования земельных участков на основании 

изданных уполномоченным органом распоряжений о 

предоставлении Государственной компании в аренду земельных 

участков с определением вида разрешенного использования; 

- обеспечение заключения договоров аренды, включая 

обеспечение государственной регистрации договоров аренды 

земельных участков полосы отвода Объекта и прав собственности 

Российской Федерации на такие участки; 

- иные работы и мероприятия, необходимые для возникновения 

прав Государственной компании в отношении земельных 

участков, формирующих полосу отвода Объекта. 

 

Результаты работ: 

- зарегистрированные договоры аренды земельных участков 

полосы отвода Объекта; 

- иные документы в соответствии с требованиями 

Государственной компании 

 

10. Выполнение комплекса 

земельно-кадастровых 

работ в отношении 

земельных участков, 

находящихся в 

федеральной 

собственности и не 

обремененных правами 

третьих лиц 

 

 

- подготовка межевых планов и обеспечение постановки на 

государственный кадастровый учет земельных участков, 

формирующих полосу отвода Объекта; 

- обеспечение государственной регистрации прав Российской 

Федерации в отношении вновь образованных или изменяемых 

земельных участков; 

- выполнение комплекса мероприятий по обеспечению перевода 

земельных участков, формирующих полосу отвода Объекта, в 

необходимую категорию либо отнесению таких земельных 

участков к необходимой категории (в случае необходимости); 

- обеспечение внесения в ЕГРН сведений об измененных 

категориях земельных участков, формирующих полосу отвода 

Объекта, либо об отнесении таких участков к необходимой 

категории; 

- получение выписок из ЕГРН, поставленных на кадастровый учет 

земельных участков, формирующих полосу отвода Объекта; 

- получение выписок из ЕГРН в отношении образованных для 
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целей предоставления земельных участков, формирующих полосу 

отвода Объекта; 

- подготовка необходимых комплектов документов и обращение в 

уполномоченный орган за предоставлением в аренду 

Государственной компании земельных участков полосы отвода 

Объекта, в том числе с определением видов разрешенного 

использования (при необходимости), а также сопровождение 

рассмотрения таких обращений; 

- обеспечение внесения в ЕГРН сведений об измененных видах 

разрешенного использования земельных участков на основании 

изданных уполномоченным органом распоряжений о 

предоставлении Государственной компании в аренду земельных 

участков с определением вида разрешенного использования; 

- обеспечение заключения договоров аренды, включая 

обеспечение государственной регистрации договоров аренды 

земельных участков полосы отвода Объекта; 

- иные работы и мероприятия, необходимые для возникновения 

прав Государственной компании в отношении земельных 

участков, формирующих полосу отвода Объекта. 

 

Результаты работ: 

- зарегистрированные договоры аренды земельных участков 

полосы отвода Объекта; 

- иные документы в соответствии с требованиями 

Государственной компании 

 

11. Выполнение мероприятий, 

направленных на внесение 

в ЕГРН сведений о 

границах зон с особыми 

условиями использования. 

 

 

- Подготовка, согласование текстовых и графических материалов 

с описанием границ зон с особыми условиями использования, 

включая перечень координат характерных точек границ таких зон. 
- Обращение в Росреестр с целью внесения в ЕГРН сведений о 

границах зон с особыми условиями использования 

 

12. Состав и требования к 

комплексу земельно-

кадастровых работ 

(временное занятие 

земельных участков) и 

оказания услуг в 

отношении 

переустраиваемых 

(реконструируемых) 

инженерных 

коммуникаций 

на участке км 1036+823 – 

км 1072+32 

 

12.1. Исходными данными для выполнения работ являются 

утвержденная в установленном порядке документация по 

планировке территории (акты о выборе земельных участков 

лесного фонда), а также иные документы, необходимые и(или) 

являющиеся основанием для выполнения мероприятий, 

направленных на выполнение работ. 

Обеспечить полный комплекс согласований рабочей 

документации с собственниками земельных участков, 

землевладельцами, землепользователями, организациями, 

учреждениями, службами, агентствами, заинтересованными 

органами государственной власти Российской Федерации, 

субъектами Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить подготовку и согласование проектов соглашений о 

порядке компенсации нарушенного права собственности с 

собственниками переустраиваемых инженерных коммуникаций с 

участием Заказчика; 

- обеспечить проведение оценки стоимости переустраиваемых 
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инженерных коммуникаций и общего размера убытков, 

причинённых собственнику данных коммуникаций и подготовку 

отчетов независимых оценщиков, подтверждённых 

положительными заключениями саморегулируемой организации 

оценщиков (вид экспертизы – подтверждение стоимости); 

- обеспечить получение заверенных копий 

правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на 

каждую подлежащую переустройству инженерную 

коммуникацию в отдельности; 

- при необходимости обеспечить внесение изменений в Схему 

территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (в случае необходимости); 

  - обеспечить разработку и согласование планов мероприятий 

(дорожных карт) оформления земельно-имущественных 

отношений на переустраиваемые участки инженерных 

коммуникаций на период строительства и последующей их 

эксплуатации с собственниками инженерных коммуникаций. 
12.2. Основные требования к подготовке документов и 

материалов, необходимых для временного занятия земельных 

участков: 

- обеспечить подготовку и согласование проектов планировки 

территории и проектов межевания территории, необходимых для 

переустройства инженерных коммуникаций; 

- обеспечить утверждение проектов планировки территории и 

проектов межевания территории, в части переустройства 

инженерных коммуникаций, в том числе, в случае 

необходимости, сопровождение рассмотрения данных 

документов на общественных слушаниях; 

- подготовить межевые планы и обеспечить постановку на 

государственный кадастровый учет земельных участков, 

необходимых для временного занятия в целях переустройства 

инженерных коммуникаций с получением выписок из ЕГРН в 

отношении таких земельных участков; 

- обеспечение проведения оценочных работ в отношении 

определения размера убытков, возникающих в связи с временным 

занятием земельных участков; 

- обеспечение заключения договоров аренды земельных участков, 

необходимых для целей переустройства инженерных 

коммуникаций; 

- сопровождение полного комплекса работ по установлению 

сервитута на земельные участки, необходимые для 

переустройства инженерных коммуникаций (в случае 

необходимости) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить подготовку и согласование актов о выборе 

земельных участков лесного фонда, необходимых для 

переустройства инженерных коммуникаций; 

- подготовка, согласование и подписание схем расположения 

переустраиваемых инженерных коммуникаций на лесных 

планшетах (в случае расположения переустраиваемых 

инженерных коммуникаций на земельных участках лесного 

фонда); 

- обеспечить подготовку и сопровождение экспертизы проектов 
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освоения лесов; 

- обеспечить получение согласия балансодержателей 

переустраиваемых инженерных коммуникаций на заключение 

между Государственной компанией «Российские автомобильные 

дороги» и соответствующим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации договоров аренды земельных 

участков лесного фонда; 

- обеспечить сопровождение заключения договоров аренды 

земельных участков лесного фонда; 

- обеспечить подготовку и согласование схем границ земель или 

частей земельных участков на кадастровом плане территории, 

необходимых для переустройства инженерных коммуникаций, с 

указанием координат характерных точек границ территории; 

- в случае переустройства инженерных коммуникаций, 

размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без представления земельных 

участков и установления сервитутов (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1300) обеспечить получение в соответствующих 

уполномоченных органах разрешений на размещение таких 

инженерных коммуникаций; 

- подготовка документов в соответствии с паспортом контрагентов 

(форму паспорта для физических и юридических лиц необходимо 

согласовать с заказчиком). 

В процессе выполнения работ, указанных в п. 11 настоящего 

технического задания, Исполнитель обязан руководствоваться, в 

том числе требованиями норм ЗК РФ, Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости», Федерального закона 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», Федерального закона от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов» и иных нормативных 

правовых актов законодательства Российской Федерации. 
12.3. Обеспечить подготовку полного комплекта материалов, 

необходимых для получения разрешений на строительство по 

каждой инженерной коммуникации в отдельности, в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в том числе: 

- разработать схемы планировочной организации земельных 

участков в соответствии проектом планировки территории и 

проектом межевания территории, с обозначением места 

размещения объекта капитального строительства, подъездов и 

проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия; 

- разработать схемы планировочной организации земельных 
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участков, подтверждающие расположение переустраиваемых 

инженерных коммуникаций в пределах красных линий, 

утвержденных в составе документации по планировке 

территории; 

- обеспечить получение согласия всех собственников 

инженерных коммуникаций на реконструкцию данных 

коммуникаций; 

При необходимости, для обеспечения получения 

согласований, одобрений, разрешительных документов, 

Подрядчику может быть выдана по соответствующему запросу 

доверенность от Заказчика. 

 

 

 

13. Выполнение комплекса 

работ и услуг в отношении 

объектов недвижимого  и 

движимого имущества 

(далее – Имущество), 

входящего в состав 

Объекта 

 

Виды работ: 

 

- обращения в уполномоченные органы в целях достижения 

результатов работ (в том числе связанные с подачей заявлений, 

направлений запросов, предоставлением документов и прочее); 

- подготовка технических планов в соответствии с требованиями 

статьи 24 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О 

государственной регистрации недвижимости», Приказа 

Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953; 

- получение кадастровых паспортов; 

- подготовка справок о включении Имущества в состав иных 

сооружений, о разделе недвижимого имущества и образовании 

двух и более объектов; 

- обеспечение постановки на государственный кадастровый учет 

(в том числе формирование комплекта необходимых документов, 

обращение в уполномоченный орган); 

- обеспечение государственной регистрации (прекращения) права 

собственности Российской Федерации (в том числе формирование 

комплекта необходимых документов, обращение в 

уполномоченный орган); 

- обеспечение отражение сведений об обременении на 

недвижимое имущество в виде доверительного управления 

Государственной компании в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

- получение выписок из единого государственного реестра 

недвижимости на объекты недвижимого имущества; 

- подготовка справок, подтверждающих отнесение объекта к 

категории движимого имущества; 

- внесение сведений об Имуществе в реестр федерального 

имущества, в т.ч. обеспечение внесения в реестр федерального 

имущества информации об обременении Имущества в виде 

доверительного управления Государственной компании; 

- получение выписок из реестра федерального имущества на 

Имущество; 

- устранение причин приостановки государственной регистрации 

права собственности, постановки на учет в реестре федерального 

имущества, возврата заявлений и документов для осуществления 

государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав без рассмотрения, повторное обращение в 
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государственный орган (в случае необходимости); 

- оспаривание отказов в проведении государственной регистрации 

права собственности, отказов во включении объектов в реестр 

федеральной собственности в административном и/или судебном 

порядке, сопровождение обращений в уполномоченные органы 

(при необходимости); 

- приостановление осуществления государственного кадастрового 

учета и/или государственной регистрации прав в заявительном 

порядке (по согласованию с Заказчиком); 

- исправление ошибок, содержащихся в едином государственном 

реестре недвижимости, реестре федерального имущества (в 

случае необходимости), 

- иные работы и мероприятия, необходимые для государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации и обременения в виде 

доверительного управления Имуществом. 

 

Работы проводятся в отношении всех объектов (поэлементно) 

недвижимого и движимого имущества, возникающих в результате 

создания Объекта. 

 

Результат работ и услуг – предоставление Заказчику 

следующих документов: 

 

- Документов, подтверждающих государственную регистрацию 

(прекращения) права собственности и осуществление 

кадастрового учета на объекты недвижимого имущества, а также 

обременения в виде доверительного управления Государственной 

компании (выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости); 

- документов, подтверждающих наличие, состав и техническое 

состояние объектов недвижимого имущества (в том числе 

технического плана); 

- документов, подтверждающих отсутствие необходимости в 

проведении кадастрового учета и регистрации права (в том числе 

актов обследования, справок о прекращении существования 

Имущества, справок о включении объекта в состав иного 

сооружения, справок об отнесении объекта к категории 

движимого имущества и прочее); 

- документов, подтверждающих учет Имущества в реестре 

федерального имущества (выписки из реестра федерального 

имущества). 

 

Результаты работ предоставляются:  

- в формате XML-документа, заверенного усиленной 

квалифицированной электронной подписью кадастрового 

инженера (если применимо),  

- в формате pdf-документа,  

- в бумажном виде. 

 

14. Количество и формат 
отчетных материалов 

 

Отчетные материалы передаются Государственной Компании в 

бумажном виде и на электронном носителе по согласованию с 

Государственной компанией в соответствии с условиями 



 100 

Договора. 

 

15. Сроки завершения работ  

Предоставление отчетных материалов – в соответствии с 

положениями Договора. 
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Приложение № 2 

 к Конкурсной Документации 

 

Форма Конкурсной Заявки 

Дата, исх. Номер 

                                                                                                  Заместителю председателя правления -  

                                                                                                    директору центра управления проектами 

                                                                               Государственной компании 

                                                                                               «Российские автомобильные дороги» 

 

                                                                                                    ___________________ Т.Н. Чулковой 

 

Конкурсная Заявка 

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке) 

 

 

Конкурсная заявка включает две части: первую часть Конкурсной Заявки – Заявление на участие в 

Конкурсе, вторую часть Конкурсной Заявки – Конкурсное Предложение. 

 

А. Первая часть Конкурсной Заявки – Заявление на участие в Конкурсе включает:  

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию «Российские 

автомобильные дороги»: 
Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной 

Форме (далее - Конкурс) на право заключения Договора на реконструкцию с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской 

области» Этап № 4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на 

участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)»  

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства) (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговая Площадка 

(далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса 

технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице 

________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной 

Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную 

Заявку Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

«Государственная Компания»). 

Участник Закупки (в том числе все лица, выступающих на стороне Участника Закупки 

(если применимо)) выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с 

Государственной Компанией на условиях, указанных в Приложении № 6 к Конкурсной 

Документации, а также Конкурсном Предложении, в случаях, установленных в Конкурсной 

Документации. 

Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие исполнять Договор с 

привлечением субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства согласно Плану привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
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субъектов малого и среднего предпринимательства и декларациям о соответствии критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства каждого субподрядчика 

(соисполнителя), указанного в Плане привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При этом Участник Закупки ознакомлен с Технической Частью, содержащейся в 

Конкурсной Документации, положения которой влияют на Цену Договора. Участник Закупки 

согласен с тем, что в случае, если Участником Закупки не были учтены какие-либо затраты, 

которые должны быть понесены Подрядчиком в соответствии с условиями проекта Договора 

(Приложение №6 к Конкурсной Документации), то такие затраты будут в любом случае покрыты 

Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной Документации в пределах 

предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей Конкурсной 

Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные физических лиц 

использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие 

данные использованы с согласия субъекта(- ов) персональных данных. Участник Закупки согласен 

на использование таких персональных данных Государственной Компанией.  

Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки: 

1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами 

(в отношении юридических лиц). 

2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами. 

3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет 

подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер 

административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации). 

5. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют  в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

6. Не относится к лицам, которым запрещено выполнение работ/оказание услуг/поставка 

товара, являющиеся предметом заключаемого по результатам Конкурса Договора, на территории 

Российской Федерации. 

7. Сведения об Участника Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

8. Не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период 

перед подачей Закупочной Заявки, превышающей 25 (двадцать пять) процентов от балансовой 

стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от 

балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по 

состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки); 

9. Не заключал недопустимых соглашений (в том числе картелей) и не совершал 

согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах (далее совместно и по 

отдельности – антиконкурентные соглашения), а именно: не заключал непосредственно 

антиконкурентные соглашения, договоры в письменной форме; не участвовал в совещаниях 
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(собраниях), предусматривающих антиконкурентные действия, не вел переписку, в том числе в 

электронном виде, содержащую признаки антиконкурентных соглашений; 

10. Не совершает действий, создающих преимущества для другого участника рынка, а 

также действий, не соответствующих цели осуществления предпринимательской деятельности - 

получению прибыли; 

Участник Закупки: 

 Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и 

подтверждает право Государственной Компании запрашивать в уполномоченных органах власти 

информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке сведения. 

 Заявляет о том, что в отношении него, а также в отношении всех лиц, выступающих на 

стороне Участника Закупки (если применимо), его Стратегического Партнера (если применимо), 

отсутствуют какие-либо законодательные или уставные ограничения, препятствующие ему 

участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и о том, что он выполнил все действия и 

получили все решения, согласия, одобрения, разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы 

потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора. 

 Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации 

Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение 

всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения в 

том числе:  

на день подачи Конкурсной заявки совокупный (фактический) размер обязательств по договорам 

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Участником 

Закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (за 

исключением случая, когда Участнику Закупки не требуется членство в саморегулируемых 

организациях в области инженерных изысканий) 

 

 

 

 Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил 

обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с 

правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки. 

 Гарантирует, что, в случае признания его победителем закупки, не заключит договоры 

поставки (субподряда) с другим участником закупки, отказавшимся от активных действий при 

проведении закупки; 

 Подтверждает, что он ознакомлен с положениями Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе со статьями 4, 8, 11, 11.1, 12, 13 и главой 2.1 

указанного федерального закона, с положениями статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также с тем, что о совершении 

антиконкурентных действий (заключении антиконкурентных соглашений) свидетельствует, в том 

числе: 

 использование совместно с другими участниками закупки одного и того же IP-адреса (учетной 

записи) при подаче заявок и участии в закупке; 

 фактическое расположение по тому же адресу, что и у других участников закупки; 

 оформление сертификатов электронных цифровых подписей на то же физическое лицо, что и 

другие участники закупки; 

 поручение формирования документов для участия в закупке тому же физическому лицу, что и 

другие участники закупки; 

Стоимость работ по заключенным Участником Закупки 

договорам строительного подряда и не исполненным на день 

подачи Конкурсной заявки: 

___________ 

(руб) 
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 проведение взаиморасчетов с другими лицами, свидетельствующих о наличии взаимной 

заинтересованности в результате реализации антиконкурентных соглашений. 

 Участник Закупки обязуется действовать с учетом указанной информации 

 Обязуется привлечь к исполнению Договора субподрядчика(-ов) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, указанного(-ых) в плане привлечения субподрядчиков из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение № № 12 к Конкурсной 

документации), с тем, чтобы совокупный стоимостный объем работ, выполняемых 

субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства составлял не менее 

9 % от  совокупного стоимостного объема работ, установленного Договором. 

 Является субъектом малого/среднего
15

 предпринимательства и соответствует 

критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
16

.  

Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): 

________________________________________________________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): 

________________________________________________________________________________орган

изационно-правовая форма: 

________________________________________________________________________________ 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение и почтовый адрес: 

________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): 

________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: 

________________________________________________________________________________ 

ИНН (если применимо):__________________ ОГРН (если 

применимо):_________________________, КПП (если применимо)___________________________, 

основной вид экономической деятельности в соответствии с  Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности: _____________________, банковские реквизиты 

(наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, расчетный счет, корреспондентский 

счет): _______________________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): 

________________________________________________________________________________ 

паспортные данные:  

________________________________________________________________________________ 

место жительства: 

________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города):  

________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________, ИНН (если применимо): 

_______________________, ОГРНИП (если применимо), основной вид экономической 

деятельности в соответствии с  Общероссийским классификатором видов экономической 

                                                           
15 Необходимо указать к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте Заявки соответственно 

«малого» или «среднего»  
16 В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, формулировка пункта 

должна быть указана в следующей редакции: 

«Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
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деятельности: _____________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес 

местонахождения банка, БИК, лицевой счет): 

________________________________________________________________________________ 

Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

 

Прикладываемые к Заявлению на участие в Конкурсе документы:
17

 

 

б) Пояснительная записка Участника Закупки: 

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме и 

представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным, 

последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, 

предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения 

соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка 

Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации 

Требованиям  и условиям допуска к участию в Конкурсе; 

в) Документы об Участнике Закупки, подавшем Конкурсную Заявку
18

: 
- для юридических лиц:  

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

налоговым органом (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации); 

-полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения 

о проведении Конкурса документ о государственной регистрации юридического лица 

(сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально 

заверенная копия (для иностранных юридических лиц); 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица, или лист записи, для 

юридических лиц, созданных после  01.01.2017, а для юридических лиц, созданных до даты 

вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" от 8 августа 2001 года  № 129-ФЗ свидетельства о внесении 

записи в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации); 

учредительные документы юридического лица (действующая редакция); 

- для физических лиц:  

фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте 

жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный 

номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты; 

все страницы паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего 

личность; 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для российских индивидуальных предпринимателей); 

                                                           
17 Участник Закупки, на стороне которого выступает несколько лиц, дополнительно предоставляет в составе Заявки документы и 

сведения, установленные в Приложении 14 к Конкурсной документации. 

Участник Закупки привлекающий для целей участия в Конкурсе Стратегического Партнера, дополнительно предоставляет в 

составе Заявки документы и сведения, установленные в Приложении 15 к Конкурсной документации. 
18 Документы и сведения, представленные Участником Закупки при аккредитации на ЭТП, признаются включенными в состав 

Конкурсной Заявки, их повторное предоставление в составе Конкурной Заявки не обязательно. После подачи Конкурсной Заявки 

сведения и документы, указанные в настоящем примечании, не актуализируются при обновлении сведений Участником Закупки в 

аккредитационных сведениях. 
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документы, подтверждающие государственную или иную регистрацию (в соответствии с 

законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в качестве лица, на 

законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также его 

правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных предпринимателей). 

для юридических и физических лиц, в случае если Участник Закупки является субъектом 

малого/среднего предпринимательства
19

: 

-сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в форме 

электронного документа или, в случае отсутствия сведений об Участнике Закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 

декларация о соответствии Участника Закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства по форме Приложения № 13 к Конкурсной  Документации  

г) Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени 

Участника Закупки, лиц, выступающих на стороне Участника Закупки: 

- в случае если Участником Закупки, лицом, выступающим на стороне Участника Закупки, 

является юридическое лицо, предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени юридического лица без доверенности: решение или протокол о 

назначении или об избрании на должность, , в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени таких лиц без доверенности; 

- в случае если от лица Участника Закупки, лица, выступающего на стороне Участника 

Закупки, выступает представитель по доверенности, предоставляется такая доверенность, а 

также все иные документы, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя такого лица. 

д) Документы, подтверждающие соответствие Участника Закупки, установленным в 

Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе: 

- бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату с приложением документов, 

подтверждающих ее представление в налоговые органы; 

-соответствующая представленной бухгалтерской отчётности положительное 

заключение аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если 

аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты 

предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское 

заключение); 

- план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содержащий сведения, установленные Приложением № 12 к Конкурсной 

документации, при этом совокупный стоимостный объем работ, выполняемых субподрядчиками 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должен составлять не менее 9 % от  

совокупного стоимостного объема работ, установленного Договором
20

; 

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в форме 

электронного документа или, в случае отсутствия сведений о субподрядчиках, которые 

являются вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или вновь 

созданными юридическими лицами, в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, декларации о соответствии субподрядчиков условиям отнесения к 

                                                           
19 сведения или декларация, указанные в следующем абзаце, не обязательны к представлению и представляются по решению 

Участника Закупки. 
20

 Для использования Конкурсной комиссией сведений об опыте выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров 

и/или сведений о специалистах и/или оборудовании и/или иных сведений о субподрядчике (соисполнителе), 

указанном в Плане привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, как Стратегическом Партнере, при оценке Конкурсной Заявки такого Участника Закупки в 

соответствии с установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса, на такого субподрядчика 

(соисполнителя) в составе Конкурсной Заявки прикладываются также документы и информация в соответствии с 

приложением №15 к Конкурсной Документации. 
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субъектам малого и среднего предпринимательства по форме Приложения № 13 к Конкурсной 

документации; 

е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и 

получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые 

могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора: 

- решение о согласии на совершение крупной сделки в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение 

Договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или 

предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой или письмо о том, 

что сделка не является крупной или не выходит за пределы обычной хозяйственной 

деятельности; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по форме, 

утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 16 февраля 2017 г. № 58, выданная данной саморегулируемой организацией не ранее 1 

(одного) месяца до даты окончания срока подачи Конкурсных заявок по данной процедуре, или 

письмо о том, что Участнику Закупки не требуется членство в саморегулируемых организациях 

в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства с указанием соответствующей нормы Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

 

ж) документы, подтверждающие наличие правовой связи между лицами, 

выступающими на стороне Участника Закупки, и/или Участника Закупки и его 

Стратегического партнера, а также документы, регулирующие порядок участия таких лиц в 

Закупке, при заключении и исполнении договора, заключенного по результатам такой 

Закупки, согласно Приложениям №№ 14, 15 к Конкурсной Документации. 

 

Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение включает: 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным 

Предложением: 
Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной 

Форме (далее – Конкурс) на право заключения Договора на реконструкцию с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской 

области» Этап № 4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на 

участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства) (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор - Торговая 

Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП 

комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице 

________________________________________________________________________________ 

 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 

3 к Конкурсной Документации: предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках товаров, 
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качественных, количественных характеристиках работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора, а также предложение о Цене Договора, и предложение о Цене единицы 

товара, работы, услуги в случае, если при проведении Конкурса Государственной компанией 

указана в Конкурсной Документации начальная (максимальная) Цена Договора, а также 

начальная (максимальная) Цена единицы товара, работы, услуги]  

б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению: 

Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется в 

свободной форме и является сводным систематизирующим документом, который полным, 

последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, 

предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсного Предложения, в целях 

предоставления и подтверждения Конкурсного Предложения Участника Закупки.  

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса и иные предложения 

об условиях исполнения Договора: 

- Предложение по Критериям, установленным Конкурсной документацией, включая  

сведения, документы, служащие для расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных 

Заявок на Участие в Конкурсе, установленных в соответствии с частью 3 раздела VII 

Конкурсной Документации (согласно требованиям таблиц №1-5 раздела VII Конкурсной 

Документации и таблиц №№1-4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты 

Участника Закупки)
 21

. 

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также 

документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам; 

 - Технико-экономический расчет снижения Цены Договора Участником Закупки в случаях, 

предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями Порядка 

Закупочной Деятельности (при наличии в составе Конкурсной Документации приложения к 

Конкурсной Документации «Предоставление Участниками Закупки технико-экономического 

расчета снижения Цены Договора»). 

г) Прочие документы  по усмотрению Участника Закупки: 

Прочие документы по усмотрению Участника Закупки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 В случае привлечения Участником закупки Стратегического Партнёра к выполнению части работ/оказания части 

услуг/поставки товаров, для использования Конкурсной комиссией сведений об опыте выполнения работ/оказания 

услуг/поставки товаров и/или сведений о специалистах и/или оборудовании и/или иных сведений о Стратегическом 

Партнере при оценке Конкурсного Предложения такого Участника Закупки в соответствии с установленными в 

Конкурсной Документации Критериями Конкурса прикладываются документы и информация в соответствии с 

приложением №15 к Конкурсной Документации. 
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Приложение № 3 к Конкурсной Документации 

 

 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Работ 

и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией 

________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить 

[указывается наименование Договора] с Государственной Компанией на следующих условиях: 

 

Таблица №1  

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

Общая стоимость Договора составляет __________________ (______________________) 

руб. ____ коп., в том числе НДС ___ %   ______________ (_________) руб. __ коп. включая: 

стоимость земельно-кадастровых работ ______________________ 

(_____________________) руб. _________коп. в том числе НДС ___%  _________________ 

(_____________________) руб. ______коп. 

стоимость разработки рабочей документации ___________________ 

(____________________) руб. __________коп. в том числе НДС ___%  _________________ 

(_____________________) руб. _________коп. 

 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  качественных, 

количественных характеристиках Работ и иные предложения об условиях исполнения Договора:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Примечание:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Приложение № 4 к Конкурсной Документации 

 

Анкеты Участника Закупки 

 

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, дата 

заключения 

Наименова

ние 

заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, 

включая: 

место выполнения работ, 

краткое описание работ 

Стоимость выполненных и 

принятых заказчиком работ 

в соответствии с 

представленными 

документами (рублей с 

НДС, в случае наличия) 

1 2 3 4 5 

2 ……………. …………. …………………………… ……………………………… 

3 ……………. ………….. …………………………. ……………………………… 

4 …………… ………… ………………………… ………………………….. 

Итого объем выполненных работ (с учетом  НДС, в случае наличия) ________________рублей 

 

 

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника и 

наименование 

организации 

Должность (для инженеров)   

или  

специальность (для рабочих) 

 

Название ВУЗа, 

специальность (для 

инженеров). Название 

учреждения, выдавшего 

удостоверение (для рабочих) 

1 2 3 4 

Инженеры в сфере строительства автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на 

них: 

… ………………. ………………. ………………. 

Всего инженеров: ___ человек   

Рабочие строительных профессий (в т.ч. машинисты строительной техники): 

… ………………. ………………. ………………. 

… ………………. ………………. ………………. 

Всего рабочих строительных профессий___ человек (в т. ч. машинистов строительной техники 

___человек). 

Всего: ___ человек 

 

Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Наименование 

техники, 

оборудования
22

 

Марка и модель 

техники, 

оборудования, 

производительность
23

, 

год выпуска 

Основания по 

которому привлечена 

техника, оборудование 

Документы, 

устанавливающие 

право собственности 

на технику, 

оборудование или 

документы, 

подтверждающие 

привлечение 

техники, 

оборудования 

                                                           
22

 Указанная техника, оборудование должны соответствовать требованиям Таблицы № 3 раздела VII Конкурсной 

Документации. 
23

 для крана – грузоподъёмность и т.д. 
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1 2 3 4 5 

… ..…… ……….. ………… ………….. 

     

     

     

 

 

Таблица № 4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Наименование новых (инновационных) технологий, которые будут применяться при 

производстве работ в случае заключения Договора 

1 2 
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Приложение № 5 

 к Конкурсной Документации 

 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

 

Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее 

Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать 

требованиям Конкурсной документации. 

Конкурсная Заявка должна быть составлена по формам, приведенным в Приложениях №№ 2, 

3, 4 к Конкурсной Документации. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) 

должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, 

за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью (в 

случае наличия), представлены в полном объеме (если в Конкурсной Документации прямо не 

предусмотрено иное) читаемы, в действующей редакции, составлены в соответствии с 

требованиями Законодательства и Конкурсной Документации. Не допускается указание в Заявке 

ссылок на положения Приложения № 1 к Конкурсной Документации и иных документов (за 

исключением ссылок на законодательные и нормативные акты), в том числе в целях исключения 

двусмысленного толкования предложения Участника Закупки. 

Сведения, которые содержатся в Заявке Участника Закупки, не должны допускать 

двусмысленных толкований; объем работ и иные характеристики работ и материалов должны 

быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной 

Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы 

величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об 

утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 

Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в  Общероссийском классификаторе 

единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97). 

Заполнение Таблицы №1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к 

качественным, количественным характеристикам работ, являющихся объектом Договора, в том 

числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть). При 

заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника Закупки. 

Вся информация и сведения о качественных, количественных характеристиках работ, иные 

условия исполнения Договора, содержащиеся в приложении №1 к Конкурсной Документации 

(Технической части), должны быть отражены в заполненной форме Таблицы № 1 Приложения № 

3 к Конкурсной Документации.  

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках работ не 

должно содержать слов «эквивалент», «аналог», «должен», «обязан», «может», «вправе», 

«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное 

толкование предложения Участника Закупки. 

При исключении слов «эквивалент», «аналог», «должен», «обязан», «может», «вправе», 

«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное 

толкование предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов 

и изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент», «аналог»,  

«должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями 

(спряжениями) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника 

Закупки. В случае предложения эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование, 

качественные и количественные характеристики. Иные предлагаемые Участником Закупки 

условия Договора должны соответствовать требованиям Конкурсной Документации.  

Заполнение Таблиц №№ 1-4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1-5 раздела VII Конкурсной 

Документации. 
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Частичное предложение по предмету Договора не допускается. Участник Закупки излагает в 

Заявке и информацию/сведения (части сведений и/или информации), содержащиеся в Конкурсной 

Документации, в том числе в которые отсутствует возможность внесения изменений, тем самым 

подтверждая свое согласие на исполнение Договора согласно положениям Конкурсной 

Документации в полном объеме. 

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 

При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это 

несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме, 

оформлению и составу Конкурсной Заявки. 
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Приложение № 6 

 к Конкурсной Документации 

ПРОЕКТ 
   

   

ДОГОВОР № ____  

на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту: 

Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. 

Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 

1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» 

 
г. Москва                                              «_» _______ 201__г. 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая на 

основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в лице заместителя председателя правления – директора центра 

управления проектами Чулковой Татьяны Николаевны, действующей на основании Доверенности 

от 30.08.2017 №Д-17140286, с одной стороны, и __________________________________, в лице 

______________________________, действующего на основании ___________________, 

именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по 

результатам конкурса (Протокол ____________________от _____________ 201__г. №______), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить 

собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций комплекс работ и 

оказать услуги по подготовке территории строительства объекта Автомобильная дорога М-

4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. 

«Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги 

М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. Подготовка территории 

строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 

(Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» (далее по тексту - Объект), в том 

числе по подготовке документации по планировке территории; топографические и геодезические 

работы; работы по землеустройству и кадастровые работы (далее по тексту – земельно-

кадастровые работы); работы по разработке рабочей документации; строительно-монтажные и 

пуско-наладочные работы, а также иные обязательства, возложенные на Подрядчика, а Заказчик 

обязуется принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

Комплекс работ и услуги, указанные в настоящем пункте Договора (далее совместно 

именуемые - работы) выполняются в соответствии с условиями настоящего Договора, проектной 

документацией, утвержденной распоряжением Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» от 19.07.2017  № ТП-61-р, а также получившей положительное 

заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 31.03.2017 № 322-17/ГГЭ-9808/10 и от 

31.03.2017                           № 322-17/ГГЭ-9808/04 (далее по тексту - Проект), Ведомостью объемов 

и стоимости работ (Приложение № 2.1 к настоящему Договору), Техническим заданием 

(Приложение № 2 к настоящему Договору),  Техническим заданием на проведение комплекса 
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земельно-кадастровых работ (Приложение № 16 к настоящему Договору) и действующим 

законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне 

нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 6 к 

настоящему Договору). 

1.2. Подрядчик в день заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. Информация, 

указанная в настоящем пункте предоставляется по форме, приведенной в Приложении № 13 к 

настоящему Договору. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора является существенными, без 

согласования и исполнения которого Договор не будет считаться заключенным. 

1.3. Подрядчик до заключения Договора в целях обеспечения надлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору, кроме обязательства по возврату Заказчику аванса, и на срок 

выполнения всех работ по Договору, увеличенный на 2 (два) календарных месяца, предоставляет 

Заказчику безотзывную банковскую гарантию в размере 10 (десяти) процентов от начальной 

(максимальной) цены Договора, установленной в конкурсной документации на право заключения 

Договора (далее – начальная (максимальная) цена Договора). 

Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, 

установленным в Приложении № 11 к настоящему Договору и соответствовать форме, 

приведенной в конкурсной документации. 

1.3.1. Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса в соответствии с п. 10.8 Договора 

является предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей 

обязательства по возврату Заказчику аванса, на сумму предоставляемого аванса. Такая банковская 

гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в 

Приложении № 11 к Договору, на срок выполнения всех работ по Договору, увеличенный на 2 

(два) календарных месяца. Банковская гарантия должна соответствовать форме, предусмотренной 

Приложением № 12 к Договору.   

Банковская гарантия, обеспечивающая возврат Заказчику аванса, может предоставляться 

после заключения Договора, но в любом случае до выплаты аванса. Подрядчик вправе не 

предоставлять предусмотренную настоящим пунктом Договора банковскую гарантию. В случае 

непредставления указанной банковской гарантии предусмотренный п. 10.8  Договора аванс 

Подрядчику не выплачивается.   

1.3.2. В случае если банковская гарантия, предоставленная Подрядчиком до заключения 

Договора в соответствии с п. 1.3 Договора, соответствует также требованиям к банковской 

гарантии, установленным п. 1.3.1 Договора (банковская гарантия обеспечивает обязательство по 

возврату Заказчику аванса; банк-гарант соответствует установленным Приложением № 11 к 

Договору требованиям к банкам, выдающим банковские гарантии, обеспечивающие возврат 

аванса; сумма банковской гарантии равна или превышает размер подлежащего выплате аванса), 

условие выплаты аванса, установленное п. 1.3.1 Договора считается соблюденным, а 

предоставление банковской гарантии, предусмотренной п .1.3.1 Договора не требуется.             

1.3.3. В случае, если срок окончания выполнения работ по Договору будет перенесен и срок 

действия предоставленной Подрядчиком в соответствии с п.п. 1.3, 1.3.1, 1.3.2 Договора 

банковской гарантии (банковских гарантий) истекает до вновь установленного срока окончания 

выполнения работ, Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия 

представленной(-ых) ранее банковской гарантии (банковских гарантий) и не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента изменения срока окончания выполнения работ по Договору, 

предоставить банковскую(ие) гарантию(ии), соответствующую(ие) требованиям п.п. 1.3, 1.3.1, 

1.3.2 Договора, на срок до окончания срока выполнения работ по Договору, увеличенный на два 

месяца. При этом банковская гарантия, предусмотренная п. 1.3.1 Договора, предоставляется 

Подрядчиком на сумму неотработанного Подрядчиком на момент ее предоставления аванса. 

Банковская гарантия, предусмотренная п. 1.3.2 Договора, предоставляется Подрядчиком в размере 

равном большей из двух величин - 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены 

Договора или сумме неотработанного Подрядчиком аванса. При каждом изменении срока 
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окончания выполнения работ по Договору по отношению к предшествующему сроку применяются 

положения настоящего пункта. 

Обязанность Подрядчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с настоящим 

пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает также 

в случае, если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно 

предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора банковской гарантии 

обязательства Подрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне зависимости 

от причин неисполнения. 

1.3.4. В случае увеличения цены Договора, при условии превышения ценой Договора 

начальной (максимальной) цены Договора, Подрядчик обязан, не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента такого увеличения, предоставить Заказчику предусмотренную п. 1.3 

Договора банковскую гарантию на сумму не менее 10 (десяти) процентов от суммы такого 

увеличения.  

При каждом последующем увеличении стоимости работ по Договору по отношению к ее 

предшествующему размеру, подлежат применению положения настоящего пункта Договора.  

1.4. Вместо предоставления предусмотренной п. 1.3 Договора банковской гарантии 

Подрядчик вправе в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору (кроме 

обязательства по возврату Заказчику аванса) перечислить Заказчику обеспечительный платеж в 

размере 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены Договора на следующий счет 

Заказчика: 

Полное наименование Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

Сокращенное наименование: Государственная компания «Автодор» 

ОГРН   1097799013652 

ИНН     7717151380 

КПП     770701001 

Место нахождения 127006, г. Москва, Страстной бульвар д.9 

Почтовый адрес 127006, г. Москва, Страстной бульвар д.9 

Телефон 8(495)727-11-95 

Факс (495) 784-68-04 

Коды учета Росстата: ОКПО 94158138, ОКОГУ 4100401 

ОКАТО 45286585000 

ОКТМО 45382000 

ОКФС 12 

ОКОПФ 71602 

ОКВЭД 75.11.8 

Банковские реквизиты 

Кор.счет 30101810400000000225 

Номер счета 40503810638090000002 

Банк ПАО Сбербанк, г.Москва 

БИК 044525225 

 

На сумму обеспечительного платежа не начисляются проценты за пользование денежными 

средствами. Заказчик возвращает обеспечительный платеж полностью или частично (за вычетом 

сумм, которые удерживаются Заказчиком в соответствии с пунктом 17.7 Договора) Подрядчику в 

течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком требования о возврате 

обеспечительного платежа или его части. Такое требование может быть оформлено и направлено 

Подрядчиком только на основании Подписанного Заказчиком окончательного акта о приемке 

выполненных работ. 

В случае увеличения цены Договора относительно начальной (максимальной) цены Договора 

Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого увеличения 

перечислить на счет Заказчика, указанный в настоящем пункте 1.4 Договора, дополнительный 

обеспечительный платеж в размере 10 (десяти) процентов от суммы такого увеличения. Денежная 

сумма перечисляется Подрядчиком на основании Договора без выставления Заказчиком счета. 
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В случае если после перечисления суммы обеспечительного платежа Подрядчик предоставит 

предусмотренную п. 1.3 Договора банковскую гарантию, Заказчик обязуется вернуть Подрядчику 

обеспечительный платеж или его часть (за вычетом суммы, которая удерживается в соответствии с 

п. 17.7 Договора) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком 

требования о возврате обеспечительного платежа или его части.  

Обеспечительный платеж не может быть предоставлен вместо предоставления банковской 

гарантии, предусмотренной п. 1.3.1 и п. 1.3.2 Договора. 

1.5. Затраты на получение и изменение банковских гарантий, предусмотренных Договором, 

несет Подрядчик. 

1.6. Подрядчик, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого или 

среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средним предприятиям), в случае прекращения в соответствии с 

законодательством статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, обязан письменно 

уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного 

статуса. 

 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 

2.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности. 

2.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности/Устава. 

2.3. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства в объеме и порядке, установленном п. 2.4 Договора. 

Помимо обязанности привлекать субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства Подрядчик вправе дополнительно привлекать к исполнению Договора 

субподрядные организации, в том числе не относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

Все привлекаемые субподрядчики должны обладать необходимым опытом, оборудованием и 

персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – 

свидетельством о допуске к работам, сертификатами либо другими документами, 

подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.  

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента заключения договора субподряда обязан уведомить Заказчика о заключении 

договора субподряда с указанием наименования субподрядчика, его места нахождения, 

наименования выполняемых работ, цены и срока договора субподряда. 

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента заключения договора субподряда обязан предоставить Заказчику информацию о 

субподрядчике в объеме, предусмотренном Порядком формирования информации и документов, а 

также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 

целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 №173н 

для предоставления Заказчиком данных сведений в Федеральное казначейство.   

В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик предоставляет Заказчику 

копии договоров с субподрядными организациями в следующем порядке: если субподрядная 

организация является субъектом малого или среднего предпринимательства, копия договора 

предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его заключения с приложением 

актуальной выписки из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; если 

субподрядная организация не является субъектом малого или среднего предпринимательства, 

копия договора предоставляется по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения такого требования. Также, в случае привлечения субподрядных организаций, 

Подрядчик, по требованию Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

такого требования предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих их опыт по 
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выполнению аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ – копии свидетельств о допуске к работам, сертификатов, либо других 

документов, подтверждающих право субподрядчиков на выполнение работ. 

2.4. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчика(-ов) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, указанного(-ых) в плане привлечения 

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, представленном в 

составе заявки на участие в конкурсе на право заключения Договора, с тем, чтобы совокупный 

стоимостный объем работ, выполняемых субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства составлял не менее 9 % от  совокупного стоимостного объема работ, 

установленного настоящим Договором. При этом в договор(-ы) с субподрядчиком(-ами), 

указанным(и) в настоящем пункте, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты 

выполненных работ, который должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня 

подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы по договору с 

субподрядчиком (отдельному этапу договора). 

По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика(-ов) – 

субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства, с которым(-и) заключается либо ранее был 

заключен договор субподряда, на другого(-их) субподрядчика(-ов) – субъекта(-ов) малого и 

среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или 

заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком(-ами), либо цены такого договора за 

вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если 

договор субподряда был частично исполнен. В целях реализации указанного права Подрядчик 

представляет Заказчику письменное обоснование замены субподрядчика(-ов) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства с приложением плана привлечения нового(-ых) 

субподрядчика(-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по форме, 

установленной конкурсной документацией, и сведения из единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства в отношении привлекаемого(-ых) на замену соисполнителя(-ей) – 

субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства в форме электронного документа или, в 

случае отсутствия сведений о таком(-их) соисполнителе(-ях), который(-ые) является(-ются) вновь 

зарегистрированным(-и) индивидуальным(-и) предпринимателем(-ями) или вновь созданным(-и) 

юридическим(-и) лицом(-ами), в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, декларацию о соответствии такого(-их) соисполнителя(-ей) критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной 

Конкурсной документацией, а также, в случае если договор субподряда был частично исполнен, 

документы, подтверждающие частичное исполнение (акты, платежные документы, иное). Замена 

субподрядчика (-ов) допускается только после рассмотрения Заказчиком вышеуказанного 

письменного обоснования и согласования такой замены в письменной форме. 

Замена субподрядчика(-ов) первого уровня из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства должна осуществляться преимущественно посредством проведения 

конкурентной процедуры закупки в электронной форме. 

В случае проведения Подрядчиком конкурентной процедуры закупки в электронной форме 

для заключения договора с субподрядчиком(-ами) первого уровня из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений об 

участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого 

и среднего предпринимательства, декларация о соответствии участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной 

Конкурсной документацией  и план привлечения субподрядчика(-ов) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства предоставляются в Государственную компанию в течение 1-го 

рабочего дня с момента подведения итогов конкурентной процедуры закупки и до заключения 

договора субподряда. 

2.5. Заказчик в целях осуществления строительного контроля и авторского надзора, а также 

контроля за ходом выполнения работ по Договору вправе заключать договоры на указанные 
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услуги со специализированными организациями (далее по тексту – Инженерная организация), о 

чём письменно уведомляет Подрядчика с указанием предоставленных Инженерной организации 

полномочий, а также уполномоченных лиц Инженерной организации, осуществляющих контроль 

за ходом выполнения Договора. 

Все взаимодействия Сторон при исполнении настоящего Договора осуществляются только в 

письменном виде. Указания (предписания) уполномоченных представителей Заказчика и 

Инженерной организации Подрядчику могут даваться в виде Предписаний об устранении 

нарушений правил выполнения работ (Приложение № 7 к настоящему Договору) и Предписания о 

приостановке работ (Приложение № 8 к настоящему Договору) (далее – Предписания) и (или)  

записываться в Общем журнале работ. Предписания могут выдаваться в случаях указанных в 

настоящем Договоре, а также при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, 

требований нормативных документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 6 к  настоящему Договору) и 

законодательства Российской Федерации.  

2.6. В случае выявления в ходе приемки работ оснований для выдачи Предписаний, 

установленных настоящим Договором, выдача Предписания осуществляется в следующем 

порядке: 

2.6.1. Уполномоченный представитель Заказчика и/или Инженерной организации (далее – 

Проверяющий), в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика, заполняет бланк 

Предписания, перечисляя в Предписании замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в ходе 

приемки работ, с обязательной привязкой к километровым знакам, направлениям, пикетажу. 

Напротив каждого замечания (дефекта, нарушения) ставится директивный срок устранения 

выявленных замечаний (дефектов, нарушений). 

2.6.2. Предписание оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, один для Подрядчика, 

второй для Заказчика. 

2.6.3. После оформления, оба экземпляра Предписания подписываются Проверяющим и 

передаются для ознакомления и подписания  уполномоченному представителю Подрядчика, 

который: 

- в случае отсутствия разногласий по замечаниям (дефектам, нарушениям) 

подписывает оба экземпляра и один экземпляр возвращает Проверяющему; 

- в случае наличия разногласий уполномоченный представитель Подрядчика 

указывает возникшие разногласия и в течение 1 (одного) часа подписывает оба экземпляра 

и один экземпляр возвращает Проверяющему.  

2.6.4. В случае, если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять и 

(или) подписать Предписание в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, 

Проверяющий делает запись об отказе от подписи уполномоченным представителем Подрядчика и 

направляет экземпляр Предписания, подлежащий передаче Подрядчику, письмом с уведомлением 

о доставке или курьером по адресу, указанному в разделе 24 настоящего Договора. 

В случае несогласия Подрядчика (уполномоченного представителя Подрядчика) с выданным 

Предписанием Заказчик вправе приложить фото- или видео-фиксацию выявленных дефектов 

(недостатков). 

2.7. В случае выявления в ходе проведения проверки процесса выполнения работ по 

настоящему Договору оснований для выдачи Предписания, установленных настоящим Договором, 

выдача Предписания осуществляется в следующем порядке: 

2.7.1. Проверяющий выполняет процедуры, указанные в пункте 2.6 настоящего Договора. 

2.7.2. В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика Проверяющий 

заполняет бланк Предписания, перечисляя в Предписании замечания (дефекты, нарушения) 

отмеченные в ходе проведения проверки, с обязательной привязкой к километровым знакам, 

направлениям, пикетажу. Напротив каждого замечания (дефекта, нарушения) ставится 
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директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, нарушений), установленный 

законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Договора. После 

заполнения Предписания Проверяющий подписывает его и направляет на адрес электронной 

почты ____________________ и по факсу ______________, а на следующий рабочий день 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес Подрядчика, указанный в разделе 24 

настоящего Договора.  

В случае составления Заказчиком Предписания в одностороннем порядке (без участия 

представителя Подрядчика), Заказчик к Предписанию прикладывает фотоматериалы, 

подтверждающие наличие выявленных замечаний (дефектов, нарушений). 

2.8. В течение 1 (одного) дня с момента устранения замечаний (дефектов, нарушений), 

указанных в выданном Заказчиком Предписании Подрядчик обязан направить соответствующее 

письменное уведомление Заказчику почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также 

на адрес электронной почты ____________________ и по факсу ______________. В данном 

уведомлении Подрядчик обязан указать, какие именно работы были осуществлены Подрядчиком с 

целью устранения замечаний (дефектов, нарушений), указанных в Предписании. 

2.9. Не устранение выявленных замечаний (дефектов, нарушений) в указанные в 

Предписании сроки, равно как и непредоставление информации об их устранении (либо 

предоставление такой информации с нарушением требований предоставления информации 

согласно настоящему Договору) в те же сроки, влечет за собой ответственность Подрядчика перед 

Заказчиком, предусмотренную пунктами 17.2 и 17.3 настоящего Договора. 

2.10. Для участия в составлении документов при приемке работ, Предписаний, 

согласования порядка и сроков устранения замечания (дефекты, нарушения) Подрядчик обязан 

обеспечить постоянное присутствие на территории выполнения работ уполномоченного 

представителя Подрядчика (при себе должен иметь документ, подтверждающим соответствующие 

полномочия - Устав или доверенность). 

2.11. Подрядчик и (или) его уполномоченные представители обязаны по приглашению 

Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных 

с исполнением настоящего Договора. 

 

3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

3.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет __________________ 

(______________________) руб. ____ коп., в том числе НДС ___ %   ______________ (_________) 

руб. __ коп. включая: 

стоимость земельно-кадастровых работ ______________________ (_____________________) руб. 

_________коп. в том числе НДС ___%  _________________ (_____________________) руб. 

______коп. 

стоимость разработки рабочей документации ___________________ (____________________) руб. 

__________коп. в том числе НДС ___%  _________________ (_____________________) руб. 

_________коп. 

3.2. Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора на выполнение работ вправе вносить 

изменения в техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат, при 

условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти 

процентов общей стоимости настоящего Договора и не меняют характера предусмотренных в 

Проекте работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава 

затрат, Заказчик вправе изменить общую стоимость Договора, указанную в п. 3.1 настоящего 

Договора, пропорционально объему работ (составу затрат), но не более чем на десять процентов 

от общей стоимости Договора. При уменьшении объема работ и (или) состава затрат Стороны 

обязаны пропорционально уменьшить стоимость настоящего Договора. 

Если объем фактически выполненных дополнительных работ и затрат, оплачиваемых за счет 

резерва средств на непредвиденные работы и затраты, меньше средств, предусмотренных по 
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позиции «Непредвиденные работы и затраты» Ведомости объемов и стоимости работ, цена 

Договора уменьшается на разницу между предусмотренными договором и фактическими 

затратами. Если объем фактически выполненных работ и затрат по устройству временных зданий 

и сооружений меньше средств, предусмотренных по позиции «Временные здания и сооружения» 

Ведомости объемов и стоимости работ, цена Договора уменьшается на разницу между 

предусмотренными договором и фактическими затратами. 

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.3.  Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные 

расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и 

полным выполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в момент 

подготовки и подачи им заявки на участие в открытом конкурсе, и что общая стоимость по 

Договору включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы,  а также 

любые иные расходы и затраты по исполнению настоящего Договора. 

Общая стоимость (цена) настоящего Договора является твердой и не подлежит индексации, в 

том числе в случае изменения установленных настоящим Договором сроков выполнения 

комплекса работ и оказания услуг или невыполнением Подрядчиком комплекса работ и 

неоказанием услуг в надлежащие сроки.  

Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 

Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для увеличения цены Договора. 

3.4. В общей стоимости по Договору учтены затраты на получение всех и любых 

согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в 

целях надлежащего исполнения настоящего Договора. При необходимости, для обеспечения 

получения таких согласований, одобрений, разрешительных документов, Подрядчику может быть 

выдана по соответствующему запросу доверенность от Заказчика. 

3.5. В общую стоимость по Договору включены расходы и затраты Подрядчика по 

временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные 

с содержанием (технической эксплуатацией), подключением реконструированных 

(переустроенных) в рамках настоящего Договора инженерных коммуникаций на весь период до 

момента их передачи собственникам (владельцам) таких коммуникаций, расходы и затраты на 

получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях 

исполнения настоящего Договора, затраты на аренду земельных участков (временный отвод), 

затраты на выкуп земельных участков под наземные элементы сетей инженерно-технического 

обеспечения (в том числе опоры ЛЭП, вытяжные свечи и т.д.), затраты на уплату государственной 

пошлины за регистрацию прав на объекты недвижимого имущества и внесение изменений в 

ЕГРН, дополнительные затраты, связанные с необходимостью проведения работ по 

юридическому сопровождению комплекса землеустроительных работ, а также иные расходы и 

затраты, связанные с исполнением настоящего Договора. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Сроки начала и окончания выполнения работ: 

начало выполнения работ – со дня заключения настоящего Договора;  

окончание выполнения работ – 26 месяцев с момента (даты) заключения настоящего 

Договора. 

Сроки начала и окончания выполнения работ по настоящему Договору могут изменяться по 

соглашению Сторон. 

4.2. В случае невозможности выполнения работ (или их отдельных видов) вследствие 

отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов, обязанность по 

получению которых не лежит на Подрядчике, Стороны принимают решение о приостановке 

выполнения работ (или их отдельных видов) по настоящему Договору до получения необходимых 

правоустанавливающих (разрешительных) документов или истечения 6 (шесть) месяцев, в 
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зависимости от того какое событие наступит ранее, о чем Стороны подписывают дополнительное 

соглашение к настоящему Договору.  

В случае, если правоустанавливающие (разрешительные) документы необходимые для 

выполнения работ (или их отдельных видов) получены ранее истечения 6 (шесть) месяцев 

Стороны подписывают дополнительное соглашение о возобновлении выполнения таких работ 

(или их отдельных видов). 

В случае, если по истечении 6 (шесть) месяцев необходимые документы не получены, 

Стороны подписывают дополнительное соглашение о дальнейшей приостановке/ переносе сроков 

выполнения работ (или их отдельных видов) на новый срок. 

4.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих 

обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них причинам, 

в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц 

и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению 

обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения 

таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят 

возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по 

Договору. 

4.4. Объем работ по настоящему Договору должен быть исполнен в соответствии с 

Календарным графиком (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

4.5. Дата начала работ, дата окончания работ, а также даты начала и окончания выполнения 

работ за отчетные периоды (этапы работ) являются исходными для определения имущественных 

санкций в случаях их нарушения. 

4.6. Отчетным периодом (этапом работ) признается период с 21 числа предыдущего месяца 

по 20 число текущего месяца. Объем работ, выполняемый Подрядчиком за отчетный период (этап 

работ) определяется в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 1 к Договору). 

4.7. Срок выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

земельно-кадастровых работ в отношении земельных участков, формирующих полосу отвода 

Объекта (п. 7 Технического задания на проведение комплекса земельно-кадастровых работ 

(Приложение № 16 к настоящему Договору)) составляет один календарный месяц с даты 

заключения настоящего Договора. 

Иные сроки выполнения отдельных этапов земельно-кадастровых работ устанавливаются в 

соответствии с Календарным планом выполнения земельно-кадастровых работ (Приложение № 18 

к настоящему Договору), обязанность по заполнению формы календарного плана лежит на 

Подрядчике.  

Подрядчик обязан заполнить форму календарного плана выполнения земельно-кадастровых 

работ (Приложение № 18 к настоящему Договору) по результатам выполнения комплекса 

мероприятий, предусмотренного п. 7 Технического задания (Приложение № 16 к настоящему 

Договору) и представить два оригинальных подписанных со своей стороны экземпляра проекта 

календарного плана выполнения земельно-кадастровых работ на рассмотрение и согласование 

Заказчику в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки результатов 

выполнения такого комплекса мероприятий. 

Заказчик рассматривает представленный Подрядчиком проект Календарного плана 

выполнения земельно-кадастровых работ в течение 10 (десяти) рабочих дней и, при отсутствии 

замечаний, подписывает его, после чего направляет один экземпляр Подрядчику. 

При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ              от 

подписания Календарного плана выполнения земельно-кадастровых работ с указанием 

выявленных недостатков, срок устранения которых не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения Подрядчиком мотивированного отказа от подписания Календарного плана 

выполнения земельно-кадастровых работ. После устранения указанных недостатков Подрядчик 

повторно направляет Календарный план выполнения земельно-кадастровых работ Заказчику для 

подписания. 

Календарный план выполнения земельно-кадастровых работ, представленный Подрядчиком 

и согласованный Заказчиком в порядке, установленном настоящим пунктом Договора, обретает 
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юридическую силу в качестве Приложения № 18 к настоящему Договору, устанавливающего 

сроки выполнения отдельных этапов земельно-кадастровых работ, в момент его подписания 

Заказчиком. 

При этом, срок для согласования Сторонами Календарного плана выполнения земельно-

кадастровых работ не должен превышать двух календарных месяцев с даты выполнения 

Подрядчиком работ, предусмотренных п. 7 Технического задания (Приложение № 16 к 

настоящему Договору). 

4.8. Сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения земельно-кадастровых работ 

(Приложение № 18 к Договору), подлежат применению, в том числе для определения 

имущественных санкций за нарушение сроков выполнения отдельных этапов земельно-

кадастровых работ. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих 

исполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по независящим от них 

причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их 

должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к 

исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для 

устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят 

возможность изменения сроков выполнения земельно-кадастровых работ (части работ) и 

отдельных обязательств по Договору. 

Сроки начала и окончания выполнения земельно-кадастровых работ, иные сроки по 

настоящему Договору могут изменяться по соглашению Сторон, путем подписания 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4.9. Подрядчик исполняет обязательства в части земельно-кадастровых работ поэтапно, в 

соответствии с Календарным планом выполнения земельно-кадастровых работ (Приложение № 18 

к настоящему Договору). 

 

5. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ,               

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И  

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ 

5.1. Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику проекты производства 

работ, а также проект производства геодезических работ не позднее, чем через 7 (семь) 

календарных дней с момента (даты) заключения настоящего Договора, до начала выполнения 

работ по настоящему Договору, в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 1 к 

настоящему Договору). 

5.1.1. При рассмотрении и утверждении проекта производства работ Заказчик вправе 

потребовать от Подрядчика согласования его с проектной организацией, разработавшей Проект. 

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства 

работ в сроки, установленные Заказчиком. 

5.1.2. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в Проект и техническую 

документацию, а также требовать от Подрядчика внесения соответствующих изменений в проект 

производства работ и проект производства геодезических работ. 

При этом Подрядчик обязан вносить соответствующие изменения в проект производства 

работ и проект производства геодезических работ и предоставлять их на согласование Заказчику в 

сроки, установленные п. 5.1 настоящего Договора. 

5.1.3. Стоимость работ по разработке проекта производства работ включена в стоимость 

настоящего Договора и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требует. 

5.2. Подрядчик обязан разработать рабочую документацию в соответствии с Договором, 

Проектом, законодательством Российской Федерации, нормативно-техническими документами, 

обязательными при выполнении работ (Приложение № 6 к Договору) и утвердить ее у Заказчика в 

сроки, установленные в Календарном графике (Приложение № 1 к Договору). При наличии 

замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в рабочую документацию в сроки, 
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установленные Заказчиком. Работы по разработке рабочей документации и выполнению 

комплекса земельно-кадастровых работ по Объекту включаются в Ведомость объемов и 

стоимости работ Договора отдельной позицией. 

Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком земельно-кадастровых работ и работ по 

разработке рабочей документации, производится в соответствии с Календарным графиком и 

Календарным планом земельно-кадастровых работ к Договору на основании счета на оплату. Счет 

может быть оформлен и направлен Подрядчиком только на основании подписанного Заказчиком 

соответствующего акта сдачи-приемки документации. 

5.3. Подрядчик при исполнении Договора вправе привлекать субподрядные организации 

на выполнение работ по разработке рабочей документации и на выполнение комплекса земельно-

кадастровых работ по Объекту в соответствии с Техническим заданием на разработку рабочей 

документации (Приложение № 9 к Договору) с учетом требований, предусмотренных п. 2.4 

настоящего Договора. 

5.4. Особенности процедуры реконструкции (переустройства) отдельных инженерных 

коммуникаций, а также особенности передачи реконструированных (переустроенных) 

инженерных коммуникаций их Собственникам могут быть предусмотрены отдельным 

соглашением (между Заказчиком, Подрядчиком, Собственником и/или между Подрядчиком и 

Собственником и/или Заказчиком и Собственником и/или Заказчиком и Подрядчиком), в 

указанном соглашении может быть прописан, в том числе, механизм действий Подрядчика в 

целях осуществления процедуры приемки и ввода в эксплуатацию подлежащих реконструкции 

(переустройству) инженерных коммуникаций. В соглашении может быть предусмотрен механизм 

компенсации Собственнику его нарушенного права, иных убытков (в денежной и/или 

натуральной форме). 

5.5. В целях выполнения работ по Подготовке Территории Строительства Подрядчик, 

выполняет работы по переносу Инженерных Коммуникаций, осуществляет заключение от своего 

имени и за свой счет договоров и (или) соглашений, в том числе договоров аренды и (или) 

соглашений об установлении сервитутов на земельные участки (лесные участки), необходимые 

для Подготовки Территории Строительства, выполнения работ по переносу инженерных 

коммуникаций с собственниками и (или) правообладателями таких участков, а также заключает от 

своего имени и за свой счет соглашения о компенсации убытков, возникающих у собственников, 

землепользователей и арендаторов земельных участков, расположенных за границами полосы 

отвода Объекта, на которых производятся работы по реконструкции (переустройству) 

инженерных коммуникаций, устанавливаются охранные зоны и иные ограничения (обременения), 

а также иных убытков, возникающих у собственников переустраиваемых инженерных 

коммуникаций в связи с выполнением Подрядчиком работ по Подготовке Территории 

Строительства. 

 Во избежание сомнений, Стороны пришли к соглашению о том, что Все затраты 

Подрядчика по уплате платежей и возмещению убытков, предусмотренных п. 5.5 настоящего 

Договора включены в стоимость настоящего Договора 

 

6. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

6.1. Аванс, выплачиваемый Подрядчику в соответствии с п. 10.8 Договора, подлежит 

казначейскому сопровождению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, включая, но не ограничиваясь, абз. 3 п. 1 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 19.12.2016 

№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1552 «Об утверждении 

правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов». 
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6.2. Подрядчик обязан открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе 

Федерального казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, включая, но не ограничиваясь, Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства, утверждённый приказом Федерального 

казначейства от 17.10.2016 № 21н. 

Расчёты, связанные с исполнением Договора, производимые с использованием средств 

выплаченного Подрядчику аванса, осуществляются исключительно с использованием отдельного 

лицевого счёта Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в территориальном органе 

Федерального казначейства несёт Подрядчик. 

6.4. Все правовые и финансовые риски, связанные с неоткрытием отдельного лицевого счёта, 

а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта Подрядчика и с осуществлением 

(проведением), согласованием и санкционированием платежей по настоящему Договору несёт 

Подрядчик. 

6.5. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в 

результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке 

реализации механизма казначейского сопровождения несёт Подрядчик. Подрядчик обязан 

соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих механизм 

казначейского сопровождения, как действовавших на момент заключения Договора, так и 

вступивших в силу после заключения Договора. 

6.6. Условия, перечисленные в п. 7 постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2016 № 1552 «Об утверждении правил казначейского сопровождения средств в валюте 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» являются условиями настоящего 

Договора. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

7.1. Заказчик обязан: 

7.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора 

передать Подрядчику Проект, с приложением копии положительных заключений  

ФАУ «Главгосэкспертиза России». Обязанность Заказчика по передаче Подрядчику Проекта 

считается исполненной с момента подписания Сторонами акта передачи проектной документации 

по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Договору. Проект передается 

Подрядчику в одном экземпляре на бумажном носителе и дополнительно может быть передан на 

электронном носителе.  

7.1.2. Организовать контроль за выполнением работ по настоящему Договору, производить 

промежуточную приемку, оплату и освидетельствование выполненных Подрядчиком работ в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

Контроль, осуществляемый Заказчиком за выполнением работ по настоящему Договору, в 

том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Подрядчика от 

ответственности за правильность исполнения этих работ. 

Контроль, осуществляемый Заказчиком за качеством строительных материалов, изделий, 

конструкций и инженерным (технологическим оборудованием), в том числе с привлечением 

Инженерной организации, не освобождает Подрядчика от ответственности за их качество. 

7.1.3. Направить Подрядчику в 7-ми дневный срок с даты заключения настоящего Договора 

информационное письмо о персональном составе штата работников осуществляющих 

строительный контроль и контроль за ходом работ на Объекте (Проверяющих).  

Заказчик имеет право в период действия настоящего Договора вносить изменения и 

дополнения в состав штата работников, указанных в настоящем пункте. При этом Заказчик 

направляет Подрядчику в 7-ми дневный срок с момента внесения изменений и дополнений 

информационное письмо. 
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7.1.4. Заказчик, в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного 

срока, обязан в течение 3-х рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о 

выявленных дефектах и необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика 

для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с п. 16.3 

настоящего Договора для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их 

устранения. 

7.1.5. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором. 

7.2. Заказчик и Инженерная организация имеют право: 

7.2.1. Беспрепятственного доступа без уведомления Подрядчика в любое время суток в 

течение всего периода производства работ на Объекте, ко всем видам выполняемых работ, и 

любым участкам территории выполнения работ, а также складируемым и используемым 

материалам и конструкциям. 

7.2.2. Выдавать Подрядчику Предписания, в порядке, установленном пунктами 2.6 и 2.7 

настоящего Договора, а также производить соответствующие записи в Общем журнале работ по 

Объекту. 

7.2.3.  Все издержки, вызванные приостановлением работ по настоящему Договору несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в рамках Предписаний выданных Заказчиком 

и/или Инженерной организацией не могут служить основанием для продления срока выполнения 

работ по Договору. 

7.3. При осуществлении строительного контроля при выполнении работ, Заказчик, 

Инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 

Подрядчика. 

7.4. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пунктами 

1.2, 8.33, 8.34 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности. 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

Подрядчик обязан: 

8.1. Выполнить все работы по настоящему Договору в полном соответствии с Проектом, 

рабочей документацией, проектом производства геодезических работ, проектом производства 

работ, условиями настоящего Договора, Техническими заданиями (Приложения №№ 2, 16 к 

Договору) и требованиями документов из Перечня нормативно-технических документов, 

обязательного при выполнении работ (Приложение № 6 к настоящему Договору). 

8.2. Обеспечить наличие и действительность всех предусмотренных законодательством 

Российской Федерации лицензий, свидетельств и разрешений на выполнение работ у него и лиц, 

осуществляющих их выполнение (субподрядчиков). 

8.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с Проектом, проектом 

производства геодезических работ, проектом производства работ, рабочей документацией, 

требованиями документов из Перечня нормативно-технических документов, обязательного при 

выполнении работ (Приложение № 6 к настоящему Договору), а также условиями настоящего 

Договора.  

8.4. Обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной 

организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым 

оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых 

материалов и конструкций. 

8.5. Выполнить работы по реконструкции (переустройству) инженерных коммуникаций в 

соответствии с требованиями выданных Собственниками таких инженерных коммуникаций 

технических условий (в случае, если Собственником такие технические условия выдавались) и, 

при необходимости, согласовывать порядок и сроки выполнения работ с Собственниками. Любое 

несоблюдение выданных технических условий, которые в последующем могут привести к отказу 

Собственников от приемки выполненных работ, является ответственностью Подрядчика.  

В случае предъявления Собственниками необоснованных требований к Подрядчику, в том 

числе, предполагающих существенное изменение технических решений, предусмотренных 
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Проектом и рабочей документацией и/или не соответствующих ранее выданным техническим 

условиям, и/или предполагающих проведение дополнительных работ, поставку дополнительного 

оборудования и/или материалов, не предусмотренных Проектом и рабочей документацией, и/или 

влекущих увеличение стоимости выполняемых работ, Подрядчик обязан незамедлительно 

проинформировать Заказчика о предъявлении указанных требований и при необходимости 

привлечь его к проведению переговоров с Собственниками. Любое изменение ранее принятых в 

соответствии с утвержденным Проектом и рабочей документацией технических решений, 

связанных с реконструкцией (переустройством) инженерных коммуникаций возможно только при 

условии согласования таких изменений с Заказчиком. 

8.5.1. Выполнить земельно-кадастровые работы, состав, объем и требования к которым 

определяются в Техническом задании на проведение комплекса земельно-кадастровых работ 

(Приложение № 16 к настоящему Договору), а также осуществить получение всех необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Договором и/или законодательством Российской 

Федерации в отношении выполняемых земельно-кадастровых работ. В случае, если в Проекте 

предусмотрено строительство объектов (ИК) – инфраструктуры, Подрядчик проводит 

кадастровый учет данного имущества. 

8.6. Устранять все замечания представителей Заказчика и Инженерной организации 

выданные в порядке, предусмотренном пунктами 2.5 – 2.7, 7.2.2, 12.4 настоящего Договора, а 

также замечания (предписания) органов государственного контроля и надзора, выданные в 

установленном законом порядке. 

8.7. Поставить на территорию выполнения работ материалы, оборудование и имущество 

необходимое для исполнения настоящего Договора. 

8.8. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы и строительного 

мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик 

обязан осуществить аренду земель и их рекультивацию за свой счет. 

8.9. Вся древесина, образовавшаяся после выполнения работ по настоящему Договору, 

принадлежит Подрядчику. В течении 30 (тридцати) календарных дней со дня завершения работ, 

указанных в пункте № 13 настоящего договора, Подрядчик обязан вывезти древесину с 

территории производства работ.   

8.10. Обеспечить в ходе исполнения настоящего Договора выполнение на территории 

выполнения работ (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению 

безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, 

рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и 

земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технических документов (Приложение 

№ 6 к настоящему Договору). 

8.11. Изготовить информационные щиты размером 3,0×4,0 м., а также согласовать текст, 

подлежащий размещению на щитах с Заказчиком и до начала выполнения работ за свой счет 

установить их в начале и в конце участка выполнения работ со следующей информацией:  

- вид работ;  

- участок автомобильной дороги; 

- наименование Заказчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- наименование Подрядчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- ответственные исполнители (должность, ФИО, конт. телефоны). 

8.12. Обеспечить за свой счет содержание и охрану территории выполнения работ, 

ограждений мест выполнения работ, временных средств организации движения, охрану 

материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, 

необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, с момента  (даты) начала 

выполнения работ до  их завершения. 

8.13. Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории 

выполнения работ временные здания и сооружения, в том числе осуществить в установленном 

порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на территории 

выполнения работ.  
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8.14. Незамедлительно известить Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить 

работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности результатов 

выполненных работ и (или) территории выполнения работ, либо создающих невозможность 

завершения работ в установленный срок. 

8.15. Вести с момента начала выполнения работ по настоящему Договору и до их 

завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке Общий и Специальные 

журналы работ.  

8.16. Вести контроль за выполнением работ и всю необходимую исполнительную 

документацию в соответствии с требованиями Перечня нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 6 к настоящему Договору). 

8.17. Обеспечить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранение недостатков и 

дефектов, выявленных Заказчиком и уполномоченными им лицами, а также органами 

государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение 

гарантийного срока эксплуатации результатов выполненных работ по настоящему Договору.  

8.18. Согласовать с органами государственного надзора и ГИБДД МВД России порядок 

ведения работ по настоящему Договору и обеспечить его соблюдение. 

8.19. Обеспечить разбивку осей и частей территории выполнения работ в соответствии с 

Проектом и нести ответственность за правильность разбивки осей, высот и размеров всех ее 

частей. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности 

геодезической разбивочной основы территории выполнения работ (реперы, оси, углы поворота, 

закрепление сооружений, межевых знаков). 

8.20. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, 

оборудования, рабочей документации; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе выполнения работ; 

- ошибок в рабочей документации, не позволяющих качественно и в срок выполнить работы 

по настоящему Договору. 

8.21. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может 

привести к нарушению действующих требований по охране окружающей среды и безопасности 

работ, в том числе требований, указанных в Перечне нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 6 к настоящему Договору). 

8.22. Выполнить работы по присоединению к инженерным коммуникациям (в том числе, 

электрическим сетям), необходимым для обеспечения функционирования результатов работ по 

настоящему Договору. 

8.23. Освободить Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые 

могут возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие выполнения 

Подрядчиком работ в соответствии с Договором и (или) вследствие нарушения имущественных и 

интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у 

третьих лиц. 

8.24. По запросу Заказчика представлять информацию о выполнении работ по 

настоящему Договору, в том числе на электронных носителях. 

8.25. Передать по окончании выполнения работ Заказчику схемы расположения и 

каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических 

разбивочных работах в период выполнения работ по настоящему Договору и сохраняемых после 

их окончания, исполнительную документацию выполненных работ в полном объеме в бумажном и 

отсканированном виде после ее подписания, по дополнительно согласованной с Заказчиком 

форме. 

8.26. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненных работ в срок, 

установленный в п. 13.2 настоящего Договора. Расходы за предоставление автотранспорта для 

проведения промежуточной приемки выполненных работ несет Подрядчик. 
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8.27. При выполнении работ по настоящему Договору обеспечить своих работников и 

работников субподрядчиков специальной одеждой в соответствии с требованиями нормативных и 

технических документов, указанных в Приложении № 6 к настоящему Договору, с указанием 

наименования организации. 

8.28. В соответствии с пунктом 16.3 настоящего Договора после получения письменного 

извещения  Заказчика о выявленных на гарантийном участке выполненных работ дефектах 

направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для 

составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. 

8.29. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в транзитном движении на 

территории выполнения работ, а также на сопряженных с ней объектах транспортной 

инфраструктуры, организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также 

выполнить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации 

Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ 

собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в 

дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость 

проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или 

перерыва движения третьим лицам.  

8.30. В случае выявления впоследствии дефектов и неисправностей реконструированных 

(переустроенных) инженерных коммуникаций, в том числе в период их эксплуатации, включая 

неисправности и отказ оборудования, и предъявлении соответствующих требований (претензий) 

Заказчику со стороны Собственников Подрядчик за свой счет устраняет такие дефекты и 

неисправности, в срок, установленный Заказчиком, а также обязуется возместить упущенную 

выгоду и реальный ущерб вызванные такими дефектами. 

8.31. Обеспечить представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль 

(авторский надзор) и приемку работ на Объекте, рабочим помещением на указанной территории (с 

наличием телефонной (факсимильной) связи, в том числе мобильной, и доступом в Интернет) и 

автотранспортом для передвижения по территории выполнения работ. 

8.32. В ходе проведения строительных,  либо иных работ, при обнаружении мест боевых 

событий времен Великой Отечественной Войны (ВОВ), Подрядчик обязан обеспечить проведение 

полного комплекса поисковых работ и обеспечить перезахоронение останков погибших воинов в 

соответствии с требованиями Перечня нормативно-технических документов, обязательных при 

выполнении работ по настоящему Договору (Приложение № 6 к Договору). 

8.33. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с п. 1.2 и 8.34 

настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу 

России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) 

такого согласия не требуется. 

8.34. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) 

календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с 

подтверждением соответствующими документами. 

8.35. Подрядчик вправе приступать к выполнению работ по реконструкции (переустройству) 

инженерных коммуникаций постепенно по мере получения разрешительных документов в 

отношении отдельных иинженерных коммуникаций и оформления соответствующей части 

территории выполнения работ. 

8.36. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Подрядчиком для целей исполнения 

настоящего Договора с субъектами малого и среднего предпринимательства. Подрядчик 

представляет отчеты в следующие сроки: 

- отчет за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года; 

- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 

- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения 

срока действия настоящего Договора.   
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Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для  Подрядчика 

требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления указанных отчетов. 

8.37. Подрядчик обязуется принять от Заказчика Проект в соответствии с п. 7.1.1 настоящего 

Договора. Подрядчик с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Проекта в 

соответствии с п. 7.1.1 настоящего Договора принимает на себя всю ответственность, связанную с 

использованием Проекта в целях выполнения работ по настоящему Договору. Риск любых 

интерпретаций и толкований положений Проекта и (или) рабочей документации, не 

соответствующих им полностью или частично несет Подрядчик. 

8.38. В целях казначейского сопровождения аванса, выплачиваемого в соответствии с п. 10.8 

Договора, Подрядчик обязан за свой счёт открыть отдельный лицевой счёт в территориальном 

органе Федерального казначейства и предоставить Заказчику документальное подтверждение 

открытия отдельного лицевого счёта. В случае изменения реквизитов отдельного лицевого счёта 

Подрядчик обязан в письменном виде сообщить Заказчику новые реквизиты отдельного счёта 

Подрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения реквизитов.  

До момента получения Заказчиком документального подтверждения открытия Подрядчиком 

отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства Заказчик не 

осуществляет выплату аванса по Договору. 

8.39. Подрядчик обязуется включать в договоры, заключаемые с исполнителями 

(соисполнителями) в рамках исполнения настоящего Договора, если указанными договорами 

предусмотрена выплата аванса исполнителям (соисполнителям), обязанность исполнителей 

(соисполнителей) по открытию лицевых счетов для учёта операций неучастника бюджетного 

процесса в территориальных органах Федерального казначейства, а также обеспечить включение в 

указанные договоры с исполнителями (соисполнителями) условий, перечисленных в п. 7 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1552 «Об утверждении 

правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

8.40. Подрядчик обязан в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации, представить в Федеральное казначейство и Заказчику сведения о привлекаемых 

Подрядчиком по Договору исполнителях (соисполнителях). 

8.41. Подрядчик обязуется осуществить за свой счет страхование территории выполнения 

работ в соответствии с разделом 20 настоящего Договора и Приложениями № 14, 15 к Договору. 

8.42. Компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с 

нарушениями Подрядчиком и (или) привлеченными им исполнителями (соисполнителями) 

природоохранного законодательства, установленными в результате проверок государственных 

контролирующих органов, и осуществлять все необходимое взаимодействие с соответствующими 

контрольно-надзорными органами по вопросам ответственности за выявленные нарушения. 

8.43. В целях обеспечения транспортной безопасности организовать на строящемся объекте 

транспортной инфраструктуры на весь период строительства досмотр, пропускной и 

внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом (выходом) физических лиц, 

въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных 

материальных объектов, в том числе в целях предотвращения возможности размещения или 

попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), загрязнения опасными 

химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни и здоровью 

персонала и других лиц. Во избежание сомнений, данные обязанности исполняются без 

осуществления Заказчиком какой-либо дополнительной оплаты и (или) возмещения каких-либо 

расходов. 

8.44. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору применять новые 

(инновационные) технологии из числа заявленных в конкурсной заявке Подрядчика в рамках 

процедуры заключения договора на торгах при описании выполняемых им работ. Перечень 

подлежащих применению новых (инновационных) технологий указан в Приложении № 17 к 

Договору. 
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9. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 

9.1. Работы, которые после их окончания частично или полностью будут скрыты при 

последующих работах (далее – скрытые работы) подлежат обязательному освидетельствованию 

Заказчиком (уполномоченными представителями Заказчика), Инженерной организацией, 

Собственником (в случае предварительной договоренности с Заказчиком) с составлением Актов 

освидетельствования скрытых работ, в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов (Приложение № 6 к настоящему Договору). 

Подрядчик в случае если какому-либо виду работ предшествовали скрытые работы должен 

приступать к выполнению такого вида работ только после освидетельствования предшествующих 

этим работам скрытых работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ. 

9.2. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения 

освидетельствования выполненных скрытых работ, уведомляет об этом Заказчика. 

В случае неявки представителя Заказчика (Инженерной организации и (или) Собственника) 

на освидетельствование скрытых работ, Подрядчик вправе осуществить приемку самостоятельно с 

отметкой о неявке указанных представителей и ссылкой на номер и дату извещения (уведомления) 

о необходимости проведения освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство 

получения Заказчиком соответствующего уведомления. 

9.3. В случае если Заказчиком (Инженерной организацией) вынесены предписания в 

порядке, установленном пунктами 2.6 – 2.7 настоящего Договора, то выполнение последующих 

работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. 

Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их 

Заказчиком (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с 

опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, 

не прошедших освидетельствование Заказчиком, согласно его указанию. 

В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, выполненных 

без освидетельствования Заказчиком (Инженерной организацией и (или) Собственником) 

(представители указанных организаций не были информированы об этом или информированы с 

опозданием), данные работы считаются выполненными за счет средств Подрядчика и не подлежат 

оплате Заказчиком, о чем составляется соответствующий Акт с участием Заказчика и Инженерной 

организацией. 

9.4. Освидетельствование и приемка скрытых работ после проверки правильности их 

выполнения в натуре и проверки исполнительной документации оформляется Актом 

освидетельствования работ. 

В Актах освидетельствования скрытых работ должны быть приведены данные о типе, 

объемах, качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное 

местоположение, ссылки на соответствующую исполнительную документацию (в том числе на 

специальные журналы утвержденного образца). К Актам освидетельствования скрытых работ 

должны быть приложены исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных 

измерений и лабораторных испытаний и другие документы, подтверждающие качество 

выполненных работ. 

9.5. Акты освидетельствования скрытых работ считаются оформленными, если они 

подписаны уполномоченными представителями Заказчика, ответственными за осуществление 

строительного контроля и приемку работ, Собственника, а также лицами, осуществляющими 

строительный контроль и авторский надзор по договору с Заказчиком.    

9.6. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в четырех экземплярах. 

Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в 

Общем журнале работ.  

9.7. Один комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования 

скрытых работ, по каждой оплачиваемой Заказчиком работе, передается Заказчику при приемке 

выполненных работ. Другой комплект исполнительной документации, включая Акты 

освидетельствования скрытых работ, по всем выполненным Подрядчиком работам, передается 

Заказчику после завершения выполнения работ по настоящему Договору. 
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10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

10.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится путем перечисления на 

расчетный счет Подрядчика денежных средств на основании актов о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 

утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее - формы №№ КС-2, 

КС-3), счета и счета-фактуры (а также иных актов, подтверждающих выполнение работ, 

указанных в настоящем Договоре). 

10.1.1. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком земельно-кадастровых работ 

производится в соответствии с Календарным планом выполнения земельно-кадастровых работ 

(Приложение № 18 к настоящему Договору), оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ 

по разработке рабочей документации, производится в соответствии с Календарным графиком 

(Приложение № 1 к Договору) на основании счета на оплату. Счет может быть оформлен и 

направлен Подрядчиком только на основании подписанного Заказчиком соответствующего акта 

сдачи-приемки документации. 

10.2. Промежуточные платежи в рамках Договора осуществляются Заказчиком 

ежемесячно на основании подписанной Сторонами Формы № КС-3. Предъявленные Подрядчиком 

и принятые Заказчиком объемы и стоимости выполненных работ за отчетный период (этап работ) 

оформляются по Форме № КС-2. Объемы предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком 

выполненных работ оформляются на основании данных исполнительной документации и Реестров 

освидетельствованных работ, оформляемых ежемесячно в соответствии с формой Приложения № 

10 к Договору. 

10.3. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как 

стоимость выполненных Подрядчиком работ по формам № КС-2, за вычетом суммы аванса, 

удерживаемого в соответствии с условиями Договора, а также иных удержаний, которые могут 

быть произведены Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. 

10.4. Заказчик осуществляет очередной платеж в течение 20 (двадцати) календарных дней 

с даты получения от Подрядчика счета на оплату. Счет может быть оформлен и направлен 

Подрядчиком только на основании подписанных Заказчиком форм № КС-2 и № КС-3 за отчетный 

период. 

10.5. Стороны договорились, что при подписании предусмотренного в пункте 5.4 

настоящего Договора соглашения (между Собственником, Заказчиком и (или) Подрядчиком) 

оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в части реконструкции 

(переустройства) инженерных коммуникаций, производится в следующем порядке: в размере 90 

(девяноста) % от стоимости указанных выполненных работ в течение 20 (двадцати) календарных 

дней с момента (даты) подписания Сторонами формы № КС-3; оплата оставшихся 10 (десяти) % 

от стоимости выполненных работ по реконструкции (переустройству) инженерных коммуникаций 

производится Заказчиком после подписания трехстороннего акта сдачи-приемки работ 

Заказчиком, Подрядчиком и Собственником соответствующей инженерной коммуникации в 

течение 20 (двадцати) календарных дней с момента (даты) его подписания. Сумма очередного 

платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как стоимость выполненных Подрядчиком 

работ по указанным в настоящем пункте Договора актам, за вычетом сумм удержаний, которые 

могут быть произведены Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, в том 

числе сумма аванса.  

10.6. Стороны устанавливают, что условия, установленные в пунктах 10.3 и 10.5 

настоящего Договора, не являются коммерческим кредитом (ст. 823 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) и не предусматривает уплату Заказчиком процентов, а также иных сумм в 

пользу Подрядчика, за исключением предусмотренных настоящим Договором. 

10.7. Заказчик, в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по представлению 

банковской гарантии, предоставление которой (которых) является обязательным согласно 

Договору, вправе не осуществлять платежи за выполненные работы до исполнения Подрядчиком 

обязанности по предоставлению банковской гарантии либо до ввода инженерных коммуникаций в 

эксплуатацию в порядке, предусмотренном разделом 13 Договора. 
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10.8. Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня предоставления 

Подрядчиком счета на аванс, при условии получения от Подрядчика банковской гарантии, в 

соответствии с п. 1.3.1 или 1.3.2 Договора, а также предоставления Подрядчиком документов, 

подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе 

Федерального казначейства, обязан выплатить Подрядчику аванс в размере 30 % (тридцать) 

процентов от цены Договора путем перечисления на лицевой счёт Подрядчика в территориальном 

органе Федерального казначейства.  

Погашение аванса в период от его получения до полного погашения, производится путём 

вычетов из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы, сумм 

пропорциональных доле выплаченного аванса к стоимости невыполненных на момент выплаты 

аванса работ, с учетом всех удержаний, предусмотренных Договором. Сумма удержания 

включается в справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

10.9. Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых 

платежей в следующих случаях и порядке: 

10.9.1. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 19.7 Договора. Подрядчик обязан 

перечислить Заказчику сумму, указанную в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, 

когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 22.10 

Договора. 

10.9.2. В случае получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора 

Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых 

платежей не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика 

считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 22.10 Договора, если иной срок не указан 

в таком уведомлении; 

10.9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Подрядчик обязан не позднее 

чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения Сторонами, если 

иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Заказчику сумму непогашенных 

(незачтенных) авансовых платежей; 

10.9.4. В случае непредоставления Подрядчиком новой/продленной банковской гарантии 

согласно п. 1.3.3 Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о 

возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Подрядчик обязан 

перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 22.10 

Договора, если иной срок не указан в таком требовании; 

10.9.5. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке 

Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных 

(незачтенных) авансовых платежей. Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в 

таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается 

полученным Подрядчиком в соответствии с п. 22.10 Договора, если иной срок не указан в таком 

требовании. 

10.10. Заказчик вправе удовлетворить требования по возврату суммы непогашенных 

(незачтенных) авансовых платежей за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по 

банковской гарантии, представленной на основаниях, предусмотренных п.п. 1.3.1, 1.3.2 Договора. 

 

 

11. ТЕРРИТОРИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
11.1. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, 

временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по настоящему 

Договору, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с 

существующими объектами транспортной инфраструктуры, не допускать за исключением 

согласованных случаев перерывов движения по ним, не допускать вынос грязи на проезжую часть, 

регулярно производить уборку территории выполнения работ и прилегающей к ней территории. 

Выезды из зоны работ на проезжую часть, где осуществляется транзитное движение транспорта, 
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должны быть оборудованы необходимым комплектом дорожных знаков, пунктами очистки колес 

построечного транспорта и переходными полосами движения с твердым покрытием. 

11.2. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией должен обеспечить 

подключение территории выполнения работ к необходимым инженерным коммуникациям. 

11.3. На весь период выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик несет 

ответственность за сохранность территории выполнения работ (включая все находящееся на ней 

имущество) или ее частей и обеспечивает необходимый комплекс работ по содержанию указанной 

территории. 

В случае нанесения ущерба территории выполнения работ (включая все находящееся на ней 

имущество) в период выполнения Подрядчиком работ в рамках настоящего Договора, он обязан 

произвести ремонт и восстановление за свой счет. 

11.4. До окончания выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик несет 

ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, 

пожарной безопасности на территории выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативно-

технических документов, обязательной при выполнении работ (Приложение № 6 к настоящему 

Договору) и действующим законодательством. 

11.5. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией должен обустроить 

и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности 

используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам. 

11.6. Подрядчик обязан обеспечить чистоту и порядок на территории выполнения работ, 

установить оборудование для очистки колес автотранспортных средств с целью исключения 

выноса грязи со строительной площадки на проезжую часть. Складирование материалов и стоянка 

строительной техники осуществляется в специально отведенных для этого местах, определенных 

проектом производства работ. 

11.7. Подрядчик обязуется в 30-дневный срок после завершения выполнения работ по 

настоящему Договору вывезти за пределы территории выполнения работ, принадлежащие ему 

строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, 

временные сооружения и другое имущество, а также очистить территорию выполнения работ от 

строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель. 

 

12. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по 

настоящему Договору строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным 

(технологическим) оборудованием, в соответствии с требованиями Проекта и документов из 

Перечня нормативно-технических документов, обязательной при выполнении работ (Приложение 

№ 6 к настоящему Договору). 

12.2. Все используемые Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору 

материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, 

технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной 

лабораторный контроль. Копии указанных документов должны быть представлены Заказчику за 

10 (десять) дней до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и 

оборудования, Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны 

иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных 

конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования 

недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными 

организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид 

деятельности подлежит лицензированию). 

12.3. Подрядчик обязан за свой счет, с использованием сертифицированного и 

поверенного лабораторного оборудования и измерительных инструментов, в ходе приемки 

поступающих на территорию выполнения работ материалов, конструкций и изделий, а также в 

ходе выполнения работ, обеспечить предусмотренные Проектом и нормативными документами, 

указанными в Приложении № 6 к настоящему Договору испытания и измерения и представить 

результаты этих испытаний и измерений Заказчику до приемки выполненных работ. 
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12.4. Заказчик, представители Заказчика и Инженерной организации вправе давать 

Подрядчику письменные предписания: 

а) об удалении с территории выполнения работ в установленные сроки материалов, 

конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям 

настоящего Договора; 

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, 

удовлетворяющее требованиям настоящего Договора, Проекта и нормативных и технических 

документов, указанных в Приложении № 6 к настоящему Договору. 

12.5.    Заказчик, представитель Заказчика и Инженерной организации вправе давать 

предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного ими срока в порядке, 

предусмотренном п. 2.5. Договора в следующих случаях: 

а)         если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при 

выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности 

дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся 

вблизи его иных объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации 

(Приложение № 6 к Договору) и действующим законодательством; 

б)   дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной 

надежности Объекта, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием 

для продления срока выполнения работ по Договору. 

12.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика дополнительные испытания 

и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего 

Договора, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и 

измерений, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

13. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

13.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ за отчетный период (этап работ) 

осуществляется ежемесячно. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности выполненных работ к 

приемке не позднее 20 числа текущего месяца. 

13.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности выполненных работ к приемке не 

позднее 20 числа текущего месяца. 

13.3. Выполненные и принятые работы оформляются формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2 

подписываются представителями Заказчика, Подрядчика, Инженерной организации (в случае ее 

привлечения). В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода 

более одного раза оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения 

работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок 

окончания выполнения работ по последней форме КС-2 (КС-3) – с окончанием отчетного периода. 

При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны накладываться 

друг на друга.  

13.4. Началом приемки работ считается официальное обращение уполномоченных 

должностных лиц Подрядчика к Заказчику о готовности выполненных работ к их приемке с 

приложением заполненного Реестра освидетельствованных работ, выполненного по форме 

Приложения № 10 к Договору, а также акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости 

выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированными формами № КС-2 и 

№ КС-3. 

13.5. Уполномоченные должностные лица Подрядчика подготавливают Реестр 

освидетельствованных работ на основании оформленных актов освидетельствования работ, а 

также формы № КС-2 и № КС-3 на основании оформленных Реестров освидетельствованных 

работ (на бумажном и электронном носителях). В случае невыполнения работ согласно 

Календарному графику (Приложение № 1 к настоящему Договору), Подрядчик направляет в адрес 

Заказчика письмо с описанием причин невыполнения и планируемых сроков выполнения таких 

работ. 
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13.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке и оплате работ, если их объем, 

стоимость или качество не соответствуют условиям настоящего Договора, требованиям 

нормативных и технических документов, указанных в Приложении № 6 к настоящему Договору, и 

(или) не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, а также 

инструментальными измерениями и лабораторными испытаниями, выполненными Инженерной 

организацией или представителями Заказчика. В указанных в настоящем пункте случаях Заказчик 

направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ, с указанием 

перечня недостатков и срока их устранения, 

13.7. Требования, изложенные в мотивированном отказе от приемки работ, являются 

обязательными для Подрядчика и подлежат исполнению в указанные в нем сроки. После 

устранения выявленных при приемке недостатков, Подрядчик представляет Заказчику результат 

выполненных работ к повторной приемке, в порядке, аналогичном установленном в пунктах 13.3 - 

13.10 настоящего Договора. 

13.8. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества 

выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Договора, Реестр 

освидетельствованных работ и форма № КС-2 Заказчиком не подписываются до момента 

устранения выявленных недостатков. 

13.9. В случае отказа Подрядчика по результатам приемки от подписания Реестра 

освидетельствованных работ и/или КС-2 и/или КС-3, о чем делается соответствующая отметка в 

данных документах, они подписываются Заказчиком в одностороннем порядке.  

13.10. Установленный Заказчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос 

сроков выполнения работ по настоящему Договору (в том числе не влечет перенос сроков 

выполнения этапов работ), Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ 

по Договору и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты неустоек, 

предусмотренных настоящим Договором.  

13.11. После завершения выполнения работ по реконструкции (переустройству) 

инженерных коммуникаций Подрядчик готовит и передает Заказчику документы, в том числе 

акты по унифицированным формам, включая акты формы ОС и совместно с Заказчиком 

осуществляет сопровождение их передачи Собственнику, во взаимодействии с Собственниками, в 

том числе по вопросам окончательной приемки, передачи и ввода инженерных коммуникаций 

эксплуатацию. В целях сопровождения передачи инженерных коммуникаций их Собственникам 

Заказчиком, по запросу Подрядчика, может быть выдана соответствующая доверенность. 

13.12. Условия и порядок окончательной приемки, передачи и ввода в эксплуатацию 

завершенных реконструкцией (переустройством) отдельных инженерных коммуникаций могут 

согласовываться Сторонами дополнительно, путем подписания дополнительного соглашения к 

настоящему Договору, с учетом положений соглашения с Собственником, указанного в пункте 5.4 

настоящего Договора.  

13.13. Подрядчик передает Заказчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала  

приемки выполненных работ 2 (два) экземпляра полного комплекта исполнительной 

документации, в том числе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе, с письменным 

подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам. 

13.14. Подрядчик обязуется не позднее завершения приемки выполненных работ передать 

Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, 

устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения работ по 

настоящему Договору и сохраняемых после его окончания. 

13.15. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой 

Заказчиком части работ или инженерных коммуникаций, осуществляется по решению Заказчика и 

за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ, подтвержденных 

заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в 

настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в 10-ти дневный срок 

с даты получения соответствующего заключения и уведомления со стороны Заказчика. 

 

14. СДАЧА И ПРИЕМКА ЗЕМЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
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          14.1.  Приемка результатов выполненных земельно-кадастровых работ производится 

Заказчиком поэтапно, в соответствии с Календарным планом выполнения земельно-кадастровых 

работ (Приложение № 18 к настоящему Договору). 

14.2. После завершения работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) земельно-кадастровых 

работ Подрядчик направляет Заказчику подтверждающие выполнение этапа земельно-

кадастровых работ материалы, в составе и объеме, определенном Техническим заданием и 

Календарным планом выполнения земельно-кадастровых работ (Приложения №№ 16, 18 к 

настоящему Договору), оформленный и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки 

выполненных работ в двух экземплярах, счет на оплату выполненной части работ и счет-фактуру. 

14.3. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 14.2. настоящего Договора, рассматривает их и при отсутствии замечаний 

подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и один экземпляр возвращает Подрядчику. 

Подписание указанного в настоящем пункте акта не освобождает Подрядчика от ответственности 

за некачественное выполнение вышеуказанных работ, выявленных в ходе дальнейшего 

использования документации.  

14.4. При выявлении несоответствий в результатах земельно-кадастровых работ условиям 

настоящего Договора и (или) требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приёмки выполненных 

земельно-кадастровых работ с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также сроков их 

выполнения. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются 

обязательными для Подрядчика. 

14.5. Подрядчик обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе от принятия 

результатов земельно-кадастровых работ, устранить указанные недостатки/произвести доработки 

за свой счет и передать Заказчику приведенные в соответствие с предъявляемыми 

требованиями/замечаниями материалы, указанные в пункте 14.2. настоящего Договора для 

повторной приемки, которая осуществляется Заказчиком в порядке, определенном пунктом 14.3. 

настоящего Договора. Установленный Заказчиком срок устранения нарушений не влечет за собой 

перенос сроков выполнения земельно-кадастровых работ по Договору (в том числе не влечет 

перенос сроков выполнения этапов земельно-кадастровых работ), Подрядчик не вправе требовать 

увеличения сроков выполнения земельно-кадастровых работ по Договору и Заказчик не лишается 

права требовать от Подрядчика уплаты неустоек, предусмотренных Договором.  

14.6. Подрядчик имеет право досрочно выполнить земельно-кадастровые работы, а 

Заказчик при условии отсутствия у него возражений в отношении досрочного выполнения и 

сдачи, отсутствия у него замечаний к указанным результатам земельно-кадастровых работ, вправе 

принять их в порядке, установленном настоящим Договором. 

14.7. Заказчик вправе направить Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений в 

отношении представленных к приемке результатов выполнения земельно-кадастровых работ. В 

случае направления Заказчиком Подрядчику указанного запроса, срок рассмотрения результатов 

земельно-кадастровых работ, указанный в п. 14.3. настоящего Договора продлевается на срок, 

потребовавшийся для получения соответствующих разъяснений. 

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении 

результатов земельно-кадастровых работ, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан 

представить Заказчику запрашиваемые разъяснения. 

14.8. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком земельно-

кадастровых работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе 

привлекать независимых экспертов. Оплата услуг привлекаемых экспертов осуществляется за счет 

Заказчика. В случае выявления фактов некачественного выполнения земельно-кадастровых работ 
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по настоящему Договору, подтвержденных заключениями, полученными по результатам 

экспертиз, указанных в настоящем пункте Договора, документально подтвержденные расходы 

Заказчика на экспертную оценку подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения соответствующего заключения с приложенным к нему счетом 

Заказчика на оплату 

14.9. Вне зависимости от того, когда в ходе исполнения настоящего Договора будут 

выявлены недостатки проведения земельно-кадастровых работ, в том числе повлекшие 

невозможность и/или затруднения в завершении выполнения работ по настоящему Договору, 

Подрядчик устранит их за свой счёт и в сроки, устанавливаемые Заказчиком. 

14.10. При наличии замечаний государственного органа или организации в отношении 

проведенных Подрядчиком земельно-кадастровых работ Подрядчик по требованию Заказчика 

обязан за свой счет (без компенсаций со стороны Заказчика) и в установленные Заказчиком сроки: 

устранить указанные замечания, а при необходимости провести земельно-кадастровые работы 

повторно с учетом предъявленных замечаний и требований государственного органа.  

14.11. Результат земельно-кадастровых работ по этапу считается принятым Заказчиком со 

дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных земельно-кадастровых работ по 

соответствующему этапу. 

 

15. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

15.1.  Подрядчик предъявляет Заказчику к приемке результаты работ по разработке рабочей 

документации по мере получения результата выполненных работ, отраженных в Техническом 

задании на разработку рабочей документации (Приложение № 9 к настоящему Договору).  

15.2. Результатами работ по разработке рабочей документации является  разрабатываемая 

Подрядчиком по настоящему Договору на основе Проекта, в целях  выполнения работ по 

настоящему Договору в объемах, достаточных для производства работ по переустройству 

(реконструкции) инженерных коммуникаций и осуществления строительного контроля за их 

выполнением, рабочая документация, соответствующая требованиям Договора, законодательства 

Российской Федерации, в том числе нормативно-техническими документам, обязательным при 

выполнении работ (Приложение № 6 к Договору).  

15.3. Подрядчик после завершения выполнения работ по разработке рабочей 

документации (получения результата работ/услуг) направляет Заказчику соответствующие 

результаты работ с оформленным со своей стороны актом сдачи-приемки выполненных работ в 2 

(двух) экземплярах, с приложением описи передаваемой документации и томами рабочей 

документации в форме и в количестве в соответствии с условиями Договора.  

15.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 15.3. настоящего Договора, рассматривает их и при отсутствии замечаний 

подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и один экземпляр возвращает Подрядчику. 

Подписание указанного в настоящем пункте акта не освобождает Подрядчика от ответственности 

за некачественное выполнение вышеуказанных работ, выявленных в ходе дальнейшего 

использования документации.  

15.5. При выявлении несоответствий в результатах работ по разработке рабочей 

документации условиям настоящего Договора и (или) требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ 

от приёмки выполненных работ по разработке документации с перечнем недостатков и 

необходимых доработок, а также сроков их выполнения. Требования Заказчика, изложенные в 

мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика. 

15.6. После исправления недостатков и выполнения доработок Подрядчик повторно 

представляет Заказчику результаты работ по разработке рабочей документации.  

15.7. Вне зависимости от того, когда в ходе исполнения настоящего Договора будут 

выявлены недостатки проведения работ по разработке рабочей документации Подрядчик устранит 

их за свой счёт и в сроки, устанавливаемые Заказчиком. 
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15.8. Результат работ по разработке рабочей документации считается принятым Заказчиком 

со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 

 

16. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО РАБОТАМ 

16.1. Гарантии качества распространяются на все выполненные в рамках настоящего 

Договора Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками работы, а также на все результаты 

таких работ, в том числе на реконструированные (переустроенные) инженерные коммуникации. 

16.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов составляет: 

- Инженерные коммуникации - 7 лет, если увеличенные сроки не установлены действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Гарантийные сроки, установленные настоящим пунктом исчисляются с даты подписания 

формы КС-2 (в соответствии с разделом 13 настоящего Договора). 

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложения № 5 к настоящему 

Договору).  

16.3. Если в период гарантийного срока при эксплуатации инженерных коммуникаций 

обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные 

Заказчиком сроки. Для участия в освидетельствовании дефектов с составлением акта 

обнаруженных дефектов, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Подрядчик 

обязан направить своего уполномоченного представителя в срок, указанный в извещении 

Заказчика. 

16.4. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных 

дефектов, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением Инженерных организаций, 

Собственника соответствующих инженерных коммуникаций и независимых экспертов, все 

расходы на услуги которых, при установлении вины Подрядчика, подлежат компенсации 

Подрядчиком Заказчику в полном объёме.  

16.5. При отказе Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств, Заказчик имеет 

право привлекать иные организации для устранения дефектов, а также взыскать с подрядчика 

понесенные на устранение дефектов затраты и связанные с ним убытки.  

 

 

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

17.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору.  

За раскрытие информации предоставленной в соответствии с п. 1.2, 8.34 настоящего 

Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 8.33 настоящего Договора, 

убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

17.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем 

выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субподрядчиками. 

За допущенные Подрядчиком нарушения условий настоящего Договора, Заказчик вправе 

требовать от него уплаты неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных п. 17.3 настоящего 

Договора. 

17.3. Заказчик при нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, 

вправе взыскать с Подрядчика неустойку: 

- за не освобождение территории выполнения работ от принадлежащего ему имущества в 

сроки, установленные настоящим Договором - 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день 

просрочки; 
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- за нарушение Подрядчиком срока начала или окончания выполнения работ по 

настоящему Договору - 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки; 

- за нарушение срока выполнения работ за отчетный период, установленный Календарным 

графиком (Приложение № 1 к Договору), – 3% (три процента) от стоимости работ за 

соответствующий квартальный период за каждые 30 (тридцать) дней просрочки; 

- при установлении Заказчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых 

Подрядчиком, и (или) надлежащего содержания территории выполнения работ Подрядчиком, 

подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основаниями для 

уплаты неустойки являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных 

нарушениях по качеству работ либо 2 (два) и более предписания Заказчика и/или представителей 

Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором либо 2 (два) и более предписания соответствующих органов в области строительного 

надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний; 

- при наступлении дорожно-транспортного происшествия на территории выполнения 

работ и (или) сопряженных с ней объектах транспортной инфраструктуры по причине 

необеспечения безопасности дорожного движения (невыполнения необходимого комплекса работ 

по содержанию в соответствии с требованиями настоящего Договора) - 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей за каждое дорожно-транспортное происшествие; 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД 

РФ и Заказчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения 

и ограждениям мест выполнения работ по настоящему Договору - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 

за каждый выявленный Заказчиком или органами ГИБДД МВД РФ факт нарушения; 

- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения Подрядчиком дефектов, 

выявленных в результатах выполненных работ по настоящему Договору в период гарантийного 

срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0.1 (ноль целых одна десятая) % от общей стоимости 

Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения 

обязательств; 

- за предоставление недостоверной информации либо не предоставлении информации о 

ходе выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего 

Договора - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения; 

- за сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 22.4 настоящего Договора не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности - 3 (три) % от общей стоимости Договора, указанной в п. 3.1 настоящего 

Договора; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей по 

представлению в порядке, установленном Договором, банковской гарантии, предоставление 

которой обязательно в соответствии с Договором – 0,1 % (одна десятая процента) от цены 

Договора за каждый день просрочки за каждое нарушение; 

- за неисполнение Подрядчиком обязанности уведомить Заказчика о заключении договора с 

субподрядчиком в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора и (или) за непредоставление по 

требованию Заказчика копии договора с субподрядчиком и иных документов, указанных в п. 2.3 

Договора – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение; 

-  за неисполнение Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора 

субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной 

п. 2.4 Договора, или за несогласование с Заказчиком замены субподрядчика (-ов) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном в п. 2.4. Договора - 

3% (три процента) от цены Договора за каждое нарушение; 

- за неисполнение Подрядчиком обязательства по включению в договор с субподрядчиком из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства условия о сроке оплаты выполненных 

работ согласно п. 2.4 Договора - 0,1% от цены Договора за каждое нарушение; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности по страхованию 

Объекта в соответствии с разделом 20 Договора и Приложением № 15 к Договору;  
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- за заключение Подрядчиком договора страхования, не согласованного с Заказчиком; за 

заключение Подрядчиком договора страхования со страховой организацией, не отвечающей 

квалификационным требованиям, установленным Приложением № 14 к настоящему Договору, – 

0,05 % от цены Договора за каждый день до момента устранения нарушения и надлежащего 

исполнения соответствующей обязанности; 

- за нарушение Подрядчиком любого из условий о сроках, предусмотренных п. 4.7 

настоящего Договора - 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки; 

- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения Подрядчиком недостатков, 

выявленных в документации, иных результатах земельно-кадастровых работ, которые могут быть 

выявлены в ходе дальнейшего использования результатов земельно-кадастровых работ; в случае 

выявления ошибок, неточностей и/или несоответствия результатов выполненных земельно-

кадастровых работ законодательству Российской Федерации и/или Проекту и/или условиям 

настоящего Договора, в том числе, по замечаниям государственных органов и/или организаций,  

Подрядчик уплачивает Заказчику 0,01 % от общей стоимости Договора за каждый день просрочки 

исполнения обязательств. 

17.4. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени) 

в установленный Заказчиком срок (в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 

претензии Подрядчиком, если в претензии не установлен иной срок) Заказчик вправе взыскать ее в 

судебном порядке.  

17.5. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не 

надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. 

17.6. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

17.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик вправе 

удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по банковской 

гарантии либо предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечительного платежа на основании 

пунктов 1.3 – 1.3.3, 1.4 Договора. 

17.8. Суммы неустоек уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления денежных 

средств на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон (раздел 24 настоящего Договора), в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления соответствующего требования Заказчиком. 

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 17.3 Договора, 

Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 17.3 Договора, в 

счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик 

направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований 

производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения 

обязательств, периоды просрочки. 

 

18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

18.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

18.2. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить друг друга в 

письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре. В случае 

изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором, Стороны обязаны 

письменно уведомить друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней с момента принятия 

решения о замене представителя с приложением документа (или его надлежаще заверенной 

копии), подтверждающего полномочия представителя. В указанных случаях заключение 

соглашения о внесении изменений в Договор не требуется. 

18.3. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов 

(Приложение № 6 к настоящему Договору): 

18.3.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 6 к настоящему Договору), в том числе в 
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случае дополнения его Положениями (Регламентами) Заказчика, Стороны подписывают 

Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

18.3.2. В случае уклонения Подрядчика от подписания Дополнительного соглашения, 

предусмотренного п. 18.3.1. настоящего Договора, Заказчик имеет право внести изменения в 

одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем 

изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

(Приложение № 6 к настоящему Договору). 

18.3.3. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-

технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 6 к настоящему 

Договору) вступает в силу с момента его получения Подрядчиком. При этом, в случае, если такое 

уведомление не было получено Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его 

направления Заказчиком Подрядчику, датой получения уведомления Подрядчиком считается 10 

(десятый) день со дня направления Подрядчику такого уведомления по адресу, указанному в 

настоящем Договоре.  

18.3.4. В случае направления Подрядчику Уведомления в соответствии с п. 18.3.2 и п. 18.3.3 

о дополнении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

(Приложение № 6 к настоящему Договору) Положениями (Регламентами), Подрядчику вместе с 

Уведомлением, также направляются копии вышеуказанных документов. 

 

 

19. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

19.1. Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным 

настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

19.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих 

случаях и порядке: 

19.2.1. В случаях если: 

- Подрядчик самовольно покинул территорию выполнения работ или иным образом прямо 

продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору; 

- без уважительной причины Подрядчик задержал более чем на 30 (тридцать) 

календарных дней сроки начала и окончания работ, установленные настоящим Договором; 

- в отношении Подрядчика принято судебное решение о возбуждении процедуры 

банкротства;  

- при необеспечении Подрядчиком требуемого качества работ и содержания территории 

выполнения работ, когда факт нарушения оформлен соответствующими документами, которыми 

являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ 

либо два и более предписаний Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной 

организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором и не исполненные 

Подрядчиком в установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих 

органов в области строительного надзора, не исполненные в установленные предписанием сроки. 

Факт неисполнения предписаний фиксируется актом подписанным представителями Заказчика и 

Инженерной организации; 

- в случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 22.4 настоящего 

Договора, не предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности; 

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных п. 8.34 настоящего Договора. 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по 

представлению в порядке, установленном Договором, банковской гарантии (банковских 

гарантий), представление которой (которых) является обязательным согласно Договору;- 

неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдаче банковской гарантии Подрядчику; 

- неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по привлечению к 

исполнению Договора субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего 
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предпринимательства установленной пунктом 2.4 Договора или неисполнения/ ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком замены субподрядчика (-ов) 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной пунктом 2.4 

Договора; 

- если Подрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору 

(передачу Договора) другому лицу; 

- если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения необходимого 

согласия в соответствии с п. 22.6 Договора; 

- заключения Подрядчиком договора страхования, не согласованного с Заказчиком; 

- неисполнения Подрядчиком обязанности заключить договор страхования; 

- заключения Подрядчиком договора страхования со страховой организацией, не 

отвечающей квалификационным требованиям, установленным в Приложении 14 к настоящему 

Договору; 

- стороны не достигли согласия по срокам выполнения отдельных этапов земельно-

кадастровых работ, вследствие чего Календарный план выполнения земельно-кадастровых работ 

не подписан Заказчиком в срок, установленный п. 4.7 настоящего Договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

19.2.2.  После наступления обстоятельств, указанных в п. 19.2.1 настоящего Договора, 

Заказчик направляет письменное уведомление об отказе от исполнения Договора Подрядчику в 

письменном виде. После получения указанного в настоящем пункте уведомления по решению 

Заказчика Стороны в отношении инженерных коммуникаций работы по реконструкции 

(переустройству) которых не закончены оформляют Акт о приостановлении строительства по 

форме № КС-17, а также формируется комиссия из представителей Заказчика и Подрядчика, 

которая определяет состояние и объем выполненных в рамках настоящего Договора работ; 

выявляет факты необоснованного завышения (занижения) стоимости выполненных работ; 

выявляет переданное в монтаж, но не установленное к моменту приостановления работ 

оборудование. Результатами работы комиссии являются акты и инвентаризационные описи, 

которые передаются Подрядчику и Заказчику. 

19.2.3. С момента расторжения Договора Подрядчик обязан: 

- немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с 

указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или 

обеспечения сохранности Объекта Работы, которые Подрядчик должен прекратить в соответствии 

с настоящим пунктом, выполненные после расторжения Договора, не принимаются Заказчиком, и 

Заказчик не возмещает никакие расходы и (или) убытки Подрядчика, связанные с выполнением 

таких работ; 

- не позднее, чем в течение 5 рабочих дней с момента расторжения Договора, освободить 

строительную площадку от строительной техники, материалов, оборудования, временных 

сооружений, принадлежащих Подрядчику и субподрядчикам, а также строительного мусора 

(отходов), образовавшегося при выполнении работ и передать строительную площадку по акту 

передачи  Заказчику. В случае неподписания Сторонами указанного акта передачи, строительная 

площадка и Объект считаются перешедшими во владение Заказчика в день, следующий за днем 

прекращения Договора, при этом Заказчик не несет ответственности за сохранность 

принадлежащего Подрядчику и его субподрядчикам имущества, оставленного на территории 

строительной площадки; 

- немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по 

работам, оборудованию и материалам, включая проектную, исполнительную и эксплуатационную 

документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения 

настоящего Договора или разработанную Подрядчиком или для него, за счет средств Заказчика. 

19.2.4. После расторжения Договора, Заказчик вправе завершить выполнение работ по 

настоящему Договору с привлечением любых иных подрядчиков. Заказчик и привлекаемые  им 

подрядчики вправе использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на средства, 

выплаченные по настоящему Договору Подрядчику, а также любую документацию, 

разработанную Подрядчиком или для него в рамках настоящего Договора. 
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19.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке (на основании части 3 статьи 450 

Гражданского кодекса Российской Федерации) отказаться от исполнения настоящего Договора в 

части выполнения работ по реконструкции (переустройству) отдельных инженерных 

коммуникаций, в случае если не будет достигнуто соглашение с Собственником таких 

инженерных коммуникаций. 

19.3.1. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 19.3 настоящего Договора, Заказчик 

направляет Подрядчику уведомление об отказе от исполнения договора в части, с указанием в том 

числе; 

соответствующих инженерных коммуникаций, в части выполнения работ по реконструкции 

(переустройству) которых Заказчик отказывается от исполнения договора; 

даты, с которой Договор считается соответственно измененным;  

измененных объемов работ, а также общей стоимости работ, выполняемых по настоящему 

Договору (с учетом их сокращения, в связи с частичным отказом Заказчика от исполнения 

настоящего Договора);  

иной информации, необходимой для осуществления изменения настоящего Договора. 

19.3.2. Стороны вправе оформить изменения настоящего Договора, связанные с частичным 

отказом от исполнения настоящего Договора в соответствии с п. 19.3 Договора  Дополнительным 

соглашением к нему.  

19.4. Договор считается расторгнутым (измененным) с момента (даты) получения 

Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Договора (частичном отказе от исполнения настоящего Договора), если более поздний 

срок не установлен в уведомлении Заказчика.  

19.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договору 

(частичного отказа от исполнения настоящего Договора) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки 

или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом. 

19.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему 

Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо 

убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом. 

19.7. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, 

установленных пунктом 19.2.1 Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика в течение 5 

(пяти) рабочих дней вернуть Заказчику сумму перечисленного Подрядчику аванса за вычетом 

фактически выполненных Подрядчиком и принятых, но не оплаченных Заказчиком работ 

соответственно. Такое требование может быть предъявлено Заказчиком без одностороннего отказа 

от исполнения Договора. 

 

 

20.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ 

20.1. До завершения выполнения работ по настоящему Договору риск случайной гибели или 

случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик. Подписание 

Заказчиком форм № КС-2 и (или) форм № КС-3 не освобождает Подрядчика от риска случайной 

гибели или случайного повреждения результата выполненных работ. 

20.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или 

иного используемого для исполнения Договора имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, 

несёт Подрядчик. 

20.3. Подрядчик на условиях, установленных Приложением № 15 к настоящему Договору, 

обеспечивает страхование рисков случайной гибели (утраты), недостачи или повреждения 

результатов выполненных работ, материалов, оборудования или иного, используемого для 

исполнения настоящего Договора имущества, а также гражданской ответственности путем 

заключения договора страхования со страховой организацией (далее – Страховщик), отвечающей 

квалификационным требованиям, установленным Приложением № 14 к настоящему Договору. 
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Если Подрядчик не обеспечивает страхование рисков в соответствии с разделом 20 

настоящего Договора, Заказчик в праве самостоятельно заключить Договор страхования. При этом 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с Договором.  

20.3.1. Подрядчик на весь период выполнения работ до дня завершения выполнения работ по 

настоящему Договору осуществляет: 

- страхование рисков гибели (утраты), недостачи или повреждения результатов выполненных 

работ, оборудования, материалов, временных зданий и сооружений на условиях «все риски» 

(страховое покрытие в размере 100% от общей стоимости Договора, указанной в п. 3.1. 

настоящего Договора, без учета стоимости работ по разработке рабочей документации и 

стоимости земельно-кадастровых работ); 

- страхование гражданской ответственности Заказчика за ущерб, нанесенный жизни и 

здоровью и/ или имуществу третьих лиц при проведении работ (страховое покрытие в размере 

10% от общей стоимости Договора, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, без учета стоимости 

работ по разработке рабочей документации и стоимости земельно-кадастровых работ).  

20.4. До заключения договора страхования Подрядчик предоставляет Заказчику проект 

договора страхования, который подлежит обязательному согласованию Заказчиком. Проект 

договора страхования должен быть представлен Заказчику для согласования вместе с расчетом 

Страховщика с обоснованием страхового тарифа по заключаемому договору страхования и 

справкой Страховщика, подтверждающей перестрахование рисков по договору облигаторного 

либо факультативного перестрахования (если применимо). 

20.5. Подрядчик передает Заказчику по электронной почте либо в бумажном виде копию 

заключенного Договора страхования (со всеми приложениями), а также копию платежного 

поручения с отметкой банка об уплате страховой премии (первого страхового взноса) не позднее 

30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. 

20.6. При наступлении страхового случая Подрядчик незамедлительно извещает об этом 

Заказчика и страховую организацию, в согласованные с Заказчиком сроки проводит работы по 

устранению последствий причиненного вреда и восстановлению имущества и представляет 

необходимые документы и расчеты в страховую организацию для проведения страховых выплат с 

предоставлением копий Заказчику. 

20.7. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о каждом событии, обладающем признаками 

страхового случая по Договору страхования, незамедлительно и в любом случае не позднее 1 

(одного) дня с момента происшествия любым доступным способом (по телефону, факсу, 

электронной почте) с последующим направлением оригинала уведомления за подписью своего 

уполномоченного представителя. 

20.8. В случае неисполнения Страховщиком своих обязательств в установленные сроки 

Подрядчик обязан проинформировать об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

просроченной страховой выплаты либо с даты получения решения об отказе в признании случая 

страховым. Для этого Подрядчик направляет Заказчику сканированную копию отказа по 

электронной почте либо в бумажном виде. 

20.9. В случае увеличения стоимости работ по настоящему Договору Подрядчик обязан 

внести соответствующие изменения в договор страхования или заключить договор страхования на 

новый срок. Расходы на внесение изменений в договор страхования, его продление или 

заключение договора страхования на новый срок несет Подрядчик. 

20.10. В случае пролонгации действующего договора страхования (перезаключения их на 

новый срок) Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком его проект с 

предоставлением копии дополнительного соглашения, подтверждающего обоснование продления 

сроков выполнения соответствующих работ по Договору. 

20.11. В случае если страховая организация произведет страховую выплату в пользу 

Заказчика, Заказчик возмещает Подрядчику его затраты по устранению последствий 

причиненного вреда и восстановлению имущества в результате наступления страхового случая в 

объеме не превышающем страховой выплаты. 
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21. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

21.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

21.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы территории выполнения работ 

и (или) результатам выполненных работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, 

ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны 

обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по настоящему 

Договору и, в случае необходимости, заключить дополнительное соглашение к настоящему 

Договору, с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков окончания 

отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания 

становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру 

расторжения Договора. 

21.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

 

22. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

22.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для 

Сторон. Срок рассмотрения претензий не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента ее получения. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, 

вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

22.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 

выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем 

переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. 

Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В 

случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной 

связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, 

назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению 

Сторон, расходы несут обе Стороны поровну. 

22.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из 

исполнения обязательств по настоящему Договору третьим лицам, не иначе как с письменного 

согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся выполнения 

работ по настоящему Договору, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без 

письменного согласия Заказчика. 

22.4. Подрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с 

заинтересованностью, крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с 

законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) 

его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для 

Подрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте 

Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить, Заказчику документы, 

подтверждающие такое согласие (одобрение), 

22.5. Одновременная передача Подрядчиком всех прав и обязанностей по Договору другому 

лицу (передача Договора) не допускается.  

22.6. Подрядчик вправе уступить отдельные права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. 

Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в 

рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного 
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согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы 

уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

22.7. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что: 

- несет полную ответственность за исполнение настоящего Договора, в том числе за 

выполнение работ субподрядчиками, в соответствии с требованиями и условиями настоящего 

Договора; 

- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с 

заключением и исполнением настоящего Договора, в том числе Проект, и полностью ознакомлен 

и согласен со всеми условиями Договора, в том числе с условиями о порядке и сроках выполнения 

работ, условиях и возможности одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора 

Заказчиком (полностью или частично), а также согласен с тем, что в случае изменения, в том 

числе приостановки и/или перенесения, сроков выполнения работ, и (или) одностороннего отказа 

Заказчиком от исполнения настоящего Договора полностью или частично, Заказчик не возмещает 

Подрядчику какие-либо расходы и убытки, связанные с изменением сроков по настоящему 

Договору; 

- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, 

стоимость и качество выполнения работ по настоящему Договору, и принимает на себя все 

расходы, риск и трудности выполнения работ; 

- обладает всеми необходимыми для исполнения настоящего Договора разрешительными 

документами. 

22.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента (даты) его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение 

гарантийных обязательств. 

22.9. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым 

заключается Договор, и Государственная Компания «Российские автомобильные дороги», вправе 

продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном 

носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

22.10. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной 

другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно 

совершаться в письменной форме.  

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: 

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его 

уполномоченному представителю; 

- в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 10 

(десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату 

заказным либо ценным почтовым отправлением; 

- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом. 

 

 

23. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

23.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В 

случае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в 

приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора. 

23.2.     Приложения к настоящему Договору, указаны в нижеследующей таблице: 

№ Наименование приложения 

1. Календарный график 

2. Техническое задание 

2.1 Ведомость объемов и стоимости работ (ведомость объемов и количества материалов) 
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3. Форма акта передачи части территории выполнения работ 

4. Акт передачи проектной документации 

5. Форма гарантийного паспорта 

6. Перечень, нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

7. Форма предписания об устранении нарушений правил выполнения работ 

8. Форма предписания о приостановке работ 

9. Техническое задание на разработку рабочей документации 

10. Реестр освидетельствованных работ 

11. Требования к банку, выдающему банковскую гарантию 

12. Форма банковской гарантии, обеспечивающей возврат аванса. 

13. Форма предоставления информации о бенефициарах 

14. Квалификационные требования к страховым организациям 

15. Требования к страховому покрытию рисков по договору 

16. Техническое задание на проведение комплекса земельно-кадастровых работ  

17. Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий  

18. Форма календарного плана выполнения земельно-кадастровых работ 

 

 

24. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Адреса, телефоны и телефаксы Сторон: 

Заказчика: 

 Место нахождения 127006, г. Москва, Страстной бульвар д.9 

Почтовый адрес 127006, г. Москва, Страстной бульвар д.9 

Телефон 8(495)727-11-95 

Факс (495) 784-68-04 

  

Подрядчика_____________________________________________________________ 

  

Банковские реквизиты сторон: 

Заказчика: 

ИНН 7717151380 КПП 770701001  

р/с 40501810400001001901 

Операционный департамент 

Банка России г. Москва 701 

БИК 044501002 

Плательщик: Межрегиональное 

операционное УФК 

(Государственная компания 
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«Российские автомобильные дороги» 

л/с 41956555550) 

ОКПО 94158138; ОКОГУ 4100401 

ОКАТО 45286585000 

ОКТМО 45382000; ОКФС 12 

ОКОПФ 71602, ОКВЭД 75.11.8  

 

  

Подрядчика______________________________________________________________ 

  

 

25. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

 

Заказчик: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

Заместитель председателя правления –  

директор Центра управления проектами 

 

 

 

_____________________Т.Н. Чулкова 

М.П. 

Подрядчик: 

 

 

 

 

 

 

 

______________________Ф.И.О 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть Объем Ст-ть

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Разработка рабочей документации компл 1

Землеустроительные и кадастровые работы компл 1

Итого:

I. Подготовительные работы

Временные здания и сооружения

Непредвиденные работы и затраты

Всего (с Временными зданиями и сооружениями, 

Непредвиденными работами и затратами)

Всего без НДС

НДС

Всего с НДС

Всего по Договору

Примечание:

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

М.П.                         М.П.                

Приложение № 1

к Договору №___ 

ФОРМАКАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  РАБОТ

от "___" __________201__г.

________________ Ф.И.О.

2. Точный перечень видов работ определяется в соответствии с ведомостью объёмов работ (основные виды работ могут быть дополнены или исключены).

1. Под этапом (отчетным периодом) при выполнении работ по строительству понимается период с 21-го числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца.

c 21 декабря по               

20 января

Наименование основных работ

(включают стоимость всех сопутствующих работ и используемых 

материалов, предусмотренных ведомостью объемов и стоимости 

работ)

июнь

I. Подготовительные работы

IV квартальные период
№ п/п

В том числе выполнение в ________ году, по месяцам

c 21 ноября по  

20 декабря

май

Заказчик:

____________________ 

c 21 июня по              

20 июля

c 21 июля по                

20 августа

c 21 мая по                  

20 июня

январь

Подрядчик:

март

c 21 января по   

20 февраля

I квартальный период

февраль

II квартальный период

c 21 февраля по 

20 марта

c 21 апреля по              

20 мая

Наименование объекта: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

ед. 

изм. октябрь ноябрь декабрь

c 21 августа по              

20 сентября

c 21 сентября по 

20 октября

c 21 октября по 

20 ноября

сентябрьиюль августапрель

III квартальный периодОбъем 

работ, всего

Стоимость, 

руб.

c 21 марта по            

21 апреля
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Приложение № 2 

к Договору №_____________ 

от «______» ________________2017 г. 

 

 

Техническое задание  

 

(Заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе I «Информационная карта» 

Конкурсной Документации) 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

  

м.п. м.п. 
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Приложение № 2.1  

к Договору №  _______________ 

от _________________201_ 

 

 

 

Ведомость объемов и стоимости работ 

по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. Подготовка 

территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 

1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» 

 

№ № Наименование  работ Ед. изм. объем 
Ед. расц, 

руб. 

Всего 

стоимость

, руб 

1 2 3 4 5 
 

(заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе I «Информационная карта» 

Конкурсной Документации) 

… ………… …. … ….  

… ………… …. … ….  

 Итого:     

 II. Работы по строительству     

 Временные здания и сооружения     

 Непредвиденные работы и затраты     

 

Всего (с Временными зданиями и 

сооружениями, Непредвиденными 

работами и затратами) 

 
 

  

 НДС     

 Всего с НДС     

 Итого по главе II     

 Всего без НДС     

 НДС     

 Всего с НДС     

 Всего по Договору     

 

 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

  

м.п. м.п. 
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                                       Приложение № 3 

к Договору №_____ 

от «___» _______201  г. 

 

АКТ №  ___ 

 о передаче части территории, необходимой для выполнения комплекса работ и 

оказания услуг по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в 

Ростовской области» Этап № 4. Подготовка территории строительства автомобильной 

дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. 

Новочеркасск, Аксайский район)» 
 

 

от «__» ____________ 201__г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________ и 

_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на 

основании __________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что на основании 

Договора от «__» _______ 201__ г. № _______  «Заказчик» передает «Подрядчику» для выполнения 

работ по Договору часть строительной площадки, для выполнения работ. 

 

Приложения: 

1. Решение об отводе земли 

2. План трассы с обустройством 

3. Закрепление границ отвода трассы. 

4. Ведомость реперов и знаков закрепления объекта 

 

 

 

  

ЗАКАЗЧИК: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

________________________ 

М.П. 

ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

 

_________________Ф.И.О. 

М.П. 
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                             Приложение № 4 

                           к Договору №____ 

                    от «___» ______201  г. 

Акт приема-передачи 

проектной документации (результатов инженерных изысканий) по объекту:  Автомобильная 

дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. 

«Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 

«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 

1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. 

Новочеркасск, Аксайский район)» 

 

г. Москва                                                                                «___» ________201  г. 

 

Настоящий акт составлен о том, что Государственная компания «Автодор» (далее - Заказчик) в 

соответствии с п. 6.1. Договора № ______  от ______ на выполнение работ по строительству передает, а 

____________________(далее - Подрядчик) принимает проектную документацию (результаты 

инженерных изысканий) по объекту: Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на 

платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. 

Подготовка территории строительства автомобильной дороги      М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – 

км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район), разработанную АО «Институт 

«Стройпроект», утвержденную Распоряжением Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» от 19.07.2017 № ТП-61-р, получившую положительное заключение ФАУ  

«Главгосэкспертиза России» от 31.03.2017 № 322-17/ГГЭ-9808/10 и от 31.03.2017 № 322-17/ГГЭ-

9808/04. 

№ 

п/п 

Номер раздела Обозначение 

 

Наименование Кол-во экземпляров, шт. 

     

      
 

Заказчик: Подрядчик: 

         

Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

 

 

 

 

____________________  

М.П.                          

____________________Ф.И.О.  

М.П. 
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                             Приложение № 5 

                           к Договору №____ 

                    от «___» ______201  г. 

 

 

 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ (ФОРМА) 

 

 

 

 

на выполнение комплекса работ по подготовке территории строительства объекта: 

 Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области»  Этап № 4. Подготовка 

территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 

1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» 
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20__ г. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН) 

Договор №_________________ 

Переустроенная инженерная коммуникация_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________принята в эксплуатацию приемочной комиссией 

_____________________________ 

(дата приемки, число, месяц, год) 

 

 

Работы выполнены по проекту, разработанному __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

 

Работы выполнены в соответствии с рабочей документации, разработанной   

 

 
(полное наименование подрядной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

 

 

Технический надзор за строительством___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществлявшей технический надзор, юридический адрес, ИНН) 

 

 

Авторский надзор за строительством:  

 

 
(полное наименование организации, осуществлявшей авторский надзор, юридический адрес, ИНН) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

введенного в эксплуатацию объекта 

 

Вид коммуникаций  

Протяженность участка, км  

  

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

 

Гарантийный срок на переустроенную инженерную коммуникацию (наименование 

коммуникации) составляет ___________ месяцев. 

 

Начало - 

Окончание – 
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(полное наименование генеральной подрядной организации) 

 

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков. 

 

 

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах 

гарантийного срока, течение гарантийного срока прерывается на время устранения дефектов. 

Гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения продлевается на период устранения дефекта с 

оформлением соответствующего акта. 

 

 

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, 

оговоренных Договором от ___________  № _____________и настоящим Гарантийным паспортом. 

 

 

___________________________________________________              _________  _____________                                       

            (Руководитель генеральной подрядной организации)                                 Подпись          (Фамилия И.О.) 

   
МП 

 
 

   _____________  
    (Руководитель организации, осуществлявшей технический надзор)                   Подпись (Фамилия И.О.) 

 

МП 
 

 

Гарантийный паспорт выдан___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(полное название организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН), 

(№ договора, на основании которого организация осуществляет эксплуатацию объекта) 

 

которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в 

эксплуатацию______________________________________________________________ 
                                                            (наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование коммуникации) 

 

________________________________________                                    ____________   ____________        
      (Руководитель эксплуатирующей организации)                                                         (Подпись)           (Фамилия И.О.) 

МП 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

___________________  
М.П. 

 ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

 

__________________ Ф.И.О. 
М.П. 
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Приложение № 6 

к Договору №_____________ 

от «______» ________________2017 г. 

 

 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

 

(Заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе I «Информационная 

карта» Конкурсной Документации) 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

  

м.п. м.п. 
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Приложение № 7 

к Договору №___ 

от «___»_________201__г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 

ФОРМА 

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении нарушений правил производства дорожных работ 

 

№ _________ 

«____»  __________ 201__ год 

 
 (Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 
 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Наименование организации  - Заказчика:  

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»  

председатель правления С.В. Кельбах 
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте строительства 

ОБЯЗЫВАЮ: 
Подрядчика – принять меры по устранению нарушений правил производства дорожных работ, 

связанных с несоблюдением требований нормативных документов, проекта и технологии: 

 
(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

 

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» _______201   года. 

 

Выдал предписание:  
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

 

От подрядчика: 
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Заказчик Подрядчик 

 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

______________________ _____________________ Ф.И.О. 

М.П. М.П. 
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Приложение № 8 

к Договору №___ 

от «___»_________201__г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 ФОРМА 

П Р Е Д П И С А Н И Е  
О  П Р И О С Т А Н О В К Е  Р А Б О Т  

 

№ _________ 

«____»  __________ 201__ год 

 
 (Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 
 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Наименование организации  - Заказчика:  

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»  

председатель правления С.В. Кельбах 
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте строительства 

ОБЯЗЫВАЮ: 
 

Подрядчика – приостановить производство работ в связи с нарушением требований нормативных 

документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных нарушений. 

 
(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

 

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» ______201    года. 

 

Выдал предписание:  
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

 

От подрядчика: 
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Заказчик:                                                                               Подрядчик:         
Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ ______________________ Ф.И.О. 

М.П.                                        М.П. 
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Приложение № 9 

            к   Договору № _______ 

      от______________ 201_  

 

Техническое задание  

на разработку рабочей документации по Объекту: 

Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной 

дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. 

Новочеркасск, Аксайский район)» 

 

(Заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе I «Информационная карта» 

Конкурсной Документации) 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

  

м.п. м.п. 
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                                                                                                                               Приложение № 10 

                                                                                                                          к   Договору № _____ 

от __________ 201___ г. 

 

 ФОРМА 

РЕЕСТР 

освидетельствованных работ 

N _______________                                                      "___"__________201__г. 

 

Объект строительства _____________________________________________________ 
(наименование,  почтовый  или  строительный  адрес 

 

_____________________________________________________________________________________ 
объекта  капитального троительства, № и дата Договора подряда) 

 

Заказчик ____________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 

_____________________________________________________________________________________ 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс 

 

 

Лицо, осуществляющее строительство_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата выдачи 

 

_____________________________________________________________________________________ 
свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые 

 

_____________________________________________________________________________________ 
реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, 

 

_____________________________________________________________________________________ 
отчество, паспортные данные, место проживания, 

 

_____________________________________________________________________________________ 
телефон/факс - для физических лиц) 

 

Отчетный период _____________________________________________________________________ 

 

№ работы 

согласно 

накопительной 

ведомости 

Наименование 

работы согласно 

накопительной 

ведомости 

ПК 

сооружаемого 

элемента а/д 

или искусств. 

сооружения 

Ед. 

изм. 

Объем 

выполненных 

работ 

№ и дата Акта 

освидетельств

ования 
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Представитель заказчика (должностное лицо, ответственное за осуществление строительного 

контроля и приемку работ – инспектор объекта):  
 

________________________       ________________________               ______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 

 

 

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль по договору с Заказчиком: 
 

________________________       ________________________               ______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 
 

Представитель лица, осуществляющего авторский надзор по договору с Заказчиком: 
 

________________________       ________________________               ______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 
 

Представитель лица, осуществляющего строительство (должностное лицо являющееся 

ответственным по договору либо по действующей доверенности ): 
 

________________________       ________________________               ______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 
 

Заказчик:                                                                               Подрядчик:  

        

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

 

____________________  ________________________ Ф.И.О. 

М.П.                                        М.П. 
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                                                                  Приложение № 11 

                                                                                    к Договору № ____ 

 от «___» ______ 201_ г. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ 

 

1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Гарант), отвечающим 

установленным настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему банковскую 

гарантию. 

Гарант должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным 

банком Российской Федерации (в случае, если Гарант является российским юридическим лицом), 

уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий, и осуществление 

банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в отношении банков, образованных путем 

слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок существования банка с более ранней 

датой государственной регистрации; в случае реорганизации не требуется повторного исчисления 

вышеуказанного срока); 

б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в следующем размере: 
 

№ пп Тип банковской гарантии Размер собственных средств 

1.  Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение 

всех обязательств по Договору, кроме обязательств 

по возврату аванса (применимо, если начальная 

(максимальная) цена Договора составляет 200 млн 

руб. и более). 

Не менее 1 (одного) миллиарда рублей. 

2.  Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение 

обязательств по возврату аванса, или исполнение 

всех обязательств по Договору, включая 

обязательства по возврату аванса (применимо, если 

Договором предусмотрена выплата аванса и 

размер аванса не превышает 120 млн рублей). 

Не менее 5 (пяти) миллиардов рублей. 

3.  Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение 

обязательств по возврату аванса, или исполнение 

всех обязательств по Договору, включая 

обязательства по возврату аванса (применимо, если 

Договором предусмотрена выплата аванса и 

размер аванса превышает 120 млн рублей). 

Не менее 25 (двадцати пяти) миллиардов 

рублей либо соответствие одному из 

требований, указанных в пп. ж) п. 11 

Постановления от 21 декабря 2011 г. № 1080 

«Об инвестировании временно свободных 

средств государственной корпорации, 

государственной компании». 

4.  Банковская гарантия, предоставляемая в случае 

переноса срока окончания выполнения работ по 

Договору (применимо, если начальная 

(максимальная) цена Договора составляет 200 млн 

руб. и более, и Договором не предусмотрена 

выплата аванса). 

Не менее 1 (одного) миллиарда рублей. 

5.  Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение 

гарантийных обязательств. 

Не менее 1 (одного) миллиарда рублей. 

 

в) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской гарантии 

должен соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации в части не 

превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков;  

г) Гарант должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации в 

части не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных 

рисков, установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных 
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кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской 

группы). 

д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации (в случае, если Гарант 

является российским юридическим лицом) об осуществлении мер по предупреждению 

банкротства кредитных организаций, в том числе финансового оздоровления Гаранта; 

е) в отношении Гаранта не должны быть: 

 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

 принят акт Банка России о назначении временной администрации в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;  

 подан иск о признании Гаранта банкротом; 

 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 принято решение в соответствии с п.4 ч.2 статьи 74 Федерального закона  от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении запрета на 

осуществление Гарантом отдельных банковских операций. 

ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны подтверждаться 

аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год. 

2. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

Российской Федерации, он должен иметь рейтинг международных рейтинговых агентств 

«Стэндард энд Пурс» (Standard&Poor’s), и/или «Мудис Инвестор Сервис» (Moody’s Investor 

Service) и/или «Фитч Рейтингз» (Fitch Ratings) не более чем на четыре уровня ниже суверенного 

рейтинга Российской Федерации, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством 

(данное требование применимо в случае предоставления банковской гарантии, предусмотренной 

п. 3 таблицы, приведённой в настоящем Приложении). 

3.  В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

иностранного государства, он должен иметь все необходимые лицензии, разрешения, а также 

соответствовать всем иным требованиям законодательства соответствующего иностранного 

государства регистрации/ведения бизнеса, а также применимым требованиям законодательства 

Российской Федерации в области банковской деятельности.  

4. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

иностранного государства, он должен иметь долгосрочный рейтинг инвестиционного уровня в 

одном из следующих рейтинговых агентств: по классификации международного рейтингового 

агентства «Standard&Poor’s» - рейтинг по международной шкале не ниже ВВ+; по классификации 

международного рейтингового агентства «Moody’s Investor Service» - не ниже Ва1; по 

классификации международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» - не ниже ВВ+. Рейтинги 

должны быть действительны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

предоставления Принципалом банковской Гарантии (данное требование применимо в случае 

предоставления банковской гарантии, предусмотренной п. 3 таблицы, приведённой в настоящем 

Приложении). 

5. Принципал (Подрядчик/Исполнитель) обязан предоставить в составе пакета 

документов, прилагаемого к банковской гарантии, подтверждение от Гаранта о соответствии 

выданной Гарантии нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом в) пункта 1 настоящих 

Требований, требованиям Центрального банка Российской Федерации в части непревышения 

норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков в соответствии с 

подпунктом г) пункта 1 настоящих Требований, а также о наличии у Гаранта рейтинга одного из 

международных рейтинговых агентств, предусмотренного пунктами 2, 4 настоящих Требований и 

отсутствии процедур отзыва или пересмотра с перспективой понижения такого рейтинга (если 

требования к наличию рейтинга применимы). 
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6. Иные требования к Гаранту могут быть установлены Порядком закупочной 

деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и закупочной 

документацией. 

 

Заказчик:                                                                               Подрядчик:         

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

 

____________________ ________________________ Ф.И.О. 

М.П.                                        М.П. 
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Приложение № 12 

                                                                                                                        к Договору № _____ 

от «___» ______ 201_ г. 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные 

реквизиты Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем 

«Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество 

лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание 

полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование 

Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 3 Требований], именуемым 

далее «Принципал», обязательств Принципала перед Государственной компанией «Российские 

автомобильные дороги» [указываются реквизиты Государственной компании, в соответствии 

разделом 3 Требований], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 

настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром 

[указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о 

порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной 

(Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] (далее также «Договор»): 

2.1. оплату суммы возврата авансов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Договора, а также оплату суммы возврата авансов, подлежащей выплате Принципалом в случае 

расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения Договора или прекращения 

обязательств по Договору по иным основаниям. 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 

выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма 

цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную 

в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических 

обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств 

Принципалом; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  

- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии прикладывается копия 

распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении председателя правления 

Государственной компании; 

- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию 

по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия доверенности на 

такое уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах 

Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в 

пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 
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выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару 

мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с 

Гаранта неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки 

определяется ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей в 

соответствующие периоды. 

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии.  

14. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

14.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

14.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

14.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

15. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

16. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением 

или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

17. Направление Гаранту Требования Бенефициара в порядке, предусмотренном настоящей 

Гарантией, одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу 

абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и приложенных к ней документов 

Гарантом, в соответствии с п. 6 настоящей Гарантии, не выплачена денежная сумма, указанная в 

Требовании Бенефициара, и Бенефициару не направлен мотивированный отказ, то в случае 

возникновения гражданско-правового спора о взыскании денежных средств по требованию, 

возникшему из настоящей Гарантии, порядок досудебного урегулирования такого спора считается 

соблюденным. 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

Заказчик:          

Подрядчик: 
Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги» 

___________________   __________________Ф.И.О. 

 



 

Приложение № 13 к Договору ____от ________ 

 

1, 2, 3 и т.д. – Собственники первого уровня  (Собственники Вашей организации) 

3.1., 3.2., 3.3. и т.д. – Собственники второго уровня 

3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. и т.д. – Собственники третьего уровня 

И далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника. Для физических лиц обязательно предоставление серии и 

номера паспорта. 

Приведенные в таблице сведения являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы. 

Допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих 5 и более процентами акций. В отношении 

акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 

 

Должность руководителя организации                                                _________________________Ф.И.О.  

М.П.                                                                                                        Подпись    

                                                                                               

Заказчик: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

_____________________ 

М.П. 

Подрядчик: 

 

______________________Ф.И.О 

М.П. 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма) 

№ п/п ИНН ОГРН Наименование/

Ф.И.О. 

Адрес регистрации Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность, (для 

физических лиц)   

Руководитель/

участник/ 

акционер/ 

бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах (название, 

реквизиты и т.д) 

1.        

2.        

3.        

3.1.        

3.2.        

3.3.        

3.3.1.        

3.3.2.        

3.3.3.        
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Приложение № 14  

к Договору №_____  

от «__»_______ 201_г. 
 

 

Квалификационные требования к страховым организациям 
 

1. Наличие действующей лицензии на осуществление страхования, в том числе не 

находящейся в стадии ограничения либо приостановления, выданной уполномоченным 

государственным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

на виды страхования, по которым Государственная компания (контрагент Государственной 

компании в рамках исполнения договора с Государственной компанией) заключает 

соответствующий (е) договор(ы) страхования. 

2. Соответствие размера оплаченного уставного капитала страховой организации 

требованиям законодательства Российской Федерации, который должен быть не менее 

установленного минимального размера уставного капитала страховщика. 

3. Наличие опыта осуществления страховой деятельности по виду, на основании 

которого заключается договор страхования, на российском страховом рынке не менее 3 (трех) 

лет, подтвержденного действующей лицензией на осуществление страхования. 

4. Отсутствие отрицательного финансового результата по итогам ведения 

страховой деятельности за два последних года подряд, подтвержденного соответствующими 

годовыми формами отчетности (Форма № 2 – страховщик). 

5. Наличие одного из действующих рейтингов надежности и финансовой 

устойчивости страховой организации: РА «Эксперт РА» не ниже «В+»; Fitch Ratings не ниже 

«ВВВ»; Standart & Poor’s не ниже «В+». 

6. Сбалансированность страхового портфеля, при которой совокупная доля премий 

по автострахованию (включая премии по страхованию средств автотранспорта (КАСКО), 

добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО), ОСАГО), не должна 

превышать 50% от общего объема страховых премий, полученных страховщиком в последнем 

отчетном году. 

7. Отсутствие принятого в отношении страховщика решения о ликвидации, 

реорганизации, решения арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве. 

8. Отсутствие неисполненных предписаний о нарушении законодательства 

Российской Федерации от уполномоченного государственного органа. 

9. Отсутствие предъявленных исковых требований к страховой организации со 

стороны третьих лиц, удовлетворение которых может существенно повлиять на финансовое 

состояние страховой организации в виде снижения размера ее собственного капитала более чем на 

10%. 

10. Наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну (если объект страхования обуславливает 

использование сведений, составляющих государственную тайну). 

11. Соответствие требованиям и условиям осуществления страховой деятельности, 

установленным Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» и иным действующим нормативным правовым актам. 

 

Заказчик:                                                             Подрядчик:    

Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги» 

____________________     ________________ 

Ф.И.О. 

М.П.          М.П. 
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                     Приложение № 15 

                  к Договору № ____  

           от «___» ______ 201_ г. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВОМУ ПОКРЫТИЮ РИСКОВ ПО 

ДОГОВОРУ 
 

 

Общие требования к договору страхования. 

 

1.1. Договор страхования строительно-монтажных работ включает в себя страхование 

строительно-монтажных работ и страхование гражданской ответственности при производстве 

строительно-монтажных работ. 

1.2. Срок действия Договора страхования не может быть меньше срока выполнения 

строительно-монтажных работ. Условиями Договора страхования должна быть предусмотрена 

обязанность Страхователя и Страховщика по продлению срока действия Договора страхования в 

случае увеличения срока производства работ путем заключения дополнительного соглашения. 

1.3. Договор страхования в обязательном порядке должен содержать: 

- порядок действий Страхователя при наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая; 

- список документов предоставляемых Страхователем Страховщику для признания 

указанного события страховым случаем, установления размера причиненного ущерба (убытков) и 

размера страховой выплаты; 

- порядок осуществления страховой выплаты, в том числе сроки оформления страхового акта 

и перечисления страховой выплаты на расчетный счет Выгодоприобретателя по Договору 

страхования. При этом страховая выплата должна быть произведена Страховщиком не позднее 20 

(двадцати) рабочих дней с даты получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) всех 

необходимых документов. 

1.4. В Договоре страхования должна быть четко определена территория страхования. 

При этом территорией страхования может быть любое место в пределах Российской Федерации, 

связанное с реализацией строительно-монтажных работ по настоящему Договору, включая 

перевозки и хранение за пределами строительной площадки, а также полосу отвода (постоянную / 

временную – при ее наличии) и непосредственно прилегающие территории, используемые в 

процессе строительства, в том числе резервы грунта и временные подъездные дороги, а также 

территория, на которой может быть причинен вред, имеющий причинно-следственную связь с 

производством работ по настоящему Договору, что должно указываться в Договоре страхования. 

1.5. Обязательными приложениями к Договору страхования должны быть копия 

настоящего Договора, включающая ведомость объемов работ и календарный план-график 

выполнения работ, правила страхования Страховщика, на основании которых заключается 

Договор страхования. 

1.6. Лимиты страхового возмещения на один страховой случай в отношении отдельного 

риска / группы рисков по Договору страхования устанавливаются только по согласованию с 

Заказчиком. Размеры франшиз не должны превышать 0,05% от лимита страхового возмещения 

(страховой суммы).  

1.7. По согласованию с Государственной компанией для оценки страховой стоимости и / 

или размеров причиненного ущерба (убытков) в результате страхового случая могут быть 

привлечены независимые эксперты и сюрвейеры. 

1.8. Страховая премия, подлежащая уплате по договору страхования, должна быть 

рассчитана на основании актуарно (экономически) обоснованных тарифов, разработанных 

страховщиком в соответствии с методикой расчета страховых тарифов, с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска. 
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1.9. Страховщик, заключающий Договор страхования с Подрядчиком должен иметь 

возможность размещения в перестрахование не менее 80 % от общего объема рисков, подлежащих 

страхованию по договору, с использованием облигаторной либо факультативной защиты. 

1.10. Перестраховочная организация, осуществляющая защиту рисков Страховщика, 

должна обладать финансовой устойчивостью и иметь декларированную выплатную политику, 

подтверждающую ее высокую надежность и положительную деловую репутацию. 

1.1. Проект Договора страхования должен быть согласован с Заказчиком. 

 

7. Основные требования к условиям страхования. 

 

2.1. Страхование строительно-монтажных работ. 

2.1.1. Выгодоприобретателями по страхованию строительно-монтажных работ могут быть 

Заказчик и Подрядчик. При наступлении каждого страхового случая получатель страховой 

выплаты (Заказчик или Подрядчик) подлежит согласованию Страховщиком с Заказчиком, что 

должно быть предусмотрено Договором страхования. 

2.1.2. Страхованию подлежат все производимые во исполнение настоящего Договора 

строительно-монтажные работы, включая здания, сооружения, технологическое оборудование и 

запасные части к ним, строительные материалы, другое имущество, находящееся на строительной 

площадке, стоимость которого отражена в смете строительно-монтажных работ. 

2.1.3. Страховые  случаи определяются в соответствии с условиями «С  ответственностью за 

все риски (Construction All Risks, Erection All Risks/CAR, EAR)». При этом страховым случаем 

является утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного объекта в результате 

любого внезапного непредвиденного события.  

Должны применяться следующие международные оговорки: 

 об автоматическом восстановлении страховой суммы; 

 о 72 часах; 

 об изменении страховой суммы в пределах 15%; 

 о скрытом военном риске; 

 о покрытии ущерба в результате террористических актов; 

 о внутренних грузоперевозках, включая промежуточное хранение; 

 об устранении дефекта при использовании бракованного оборудования или дефектного 

материала; 

 о страховании риска проектировщика. 

 В соответствии с международными оговорками должны возмещаться дополнительные 

расходы: 

 - на внутренние перевозки, включая промежуточное хранение; 

 - на работу в сверхурочное и ночное время, праздники и выходные, экспресс-доставку, 

 необходимые для сокращения сроков восстановления ущерба в результате наступления 

 страхового случая; 

 - на импортные и таможенные пошлины; 

 - на привлечение требуемых специалистов, ставших необходимыми в результате 

 наступления страхового случая; 

 - по срочной доставке груза воздушным транспортом, понесенные в результате наступления 

 страхового случая; 

 - связанные с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной 

документации, поврежденной или утраченной в результате наступления страхового случая; 

 - на забор завалов, утилизацию и вывоз мусора, образовавшихся в результате наступления 

страхового случая. 

 2.1.4. Разрешенные исключения из страхового покрытия, при которых не возмещается 

ущерб (убытки) в результате: 

 военных действий; 
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 действия ядерной энергии; 

 искажения (повреждения) электронных данных; 

 постепенного загрязнения; 

 естественного износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания или влияния других 

естественных свойств застрахованного имущества, а также снижения стоимости отдельных 

предметов в результате неиспользования или действия обычных погодных условий; 

 умышленных действий работников Страхователя (Выгодоприобретателя); 

 утраты и повреждений, прямо или косвенно вызванных или связанных с обработкой, 

удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или  любого 

вещества из смеси, содержащей асбест; 

 утраты и повреждений наличных денег, квитанций, чеков и т.п.; 

 пени, штрафов и косвенных убытков, возникших  и понесенных в результате страхового 

случая. 

Иные исключения из страхового покрытия могут быть включены в Договор страхования по 

согласованию с Государственной компанией. 

2.1.5. Страхованию от строительно-монтажных рисков не подлежат следующие работы: 

разработка рабочей / проектной документации; 

разработка документации по планировке территории; 

топографические и геодезические работы; 

услуги охранных предприятий;  

кадастровые работы в отношении земельных участков; 

иные работы, не относящиеся к строительно-монтажным работам. 

При этом в отношении возможных расходов по расчистке территории от обломков (остатков) 

имущества при наступлении страхового случая лимит страхового возмещения может быть 

установлен в размере не менее 2 % от стоимости строительно-монтажных работ. 

2.2. Страхование гражданской ответственности при производстве строительно-монтажных 

работ. 

2.2.1. Выгодоприобретателями по страхованию гражданской ответственности при 

производстве строительно-монтажных работ выступают Третьи лица (лица, которым может быть 

причинен вред, и которые в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации имеют право на возмещение вреда). 

2.2.2. Застрахованным лицом по страхованию гражданской ответственности при 

производстве строительно-монтажных работ является Заказчик. При этом страхованию подлежат 

имущественные интересы Заказчика, выступающего в качестве Застрахованного лица, связанные с 

его обязанностью, как Заказчика работ по настоящему Договору, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерацией, возместить вред, причиненный жизни, здоровью 

и/или имуществу Третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ. 

2.2.3. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью (смерть, увечье, 

утрата трудоспособности) и/или имуществу (уничтожение или повреждение имущества) Третьих 

лиц при производстве строительно-монтажных работ по настоящему Договору при условии, что: 

 лицо, риск возникновения ответственности которого застрахован (Застрахованное лицо), 

обязано возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места 

причинения вреда; 

 вред Третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-

монтажных работ по настоящему Договору;  

 случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц, имел 

место в пределах территории страхования; 

 факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями 

Третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством Российской 
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Федерации места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных 

органов и/или решением суда о возмещении вреда. 

2.3. При наступлении любого из страховых случаев по Договору страхования  

дополнительно подлежат возмещению: 

 расходы, понесенные Выгодоприобретателем / Застрахованным лицом с целью уменьшения 

возмещаемого убытка, если такие расходы были необходимы или были произведены для 

выполнения письменных указаний Страховщика; 

 судебные расходы и издержки, связанные с предварительным расследованием 

обстоятельств страхового случая, ведением дел по случаю причинения вреда Третьим лицам в 

судебных органах (с судебными разбирательствами) и урегулированию исков, предъявленных 

Страхователю/Застрахованному лицу. 

 

 

Заказчик:         Подрядчик: 

Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

____________________                ________________ Ф.И.О. 

М.П.          М.П. 
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Приложение №  16 

к Договору ____________ 

от ____________201_ г. 

 

Техническое задание 

 
на проведение комплекса земельно-кадастровых работ на участке  

км 1024 – км 1091 автомобильной дороги М-4 «Дон» по объекту: 

Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 
Новороссийска. «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области» Этап № 4. Подготовка 
территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 –  

км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» 
 

 

 

(Заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе I «Информационная 

карта» Конкурсной Документации) 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

  

м.п. м.п. 
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                                                                                                                          Приложение № 17 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 

                        

 

Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий 

 

№п./п. 
Наименование технологии Примечание 

1 2 3 

(Заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе I «Информационная 

карта» Конкурсной Документации) 
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в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности и не обремененных правами третьих лиц

Обеспечение образования в государственном 

кадастре недвижимости земельных участков

Выполнение мероприятий по отнесению 

земельных участков к определенной категории

Выполнение работ по оценке размера 

возмещения в результате изъятия объектов 

недвижимого имущества

Обеспечение заключения соглашения об изъятии 

недвижимого имущества

Обеспечение государственной регистрации 

права собственности Российской Федерации на 

земельные участки

Кадастровый номер 

(кадастровый номер 

квартала) исходного 

земельного участка 

по ДПТ

Площадь 

исходного 

земельного 

участка, кв. 

м

Приложение № 18

к Договору №         от         ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по объекту 

в отношении земельных участков, находящихся в собственности, аренде или обремененных иными правами третьих лиц

Площадь 

образованного 

земельного 

участка, кв. м

Обеспечение принятия решения о 

предоставлении земельных участков в аренду ГК 

"Автодор" с установлением вида разрешенного 

использования земельных участков

Обеспечение внесения сведений о виде 

разрешенного использования в государственный 

кадастр недвижимости

Обеспечение образования в государственном Обеспечение регистрации права собственности Подготовка комплектов документов, Обеспечение мерроприятий по подготовке, Обеспечение издания Правительством РФ актов о 

ХХХ район

в отношении земельных участков из состава земель лесного фонда

Обеспечение внесения сведений о виде Обеспечение заключения договоров аренды, 

№ п/п

Кадастровый номер 

(кадастровый номер 

квартала) исходного 

земельного участка 

по ДПТ

Площадь 

исходного 

земельного 

участка, кв. 

м

Кадастровый номер 

образованного 

земельного участка

Площадь 

образованного 

земельного 

участка, кв. м

№ на схеие ДПТ

Кадастровый номер 

образованного 

земельного участка

№ п/п № на схеие ДПТ

Обеспечение внесения сведений о категории 

земельных участков в государственный кадастр 

недвижимости

Обеспечение заключения договоров аренды, 

включая государственную регистрацию 

договоров аренды и права собственности 

Российской Федерации

ХХХ район

Обеспечение принятия решения о 

ХХХ район

Обеспечение заключения договора аренды, 

включая государственную регистрацию договора 

аренды

Обеспечение внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости о смене 

категории земель

Обеспечение принятия решения о предоставлении 

земельных участков в аренду ГК "Автодор" с 

установлением вида разрешенного использования 

земельных участков

Обеспечение внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости о виде 

разрешенного использования

№ п/п № на схеие ДПТ

Кадастровый номер 

(кадастровый номер 

квартала) исходного 

земельного участка 

по ДПТ

 Площадь 

исходного 

земельного 

участка, кв. 

м 

Кадастровый номер 

образованного 

земельного участка

 Площадь 

образованного 

земельного 

участка, кв. м 

Обеспечение образования земельных участков в 

государственном кадастре недвижимости 

Обеспечение принятия решения об изъятии 

недвижимого имущества

Обеспечение информирования правообладателей, 

Росреестр об изъятии объектов недвижимого 

имущества, с регистрацией обременений

№ п/п

Наименование 

инженерной 

коммуникации, 

подлежащей 

переустройству

ед. изм.
Объем работ, 

всего
Стоимость, руб.

В том числе выполнение в ________ году, по месяцам

I квартальный период II квартальный период III квартальный период IV квартальные период

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

в отношении земельных участков, необходимых для переустройства инженерных коммуникаций (временный отвод)

I. Подготовительные работы

ноябрь декабрь

c 21 декабря по               20 января
c 21 января по   20 

февраля
c 21 февраля по 20 марта

c 21 марта по            21 

апреля

c 21 апреля по              20 

мая

c 21 мая по                  20 

июня

c 21 июня по              20 

июля

c 21 июля по                20 

августа

c 21 августа по              20 

сентября

c 21 сентября по 20 

октября
c 21 октября по 20 ноября c 21 ноября по  20 декабря
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Приложение № 7 

к Конкурсной Документации 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ 

_____________________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

____________________________________________________________________________________ 

(доверитель) 

(наименование юридического лица) 

доверяет 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан _________________ «____» ______________________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» (также указать конкретное наименование 

Конкурса и номер извещения на ЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», заверять, подписывать и получать от имени 

доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать 

заявления, предложения). 

 

Подпись _________________________________  ________________________ удостоверяем. 

                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                          (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 

                      М.П.                                          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 8 

 к Конкурсной Документации 

 

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

 

 

Начальная (максимальная) цена договора по предмету закупки: «Реконструкция с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в 

Ростовской области» Этап № 4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 

«Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский 

район)», сформирована в соответствии с п. 2.4. Порядка определения начальной цены договора 

при проведении закупок товаров, работ, услуг Государственной компанией «Российские 

автомобильные дороги», утвержденного Приказом от 04.04.2017г. № 81, а также ч. 5 ст.2.3 

Порядка закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», утвержденного решением наблюдательного совета Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (протокол № 38 от 13.08.2012г. с изменениями, 

оформленными протоколом № 95 от 27.10.2016г.) на основании сметной документации. 

Сметная документация составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 базисно-индексным 

методом с выделением сметной стоимости строительства в базисных ценах 2001 года с пересчетом 

в уровень цен 1 квартала 2017 года (письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09). 

Приведение к уровню цен периодов производства работ выполнено с применением 

прогнозных индексов-дефляторов, рекомендуемых Министерством экономического развития 

Российской Федерации (Минэкономразвития России, апрель 2017). 

В начальной (максимальной) цене договора, в соответствии с утвержденной сметной 

документацией, учтены следующие работы и затраты на: 

 разбивочные работы, вынос трассы; 

 подготовка территории строительства ( строительно – монтажные работы); 

 оборудование; 

 пусконаладочные работы; 

 рекультивация земель; 

 компенсационные затраты; 

 земельно- кадастровые работы с проведением юридического сопровождения; 

 временные здания и сооружения; 

 объездные временные дороги на период строительства; 

 зимнее удорожание; 

 перевозку рабочих; 

 утилизация и  обеззараживание строительных отходов; 

 платежи за негативное воздействие на окружающую среду; 

 экологический контроль; 

 восстановление и приведение в нормативное состояние автодорог общего пользования; 

 затраты связанные с оплатой разницы в стоимости электроэнергии, получаемой от 

передвижных электростанций; 

 разработку рабочей документации; 

 непредвиденные работы и затраты. 

 

 



 180 

Приложение № 9 

 к Конкурсной Документации 

 

Перечень документов, представляемых Участником Закупки, с которым заключается 

Договор, Государственной Компании 
 

1) учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним; 

2) свидетельство о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты направления Государственной Компании: – 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); – 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей); – документы, удостоверяющие личность (для иных 

физических лиц); – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц); 

4) документы, подтверждающие аккредитацию и внесение в государственный реестр 

филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое 

лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)); 

5) положение о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство); 

6) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора (протокол 

(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного 

органа); 

7) доверенность, если Договор со стороны Участника Закупки будет подписываться его 

уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)  

учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа 

управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, в случаях, когда такое согласие или 

уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами Участника Закупки; 

10) документы, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом  закупки; 

11) бухгалтерский баланс Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по запросу); 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки. 
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Приложение № 10 

к Конкурсной Документации 

 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) 

 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 

(три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию (для всех коммерческих и 

некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не 

размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 

(пятидесяти), также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним 

регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра или 

копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в 

Государственную компанию. 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия 

такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) 

процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством 

которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, 

указывается общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на 

территории иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, 

вкладчиков, пайщиков, либо иного эквивалентичного реестра или копия такой выписки, выданная 

не ранее чем за 3 (три)  месяца до даты ее представления в Государственную компанию, либо 

(если применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории 

которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования 

юридического лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении 

акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых 

осуществляется такое владение или участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного 

нормативного акта
24

, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/ 

долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых 

осуществляется такое владение или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой 

выписки (иной эквивалентичный документ в соответствии с применимым законодательством) 

предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо 

указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном 

законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

                                                           
24

 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется: 

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо 

иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, применимым законодательством 

иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, копия документа, содержащего сведения об идентификационном номере 

налогоплательщика (при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным 

государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения 

на временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным 

законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо 

дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем 

за 3 (три) месяца до даты предоставления в Государственную компанию выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии
25

. 

4. В случае, если контрагентом Государственной компании является зарубежная 

компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о 

предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, 

владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный 

источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая 

информация). 

В случае, если контрагентом Государственной компании является публичное акционерное 

общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, 

то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации 

об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и общей информации о количестве 

акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на 

общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта 

соответствующая информация). 

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов 

Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской 

Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 

5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не 

требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в 

                                                           
25

 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, 

содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации. 

Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, должны 

иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит нотариальному 

удостоверению. 

 



 

Форма 1. Образец заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ИНН ОГРН Наименование/ФИО Адрес 

регистрации 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность, 

(для 

физических 

лиц) 

Руководитель/участник/акци

онер/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах (название, 

реквизиты и т.д.) 
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Приложение № 11 

 к Конкурсной Документации 

 

Таблица с распределением обязанностей по оформлению приложений к Договору  

 

 

№ Наименование приложения Кто оформляет 

1. Календарный график Подрядчик 

2. Техническое задание Подрядчик 

2.1 Ведомость объемов и стоимости работ (ведомость объемов и 

количества материалов) 

Подрядчик 

3. Форма акта передачи части территории выполнения работ Подрядчик 

4. Акт передачи проектной документации Подрядчик 

5. Форма гарантийного паспорта Подрядчик 

6. Перечень, нормативно-технических документов, обязательных при 

выполнении работ 

Подрядчик 

7. Форма предписания об устранении нарушений правил выполнения 

работ 

Подрядчик 

8. Форма предписания о приостановке работ Подрядчик 

9. Техническое задание на разработку рабочей документации Подрядчик 

10. Реестр освидетельствованных работ Подрядчик 

11. Требования к банку, выдающему банковскую гарантию Подрядчик 

12. Форма банковской гарантии, обеспечивающей возврат аванса. Подрядчик 

13. Форма предоставления информации о бенефициарах Подрядчик 

14. Квалификационные требования к страховым организациям Подрядчик 

15. Требования к страховому покрытию рисков по договору Подрядчик 

16. Техническое задание на проведение комплекса земельно-

кадастровых работ  

Подрядчик 

17. Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) 

технологий  

Подрядчик 

18. Форма календарного плана выполнения земельно-кадастровых 

работ 

Подрядчик 
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Приложение № 12 

 к Конкурсной Документации 

 

Сведения, подлежащие раскрытию в Плане привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчика (соисполнителя); 

2. Предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема 

выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем); 

4. Цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем). 

 

 

 

 



 

 186 

Приложение № 13 

 к Конкурсной Документации 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства
26

 

 

Подтверждаем, что _________________________________________________________ 

(указывается наименование Участника закупки) 

в  соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения 

организации к субъектам _______ предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев 

отнесения) 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ______________________________________ 

2. ИНН/КПП: ______________________________________________________________________ 

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН: __________________________________________________________________________ 

4. исключен. 

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности
27

: 

№ 

п/п 
Наименование сведений  

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 
28

 2 3 4 5 

1 Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных 

фондов (за исключением суммарной доли 

участия, входящей в состав активов 

инвестиционных фондов) в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью, процентов 

не более 25  

2 Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью
29

, процентов 

не более 49  

                                                           
26Подаётся в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего 

предпринимательства и указанного в Плане привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также в отношении Участника Закупки, являющегося субъектом малого и СМСП.  
27 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше 

или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один 

за другим. 
28 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 
29 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не 

распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах 

“в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации”. 

consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCA41659BE07FCBF1B34595E1B7C9DD965CF14B0E5902B80771F563DA8D064W0REJ
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3 Акции акционерного общества, 

обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг, отнесены к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации 

да (нет) 

4 Деятельность хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства заключается в 

практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-

хау), исключительные права на которые 

принадлежат учредителям (участникам) 

соответственно хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства - бюджетным, 

автономным научным учреждениям или 

являющимся бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего 

образования 

да (нет) 

5 Наличие у хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства статуса 

участника проекта в соответствии с 

Федеральным законом “Об инновационном 

центре “Сколково” 

да (нет) 

6 Учредителями (участниками) 

хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств являются юридические лица, 

включенные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в 

утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень юридических лиц, 

предоставляющих государственную 

поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным 

законом “О науке и государственной 

научно-технической политике” 

да (нет) 

7 Среднесписочная численность работников 

за предшествующий календарный год, 

человек 

до 100 

включительно 

от 101 до 250 

включительно 

указывается 

количество 

человек 

(за предшест-

вующий 

календарный 

год) 

до 15 – 

микропред-

приятие 

8 Доход за предшествующий календарный 800 2000 указывается в 
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год, который определяется в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, 

суммируется по всем осуществляемым 

видам деятельности и применяется по всем 

налоговым режимам, млн. рублей 

120 в год – 

микро-

предприятие 

млн. рублей 

(за предшест-

вующий 

календарный 

год) 

9 Содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведения о лицензиях, 

полученных соответственно юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем 

подлежит заполнению 

10 Сведения о видах деятельности 

юридического лица согласно 

учредительным документам или о видах 

деятельности физического лица, 

внесенного в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей 

и осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица, с указанием кодов 

ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11 Сведения о производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

товарах, работах, услугах с указанием 

кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

12 Сведения о соответствии производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, 

услугах критериям отнесения к 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13 Сведения об участии в утвержденных 

программах партнерства отдельных 

заказчиков с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия  наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

14 Сведения о наличии у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в 

предшествующем календарном году 

контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”, и (или) договоров, 

заключенных в соответствии с 

Федеральным законом “О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц” 

да (нет) 

(при наличии  количество исполненных 

контрактов или договоров и общая сумма) 
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15 Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, 

главный бухгалтер субъекта малого и 

среднего предпринимательства не имеют 

судимости за преступления в сфере 

экономики, а также о том, что в отношении 

указанных физических лиц не применялось 

наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, связанной с 

деятельностью субъекта малого и среднего 

предпринимательства, и административное 

наказание в виде дисквалификации 

да (нет) 

16 Информация о наличии сведений о 

субъекте малого и среднего 

предпринимательства в реестрах 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами 

“О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц” и 

“О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд” 

да (нет) 

 

(подпись) 

М.П. 

 

________________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 
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Приложение № 14 

 к Конкурсной Документации 

Участие в Конкурсе Участника Закупки, на стороне которого выступает несколько лиц 

 

1. В Конкурсе имеют право участвовать несколько юридических лиц, выступающих 

на стороне одного Участника Закупки, несколько физических лиц, выступающих на стороне 

одного Участника Закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного Участника Закупки (далее – коллективные Участники (группы 

лиц)). 

2. Если Заявка подается коллективным Участником (группой лиц), должны быть 

выполнены нижеприведенные требования. 

3. Каждое юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный 

предприниматель), входящее в состав коллективного Участника (группу лиц), должно отвечать 

требованиям, установленным частью 20 раздела I Конкурсной документации. Требование о 

наличии необходимых разрешений (лицензий, свидетельства о допуске к видам работ, 

аккредитаций и т.д.)  считается выполненным, если соответствующим разрешением обладает 

хотя бы один член коллективного Участника (группы лиц). 

4. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), входящие в состав 

коллективного Участника, заключают между собой Соглашение, соответствующее нормам 

гражданского законодательства Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям: 

a) в Соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в 

рамках участия в Закупке, так и в рамках заключения Договора, в том числе предоставление 

обеспечения заявки и обеспечения исполнения обязательств по договору (если Документацией о 

Закупке установлено такое требование); 

b) в Соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет 

интересы каждого члена коллективного Участника (группы лиц) в отдельности и коллективного 

Участника (группы лиц) в целом во взаимоотношениях с Государственной компанией: при 

оформлении и подписании Заявки от своего имени и от имени остальных членов коллективного 

Участника (группы лиц), ведении переговоров, заключении Договора . Полномочия лидера 

дополнительно должны быть подтверждены доверенностями по установленной приложением №1 

к настоящему Приложению, выданными остальными членами коллективного Участника (группы 

лиц); 

c) в Соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по 

обязательствам, связанным с участием в Конкурсе, заключением и последующим исполнением 

Договора. 

d) в Соглашении должен быть установлен срок его действия, который не может быть 

менее срока действия Договора; 

e) Соглашение не должно изменяться без предварительного письменного 

согласования с Государственной компанией.  

f) Соглашением должно быть предусмотрено, что члены коллективного Участника 

(группы лиц), в отношениях с Государственной Компанией не могут ссылаться на ограничение 

прав лидера коллективного Участника (группы лиц) по участию в Закупке, заключению и 

исполнению Договора; 

g) Соглашением должно быть предусмотрено, что в случае смерти физического лица 

(индивидуального предпринимателя) или ликвидации либо реорганизации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), входящего в состав коллективного Участника (группу лиц) 

или выбытии одного из членов коллективного Участника (группы лиц) по иным основаниям, 

действие Соглашения сохраняется между остальными сторонами соглашения и права 

(обязанности) выбывшего члена коллективного Участника (группы лиц) распределяются между 

оставшимися членами коллективного Участника (группы лиц) пропорционально или по иному, 

письменно согласованному с Государственной Компанией принципу. В случае выбытия лидера 

коллективного Участника (группы лиц), из состава оставшихся членов коллективного Участника 
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(группы лиц) должен быть избран новый лидер коллективного Участника (группы лиц) с 

полномочиями, аналогичными ранее выбывшего. Замена одного из членов коллективного 

Участника (группы лиц) не допускается, за исключением случаев реорганизации одного из 

членов коллективного Участника (группы лиц). В случае выбытия одного или нескольких членов 

коллективного Участника (группы лиц) Государственная Компания в обязательном порядке 

должна быть письменно уведомлена в срок не более 3 (трех) дней с момента (даты) такого 

выбытия. На стадии проведения Закупки выбытие одного из членов коллективного Участника 

(группы лиц) допускается только до окончания срока подачи заявок и оформляется подачей 

изменений в Заявку. 

5. Физические лица, выступающие на стороне одного Участника (группа лиц), 

должны подписать соответствующее Соглашение, в котором должно быть отражена их воля на 

участие в Конкурсе на стороне одного Участника. Такое Соглашение должно содержать 

сведения, аналогичные сведениям, указанным в пункте 4 настоящего Приложения. 

6. Любое юридическое лицо, физическое лицо (индивидуальный предприниматель) 

может участвовать только в одном объединении (на стороне только одного коллективного 

Участника (группы лиц)) и не имеет права принимать участие в Конкурсе самостоятельно либо в 

качестве Стратегического Партнера у других Участников Закупки. В случае невыполнения этих 

требований подача таких Заявок признается подачей одним Участником Закупки 2 (двух) или 

более Заявок в отношении одного и того же объекта и, при условии если ранее поданные Заявки 

не отозваны, Заявки с участием таких юридических/физических лиц или индивидуальных 

предпринимателей будут отклонены без рассмотрения по существу. 

7. В связи с вышеизложенным, коллективный Участник (группа лиц) готовит Заявку с 

учетом следующих дополнительных требований: 

a) Заявка должна включать документы, подтверждающие соответствие каждого члена 

коллективного Участника (группы лиц) требованиям, установленным Конкурсной 

документацией (в том числе частью 20 раздела I Конкурсной документации, Приложением № 2 к 

Конкурсной документации). Необходимые разрешения (лицензии, свидетельства о допуске к 

видам работ, аккредитация и т.д.) представляются любым (любыми) членами коллективного 

Участника (группы лиц) в составе Заявки; 

b) Заявка подготавливается и подается лидером коллективного Участника (группы 

лиц) от своего имени и имени всех членов коллективного Участника (группы лиц) со ссылкой на 

то, что он представляет интересы каждого из членов коллективного Участника (группы лиц) на 

основании доверенностей (указываются реквизиты таких доверенностей); 

c) в состав Заявки дополнительно включается Соглашение; 

d) в состав Заявки дополнительно включаются доверенности от всех подписавших 

Соглашение членов коллективного Участника (группы лиц), выданные лидеру коллективного 

Участника (группы лиц) и оформленные в соответствии с подпунктом b) пункта 4 настоящего 

Приложения. 

8. Заказчик вправе установить, какие показатели деятельности членов коллективного 

Участника (группы лиц) могут суммироваться, а какие, в связи с невозможностью суммирования 

(деления), должны быть не менее чем у одного из членов коллективного Участника (группы 

лиц). Особенности оценки параметров деятельности коллективного Участника (группы лиц) по 

Критериям оценки Заявок устанавливаются Конкурсной документацией. 

9. Комиссия по закупкам отклоняет Заявку в ходе проведения Конкурса, а 

Государственная Компания отказывается от заключения Договора, если: 

- из состава коллективного Участника (группы лиц) вышел один или несколько членов; 

- произведена замена одного из членов коллективного Участника (группы лиц), за 

исключением случаев реорганизации такого члена коллективного Участника (группы лиц). 

10. При несоблюдении вышеуказанных требований Комиссия по закупкам будет 

считать это несоблюдением установленных Документацией о Закупке требований к содержанию, 

форме, оформлению и составу Заявки, требований к Участнику Закупки и/или требований 
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Документации о Закупке. В указанном случае Комиссия по закупкам отклонит заявку Участника 

Закупки.  

11. Комиссия по Закупкам отказывает в допуске коллективному Участнику (группе 

лиц) к участию в Закупке или отстраняет его от участия в Закупке при наличии оснований для 

отказа в допуске или отстранения от участия одного или нескольких членов коллективного 

Участника (группы лиц). 
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Приложение № 1 

к Приложению № 14 

 к Конкурсной Документации 

 

Форма доверенности 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______               ___________________________________________________________________ 

 (прописью место, число, месяц и год выдачи доверенности) 

 

________________________________________________________________________ (доверитель) 

(наименование, ОГРН юридического лица, члена коллективного Участника Закупки/ФИО, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, лидера коллективного 

Участника Закупки) 

в целях участия в Закупке: ____________________________________________________________ 

(указать конкретное наименование Закупки и номер извещения на ЭТП) 

 заключения и исполнения договора, заключенного по результатам Закупки (далее – Договор), в 

рамках исполнения Соглашения _______________________________________________________ 

(наименование и реквизиты заключенного Соглашения между членами коллективного Участника 

Закупки (группы лиц), согласно пункту 4 Приложения № 14 к Конкурсной документации) 

уполномочивает ____________________________________________________________________ 

(наименование, ОГРН юридического лица, лидера коллективного Участника Закупки, ФИО и 

должность руководителя/ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического 

лица, лидера коллективного Участника Закупки) 

осуществлять действия от имени доверителя как члена коллективного Участника Закупки 

(группы лиц), в том числе: оформлять и подписывать Заявку; вести переговоры; представлять 

интересы доверителя при заключении, подписании Договора. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен от имени доверителя как члена 

коллективного Участника Закупки заверять, подписывать, получать, представлять 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» все документы, и сведения, в 

том числе разъяснения, справки, заявления, предложения, а также выполнять иные действия, 

связанные с представлением интересов доверителя по данному поручению. 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

(срок действия доверенности должен заканчиваться не ранее истечения срока действия 

договора) 

 

 

__________________________________  _______________________ ( ____________________) 

должность руководителя организации,            подпись     М.П.                                          (Ф.И.О.) 

если членом коллективного участника  

является юридическое лицо 
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Приложение № 15 

 к Конкурсной Документации 

 

 

Привлечение для целей участия в Конкурсе Стратегического Партнера 

 

1. В случае, если Участник Закупки намеревается привлечь Стратегического 

Партнёра к выполнению части работ/оказания части услуг/поставки товаров, для использования 

Комиссией по Закупкам сведений об опыте выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров 

и/или сведений о специалистах и/или оборудовании и/или иных сведений о Стратегическом 

Партнере при оценке Заявки такого Участника Закупки, Участником Закупки должны быть 

выполнены нижеприведенные требования. 

2. Каждый Стратегический Партнёр, выступающий на стороне Участника Закупки, 

должен отвечать требованиям части 20 раздела I Конкурсной документации (за исключением 

требования, установленного пунктами 3,11 части 20 раздела I Конкурсной Документации).. 

3. В целях установления правовой связи между Участником Закупки и 

Стратегическим Партнером они заключают между собой предварительный договор 

субподряда/субисполнения/субпоставки на выполнение работ/оказание услуг/поставку товаров в 

рамках Договора, заключаемого по результатам Закупки (в том числе допустимо предоставление 

такого предварительного договора по отдельным этапам выполнения работ/оказания 

услуг/поставки товаров по Договору, отдельным работам/услугам/товарам из состава/объема по 

Договору) (далее – Предварительный договор), соответствующий нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации, а также отвечающий 

следующим требованиям: 

а) Предварительным договором должно быть предусмотрено условие обязательного 

заключения основного договора в срок не более 5 (пяти) дней после подписания Договора между 

Государственной Компанией и Участником Закупки, привлекающим Стратегического Партнера; 

б) в Предварительном договоре должны быть четко указаны следующие основные условия 

основного договора: предмет, объемы, стоимость и сроки выполнения работ и/или оказания 

услуг и/или поставки товаров по основному договору, которые должны соответствовать 

условиям Договора. При описании основных условий не допускается указание отсылочных норм 

(в том числе на положения Конкурсной документации), а также указание на согласование таких 

условий в будущем; 

в) в Предварительном договоре и основных условиях основного договора должно быть 

установлено, что Стратегический партнер ознакомлен и согласен с тем, что Государственная 

компания не несет перед ним ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

Участником Закупки обязательств по основному договору и/или Предварительному договору, а 

также что Стратегический Партнер не вправе предъявлять требования к Государственной 

Компании, связанные с нарушением указанных договоров. 

4. В связи с вышеизложенным Участник Закупки готовит Заявку с учетом следующих 

дополнительных требований: 

а) в Заявку включаются нотариально заверенные копии оформленных и подписанных с 

двух сторон Предварительных договоров между Участником Закупки и каждым привлекаемым 

Стратегическим Партнером, соответствующих требованиям, указанным в пункте 4 настоящего 

Приложения; 

б) Заявка должна включать документы и сведения, подтверждающие соответствие каждого 

Стратегического Партнера установленным требованиям Конкурсной документации, 

оформленные в соответствии с требованиями Конкурсной документации (в том числе частью 20 

раздела I Конкурсной документации, Приложением № 2 к Конкурсной документации (за 

исключением требования, установленного пунктами 3, 11 части 20 раздела I Конкурсной 

Документации)). Непредставление документов, подтверждающих соответствие Стратегического 

партнера требованиям, предусмотренным Конкурсной документации, или несоответствие 
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Стратегического партнера указанным требованиям, не будет являться основанием для 

отклонения заявки Участника закупки. В указанном случае Заявка Участника Закупки 

оценивается по документам и информации непосредственно Участника Закупки, без учета 

документов и информации Стратегического Партнера  

в) Предоставляемые Стратегическим Партнером формы и документы оформляются 

Стратегическим Партнером с указанием его наименования и наименования Участника Закупки и 

заверяются подписью уполномоченного лица такого Стратегического партнера и печатью 

Стратегического Партнера (при наличии); 

г) Заявка должна включать документы, подтверждающие полномочия лица, действующего 

от имени Стратегического Партнера; 

д) Заявка должна включать сведения о распределении объемов работ между Участником 

Закупки и его Стратегическими Партнерами. 

2. Любое юридическое или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный 

предприниматель, принимающее участие в Конкурсе в качестве Стратегического Партнера, не 

может принимать участие в Закупке лично, либо в составе коллективного Участника (группы 

лиц), либо в качестве Стратегического Партнера другого Участника Закупки.  

3. Государственная компания имеет право на отказ от заключения договора или 

одностороннее расторжение договора (односторонний отказ от исполнения договора), если: 

- один или несколько Предварительных договоров были расторгнуты/признаны 

недействительными/незаключенными, а Участник Закупки самостоятельно или с привлечением 

иных соисполнителей, с точки зрения Государственной компании, не способны самостоятельно 

выполнить Договор; 

- Участник Закупки, с которым был заключен Договор, отказался от заключения основного 

договора/исполнения основного договора/расторгнул основной договор с одним или 

несколькими субподрядчиками/субисполнителями/субпоставщиками, выступавшими на стороне 

Участника Закупки,. 

4. Комиссия по Закупкам не учитывает опыт выполнения работ и/или оказания услуг 

и/или специалистов и/или наличие оборудования и/или иные сведения о Стратегическом 

Партнере и Заявка Участника Закупки оценивается по документам и информации 

непосредственно Участника Закупки, без учета документов и информации Стратегического 

Партнера, в случаях: 

а) если Стратегический Партнер не соответствует требованиям Конкурсной документации. 

В части требования наличия необходимых разрешений (лицензий, допусков, аккредитаций и т.д.) 

– если у Стратегического Партнера отсутствуют разрешения, необходимые для выполнения 

соответствующей части работ/оказание соответствующей части услуг/поставки соответствующей 

части товаров по Договору, возложенной Предварительным договором на Стратегического 

Партнера; 

б) какие-либо документы и материалы Стратегического Партнера, представленные в 

Закупочной Заявке, подписаны и/или заверены неуполномоченными на то лицами 

Стратегического Партнера; 

в) документы и/или копии документов, и материалы Стратегического Партнера, 

предусмотренные Конкурсной документацией, предоставлены в неполном объеме или 

нечитаемые; 

г) какие-либо документы и/или копии документов и материалы Стратегического Партнера, 

предусмотренные Конкурсной документацией, оформлены не в соответствии с требованиями 

Конкурсной документации, представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение 

требований применимого законодательства; 

д) установлены либо недостоверность представленных документов Стратегического 

Партнера, либо обнаружены существенные ошибки  в каких-либо из представленных в 

соответствии с требованиями Конкурсной документации копий документов, материалов, 

информации и сведений Стратегического Партнера, в том числе недостоверны расчеты, 

содержащиеся в приложенных пояснительных материалах (сметы, бюджеты, и другие), либо 
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такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные данные и/или допущения, сделанные 

Участником Закупки в расчетах, применены без необходимых обоснований, что позволяет 

сделать однозначный вывод о невозможности достижения результатов исполнения Договора, в 

случае применения таких допущений; 

е) установление факта осуществления Стратегическим Партнером недобросовестной 

конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками 

Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов 

Комиссии по Закупкам, обнаружение факта аффилированности между членом Комиссии по 

Закупкам и/или экспертом с одной стороны и Стратегическим Партнером – с другой; 

ж) юридическое или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, 

принимающее участие в качестве Стратегического партнера в Закупке, принимает участие в 

Закупке лично либо в составе коллективного Участника (группы лиц) либо является 

Стратегическим Партнером другого Участника Закупки; 

з)  один или несколько Предварительных договоров были расторгнуты/признаны 

недействительными/незаключенными,; 

и) Участник Закупки отказался от заключения основного договора/исполнения основного 

договора/расторгнул основной договор с одним или несколькими 

субподрядчиками/субисполнителями/субпоставщиками, выступавшими на стороне Участника 

Закупки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 197 

Приложение № 16  

к Конкурсной Документации 

 

Требование к обеспечению исполнения обязательств 

по Договору в виде банковской гарантии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к содержанию банковских гарантий (далее - Требования) 

подлежат применению в случае, когда в соответствии с действующим Законодательством 

Российской Федерации, внутренними документами Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее – Государственная Компания) и/или Договором, заключенным с 

Государственной компанией, исполнение обязательств контрагента Государственной компании 

по Договору должно быть обеспечено банковской гарантией. 

1.2 В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения: 

1.1.1. «Бенефициар» означает Государственную Компанию; 

1.1.2. «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с 

Государственной компанией Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

или иной гражданско-правовой Договор, условиями которого предусмотрено предоставление 

указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по Договору в виде 

банковской гарантии
30

; 

1.1.3.  «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению 

Принципалом Бенефициару; 

1.1.4. «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию, 

выдающий (предоставляющий) Гарантию; 

1.1.5.  «Договор» означает Договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе 

Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

1.1.6. «Документация» означает Конкурсную Документацию, Аукционную Документацию, 

содержащую требования, установленные Государственной Компанией к качественным, 

количественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и 

иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого в рамках выполнения 

работ или оказания услуг, товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

Государственной компании. 

1.3.  В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения 

обязательств по Договору, настоящие Требования подлежат включению в состав Документации 

и / или в текст Договора в качестве отдельного приложения, при этом в соответствующих 

положениях Документации и / или Договора должно быть установлено положение об 

обязательном соответствии предоставляемой Принципалом Гарантии настоящим Требованиям.  

Документацией и / или Договором могут быть предусмотрены иные требования к Гарантии 

(в том числе изменяющие и / или дополняющие условия настоящих Требований), которые имеют 

приоритет над положениями настоящих Требований. 

Договором и / или Документацией (в случае, если заключение Договора осуществляется на 

торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий: 

1.3.1. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату сумм 

авансового платежа (платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором (далее также 

- «Гарантия на Аванс»); 

1.3.2. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением 

                                                           
30

 В случае участия нескольких лиц на стороне Участника Закупки (коллективный Участник (группа лиц)), 

Принципалом выступают все лица, участвующие на стороне Участника Закупки, одновременно 
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обязательств по возврату сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств 

Принципала (далее также -  «Основная Гарантия»); 

1.3.3. Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала 

(«Гарантия на гарантийный период»). 

Гарантия, выдаваемая Гарантом, может включать в себя условия Гарантии на Аванс, 

Основной Гарантии и Гарантии на гарантийный период. 

1.4. Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена 

Документацией или Договором – и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению Принципалом 

Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором или 

Документацией. Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты осуществления 

окончательного платежа Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги (при этом для определения даты осуществления окончательного 

платежа не принимаются во внимание платежи Бенефициара, которые обусловлены истечением 

гарантийного срока и / или частей гарантийного срока, в том числе платежи по возврату сумм, 

удержанных из ранее произведенных платежей в пользу Принципала). 

1.5.  Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 

1.5.1. требованиям действующего Законодательства Российской Федерации; 

1.5.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих Требований. 

1.6. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к Гаранту, 

изложенным в пункте 2 настоящих Требований. 

1.7. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару: 

1.7.1. учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

1.7.2. лицензию Гаранта (пункт 2.1 Требований), в соответствии с которой Гарант вправе 

осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или 

копия, заверенная Гарантом); 

1.7.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени 

Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.7.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

Гаранта, при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее предоставления 

Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.7.5. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

1.7.6. справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного 

производства в отношении Гаранта. 

1.8. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Государственная 

Компания вправе: 

- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую 

настоящим Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить 

другую Гарантию или иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения 

обязательств по Договору, соответствующее Документации, настоящему Порядку и настоящим 

Требованиям. Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии в пределах 

предусмотренного срока, то он признается уклонившимся от заключения  Договора; 

- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что 

содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты 

имущественных интересов Государственной компании и не нарушают требования действующего 

Законодательства Российской Федерации. 

2.Требования к Гаранту 

2.1. Наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным 

банком Российской Федерации (в случае, если Гарант является российским юридическим 

лицом), уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий, и 

осуществление банковской деятельности в течение не менее 5 (пяти) лет (в отношении банков, 
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образованных путем слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок существования 

банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае реорганизации не требуется 

повторного исчисления вышеуказанного срока); 

2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим 

уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1 

настоящих Требований, ограничении или приостановлении ее действия. 

2.3. Наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 25 млрд рублей, 

либо соответствие одному из требований, указанных в пп. ж) п. 11 Постановления от 21 декабря 

2011 г. № 1080 «Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, 

государственной компании». 

2.4. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

Российской Федерации, он должен иметь рейтинг международных рейтинговых агентств 

«Стэндард энд Пурс» (Standard&Poor’s), и/или «Мудис Инвестор Сервис» (Moody’s Investor 

Service) и/или «Фитч Рейтингз» (Fitch Ratings) не более чем на четыре уровня ниже суверенного 

рейтинга Российской Федерации, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством; 

2.5. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

иностранного государства, он должен иметь все необходимые лицензии, разрешения, а также 

соответствовать всем иным требованиям законодательства соответствующего иностранного 

государства регистрации/ведения бизнеса, а также применимым требованиям законодательства 

Российской Федерации в области банковской деятельности; 

2.6. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

иностранного государства, он должен иметь долгосрочный рейтинг инвестиционного уровня в 

одном из следующих рейтинговых агентств: по классификации международного рейтингового 

агентства «Standard&Poor’s» - рейтинг по международной шкале не ниже ВВ+; по 

классификации международного рейтингового агентства «Moody’s Investor Service» - не ниже 

Ва1; по классификации международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» - не ниже ВВ+. 

Рейтинги должны быть действительны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

предоставления Принципалом банковской Гарантии; 

2.7. Гарант должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской 

Федерации (в случае если Гарант, является российским юридическим лицом), в части не 

превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного заёмщика или 

группу связанных заемщиков; 

2.8. Гарант должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской 

Федерации (в случае если Гарант, является российским юридическим лицом), в части не 

превышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков, 

установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации 

(банковской группы). 

2.9. Отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации (в случае, если 

Гарант является российским юридическим лицом) об осуществлении мер по предупреждению 

банкротства кредитных организаций, в том числе финансового оздоровления Гаранта; 

2.10.  В отношении Гаранта не должны быть: 

- начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

 - подан иск о признании Гаранта банкротом; 

 - принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

- принят акт Банка России о назначении временной администрации в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;  

- принято решение в соответствии с п.4 ч.2 статьи 74 Федерального закона  от 10.07.2002 № 

86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении запрета на 

осуществление Гарантом отдельных банковских операций. 
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2.11. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты 

государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при слиянии 

или присоединении банков или страховых организаций указанный срок рассчитывается в 

отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при 

преобразовании указанный срок не прерывается). 

2.12. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации должны 

подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год. 

2.13. Дополнительные требования к гаранту содержатся в проекте Договора и приложениях 

к нему  (Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

3. Требования к содержанию Гарантии 

3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия: 

3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего 

право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество 

и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на 

основание возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени 

Гаранта; 

3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа 

Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица
31

; 

3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа 

Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица; 

3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок 

действия Гарантии); 

3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение 

Принципалом своих обязательств по Договору); 

3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия 

обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается 

перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием 

пунктов, статей и / или разделов Договора). 

3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее 

выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие 

Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное 

не предусмотрено Документацией и / или Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии 

является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед 

Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в 

                                                           
31

 В случае участия нескольких лиц на стороне Участника Закупки (коллективный Участник (группа лиц)), в 

качестве Принципала должны быть поименованы все лица, участвующие на стороне Участника Закупки. и 

указанные в настоящем пункте данные (сведения) приводятся в отношении каждого такого лица. 
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обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это 

обязательство.  

3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит 

исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу 

требования об исполнении основного обязательства. 

3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять: 

- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения суммы 

аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и / или услуги 

на сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В случае, если дата 

полного погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на Аванс выдается на 

срок до даты планируемого полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Основной Гарантии – с момента выдачи Гарантии и до даты планируемого полного 

исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг,  

увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Гарантии на гарантийный период – с момента выдачи Гарантии и до даты окончания 

гарантийного срока (сроков), увеличенной на 2 (два) месяца. 

3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об 

уплате денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму не может 

превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара. 

3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на 

которую выдается Гарантия. 

3.1.12. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может 

быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное. 

3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и / 

или Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее 

действие. 

3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть 

предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без 

необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного 

доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего 

обязательства перед Бенефициаром.  

3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения 

только следующие документы:  

3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием 

фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом; 

3.1.15.2 подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени 

Бенефициара, при этом в случае, если  

- требование по Гарантии подписывается председателем правления, к требованию по 

Гарантии прикладывается копия распоряжения Правительства Российской Федерации о 

назначении председателя правления; 

- требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию по 

Гарантии прикладывается оригинал (заверенная Бенефициаром копия) доверенности на такое 

уполномоченное лицо. 
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Приложение № 1 

к Требованиям к обеспечению исполнения обязательств  

по Договору в виде банковской гарантии  

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные 

реквизиты Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем 

«Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество 

лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание 

полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное 

наименование Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 3 

Требований], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются реквизиты Государственной 

компании, в соответствии разделом 3 Требований], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», 

указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром 

[указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию 

о порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной 

(Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] (далее также «Договор»): 

[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии содержащей условия 

Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен ниже: 

2.1. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы 

возврата авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие 

выплате Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, а также 

оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару, включая все суммы возврата авансов, 

компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате Принципалом в 

случае расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения Договора или 

прекращения обязательств по Договору по иным основаниям.] 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 

выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия 

[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

a. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических 

обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств 

Принципалом; 

b. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  

- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии 
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прикладывается копия распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении 

председателя правления Государственной компании; 

- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах 

Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в 

пользу Бенефициара.  

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить 

Бенефициару мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с Гаранта 

неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки определяется 

ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей в 

соответствующие периоды 

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии.  

14. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об 

освобождении Гаранта от его обязательств. 

15. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

16. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

17. Направление Гаранту Требования Бенефициара в порядке, предусмотренном настоящей 

Гарантией, одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу 

абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение 

15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и приложенных к ней 

документов Гарантом, в соответствии с п. 6 настоящей Гарантии, не выплачена денежная сумма, 

указанная в Требовании Бенефициара, и Бенефициару не направлен мотивированный отказ, то в 

случае возникновения гражданско-правового спора о взыскании денежных средств по 

требованию, возникшему из настоящей Гарантии, порядок досудебного урегулирования такого 

спора считается соблюденным. 



 

 204 

Гарант.  

 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 
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Приложение № 17 

 к Конкурсной Документации 

 

Предоставление Участниками Закупки 

 технико-экономического расчета снижения Цены Договора 

 

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 10 (десять) или 

более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить Комиссии 

технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-

экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического 

расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в 

конкурсе.  

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:   

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать: 

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования 

конкурса; 

б) пояснительную записку с описанием предлагаемых Участником Закупки 

организационных, технических и технологических решений, позволяющих снизить стоимость 

отдельных конструктивных элементов и технологических операций по сравнению с 

традиционными способами производства строительно-монтажных работ и существующими 

расценками, стоимость отдельных видов прочих и лимитированных работ и затрат; 

в) ведомость объемов и стоимости работ, стоимость по прочим и лимитированным 

работам и затратам; 

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его 

возможности по снижению стоимости производства работ без ухудшения качества строительной 

продукции; 

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический 

расчет по следующим критериям: 

а) допустимость применения технических и технологических решений, предлагаемых 

Участником Закупки, по следующим признакам: 

I) не требуется повторное проведение государственной экспертизы (не относится к 

конкурсу на выполнение работ по ремонту объектов капитального строительства, в том числе 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них);  

II) не ухудшаются потребительские свойства строительной продукции;  

III) не увеличивается продолжительность работ;  

IV) не предусматривается применение материалов, механизмов, технологий, по которым 

нет практики успешного применения или положительных результатов испытаний; 

б) возможность при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ по ценам, 

предлагаемым Участником Закупки, без нарушения технологии или замены строительных 

материалов на менее качественные; 

в) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства 

Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, 

безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для 

исполнения требований;  

3) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 

10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора устанавливаются 

следующие условия и сроки: 

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной 

Заявки; 
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б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 

10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в 

течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок; 

4) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по следующим 

основаниям: 

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-

экономического расчета снижения цены Договора; 

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета 

снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части; 

5) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе рассмотрения 

Конкурсных Заявок; 

6) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности 

снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены 

Договора принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется. 
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Приложение № 18  

к Конкурсной Документации 

 

 

Проектная  документация  по объекту. 

 

 

(Прикладывается отдельными файлами) 
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