
ОПЕРАТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

№ _____

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ ВЗИМАНИЯ
ПЛАТЫ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Москва, «____» _____ 2016 г.

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № _____ (далее – «*Операторское Соглашение*»
или «*Соглашение*») заключено в городе Москве «___» _____ 20__ года между

(1) Государственная компания «Российские автомобильные дороги», в лице председателя
правления Кельбаха Сергея Валентиновича, действующего на основании Федерального
закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и распоряжения Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2011 г. № 2290-р «О председателе правления Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», именуемая в дальнейшем «Заказчик» или
«Государственная Компания», с одной стороны, и

и

(2) *Наименование Оператора* [], *ОГРН* [], *ИНН* [], *КПП* [], *адрес места нахождения* [],
(далее – «*Оператор*»), в лице [], действующего на основании [], далее совместно
именуемыми «*Стороны*», а по отдельности – «*Сторона*».

ПРЕАМБУЛА

Исходя из того, что:

(А) Программой деятельности Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» на долгосрочный период (2010 – 2020 гг.), утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р, предусмотрено
строительство с организацией последующей эксплуатации на платной основе
Центральной кольцевой автомобильной дороги (Московская область);

(В) В рамках реализации проекта по строительству и дальнейшей эксплуатации на платной
основе Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» предполагает
обеспечить строительство и эксплуатацию единой системы взимания платы
(совокупность оборудования, механизмов, зданий, конструкций, сооружений,
инженерных сетей и коммуникаций, объектов интеллектуальной собственности,
включая программное обеспечение и технологии взимания платы, иных объектов
движимого и недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения сбора платы
за проезд по Автомобильной Дороге), а также автоматизированную систему
управления дорожным движением, включающую в себя комплекс оборудования,
зданий, конструкций, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, объектов
интеллектуальной собственности, включая программное обеспечение и технологии
управления дорожным движением, иных объектов движимого и недвижимого
имущества, предназначенных для обеспечения управления дорожным движением и
предоставления услуг Пользователям;

- (С) В соответствии с Проектной Документацией, Сбор Платы за Проезд с Пользователями Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области предполагается осуществлять с применением безостановочной системы взимания платы (free flow);
- (D) В целях обеспечения строительства и эксплуатации СВП и АСУДД ЦКАД, а также осуществления Operatorской Деятельности и организации Сбора Платы за Проезд с использованием безостановочной системы взимания платы с Пользователями на Автомобильной Дороге, Государственная Компания привлекает Оператора Автомобильной Дороги;
- (E) Настоящее Operatorское Соглашение регулирует права и обязанности Сторон в отношении обязательств Оператора на Инвестиционной Стадии (стадии Строительства СВП и АСУДД ЦКАД), и на Эксплуатационной Стадии (стадии Эксплуатации СВП и АСУДД ЦКАД, Operatorской Деятельности), а также осуществления иных прав и выполнения иных обязанностей, предусмотренных Соглашением;

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет Соглашения

1.1.1. По настоящему Соглашению Оператор обязуется на условиях, установленных настоящим Соглашением, обеспечить выполнение следующих обязательств;

- (1) разработать Рабочую Документацию СВП и АСУДД в объеме и на условиях, определенных настоящим Соглашением;
- (2) осуществить Строительство СВП и АСУДД в соответствии с утвержденной Проектной Документацией и Рабочей Документацией СВП и АСУДД, требованиями Законодательства и настоящего Соглашения;
- (3) обеспечить выполнение требований Законодательства по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры, в порядке и на условиях, установленных Соглашением;
- (4) [обеспечить выполнение необходимых работ по проектированию (включая, при необходимости, подготовку изменений в Проектную Документацию) и строительству дорожно-эксплуатационных предприятий, а также их последующую передачу Государственной Компании в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением]
- (5) выполнить работы и оказать услуги по получению всех необходимых разрешений, согласований Государственных Органов, муниципальных органов, эксплуатирующих организаций, выполнению Строительства СВП и АСУДД, вводу в эксплуатацию СВП и АСУДД в соответствии с условиями и требованиями, установленными Законодательством и настоящим Соглашением, при этом стоимость указанных работ (услуг) включена в стоимость работ (услуг), указанных в пп. (i-iv) настоящего пункта;
- (6) обеспечить финансирование в полном объеме Строительства СВП и АСУДД на условиях, установленных настоящим Соглашением, включая выполнение работ (услуг), указанных в пп. (i-v) за счет собственных и (или) привлеченных средств в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим Соглашением;
- (7) выполнить работы и оказать услуги по Эксплуатации СВП и АСУДД, в соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными настоящим Соглашением и Законодательством;
- (8) выполнить работы и оказать услуги по Операторской Деятельности, в том числе, осуществлять от имени и по поручению Государственной Компании Сбор Платы за Проезд с использованием технологий безостановочной идентификации и сбора платы за проезд с Пользователей Автомобильной Дороги (с использованием как предварительной, так и последующей (постоплатной) оплаты проезда Пользователей) в доход Государственной Компании в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Соглашением и Законодательством;
- (9) обеспечить достижение установленных Соглашением параметров Эксплуатации СВП и АСУДД, включая уровень распознавания (идентификации) Пользователей Автомобильной Дороги с использованием технических средств (без использования ручного распознавания номерных знаков, а также мобильного и стационарного контроля);

- (10) обеспечить достижение установленных Соглашением уровней использования Пользователями Автомобильной Дороги средств предварительной оплаты проезда по Автомобильной Дороге, включая бортовые средства идентификации (транспондеры);
- (11) осуществить организацию работы и оказание услуг Службой аварийных комиссаров в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением и Законодательством;
- (12) обеспечить в ходе выполнения работ и/или услуг по настоящему Соглашению взаимодействие с Государственными Органами, Исполнителями, Концессионерами, в порядке и на условиях, установленных Соглашением,
- (13) обеспечить выполнение иных работ и оказание иных услуг, установленных настоящим Соглашением.

1.1.2. Оператор вправе в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением иметь доступ к Автомобильной Дороге (Пусковым Комплексам), прилегающим к ней Земельным Участкам, Оборудованию, предоставленным ему Государственной Компанией и/или Исполнителями, Концессионерами (если применимо) в объеме, необходимом для выполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению, в том числе:

- (14) по согласованию с Государственной Компанией (Исполнителями, Концессионерами) временно размещать на них принадлежащее Оператору оборудование и иное имущество, необходимое Оператору для выполнения своих обязанностей по Соглашению; и
- (15) по согласованию с Государственной Компанией (Исполнителями, Концессионерами) разрешать доступ к имуществу, указанному в подпункте (а) выше, своему персоналу (как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам) и субподрядным организациям.

1.1.3. Стороны подтверждают, что право собственности на Автомобильную Дорогу, включая СВП и АСУДД, принадлежит Российской Федерации. Автомобильная Дорога, включая СВП и АСУДД, передана в доверительное управление Государственной Компании. Настоящее Соглашение не предусматривает передачу Оператору каких-либо имущественных (залоговых) прав на Автомобильную Дорогу, входящее в ее состав имущество и (или) расположенные под ним Земельные Участки за исключением прав, возникающих у Оператора исключительно в силу исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

1.1.4. Во избежание сомнений, Оператор не вправе осуществлять каких-либо действий, связанных с отчуждением и (или) передачей в залог имущества, входящего в состав Автомобильной Дороги, Земельных Участков и Оборудования.

1.2. Объект Соглашения. Материалы, оборудование и иное имущество, используемое Сторонами для целей настоящего Соглашения

1.2.1. Объектом настоящего Соглашения является СВП и АСУДД ЦКАД, а также иные объекты, размещаемые Оператором в ходе Строительства, состав, описание и технико-экономические показатели которых приведены в Проектной Документации (с учетом Технических Решений, если применимо), Рабочей Документации СВП и АСУДД и/или в настоящем Соглашении. Состав и (или) описание СВП и АСУДД или отдельного элемента (элементов) СВП и АСУДД могут меняться в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе, в случаях Изменения Объекта.

1.2.2. Автомобильная Дорога, а также любое иное имущество, включая Оборудование СВП и АСУДД, находящееся в течение Срока Действия Соглашения на Автомобильной Дороге, находятся в собственности Российской Федерации.

1.2.3. Оператор или иные лица, привлеченные им для выполнения работ или оказания услуг по настоящему Соглашению, не вправе сооружать Автомобильной Дороге никакое имущество, кроме временного имущества, необходимого Оператору для выполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению на Инвестиционной Стадии и/или на Эксплуатационной Стадии. Создание и (или) размещение Оператором иного имущества, за исключением имущества, указанного в настоящем Соглашении, не допускается, если Сторонами не будет согласовано иное.

1.2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества распределяется между Сторонами следующим образом:

(16) Оператор несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, приобретенных Оператором для целей выполнения работ и оказания услуг по настоящему Соглашению и не вошедших в состав Оборудования.

(17) Оператор несет риск случайной гибели или случайного повреждения размещенного Оборудования и имущества СВП и АСУДД. Во избежание сомнений, Оператор обеспечивает Необходимое Страхование Покрытие на Эксплуатационной Стадии в отношении имущественных интересов Государственной Компании (если применимо) в отношении размещенного Оборудования и имущества СВП и АСУДД.

Оператор обязуется осуществлять ремонт Оборудования и/или имущества СВП и АСУДД при его поломке/выходе из строя, в случае если такие поломки/выход Оборудования из строя не покрываются Необходимым Страхованием Покрытием на Эксплуатационной Стадии либо гарантией поставщика/производителя Оборудования.

Во избежание сомнений, любые затраты и издержки Оператора, связанные с выполнением обязанностей, установленных настоящим пунктом, включены в состав Эксплуатационного Платежа и не подлежат дополнительной компенсации Государственной Компанией.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Вступление в силу Соглашения. Срок действия Соглашения

2.1.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты Заключения Соглашения.

2.1.2. Срок действия настоящего Соглашения составляет 30 (тридцать) лет с Даты Заключения Соглашения, если он не будет продлен в соответствии с положениями настоящего Соглашения (далее – «Срок Действия Соглашения»).

2.1.3. Досрочное прекращение настоящего Соглашения возможно в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством и/или Соглашением.

2.1.4. Обязательства по Соглашению, возникшие у Сторон (одной из Сторон) в соответствии с Соглашением и не исполненные к Дате Прекращения Соглашения, в том числе Гарантийные Обязательства, обязательства по уплате платежей (в том числе, связанных с неисполнением обязательств по Соглашению), а также обязательства, возникающие из причинения вреда в соответствии с условиями Соглашения, подлежат исполнению Сторонами (Стороной) после Даты Прекращения Соглашения, если Законодательством и/или Соглашением не предусмотрено иное.

2.2. Стадии исполнения Операторского Соглашения

2.2.1. Исполнение настоящего Соглашения разделяется на следующие основные стадии:

(18) Инвестиционную Стадию, на которой Оператор обеспечивает Строительство СВП и АСУДД ЦКАД, а также выполнение иных обязательств, предусмотренных Соглашением;

(19) Эксплуатационную Стадию, на которой Оператор обеспечивает исполнение обязательств по Эксплуатации СВП и АСУДД, Операторской Деятельности, а также выполнение иных обязательств, предусмотренных Соглашением.

2.2.2. Датой начала Инвестиционной Стадии является Дата Заключения Соглашения. Датой завершения Инвестиционной Стадии является Дата Ввода в Эксплуатацию СВП и АСУДД.

2.2.3. Датой начала Эксплуатационной Стадии является дата завершения Инвестиционной Стадии.

2.2.4. Датой завершения Стадии Эксплуатации является Дата Прекращения Соглашения, с учетом возможного продления Срока Действия Соглашения, либо, в случае досрочного прекращения Соглашения, – дата такого досрочного прекращения, без ущерба для обязательств Оператора и/или Государственной Компании в части оказания отдельных Услуг Оператора, в отношении которых установлены иные сроки их прекращения.

2.2.5. Стороны вправе уточнять сроки путем внесения изменений в соответствующие положения Соглашения. Указанные в настоящем пункте изменения вносятся в Соглашение путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению.

3. ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ

3.1. Общие условия исполнения Соглашения Оператором

3.1.1. При исполнении Соглашения замена Оператора на другое лицо не допускается, за исключением случаев, когда такое лицо является правопреемником Оператора.

3.1.2. За исключением случаев, установленных настоящим Соглашением, Оператор при исполнении обязательств по настоящему Соглашению вправе привлекать без согласования с Государственной Компанией субподрядные организации и заключать договоры с субподрядной (-ми) организацией (-ями) Государственная Компания, при условии, что:

(20) такие организации обладают необходимым опытом, оборудованием и персоналом и имеют право осуществлять соответствующие виды деятельности в соответствии с Законодательством;

(21) в отношении таких организаций в течение 5 лет, предшествующих дате привлечения их в качестве субподрядных организаций, отсутствуют и не проводятся на момент привлечения в качестве субподрядных организаций процедуры по ликвидации или процедуры банкротства;

(22) отсутствуют обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности таких организаций и исполнения ими своих обязательств в силу закона, договора или судебного акта, в том числе, отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности таких организаций, в порядке предусмотренном Законодательством на момент привлечения их в качестве субподрядных организаций;

(23) отсутствуют задолженности по платежам в бюджеты Российской Федерации любого уровня и/или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов таких организаций по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

(24) такие организации не привлекаются к осуществлению обязательств по Операторской Деятельности (если иное не согласовано Государственной Компанией).

3.1.3. Оператор осуществляет привлечение Генерального Подрядчика и заключение Договора Подряда при условии, что кандидатура Генерального Подрядчика и условия Договора Подряда согласованы Государственной Компанией в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.1.4. Оператор обеспечивает то, что условия и положения договоров с субподрядными организациями должны включать основные существенные условия настоящего Соглашения в части передаваемых таким субподрядным организациям обязательств Оператора, установленных в настоящем Соглашении. Оператор также обязуется по письменному запросу Государственной Компании в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить копии заключенных договоров с субподрядными организациями и документы, подтверждающие, что соответствующая(-ие) субподрядная(-ие) организация(-ии) соответствует(ют) критериям, указанным в пункте 3.1.2 выше.

3.1.5. Если иное не предусмотрено Законодательством, Оператор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядной(-ыми) организацией(-ями).

3.1.6. Оператор и (или) его уполномоченные представители, а равно представители субподрядных организаций, привлеченных Оператором, обязаны по предварительному уведомлению Государственной Компании (направленного посредством электронной почты) принимать участие в проводимых Государственной Компанией или Государственными Органами совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с реализацией настоящего Соглашения.

3.1.7. Оператор обязуется каждый год действия Соглашения осуществлять закупки, необходимые для выполнения Оператором настоящего Соглашения, у субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в производственной сфере. При этом Государственная Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение в части установления процента закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если необходимость таких изменений обусловлена требованиями законодательства, предписаниями или решениями Государственных Органов.

3.1.8. В рамках выполнения Оператором обязательств по пункту 3.1.7 выше, Оператор обязуется ежеквартально (в течение месяца со дня окончания соответствующего квартала) направлять Государственной Компании соответствующий проект отчета по форме и содержанию, установленному Приложением № 13 к Соглашению. Государственная Компания вправе в одностороннем порядке устанавливать требования, обязательные к выполнению Оператором, к форме, содержанию и срокам предоставления такого отчета, в том числе вправе в соответствующей части вносить в одностороннем порядке изменения в Приложение № 13 .

3.2. Гарантии и заверения Оператора

3.2.1. Оператор настоящим гарантирует и заверяет, что до Даты Заключения Соглашения либо (если это согласовано Сторонами) одновременно с подписанием настоящего Соглашения Оператором получено одобрение заключения настоящего Соглашения от своих органов управления, а равно от любых Государственных Органов, если получение таких одобрений предусмотрено Законодательством и (или) учредительными документами Оператора, и такие одобрения предоставлены Государственной Компании.

3.2.2. Оператор признает, что Государственная Компания заключила настоящее Соглашение, полагаясь на представления и гарантии, содержащиеся в конкурсном предложении Оператора и настоящем Соглашении.

3.2.3. Без ущерба для указанных гарантий и (или) положений Законодательства Оператор обязуется:

(25) в течение Срока Действия Соглашения располагать и (или) иметь доступ к финансовым ресурсам, оборудованию, материалам, персоналу, а также обладать объемом полномочий и прав, необходимым для надлежащего исполнения настоящего Соглашения, а также для ведения деловых операций, которые он ведет или предполагает вести в рамках и (или) в связи с заключенным Соглашением;

(26) принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить заключение и выполнение настоящего Соглашения; обладать всеми полномочиями на заключение настоящего Соглашения, и выполнение всех своих прав и обязательств согласно настоящему Соглашению, стороной которых он является;

(27) заключить и исполнить Соглашение, стороной которого он является, без противоречия:

- a) его учредительным документам;
- b) Законодательству;
- c) любому документу, налагающему обязательства на Оператора или на его имущество в степени, в которой такое противоречие возможно негативно повлияет на способность Оператора выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению,

(28) обеспечить, чтобы, начиная с Даты Заключения Соглашения, не возникло никакого существенного негативного изменения финансового состояния Оператора, способного повлиять на способность исполнения им настоящего Соглашения, в том числе, вследствие предъявления к нему претензий имущественного и (или) финансового характера со стороны третьих лиц, в отношении которых надлежащим (компетентным) судом принято решение, подтверждающее такие претензии, и такое решение вступило в законную силу, либо которые признаны и/или добровольно удовлетворены Оператором;

(29) обеспечить постоянное соответствие своей деятельности по настоящему Соглашению, требованиям Государственной Компании согласно настоящему Соглашению, а также требованиям Государственных Органов и Законодательства;

(30) обеспечить неизменность Корпоративной Структуры Оператора, за исключением случаев, когда такое изменение было предварительно письменно согласовано Государственной Компанией;

(31) обеспечить, чтобы вся информация, сведения и иные факты, предоставленные Государственной Компании в рамках или в связи с исполнением настоящего Соглашения, были достоверными, полными и точными во всех отношениях вне зависимости от формы предоставления таких сведений.

3.2.4. Оператор на протяжении всего срока действия настоящего Соглашения обязан обеспечивать соблюдение соответствия следующим требованиям:

(32) Оператор в течение всего срока действия Соглашения должен иметь необходимые действующие допуски, лицензии, разрешения, свидетельства саморегулируемых организаций, предусмотренные Законодательством для выполнения работ и обязательств, предусмотренных Соглашением и не иметь каких-либо иных ограничений, связанных с уставной деятельностью, для осуществления предполагаемой в соответствии с Соглашением деятельности. Все предполагаемые к выполнению виды работы должны быть указаны в допусках, лицензиях, разрешениях, свидетельствах саморегулируемых организаций.

(33) У Оператора должны отсутствовать обстоятельства, препятствующие осуществлению его деятельности, в том числе направленные на приостановление его деятельности в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, применение к Оператору мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации).

(34) Об Операторе не должно быть сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(35) В отношении Оператора должны отсутствовать инициированная процедура ликвидации и (или) решение арбитражного суда о признании Оператора банкротом и об открытии конкурсного производства.

(36) Уступка или иная передача Оператором своих прав и обязанностей другому лицу не допускается, если Сторонами не будет согласовано иное.

(37) При реализации своих обязательств по Соглашению Оператор обязан обеспечить наличие техники или оборудования, необходимой для выполнения обязательств по Соглашению, и, в том числе, для достижения Ключевых Показателей Оператора, либо наличие определенного уровня собственных средств, необходимых для приобретения в собственность или на праве аренды соответствующей техники или оборудования.

(38) При реализации своих обязательств по Соглашению Оператор должен обеспечить своих работников специальной одеждой в соответствии с требованиями Законодательства с указанием наименования организации.

(39) При использовании иностранной рабочей силы Оператор обеспечивает исполнение всех требований миграционного законодательства, а также требований Государственных Органов в области миграционного регулирования.

(40) При реализации своих обязательств по Операторскому соглашению Оператор обязан соблюдать мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с требованиями Законодательства (в той части, в которой применимо).

3.2.5. Настоящим Оператор признает и подтверждает, что им был проведен собственный анализ и проверка такой информации, необходимой для заключения настоящего Соглашения до его заключения, и что он не вправе требовать от Государственной Компании возмещения убытков, продления сроков или дополнительных выплат по настоящему Соглашению, освобождения от каких-либо рисков и (или) обязанностей, возложенных на него или принятых им по настоящему Соглашению на основании выявленных впоследствии неточностей, ошибок, неполноты и (или) противоречий в представленной ему информации, кроме случаев, когда такие неточности, ошибки, неполнота и (или) противоречия в представленной ему

информации не могли быть выявлены Оператором, либо данные неточности, ошибки, неполнота и (или) противоречия в представленной Оператору информации возникли после заключения настоящего Соглашения.

3.2.6. В случае если в период действия Соглашения будет установлено, что Оператор перестал соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей [3.2] или предоставил в отношении данных требований недостоверную информацию, Государственная Компания вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем порядке путем уведомления Оператора в срок не менее, чем за 90 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

3.3. Права на интеллектуальную собственность

3.3.1. [Все права на интеллектуальную собственность (если применимо), созданные или полученные Оператором и (или) привлечёнными им лицами в процессе исполнения настоящего Соглашения, принадлежат Государственной Компании, в том числе в отношении Оборудования и инфраструктуры АСУДД и СВП.

3.3.2. Оператор обеспечивает своевременную регистрацию прав указанных в пункте 3.3.1 настоящей статьи на имя Государственной Компании в порядке и в случаях, предусмотренных Законодательством.

3.3.3. Указанные в пункте 3.3.1 настоящей статьи интеллектуальные права передаются Государственной Компании на срок и территорию, максимально возможные в соответствии с Законодательством.

3.3.4. Передаваемые Государственной Компании интеллектуальные права должны включать:

(41) право воспроизводить материалы полностью или в части в любом средстве массовой информации, существующем или будущем, в частности, на бумажном, аудио-, видео-, электронном, цифровом носителях или в электронных сетях, для любых целей или операций, в частности, в информационных или коммерческих целях;

(42) право переводить материалы полностью или в части на любой язык для любых целей или операций, в частности, для информационных или коммерческих целей;

(43) право переработать материалы полностью или в части, в графической форме или в качестве пространственной модели, в частности, в электронных сетях, для любых целей и операций, в частности, для информационных или коммерческих целей;

(44) право обнародовать материалы документации по проекту, полностью или в части, любым существующим или будущим способом коммуникации, в частности, на бумажном, аудио-, аудиовизуальном, электронном или цифровом носителях или в электронных сетях, для любых целей или операций, в частности, в информационных или коммерческих целях;

(45) Оператор обязуется обеспечить, чтобы любое лицо, привлекаемое к исполнению по Соглашению, будет связано соответствующими обязательствами по передаче интеллектуальных прав Государственной Компании.]

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТАДИЯ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

4.1. Общие положения

4.1.1. Оператор приступает к реализации Инвестиционной Стадии с Даты Заключения Соглашения.

4.1.2. Инвестиционная Стадия должна быть завершена Сторонами в срок до [****], если иной срок не будет согласован Сторонами или установлен в соответствии с Соглашением.

4.1.3. Инвестиционная Стадия считается выполненной только после подписания Сторонами Акта Приемки СВП и АСУДД ЦКАД [и Акта Ввода СВП и АСУДД ЦКАД] .

4.1.4. Срок Инвестиционной Стадии может быть продлен в случае, если это явилось следствием действия Обстоятельств Непреодолимой Силы, и (или) Особых Обстоятельств. В указанных случаях Сторона, допустившая по этой причине (-ам) невыполнение какого-либо из перечисленных в пункте 4.1.3. настоящей статьи условий, вправе потребовать от другой Стороны продления Инвестиционной Стадии на срок, равный продолжительности действия Обстоятельств Непреодолимой Силы и (или) Особых Обстоятельств. Период продления реализации Инвестиционной Стадии определяется по соглашению Сторон или в Порядке Разрешения Споров.

4.1.5. Реализация Инвестиционной Стадии в части обязательств Оператора включает в себя:

- (1) выполнение Сторонами предварительных мероприятий Инвестиционной Стадии;
- (2) выполнение Оператором работ (услуг) по разработке Рабочей Документации СВП и АСУДД ЦКАД;
- (3) выполнение Оператором работ по Строительству СВП и АСУДД ЦКАД в соответствии с утвержденной Проектной Документацией (с учетом Технических Решений и/или изменений, внесенных по итогам Оптимизации Проектной Документации, если применимо), результатами Инженерных Изысканий и Рабочей Документацией СВП и АСУДД, за исключением работ (услуг), а также мероприятий, которые в соответствии с условиями настоящего Соглашения обеспечиваются Государственной Компанией, Исполнителями, Концессионерами;
- (4) выполнение работ и оказание услуг по получению всех необходимых разрешений, согласований Государственных Органов, муниципальных органов, эксплуатирующих организаций для выполнения Строительства СВП и АСУДД;
- (5) подготовку необходимых документов и выполнение всех необходимых действий для обеспечения получения Разрешения на Ввод в Эксплуатацию СВП и АСУДД, а также выполнение Оператором комплекса работ (услуг), связанных с постановкой СВП и АСУДД ЦКАД на технический (инвентаризационный) учеты, подготовку для Государственной Компании комплекта документов для государственной регистрации права собственности Российской Федерации на СВП и АСУДД ЦКАД и выполнения иных аналогичных процедур в соответствии с Законодательством (если применимо).
- (6) выполнение иных работ и/или оказание иных услуг, предусмотренных настоящим Соглашением, или выполнение которых необходимо для выполнения обязательств Оператора по настоящему Соглашению в полном объеме, за исключением работ (услуг), а

также мероприятий, которые в соответствии с условиями настоящего Соглашения обеспечиваются Государственной Компанией, Исполнителями, Концессионерами.

4.2. Выполнение предварительных мероприятий Инвестиционной Стадии

4.2.1. Предварительными мероприятиями Инвестиционной Стадии являются:

- (1) предоставление Оператором Государственной Компании Банковской Гарантии на Инвестиционной Стадии в соответствии с требованиями настоящего Соглашения;
- (2) передача Государственной Компанией Оператору во временное пользование Проектной Документации (включая Технические Решения) и результатов Инженерных Изысканий в соответствии с п.4.2.3. настоящей статьи;
- (3) передача Государственной Компанией Оператору во временное пользование Рабочей Документации по Пусковым Комплексам.
- (4) заключение Договора Подряда с Генеральным Подрядчиком.

4.2.2. К Дате Заключения Соглашения Оператор обязуется предоставить Государственной Компании Банковскую Гарантию на Инвестиционной Стадии, соответствующую требованиям и условиям, указанным в п. 11.1 и 11.2 настоящего Соглашения.

4.2.3. Передача Проектной Документации, Рабочей Документации по Пусковым Комплексам и результатов Инженерных Изысканий осуществляется в соответствии со следующими условиями:

- (1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с Даты Заключения Соглашения Государственная Компания осуществляет передачу Оператору во временное пользование Проектную Документацию и результаты Инженерных Изысканий с приложением копии заключения Государственной Экспертизы. Проектная Документация и результаты Инженерных Изысканий передаются Оператору в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (диске/ах DVD±R и (или) CD-R);
- (2) в течение 10 (десяти) рабочих дней с Даты Заключения Соглашения Государственная Компания, осуществляет передачу Оператору во временное пользование Рабочую Документацию по Пусковым Комплексам в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (диске/ах DVD±R и (или) CD-R);
- (3) обязанность Государственной Компании по предоставлению Оператору Проектной Документации, Рабочей Документации по Пусковым Комплексам и результатов Инженерных Изысканий согласно подпунктам 1 и 2 настоящего пункта Соглашения считается исполненной с момента принятия Проектной Документации, Рабочей Документации по Пусковым Комплексам и результатов Инженерных Изысканий Оператором и подписания Сторонами соответствующего акта приемки-передачи (далее – «Акт Передачи Документации»). Необоснованное уклонение одной из Сторон от подписания Акта Передачи Документации признается нарушением такой Стороной обязанности, установленной настоящим пунктом Соглашения.
- (4) риск любых интерпретаций и толкований положений Проектной Документации, Рабочей Документации по Пусковым Комплексам, не соответствующих ей полностью или частично, несет Оператор;

(5) с момента подписания Акта Приемки Документации в отношении Проектной Документации, Рабочей Документации по Пусковым Комплексам, Инженерных Изысканий, Оператор несет единоличную ответственность за обеспечение соответствия Рабочей Документации настоящему Соглашению и Законодательству, Проектной Документации, Рабочей Документации по Пусковым Комплексам;

(6) Оператор вправе использовать передаваемую ему Проектную Документацию, Рабочую Документацию по Пусковым Комплексам и результаты Инженерных Изысканий только в целях исполнения им своих обязательств по настоящему Соглашению. Оператор не вправе передавать Проектную Документацию, Рабочую Документацию по Пусковым Комплексам и результаты Инженерных Изысканий третьим лицам без согласия Государственной Компании, а также использовать ее в целях, не предусмотренных настоящим Соглашением;

(7) Оператор несет ответственность перед Государственной Компанией за сохранность передаваемой ему Проектной Документации, Рабочей Документации по Пусковым Комплексам и результатов Инженерных Изысканий, а также соблюдение авторских прав и прав интеллектуальной собственности в отношении указанных объектов в соответствии с Законодательством;

(8) в случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, Оператор обязан будет возместить Государственной Компании реальный ущерб, а также упущенную выгоду (если применимо), возникшие в связи с такими действиями или бездействием Оператора;

(9) передаваемая Оператору в соответствии с настоящим пунктом Соглашения Проектная Документация, Рабочая Документация по Пусковым Комплексам и результаты Инженерных Изысканий подлежат возврату Государственной Компании, в Дату Прекращения Соглашения. Обязанность Оператора по возврату Проектной Документации и результатов Инженерных Изысканий считается исполненной с момента принятия данной документации Государственной Компанией и подписания соответствующего акта приемки-передачи (далее – «Акт Возврата Документации»).

4.2.4. Оператор разрабатывает и согласует с Государственной Компанией, а также Исполнителями, Концессионерами график реализации Инвестиционной Стадии и входящие в него график разработки Рабочей Документации СВП и АСУДД, График Строительства СВП и АСУДД.

4.2.5. При обнаружении любой из Сторон обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих выполнение предварительных мероприятий Инвестиционной Стадии в сроки, установленные настоящим Соглашением, такая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в целях согласования дальнейших действий по исполнению настоящего Соглашения. После получения такого уведомления Стороны проводят переговоры для определения мер, которые необходимо и разумно будет предпринять в целях реализации Соглашения и недопущения его расторжения.

4.2.6. Невыполнение любой из Сторон какого-либо из перечисленных в п. 4.2.1 Соглашения предварительных мероприятий Инвестиционной Стадии в сроки, указанные в настоящей статье, если иные сроки не были согласованы Сторонами в письменном виде, будет квалифицироваться как нарушение обязательств такой Стороны по настоящему Соглашению.

В указанных случаях другая Сторона, допустившая по этой причине невыполнение какого-либо из перечисленных в п.4.2.1. настоящей статьи Соглашения предварительных мероприятий Инвестиционной Стадии, вправе потребовать от другой Стороны продления соответствующих сроков на срок, разумно необходимый и достаточный для выполнения соответствующих предварительных мероприятий Инвестиционной Стадии.

4.2.7. Государственная Компания передает по акту Оператору иные материалы и документацию, которые необходимы Оператору для исполнения Соглашения. Стороны предварительно согласовывают состав передаваемых материалов. В случае прекращения Соглашения такие материалы подлежат возврату Государственной Компании в порядке, предусмотренном в отношении возврата Проектной Документации, Рабочей Документации по Пусковым Комплексам, результатов Инженерных Изысканий Государственной Компании.

4.3. Разработка Рабочей Документации СВП и АСУДД

4.3.1. В соответствии с Соглашением Оператор обязуется разработать и согласовать с Государственной Компанией (а если это будет предписано Государственной Компанией и/или следует из иных положений настоящего Соглашения – и с Исполнителями, Концессионерами) Рабочую Документацию СВП и АСУДД, включающую в себя основные архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для Строительства и Эксплуатации СВП и АСУДД ЦКАД.

4.3.2. Оборудование, размещение которого осуществляется Оператором в соответствии с Проектной Документацией, Рабочей Документацией СВП и АСУДД, должно обеспечивать достижение Ключевых Показателей Оператора, установленных Соглашением.

4.3.3. Оператор обеспечивает проведение необходимых Инженерных Изысканий, которые требуются для разработки Рабочей Документации СВП и АСУДД и проведение которых обеспечивается Оператором своими силами и за свой счет. Оператор согласовывает с Государственной Компанией объем и сроки проведения таких Инженерных Изысканий.

4.3.4. Разработка Рабочей Документации СВП и АСУДД и ее согласование с Государственной Компанией (а если это будет предписано Государственной Компанией и/или следует из иных положений настоящего Соглашения - с Исполнителями, Концессионерами) осуществляется поэтапно с соблюдением разработанного Оператором графика разработки Рабочей Документации СВП и АСУДД с тем, чтобы обеспечить своевременное и полное выполнение соответствующих работ по Строительству СВП и АСУДД ЦКАД в соответствии с графиком реализации Инвестиционной Стадии.

4.3.5. Если иное не установлено настоящим Соглашением (в том числе Приложениями к нему), Оператор представляет в составе Рабочей Документации СВП и АСУДД чертежи на топооснове в цветном исполнении в 6 (шести) экземплярах, в печатном виде и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате файлов, поддерживаемых программами MS Office, AutoCAD (.doc, .docx, .dwg). После утверждения Рабочей Документации СВП и АСУДД «К производству работ» 3 (три) экземпляра в печатном виде передаются Оператору.

4.3.6. По требованию Государственной Компании, в целях сопоставления объемов работ по Проектной Документации, Рабочей Документации по Пусковым Комплексам с объемами

работ, полученными в результате разработки Рабочей Документации СВП и АСУДД, Оператор должен разработать и предоставить сопоставительную ведомость объемов работ и сопоставительную ведомость объемов и стоимости работ на текущую дату.

4.3.7. Не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до начала соответствующих работ Оператор обязан разработать и представить на согласование Государственной Компании Проект Производства Работ, согласованный с Исполнителями, Концессионерами в соответствии с требованиями Соглашения и Законодательства. Состав Проекта Производства Работ Оператор согласовывает с Государственной Компанией до начала разработки Проекта Производства Работ.

4.3.8. Проект Производства Работ может уточняться и дополняться Оператором до начала производства соответствующих работ.

4.3.9. Работы по разработке Рабочей Документации СВП и АСУДД должны быть включены в Ведомость Объемов и Стоимости Работ (Приложение № 3 к настоящему Соглашению) отдельной позицией.

4.3.10. Если при разработке Рабочей Документации СВП и АСУДД Оператор обнаруживает, что Проектная Документация содержит существенные ошибки, исправление которых требует изменения Проектной Документации и повторной Государственной Экспертизы Проектной Документации, а использование Проектной Документации в неизменном виде (с учетом возможного уточнения технических решений в Рабочей Документации СВП и АСУДД) приведет к нарушению требований Соглашения и (или) Законодательства, то Оператор обязан в течение 3 (трех) дней уведомить Государственную Компанию об обнаружении такой ошибки с предоставлением обоснованных предложений по ее (их) устранению. Обязанность обоснования соответствия обнаруженных недостатков Проектной Документации установленным выше критериям существенной ошибки Проектной Документации возлагается на Оператора.

4.3.11. Государственная Компания в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления от Оператора в соответствии с 4.3.10 настоящей статьи соглашается с предложенным порядком устранения отклонений или ошибок Проектной Документации или направляет Оператору мотивированные возражения против предложений Оператором по устранению ошибки (ошибок) Проектной Документации. В случае, если Оператор не согласен с возражениями Государственной Компанией, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке Разрешения Споров.

4.3.12. В случае если Сторонами будет констатирована существенная ошибка Проектной Документации, то Стороны согласовывают необходимые и достаточные изменения в график Строительства СВП и АСУДД и Ведомость Объемов и Стоимости Работ (Приложение № 3 к настоящему Соглашению). Государственная Компания рассматривает на предмет согласования техническое задание на корректировку Проектной Документации, представляемое Оператором. Все расходы, связанные с корректировкой Проектной Документации, а также расходы, связанные с увеличением стоимости Строительства СВП и АСУДД, в случае если такое увеличение стоимости Строительства СВП и АСУДД будет необходимым при

корректировке Проектной Документации и (или) по итогам прохождения Государственной Экспертизы откорректированной Проектной Документации, несет Оператор.

4.3.13. Приемка работ по разработке Рабочей Документации СВП и АСУДД осуществляется в следующем порядке:

- (1) Оператор предоставляет Государственной Компании к приемке Рабочую Документацию СВП и АСУДД с оформленным со своей стороны актом сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, с приложением описи передаваемой документации и томами (если применимо) Рабочей Документации СВП и АСУДД;
- (2) Государственная Компания в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пп. (1) выше, рассматривает их и при отсутствии замечаний подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и один экземпляр возвращает Оператору. Подписание указанного в настоящем пункте акта не освобождает Оператора от ответственности за некачественное выполнение вышеуказанных работ, выявленных в ходе дальнейшего использования документации;
- (3) при выявлении несоответствий в результатах работ по разработке Рабочей Документации СВП и АСУДД условиям настоящего Соглашения и (или) требованиям Законодательства Государственная Компания направляет Оператору мотивированный отказ от приёмки выполненных работ по разработке Рабочей Документации СВП и АСУДД с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также сроков их выполнения. Требования Государственной Компании, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Оператора;
- (4) после исправления недостатков и выполнения доработок Оператор повторно представляет Государственной Компании результаты работ по разработке Рабочей Документации СВП и АСУДД, которая рассматривает их в порядке и сроки, указанные в пп.(2) выше;
- (5) вне зависимости от того, когда в ходе исполнения настоящего Соглашения будут выявлены недостатки проведения работ по разработке Рабочей Документации СВП и АСУДД, Оператор устранил их за свой счёт и в сроки, устанавливаемые Государственной Компанией;
- (6) результат работ по разработке Рабочей Документации СВП и АСУДД считается принятым Государственной Компанией со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3.14. В целях обеспечения реализации требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», а также требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 29 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охраняемым зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Приказа Минтранса РФ от 08.02.2011 № 42 "Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства", Оператор на основе данных предварительного категорирования объекта транспортной инфраструктуры, представленных Государственной Компанией, обязуется осуществлять работы по разработке Рабочей Документации СВП и АСУДД:

- (1) обеспечивающие в соответствии с требованиями, установленными ч.1 ст. 8 Федерального закона «О транспортной безопасности», предотвращение несанкционированного доступа (перемещения) на Объект физических лиц, транспортных средств, грузов, иных материально-технических объектов;
- (2) определяющие схемы перемещения на Объекте пассажиров, грузов, багажа и иных материальных объектов;
- (3) определяющие схемы Объекта с указанием предполагаемых границ зоны транспортной безопасности Объекта и ее частей;
- (4) определяющие схемы расположения и техническое оснащение на Объекте специального помещения или части помещения (поста (пункта) управления обеспечением транспортной безопасности) для управления техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и силами обеспечения транспортной безопасности;
- (5) направленные на оснащение Объекта техническими средствами (устройствами), обеспечивающими взаимодействие сил обеспечения транспортной безопасности Объекта с силами обеспечения транспортной безопасности иных объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, с которыми осуществляется технологическое взаимодействие, а также с уполномоченными подразделениями органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
- (6) определяющие схемы расположения на Объекте специальных помещений или частей помещений, участков (контрольно-пропускных пунктов (постов) для осуществления пропускного режима, проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности;
- (7) направленные на оснащение Объекта техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, в том числе обеспечивающими проведение досмотровых мероприятий, и схемы их размещения (если применимо);
- (8) определяющие схему размещения и техническое оснащение автоматизированной системы, обеспечивающей сбор, накопление, обработку, хранение и передачу в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности Объекта уполномоченным подразделениям органов федеральной службы безопасности, органам внутренних дел и территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
- (9) обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности, автоматизированной системе, обеспечивающей

сбор, накопление, обработку, хранение и передачу в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности.

Полный перечень требований и мероприятий, подлежащих реализации Оператором в рамках обеспечения требований транспортной безопасности в соответствии с Законодательством, установлен в Техническом задании на разработку Рабочей Документации СВП и АСУДД (Приложение № 4 к Соглашению).

4.4. Оптимизация Проектной Документации.

4.4.1. Оператор вправе при получении согласия Государственной Компании за свой счет и на собственный риск осуществить внесение изменений в Проектную Документацию (далее – «Оптимизация Проектной Документации»). Если иное не будет согласовано Государственной Компанией, Оптимизация Проектной Документации не допускается в любом из случаев:

- (1) ухудшения технико-экономических показателей, требований безопасности и характеристик Автомобильной Дороги;
- (2) увеличения или изменения (кроме случаев исключения) объема обязательств Государственной Компании, в части Подготовки Территории Строительства;
- (3) неисполнения обязательств Оператора по разработке Рабочей Документации СВП и АСУДД (если иное не будет согласовано с Государственной Компанией);
- (4) увеличения стоимости Строительства и/или Эксплуатации СВП и АСУДД, в отношении которого не получено согласование Государственной Компании;
- (5) увеличения Сроков Строительства;
- (6) увеличения размеров Эксплуатационных Платежей;
- (7) препятствий или ухудшения условий осуществления Второй Очереди Строительства;
- и
- (8) изменения порядка выполнения Оператором финансовых обязательств.

4.4.2. В случае если Оператором предполагается осуществить Оптимизацию Проектной Документации, Оператор обязан направить проект Технического Задания на Оптимизацию Проектной Документации, включающий перечень предлагаемых к оптимизации проектных решений с описанием оптимизации, на рассмотрение Государственной Компании не позднее одного месяца с момента заключения Соглашения.

4.4.3. В рамках Оптимизации Проектной Документации и на основании согласованного Государственной Компанией Технического Задания на Оптимизацию Проектной Документации, Оператор обязуется осуществить выполнение необходимых работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, корректировке (внесению изменений) документов территориального планирования, в том числе в Документацию по Планировке Территории, обеспечению получения в отношении Проектной Документации, доработанной вследствие Оптимизации Проектной Документации, положительного заключения Государственной Экспертизы, в объеме, предусмотренном согласованным Государственной Компанией Техническим Заданием на Оптимизацию Проектной Документации.

4.4.4. Оптимизированная Проектная Документация подлежит согласованию с Государственной Компанией, при этом Оператор одновременно с предоставлением Оптимизированной Проектной Документации обязан предоставить сопоставительную ведомость изменения объемов и стоимости, составленную по главам, объектам и статьям Ведомости Объемов и Стоимости Работ (при этом Оператор обязан предоставлять Государственной Компании вышеуказанную сопоставительную ведомость во всех случаях внесения изменений в Оптимизированную Проектную Документацию, в том числе на основании заключения Государственной Экспертизы). Государственная Компания вправе отказать в согласовании Оптимизированной Проектной Документации, в случаях, если предлагаемые решения (i) могут повлечь изменение границ полосы отвода Автомобильной Дороги, связанное с увеличением расходов на изъятие земельных участков, необходимых для Строительства и/или (ii) не соответствуют согласованному Государственной Компанией Техническому Заданию на Оптимизацию Проектной Документации. Государственная Компания вправе привлечь к согласованию Оптимизированной Проектной Документации Концессионеров, Исполнителей.

4.4.5. Любые затраты и издержки, связанные с выполнением вышеуказанных работ/услуг (включая расходы на проведение Государственной Экспертизы Оптимизированной Проектной Документации), относятся на Оператора, считаются включенными в Стоимость Строительства СВП и АСУДД и не подлежат компенсации со стороны Государственной Компанией.

4.4.6. После утверждения Государственной Компанией и получения положительного заключения Государственной Экспертизы, Оптимизированная Проектная Документация будет считаться Проектной Документацией в смысле настоящего Соглашения, а Государственная Компания будет принимать работы Оператора по Строительству СВП и АСУДД с учетом таких внесенных в Проектную Документацию изменений. При необходимости Стороны внесут соответствующие уточняющие изменения в Соглашение и Приложения к нему.

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТАДИЯ. ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА

5.1. Общие условия

5.1.1. Оператор осуществляет Строительство СВП и АСУДД в соответствии с Законодательством, утвержденной Проектной Документацией, Рабочей Документацией СВП и АСУДД и настоящим Соглашением.

5.1.2. Оператор обеспечивает осуществление Строительства СВП и АСУДД, которое обеспечивает возможность осуществления ее Эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего Соглашения. Для целей осуществления Строительства Оператор привлекает Генерального Подрядчика в порядке и на условиях, установленных Договором Подряда.

5.1.3. Оператор приступает к выполнению работ по Строительству СВП и АСУДД после выполнения следующих Предварительных Условий начала Строительства:

- (1) Оператору передана Государственной Компанией Проектная Документация, Рабочая Документация по Пусковым Комплексам и результаты Инженерных Изысканий, что подтверждается Актом Приемки Документации;
- (2) Оператором разработана Рабочая Документация СВП и АСУДД, которая была согласована Исполнителями, Концессионерами (если применимо) и утверждена (в соответствующей части) Государственной Компанией;
- (3) Оператором обеспечено действие Необходимого Страхового Покрытия, предусмотренного ст. 11.3 Соглашения и Приложением № 11 к настоящему Соглашению для Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения;
- (4) Оператором заключен Договор Подряда и такой Договор Подряда вступил в силу;
- (5) Оператор и (или) привлеченные им третьи лица имеют необходимые действующие лицензии, разрешения, свидетельства саморегулируемых организаций для выполнения работ, предусмотренных Ведомостью Объемов и Стоимости Работ (Приложение № 3 к Соглашению), предусмотренные Законодательством;
- (6) Оператором были получены одобрение Государственной Компании и необходимые положительные заключения Государственной Экспертизы в отношении Оптимизированной Проектной Документации (если применимо).

5.1.4. Не позднее 60 (шестидесяти) дней с Даты Заключения Соглашения Оператор представляет на согласование Государственной Компании проект руководства по контролю качества.

5.1.5. Состав, объем и стоимость выполняемых работ по Строительству СВП и АСУДД, указанные в Ведомости Объемов и Стоимости Работ (Приложение № 3 к Соглашению), выполняются Оператором в сроки, предусмотренные Соглашением.

5.1.6. Состав, объем и стоимость выполняемых работ по Строительству СВП и АСУДД, выполняемые в рамках Строительства, установлены Графиком Строительства СВП и АСУДД (Приложение № 7 к Соглашению). При этом Стороны соглашаются, что в случае задержки(-ек) исполнения Сторонами обязательств (работ/условий), предусмотренных Графиком Строительства СВП и АСУДД (Приложение № 7 к Соглашению), произошедшей(-их), по причинам не связанным с Оператором и (или) привлеченными им третьими лицами, в силу

которой(-ых) Оператор не сможет приступить к выполнению каких-либо работ в предусмотренные Графиком Строительства СВП и АСУДД сроки, сроки выполнения соответствующих работ подлежат продлению на период, равный сроку такой задержки(-ек) при условии, что Строительство СВП и АСУДД должно быть завершено в сроки, предусмотренные Соглашением и приложениями к нему, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон в случае установления фактической невозможности выполнения работ по Строительству в сроки, предусмотренные Соглашением.

5.1.7. Оператор обязуется компенсировать Государственной Компании убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенными третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Оператором работ или вследствие нарушения имущественных прав или прав интеллектуальной собственности.

5.1.8. При осуществлении Строительства СВП и АСУДД Оператор обеспечивает ведение общего и специального журнала работ, иной документации, предусмотренной настоящим Соглашением, а также предоставляет Государственной Компании отчетность в порядке, предусмотренном Соглашением.

5.1.9. При выполнении работ по Строительству Оператор обеспечивает наличие и действительность всех предусмотренных Законодательством лицензий, допусков и разрешений на производство данных работ у лиц, осуществляющих их выполнение в соответствии с настоящим Соглашением и (или) иными договорами по Проекту, а также обязан предоставить Государственной Компании копии соответствующих лицензий, допусков и разрешений на производство работ не позднее даты начала производства таких работ, если иное не предусмотрено Соглашением.

5.1.10. При выполнении работ Оператор обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектной Документацией и Техническим заданием на Строительство СВП и АСУДД (Приложение № 5 к Соглашению).

5.1.11. При выполнении работ Оператор ведет строительный контроль и всю необходимую документацию в соответствии с Соглашением и Законодательством.

5.1.12. При выполнении работ Оператор обеспечивает за свой счет и в установленные Государственной Компанией сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных Государственной Компанией и Уполномоченными Лицами Государственной Компании, а также органами государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ по Строительству СВП и АСУДД.

5.1.13. Оператор обязуется выполнить все работы по Строительству СВП и АСУДД в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

5.1.14. Государственная Компания в ходе исполнения настоящего Соглашения вправе вносить изменения в техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат.

5.2. Взаимодействие Оператора, Генерального Подрядчика с Исполнителями, Концессионерами на Инвестиционной Стадии

5.2.1. В ходе осуществления Строительства СВП и АСУДД Оператор обязуется осуществлять взаимодействие с Исполнителями, Концессионерами, по вопросам, связанным с осуществлением Строительства СВП и АСУДД, в том числе в отношении:

- (1) порядка и доступа персонала Оператора, привлеченных Оператором лиц (включая Генерального Подрядчика) на Земельные Участки, необходимые для осуществления Строительства;
- (2) координации сроков и порядка осуществления Работ по Строительству СВП и АСУДД с Исполнителями, Концессионерами, со сроками и порядком осуществления работ по Строительству (Эксплуатации, если применимо) Пусковых Комплексов Исполнителями, Концессионерами;
- (3) согласования Рабочей Документации СВП и АСУДД Исполнителями, Концессионерами (в соответствии с указаниями Государственной Компании);
- (4) получения исходных данных, разрешений, согласований, необходимых для разработки Рабочей Документации СВП и АСУДД, осуществления Оптимизации Проектной Документации (если применимо).

5.2.2. Государственная Компания обязуется оказывать Оператору содействие в ходе осуществления взаимодействия с Исполнителями, Концессионерами, в пределах, порядке и на условиях, предусмотренных соответствующими Концессионными Соглашениями, Долгосрочными Инвестиционными Соглашениями.

5.3. План работ

5.3.1. Строительство осуществляется поэтапно в соответствии с Соглашением, Графиком Строительства СВП и АСУДД и Проектом Производства Работ.

5.3.2. Объем работ по Строительству СВП и АСУДД должен быть исполнен в соответствии с Графиком Строительства (Приложение № 7 к Соглашению) и Ведомостью Объемов и Стоимости Работ (Приложение № 3 к Соглашению).

5.3.3. Оператор должен обеспечить выполнение всего объема строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Строительству СВП и АСУДД и приемку выполненных работ Государственной Компанией не позднее определенной настоящим Соглашением Даты Завершения Строительства. Оператор обязуется провести тестовые испытания СВП и АСУДД при участии представителей Государственной Компании и/или Оператора (в соответствии с указаниями Государственной Компании).

5.3.4. Генеральный Подрядчик до Ввода в Эксплуатацию СВП и АСУДД обеспечивает передачу Оператору всех лицензий, ключей, кодов доступа, логов и иной аналогичной информации и материалов к оборудованию и программному обеспечению СВП и АСУДД, а также проведение Генеральным Подрядчиком инструктажа (обучения) персонала Оператора по работе с оборудованием и программным обеспечением СВП.

5.4. Контроль над Строительством СВП и АСУДД

5.4.1. Контроль над Строительством СВП и АСУДД осуществляется в соответствии с Законодательством и порядком, предусмотренным настоящим Соглашением.

5.4.2. Государственная Компания в целях осуществления строительного контроля и контроля за ходом выполнения работ по настоящему Соглашению вправе заключать договоры на указанные услуги с Инженером, о чём письменно уведомляет Оператора, с указанием передаваемых Инженеру полномочий, а также уполномоченных Государственной Компанией лиц Инженера. Государственная Компания вправе в любое время сменить Инженера, уведомив об этом Оператор за 10 (десять) рабочих дней до даты начала исполнения функций новым Инженером.

5.4.3. Государственная Компания обязуется в ходе контроля за Строительством преднамеренно не задерживать и не откладывать выполнение работ по Строительству СВП и АСУДД.

5.4.4. Оператор предоставляет Государственной Компании отчетность по Строительству СВП и АСУДД в соответствии с условиями Соглашения.

5.4.5. Оператор обязан предоставить Государственной Компании и Инженеру беспрепятственный доступ на строительную площадку ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода Строительства.

5.4.6. Оператор обязуется предоставить по запросу Государственной Компании и (или) Инженеру (если применимо) любую необходимую при проведении проверок, испытаний, приемок работ информацию и документы, в том числе рабочие чертежи на временные здания и сооружения и другую техническую документацию. В том случае, если такие документы и материалы не предусмотрены Законодательством и Соглашением, основанием для предоставления является мотивированный запрос Государственной Компании с обоснованием необходимости предоставления документов. В случае получения от Государственной Компании и Инженера противоречивых указаний Оператор обязан обратиться за разъяснением к Государственной компании, указание которой по результатам такого обращения будет являться окончательным для Оператора.

5.4.7. Государственная Компания вправе потребовать от Оператора устранения любых выявленных при проведении проверок нарушений и Недостатков Строительства (такие выявленные нарушения и Недостатки фиксируются Сторонами путем подписания соответствующего акта, далее – «Акт Выявленных Нарушений Строительства»), путем направления Оператору соответствующих предписаний (далее – «Предписание об Устранении Нарушений Строительства»). Предписание об Устранении Нарушений Строительства должно включать срок устранения выявленных Недостатков и (или) нарушений Строительства. Любое такое указание должно быть письменным и указывать на обязательства, к которым оно относится с отсылкой к соответствующим положениям настоящего Соглашения и (или) Законодательства, включая применимые технические и технологические нормы и правила. Данное положение распространяется на любые виды работ (услуг) осуществляемые на Инвестиционной Стадии. Форма требования об устранении недостатков приведена в

Приложении № 5 к Соглашению. Подписание Акта Выявленных Нарушений Строительства не распространяется на случаи нарушения Сроков Завершения Строительства и Приемки СВП и АСУДД, а также выдача Предписания об Устранении Нарушений Строительства не распространяется на нарушение промежуточных сроков выполнения работ и нарушение Сроков Завершения Строительства и Приемки СВП и АСУДД.

5.4.8. Предписание об Устранении Нарушений Строительства имеет обязательную силу для Оператора только при условии, если оно было подписано Государственной Компанией (Уполномоченным Лицом Государственной Компании).

5.5. Скрытые Работы и Ответственные Конструкции

5.5.1. Оператор должен приступать к выполнению какого-либо вида работ только после приемки (освидетельствования) предшествующих этим работам Скрытых Работ и (или) Ответственных Конструкций Государственной Компанией (Уполномоченным Лицом Государственной Компании), и составления Актов Освидетельствования Скрытых Работ (Актов Освидетельствования Ответственных Конструкций), в соответствии с Техническим Задаaniem на Строительство Объекта (Приложение № 5 к Соглашению).

5.5.2. Оператор в письменном виде не менее чем за 1 (одни) сутки до проведения приемки выполненных Скрытых Работ, Ответственных Конструкций уведомляет Государственную Компанию о необходимости проведения освидетельствования.

5.5.3. В случае неявки представителя Государственной Компании (Уполномоченного Лица Государственной Компании) на освидетельствование Скрытых Работ, Ответственных Конструкций Оператор вправе осуществить приемку самостоятельно с отметкой о неявке представителей Государственной Компании (Уполномоченного Лица Государственной Компании) и ссылкой на номер и дату извещения (уведомления) о необходимости проведения освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство получения Государственной Компанией соответствующего уведомления.

5.5.4. В случае, если Государственной Компанией, Уполномоченным Лицом Государственной Компании внесены Предписания об Устранении Нарушений Строительства, то выполнение последующих работ на этом участке Оператором без письменного разрешения Государственной Компании не допускается.

5.5.5. Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их Государственной Компанией (Уполномоченным Лицом Государственной Компании), а Государственная Компания не была информирована об этом или была информирована с опозданием, то Оператор за свой счет обязуется открыть доступ к любой части Скрытых Работ, Ответственных Конструкций, не прошедших приемку Государственной Компании (Уполномоченного Лица Государственной Компании), согласно ее указанию.

5.5.6. Освидетельствование и приемка Скрытых Работ, Ответственных Конструкций после проверки правильности их выполнения в натуре и проверки исполнительной документации оформляется Актом Освидетельствования Скрытых Работ, Актом Освидетельствования Ответственных Конструкций.

5.5.7. В Актах Освидетельствования Скрытых Работ, Актах Освидетельствования Ответственных Конструкций за отчетный период должны быть приведены данные о типе, объемах, качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное местоположение, ссылки на соответствующую документацию (в том числе на специальные журналы утвержденного образца). К Актам Освидетельствования Скрытых Работ, Актам Освидетельствования Ответственных Конструкций должны быть приложены исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных измерений и лабораторных испытаний и другие документы, подтверждающие качество выполненных работ.

5.5.8. Акты Освидетельствования Скрытых Работ, Акты Освидетельствования Ответственных Конструкций считаются оформленными, если они подписаны Государственной Компанией (Уполномоченными Лицами Государственной Компании, ответственными за осуществление строительного контроля и приемку работ), а также лицами, осуществляющими строительный контроль и авторский надзор по отдельному договору с Государственной Компанией (Уполномоченным Лицом Государственной Компании). Акты Освидетельствования Скрытых Работ, Акты Освидетельствования Ответственных Конструкций составляются в четырех экземплярах.

5.5.9. Каждому Акту Освидетельствования Скрытых Работ, Акту Освидетельствования Ответственных Конструкций присваивается номер, Акт Освидетельствования Скрытых Работ, Акт Освидетельствования Ответственных Конструкций регистрируются в Общем Журнале Работ на Объекте.

5.6. Приемка работ по Строительству СВП и АСУДД

5.6.1. Приемка работ по Строительству СВП и АСУДД разделяется на ежемесячную приемку выполненных объемов работ и окончательную приемку завершенной Строительством Автомобильной Дороги.

5.6.2. Приемка работ по Строительству СВП и АСУДД или Автомобильной Дороги в целом не влияет на общую обязанность Оператора осуществлять устранение любого Недостатка, который может быть выявлен Государственной Компанией как в ходе проверок и приемки работ, так и после их проведения.

5.6.3. Ежемесячная приемка выполненных работ по Строительству СВП и АСУДД осуществляется по состоянию на 20-е число каждого месяца.

5.6.4. Началом приемки работ считается официальное обращение Уполномоченных Лиц Оператора к Государственной Компании о готовности выполненных работ к их приемке с приложением заполненного Реестра Освидетельствованных Работ, выполненного по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Соглашению, Общего Журнала Работ (форма КС-6), а также Акта о Приемке Выполненных Работ и Акта Стоимости Выполненных Работ, оформленных в соответствии с унифицированными формами № КС-2 и № КС-3.

5.6.5. Уполномоченные Лица Оператора подготавливают Реестр Освидетельствованных Работ на основании оформленных Актов Освидетельствования, Общего Журнала Работ, а также на основании Реестра Освидетельствованных Работ формируют Акт о Приемке Выполненных Работ и Акт Стоимости Выполненных Работ в отношении выполненного в соответствующем

периоде объема работ в соответствии с Ведомостью Объемов и Стоимости Работ (Приложение № 3 к Соглашению). Все вышеуказанные документы на печатном и электронном носителях направляются в Государственную Компанию с письменным уведомлением о готовности к приемке выполненных работ не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения приемки выполненных Оператором работ. Информация, содержащаяся в указанных документах, должна соответствовать сведениям отчетности Оператора.

5.6.6. Государственная Компания вправе отказать Оператору в приемке работ если их объем, стоимость или качество не подтверждаются технической документацией, и (или) соответствующие Недостатки были выявлены в ходе проверок Государственной Компании (Уполномоченного Лица Государственной Компании) и не были устранены ко времени проведения такой приемки работ, и (или) выполненные работы по Строительству СВП и АСУДД не соответствуют Рабочей Документации СВП и АСУДД.

5.6.7. В случае установления Государственной Компанией при приемке работ несоответствия качества выполненных Оператором работ требованиям настоящего Соглашения, Реестр Освидетельствованных Работ, Акт Приемки Выполненных Работ и Акт Стоимости Выполненных Работ Государственной Компанией не подписываются до момента устранения выявленных Недостатков (нарушений), сведения о таких работах в данные акты не включаются и такие работы не оплачиваются.

5.6.8. Государственная Компания обязана предоставить Оператору, Исполнителям, Концессионерам возможность присутствовать при приемке работ, которая осуществляется комиссионно. К участию в приемке работ привлекается также Уполномоченное Лицо Государственной Компании, которому поручено осуществление мероприятий по строительному контролю.

5.6.9. По результатам проведения приемки выполненных работ Государственная Компания вносит необходимые изменения в соответствующие документы, оформляющие приемку работ, самостоятельно или поручает внесение таких изменений Оператору.

5.6.10. Акт Приемки Выполненных Работ и Акт Стоимости Выполненных Работ подписываются уполномоченными представителями Оператора и Государственной Компании.

6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ПЕРЕДАЧА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОПЕРАТОРУ

6.1. Выполнение подготовительных мероприятий

6.1.1. Оператор по согласованию с Государственной Компанией не позднее даты начала Эксплуатации СВП и АСУДД (если иной срок не согласован Сторонами) проводит подготовительные мероприятия, которые включают в себя, в том числе:

- (1) тестирование Оборудования СВП и (или) АСУДД, том числе, предварительная диагностика технического состояния компонентов Оборудования и отладка работы программного обеспечения и Оборудования (если применимо);
- (2) осуществление обучения персонала СВП;
- (3) разработку внутренних инструкций и иной документации Оператора по Операторской Деятельности, Эксплуатации СВП и (или) АСУДД;
- (4) организацию необходимых мероприятий по охране зданий и сооружений СВП;
- (5) проведение необходимых мероприятий по работе с Пользователями, включая проведение необходимых разъяснений по способам и порядку внесения Платы за Проезд, а также об услугах, оказываемых Пользователям Автомобильной Дороги (если применимо);
- (6) проведение маркетинговых мероприятий в соответствии с Приложением 27 к Соглашению
- (7) Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) Оператора в рамках подготовительных мероприятий включена в состав Эксплуатационного Платежа за первый Операционный Год в соответствии с Приложением № 15 к Соглашению.

6.2. Гарантия Государственной Компании в отношении Автомобильной Дороги

6.2.1. Оператор осведомлен, а Государственная Компания обеспечивает, что доступ Оператора к любому Пусковому Комплексу и Автомобильной Дороге в целом не нарушает условий Концессионных Соглашений, Инвестиционных Соглашений, договоров на эксплуатацию рекламных конструкций, субаренды Земельных Участков, аренды имущества, заключенных или заключаемых Государственной Компанией, при этом Оператор (и/или привлеченные им лица) должен обеспечить надлежащее выполнение ограничений по использованию Земельных Участков, о которых он был поставлен в известность.

6.3. Предоставление доступа к Автомобильной Дороге

6.3.1. Государственная Компания обязуется предоставить Оператору для целей настоящего Соглашения и на весь Срок Действия Соглашения доступ к Автомобильной Дороге, Оборудованию, а также прилегающим Земельным Участкам, необходимый Оператору для выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению в сроки, достаточные для выполнения Оператором своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3.2. По завершении подготовки соответствующего Пускового Комплекса и/или Оборудования для начала Эксплуатации в соответствии с п.6.3.1 выше, Государственная Компания не менее чем за 1 (один) месяц до даты начала эксплуатации Пускового Комплекса письменно уведомляет Оператора о готовности Пускового Комплекса к Эксплуатации и

предъявляет такой Пусковой Комплекс для Осмотра Оператору в порядке, предусмотренном Соглашением.

6.4. Выполнение Осмотра Пускового Комплекса

6.4.1. Оператор обязан приступить к выполнению Обязательств по Эксплуатации СВП и АСУДД, Операторской Деятельности, оказанию Услуг Службы Аварийных Комиссаров, с даты Ввода Пускового Комплекса в Эксплуатацию, либо в сроки, указанные в Актах о Начале Эксплуатации в соответствующей части.

6.4.2. В течение 5 рабочих дней с даты получения Оператором уведомления (которое не может быть направлено позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты Ввода Пускового Комплекса в Эксплуатацию) о готовности к Эксплуатации Пускового Комплекса Эксплуатации АСУДД и/или Эксплуатации СВП и/или оказанию Услуг Службы Аварийных Комиссаров, но в любом случае не позднее Ввода Пускового Комплекса (в зависимости от того, что применимо) в Эксплуатацию, Стороны осуществляют Осмотр Пускового Комплекса, с составлением перечня имущества, расположенного на Пусковом Комплексе Автомобильной Дороги или объектах, являющихся предметом осмотра (далее – «Осмотр»). Для начала оказания услуг по Операторской Деятельности не требуется проведение Осмотра Участка Дороги и/или Оборудования. По итогам Осмотра Сторонами подписывается Акт Осмотра, который должен содержать следующую информацию:

- (1) указание о лицах, принимающих участие в Осмотре;
- (2) указание на объекты Осмотра;
- (3) перечень имущества, входящего в состав объекта Осмотра, с указанием (если применимо) места расположения имущества, его инвентарного номера и серийного номера (при наличии), состояния, гарантийных обязательств в отношении такого имущества и (или) Оборудования;
- (4) выявленные в ходе Осмотра дефекты Пускового Комплекса, при этом к дефектам относятся любые технические дефекты, вследствие наличия которых Оператор не может осуществлять оказание Услуг в полном объеме и/или с надлежащим качеством;
- (5) перечень имущества, принадлежащего Оператору и необходимого Оператору для выполнения работ и оказания услуг в соответствии с Соглашением (если применимо).

6.4.3. В случае если на момент Ввода в Эксплуатацию Автомобильной Дороги или Пускового Комплекса Автомобильной Дороги (в зависимости от того, что применимо) по итогам не будет получено соответствующее решение Государственного Органа об эксплуатации Автомобильной Дороги на платной основе, либо в иных случаях принятия Государственной Компанией решения об осуществлении Эксплуатации без Сбора Платы за Проезд, Эксплуатация осуществляется в бесплатном режиме. Эксплуатация в бесплатном режиме включает в себя выполнение обязательств по Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, Содержанию СВП и АСУДД и Операторской Деятельности, услугам Службы Аварийных Комиссаров в объеме и на условиях, установленных дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, которое подписывается Сторонами в случае принятия Государственной Компанией решения об эксплуатации в бесплатном режиме либо в случае

неполучения соответствующего решения Государственного Органа об эксплуатации Автомобильной Дороги на платной основе.

6.4.4. В осмотре Пускового Комплекса, помимо Государственной Компании и Оператора, принимают участие полномочные представители Исполнителей, Концессионеров.

6.4.5. По итогам Осмотра Участка Дороги и/или Оборудования Стороны обязуются:

(1) в течение 2 (двух) рабочих дней по завершении Осмотра, который в любом случае не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Государственной Компанией уведомления о готовности соответствующего Пускового Комплекса, Оператор направляет Государственной Компании проекты Актов Осмотра Участка Дороги, а также иного имущества (далее – Акты Осмотра), к которым прилагает ведомость с выявленными Оператором дефектами осмотренного имущества (далее – Ведомость Дефектов, Дефект), являющуюся неотъемлемой частью Актов Осмотра.

(2) В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после предоставления Оператором Актов Осмотра Государственная Компания обязана:

- а) в случае отсутствия замечаний к Актам Осмотра, принять решение о согласовании Актов Осмотра путем их подписания и вернуть их Оператору; либо
- б) в случае мотивированного несогласия Государственной Компании с Актами Осмотра, уведомить Оператора о таком несогласии с указанием конкретных дефектов, с наличием которых Государственная Компания не согласна,

(3) В случае, предусмотренном подпунктом «(b)» пункта (ii) выше:

- а) если Оператор согласен с замечаниями Государственной Компании к Актам Осмотра, изложенными в его уведомлении, то Оператор обязан соответствующим образом изменить Акты Осмотра, включая Ведомость Дефектов, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующих замечаний, подписать их и направить для немедленного подписания Государственной Компании; или
- б) если Оператор не согласен с замечаниями Государственной Компании к Актам Осмотра, изложенными в его уведомлении, то Стороны разрешают возникший Спор в Порядке Разрешения Споров.

6.4.6. Если в ходе Эксплуатации СВП и АСУДД Оператор обнаружит дефекты, не выявленные Оператором при Осмотрах, но существовавшие на момент Осмотров, а также дефекты, являющиеся следствием таких невыявленных ранее дефектов (далее - Скрытые Дефекты), то Оператор должен уведомить об этом Государственную Компанию, а также соответствующего Исполнителя, Концессионера и направить соответствующую ведомость Скрытых Дефектов

6.4.7. В случае устранения Скрытых Дефектов Оператором самостоятельно или с привлечением третьих лиц Государственная Компания обязана обеспечить беспрепятственный доступ привлеченных Оператором лиц и субподрядных организаций к соответствующему Участку Дороги в целях выполнения таких работ по устранению Дефектов и Скрытых Дефектов (далее – Восстановительные Работы).

6.4.8. Если Восстановительные Работы производит не Оператор, а Исполнитель, Концессионер или иное лицо, выдавшее гарантии и (или) выполняющие гарантийные обязательства:

- (1) Оператор обязан обеспечить беспрепятственный доступ привлеченных поставщиком или иным лицом уполномоченных лиц и организаций на Пусковой Комплекс в целях выполнения таких Восстановительных Работ;
- (2) Оператор должен уведомить Государственную Компанию об окончании таких Восстановительных Работ и по их окончании подготовить, подписать и передать Государственную Компанию акт устранения Скрытых Дефектов (что применимо) (далее – Акт Устранения Дефектов).

6.4.9. Государственная Компания должна рассмотреть направленный ей Акт Устранения Скрытых Дефектов в течение 5 (пяти) рабочих дней и, либо (если Государственная Компания согласна с фактом устранения Скрытых Дефектов) подписать его и вернуть Оператору, либо (если Государственная Компания не согласна с фактом устранения Скрытых Дефектов либо имеет претензии к качеству выполненных работ и оказанных услуг), для согласования Сторонами Акта Устранения Скрытых Дефектов, применяются правила и процедуры, аналогичные правилам и процедурам, предусмотренным пунктом 6.4.8, вплоть до полного устранения Скрытых Дефектов.

6.4.10. Стороны соглашаются, что Оператор не несет ответственности за:

- (1) Дефекты и Скрытые Дефекты, а также за последствия, которые Дефекты или Скрытые Дефекты окажут или могут оказать на исполнение Оператором своих обязательств по настоящему Соглашению, при условии, что Дефекты и Скрытые Дефекты были выявлены Оператором при Осмотре и/или в течение двух месяцев с Даты Начала Эксплуатации и/или в течение гарантийных сроков и Оператор своевременно осуществляет информирование Государственной Компании об обнаруженных Дефектах и Скрытых Дефектах, а также выполняет иные связанные с обнаружением Дефектов (Скрытых Дефектов) обязательства и такие Дефекты и Скрытые Дефекты не связаны с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Оператором своих обязательств по Размещению Оборудования; и
- (2) Восстановительные Работы, если такие Восстановительные Работы не выполнялись Оператором, а также за последствия, которые такие Восстановительные Работы окажут или могут оказать на исполнение Оператором своих обязательств по настоящему Соглашению, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение Оператором требований настоящего Соглашения и Законодательства, если причиной таких нарушений и (или) неисполнения явились Дефекты, Скрытые Дефекты или Восстановительные Работы или их последствия (если Восстановительные Работы не производит Оператор) при условии, что Оператор докажет, что он приложил разумные усилия с целью надлежащего исполнения таких требований настоящего Соглашения и Законодательства. В течение периода проведения Восстановительных Работ Государственная Компания производит выплату Оператору Эксплуатационного Платежа в полном объеме, если объем услуг по настоящему Соглашению не был изменен по согласованию/требованию Государственной Компании, за исключением случаев, установленных настоящим Соглашением.

6.5. Доступ к Земельным Участкам.

6.5.1. Одновременно с подписанием Сторонами Акта Осмотра, Государственная Компания должна предоставить Оператору (и, если применимо, его субподрядным организациям) доступ на Земельные Участки, в объеме, необходимом для выполнения Оператором своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5.2. В течение Эксплуатации доступ Государственной Компании, Концессионеров и Исполнителей ЦКАД на Земельные Участки может осуществляться в любое время и при условии, что это не создает помех в выполнении Оператором работ и оказании им услуг по настоящему Соглашению и без вмешательства в текущую хозяйственную деятельность Оператора.

6.5.3. Оператор (и привлекаемые им субподрядные организации) обязан соблюдать выполнение своих обязательств исключительно в границах полосы отвода Автомобильной Дороги (Участка Дороги) и размещать свое имущество либо иное оборудование, в пределах Земельных Участков, переданных ему для выполнения своих обязательств по Соглашению.

6.5.4. Не менее чем за 90 (девяносто) календарных дней с Даты Начала Эксплуатации в части Операторской Деятельности, Эксплуатации СВП и АСУДД соответственно Сторонами должны быть согласованы и подписаны следующие приложения к Соглашению:

- (3) Регламент Эксплуатации СВП;
- (4) Регламент Эксплуатации АСУДД;
- (5) Регламент Сбора Платы;
- (6) Регламент взаимодействия с Государственными Органами;
- (7) Регламент взаимодействия с Исполнителями, Концессионерами;
- (8) Регламент Взаимодействия с Центром межоператорского взаимодействия .

6.5.5. Приложения, указанные в пп.(i)-(v) выше разрабатываются Оператором и направляются для согласования и подписания Государственной Компанией в порядке, предусмотренном Приложением № 19 к Соглашению. При этом такие Приложения должны быть разработаны и направлены на согласование Государственной Компании не позднее двух месяцев до даты начала оказания соответствующих услуг Оператором. Приложение, указанное в пп.(vi) выше, разрабатывается Государственной Компанией и направляется для подписания Оператору в порядке, предусмотренном Приложением № 19 к Соглашению.

7. СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Общие положения

7.1.1. Оператор обязуется обеспечить осуществление Эксплуатации СВП и АСУДД в объеме, в порядке и в соответствии с Законодательством и настоящим Соглашением.

7.1.2. Стороны подписывают Акт о Начале Эксплуатации, в котором указывается перечень работ и услуг, выполняемых Оператором в отношении соответствующего Пускового Комплекса, если иное не установлено настоящим Соглашением. Во избежание сомнений, Сторонами может быть подписано несколько Актов о Начале Эксплуатации в отношении различных видов работ и (или) услуг, выполняемых Оператором.

7.1.3. Ни одна из Сторон не вправе отказаться от подписания Акта о Начале Эксплуатации, фиксирующего фактическое начало Эксплуатации Автомобильной Дороги, по причинам иным, чем:

- (1) на день подписания Акта о Начале Эксплуатации Автомобильной Дороги на имущество Автомобильной Дороги наложен арест; или
- (2) наступление Обстоятельств Непреодолимой Силы, препятствующих началу Стадии Эксплуатации.

7.1.4. Оператор обязуется с даты подписания Акта о Начале Эксплуатации в части Содержания и Эксплуатации СВП и/или Содержания и Эксплуатации АСУДД и/или Операторской деятельности:

- (i) обеспечивать Содержание и Эксплуатацию СВП и АСУДД, Операторскую Деятельность в порядке и в соответствии с требованиями, предусмотренными Законодательством и настоящим Соглашением, включая оказание услуг Пользователям Автомобильной Дороги, предусмотренных настоящим Соглашением;
- (ii) поддерживать высокие стандарты качества обслуживания Пользователей Автомобильной Дороги в соответствии с передовыми международными практиками и опытом, а также реагировать и отвечать на замечания, претензии, жалобы, иски, поступающие от Пользователей Автомобильной Дороги и возникновению которых послужила деятельность Оператора.

7.1.5. Оператор и привлекаемые им лица обязаны соблюдать требования Законодательства в отношении эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, а также сроки производства работ, предусмотренные Соглашением и Приложениями к нему.

7.1.6. С момента начала Эксплуатации Оператор не вправе прекращать или приостанавливать Эксплуатацию СВП и АСУДД (включая сокращение объема Эксплуатации), за исключением случаев, установленных Законодательством и настоящим Соглашением.

7.1.7. Оператор обязуется получить или обеспечить получение привлекаемыми им Субподрядчиками и(или) третьими лицами для осуществления Эксплуатации СВП и АСУДД все необходимые разрешения (допуски) на выполнение соответствующих видов работ в

разумный и достаточный срок до начала их выполнения, но не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты начала выполнения соответствующих работ.

7.1.8. С момента начала Эксплуатации Оператор не вправе ограничивать доступ Пользователей на Автомобильную Дорогу иначе как:

- (1) в связи с предписанием Государственного Органа в иных предусмотренных Законодательством случаях;
- (2) транспортным средствам, которые могут нанести существенный ущерб Автомобильной Дороге, и конструктивным элементам Автомобильной Дороги и СВП, АСУДД, включая большегрузные транспортные средства и транспортные средства без шин;
- (3) в связи с техническим обслуживанием, которое требует ограничения доступа к части Автомобильной Дороги, и о котором Оператор обязан заблаговременно сообщить Пользователям при условии соблюдения требований по Доступности;
- (4) в связи с ДТП, чрезвычайными ситуациями, действием Обстоятельств Непреодолимой Силы или иными происшествиями на Автомобильной Дороге, которые могут потребовать ограничения движения до тех пор, пока Автомобильная Дорога не будет приведена в эксплуатационное состояние, допустимое по условиям обеспечения безопасного дорожного движения Пользователей, в пределах сроков установленных Соглашением, Законодательством для устранения последствий соответствующих обстоятельств.

7.1.9. Оператор обеспечивает предоставление Государственной Компании предусмотренной настоящим Соглашением отчетности и иных предоставляемых Оператором документов в порядке, в сроки и в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Соглашением и Приложениями к нему.

7.1.10. При выполнении работ по Эксплуатации Оператор обеспечивает соблюдение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности; рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, с проведением необходимых согласований.

7.1.11. Все издержки, вызванные приостановлением работ по причинам, связанным с Оператором, несет Оператор в полном объеме.

7.2. Начало Эксплуатации

7.2.1. Оператор обязан приступить к Эксплуатации СВП и АСУДД в части выполнения соответствующих работ и (или) услуг с Даты Начала Эксплуатации Пускового Комплекса, указанной в Акте о Начале Эксплуатации Пускового Комплекса, подписываемом Сторонами с учетом положений настоящей статьи 7.2 ниже.

7.2.2. Акт о Начале Эксплуатации может быть подписан отдельно по каждому из Пусковых Комплексов, а также отдельно в отношении обязательств по Содержанию и Эксплуатации СВП, Содержанию и Эксплуатации АСУДД и (или) Операторской Деятельности.

7.3. Взаимодействие с Концессионерами и Исполнителями ЦКАД на Эксплуатационной Стадии

7.3.1. По требованию Государственной Компании Оператор обязуется участвовать в согласовании рабочей документации, разрабатываемой Концессионерами и Исполнителями в

соответствии с Операторским Соглашением. В случае привлечения Оператора к согласованию рабочей документации, разрабатываемой Концессионерами и Исполнителями, Оператор не вправе отказывать в согласовании такой рабочей документации без направления мотивированного отказа в согласовании такой рабочей документации.

7.3.2. Оператор вправе отказать в согласовании рабочей документации, разрабатываемой Концессионерами и Исполнителями, в следующих случаях:

7.3.3. рабочая документация не соответствует техническому заданию на разработку рабочей документации, разрабатываемой Концессионерами и Исполнителями; или

7.3.4. рабочая документация не соответствует техническим требованиям и строительным требованиям, а также Законодательству; или

7.3.5. рабочая документация не соответствует Проектной Документации. При этом для целей настоящего пункта: (а) уточнения Проектной Документации, которые соответствуют основным направлениям уточнений технических решений проектной документации, указанным в техническом задании на разработку рабочей документации, разрабатываемой Концессионерами и Исполнителями, и (или) степени детализации, обычно применяемой и допустимой в рамках рабочего проектирования, не является несоответствием, являющимся основанием для отказа в согласовании рабочей документации.

7.3.6. С момента согласования Оператором рабочей документации, разрабатываемой Концессионерами и Исполнителями, Оператор не вправе ссылаться на несоответствие такой рабочей документации техническому заданию на разработку рабочей документации и (или) техническим, строительным требованиям и (или) Законодательству и (или) Проектной Документации. С момента согласования Оператором рабочей документации, разрабатываемой Концессионерами и Исполнителями, Оператор не вправе ссылаться на ошибки рабочей документации, разрабатываемой Концессионерами и Исполнителями, в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Оператором своих обязательств по Соглашению.

7.3.7. Государственная Компания вправе привлекать Оператора к согласованию оптимизированной проектной документации в части, касающейся СВП и АСУДД, разрабатываемой Концессионерами и Исполнителями.

7.3.8. С момента согласования Оператором оптимизированной проектной документации, разрабатываемой Концессионерами и Исполнителями, Оператор не вправе ссылаться на ошибки такой оптимизированной проектной документации в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Оператором своих обязательств по Соглашению.

7.3.9. Государственная Компания вправе привлекать Оператора к приемке завершенных элементов, включающих СВП и АСУДД, построенных Концессионерами и Исполнителями.

7.3.10. По требованию Государственной Компании Оператор обязан принимать участие в приемке работ, осуществляемых Концессионерами и Исполнителями.

7.3.11. Государственная Компания вправе проводить совместную приемку законченной Строительством Автомобильной Дороги, включающей как объемы работ Оператора, так и объемы работ Концессионером и Исполнителей либо осуществлять окончательную приемку выполненных Концессионерами и Исполнителями и Оператором работ отдельно.

7.3.12. Оператор не вправе препятствовать доступу Концессионеров и Исполнителей или привлекаемых ими лиц к строительной площадке для выполнения Концессионерами и Исполнителями работ в соответствии с Концессионными и (или) Инвестиционными Соглашениями. Оператор обязуется обеспечить доступ Концессионерам и Исполнителям и привлекаемых ими лиц на Автомобильную Дорогу по мере достижения строительной готовности для выполнения Концессионерами и Исполнителями работ.

7.3.13. Во избежание сомнений предоставление доступа Концессионерам и Исполнителям для выполнения работ в соответствии с Концессионными и (или) Инвестиционными Соглашениями, не влечет снятия с Оператора ответственности за сохранность Оборудования СВП и АСУДД.

7.3.14. Оператор обязуется оказывать Концессионерам и Исполнителям необходимое содействие при получении разрешения на ввод Пусковых Комплексов Автомобильной Дороги в эксплуатацию.

7.4. Взаимодействие с Государственными Органами

7.4.1. Оператор обязуется осуществлять взаимодействие с Государственными Органами, в том числе в части:

- (1) получению информации, необходимой для осуществления идентификации транспортных средств и/или их владельцев;
- (2) обмен информацией в отношении порядка, условий и статуса оплаты за проезд по Автомобильной Дороге, предоставление необходимых документальных подтверждений факта проезда и/или оплаты проезда пользователей по Автомобильной Дороге;
- (3) взаимодействие на этапе добровольного погашения просроченных платежей за проезд по Автомобильной Дороге;
- (4) взаимодействие на этапе обращения в суд (арбитражный суд) в целях истребования просроченных платежей за проезд по Автомобильной Дороге, неустоек за несвоевременную оплату проезда по Автомобильной Дороге, а также на этапе исполнения судебного решения.

7.4.2. Порядок взаимодействия с Государственными Органами установлен нормами Законодательства, а также настоящим Соглашением, включая Регламент взаимодействия с Государственными Органами, Регламент Сбора Платы.

7.5. Взаимодействие с ИРЦ и иными лицами

7.5.1. Стороны вправе заключить соглашения с лицом, осуществляющим полномочия и функции Центра Межоператорского Взаимодействия, ЦМВ, (далее – «Соглашение с ЦМВ») одним из следующих способов:

- (1) заключение прямого соглашения между Оператором и лицом, осуществляющим полномочия и функции ЦМВ;
- (2) в случае заключения многостороннего Соглашения с Оператором – включения лица, осуществляющего полномочия и функции ЦМВ, в качестве стороны в соглашение с Оператором. ЦМВЦМВ

7.5.2. Проект Соглашения с ЦМВ разрабатывается Оператором и представляется на согласование Государственной Компании в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с

момента получения соответствующего письменного требования Государственной Компании, если иной срок не будет дополнительно согласован Сторонами. Все расходы, связанные с подготовкой и заключением Соглашения с ЦМВ несет Оператор, и не вправе требовать какой-либо дополнительной оплаты или компенсации указанных расходов от Государственной Компании.

7.5.3. Создание ЦМВ будет включать в себя принятие нормативно-технических документов, включая стандарты Государственной компании «Российские автомобильные дороги», регулирующие деятельность ЦМВ, которые, в частности, но не ограничиваясь, будут содержать следующие требования:

- (1) технические требования по интеграции (подключению) оборудования и программного обеспечения субъектов сбора платы к оборудованию и программному обеспечению, осуществляющему взаимодействие с ЦМВ;
- (2) технические требования по передаче данных в ЦМВ;
- (3) единые технические требования к ЭСРП, в том числе единые требования к программному обеспечению ЭСРП;
- (4) требования и формы отчетности между субъектами Сбора Платы за Проезд и ЦМВ;
- (5) технические регламенты, регулирующие взаимодействие Оператора и ЦМВ при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций.

7.6. Требования к Эксплуатации СВП и АСУДД

7.6.1. Оператор осуществляет Эксплуатацию Автомобильную Дорогу в соответствии с положениями Соглашения, Приложения № 8 к Соглашению, Регламентом Эксплуатации СВП и Регламентом Эксплуатации АСУДД.

7.6.2. По инициативе Государственной Компании или Оператора Приложение № 8 к Соглашению может быть изменено в течение Срока Действия Соглашения. При необходимости Оператор осуществляет корректировку Регламентов Эксплуатации в соответствии с внесенными в Приложение № 8 к Соглашению изменениями.

7.6.3. Сторона вправе инициировать изменение Приложения № 8 к Соглашению в случае изменения Законодательства в отношении эксплуатации автомобильных дорог общего пользования или в случае применения более совершенных технологий Эксплуатации, направленных на улучшение потребительских свойств Автомобильной Дороги.

7.6.4. В случае принятия Государственной Компанией стандартов эксплуатации платных автомобильных дорог общего пользования Оператор не вправе отказаться от изменения Приложения № 8 к Соглашению.

7.6.5. Если у одной из Сторон возникают обоснованные сомнения в том, что соблюдение Приложения № 8 к Соглашению может повлечь или повлечет несоответствие требованиям к Эксплуатации, такая Сторона немедленно уведомляет об этом другую Сторону с предоставлением предложений по устранению такого несоответствия. Такие предложения считаются согласованными, если в течение 20 (двадцати) рабочих дней Сторона, получившая уведомление с предложениями, не направила мотивированные возражения другой Стороне.

7.6.6. Сторона, инициировавшая изменение Приложения № 8 к Соглашению направляет другой Стороне свои предложения по изменению Приложения № 8 к Соглашению с обоснованием внесения таких изменений. Сторона, получившая соответствующее предложение, вправе мотивированно отказать в изменении Приложения № 8 к Соглашению за исключением случаев, когда такой отказ приведет или может привести к Эксплуатации Автомобильной Дороги с нарушением требований Законодательства, а также в случае, предусмотренном п. 7.6.4 настоящей статьи. Если Стороны не пришли к соглашению относительно изменения Приложения № 8 к Соглашению применяется Процедура Разрешения Споров. Измененное в соответствии с правилами настоящего пункта Приложение № 8 к Соглашению применяется Сторонами с даты проведения ближайшей Проверки, следующей за датой заключения дополнительного соглашения, которым Стороны утвердили новую редакцию Приложения № 8 к Соглашению и Регламентов Эксплуатации (если применимо).

7.6.7. Изменение Приложения № 8 к Соглашению, если иное не следует из соглашения Сторон, не влечет изменение общего размера Эксплуатационного Платежа и разделения Эксплуатационного Платежа по годам.

7.6.8. Оператор не вправе ссылаться на то, что причиной несоответствия Автомобильной Дороги требованиям к Эксплуатации послужило применение актов Законодательства и (или) стандартов Государственной Компании, перечисленных в Приложении № 8 к Соглашению.

7.6.9. Оператор обязан обеспечить эффективное управление дорожным движением по Автомобильной Дороге, переданной в Эксплуатацию, в том числе:

- (1) обеспечивать безопасное, равномерное и бесперебойное дорожное движение по Автомобильной Дороге, а также сводить к минимуму задержки дорожного движения, выполнять требования к Доступности Автомобильной Дороги для Пользователей, установленные в Приложении № 18 к Соглашению;
- (2) в кратчайшие сроки реагировать на аварии, чрезвычайные обстоятельства или иные происшествия на Автомобильной Дороге;
- (3) незамедлительно и эффективно действовать в случае аварий или чрезвычайных обстоятельств или иного происшествия, требующих временного закрытия Автомобильной Дороги в целом или отдельных участков Автомобильной Дороги, или отдельных полос движения Автомобильной Дороги; и
- (4) своевременно информировать Пользователей об изменении организации дорожного движения, закрытии полос, возникновении заторов, аварий, чрезвычайных обстоятельств и иных происшествий на Автомобильной Дороге в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Соглашению;
- (5) при производстве работ и оказании услуг не создавать помех для движения транспортных средств, а также планировать и выполнять работы в период минимальной интенсивности движения транспортных средств с перекрытием полос (полосы) движения на участке Автомобильной Дороги, мостовом сооружении, в периоды минимальной интенсивности транспортных средств, в ночные периоды.

7.6.10. При исполнении настоящего Соглашения Оператор осуществляет организацию дорожного движения и беспрепятственный проезд транспортных средств по Автомобильной

Дороге, исключая образование дорожных заторов, при условии соблюдения Пользователями предусмотренного скоростного режима и обеспечении ими безопасности дорожного движения.

7.7. Операторская Деятельность

7.7.1. Оператор осуществляет Операторскую Деятельность, в том числе Сбор Платы за Проезд, начиная с Даты Начала Эксплуатации, относящейся к осуществлению Операторской Деятельности в отношении данного Пускового Комплекса, и до окончания срока действия Соглашения, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением. Оператор обязан осуществлять Операторскую Деятельность (включая Сбор Платы за Проезд) лично, и не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), если иное не будет согласовано Сторонами.

7.7.2. Обязательства Оператора в части организации Сбора Платы за Проезд включают в себя:

- (1) осуществление от имени Государственной Компании сбора Платы за Проезд с Пользователей в соответствии с Классификацией ТС и Тарифным Планом, утверждаемым Государственной Компанией (с учетом возможности Оператора осуществлять управление тарифом за проезд в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением);
- (2) осуществление идентификации транспортных средств, идентификация, формирование записи в информационной системе с созданием (актуализацией) личного кабинета пользователя, и реализации иных мер по обеспечению правильного исчисления Платы за Проезд для каждого Пользователя, выдачу кассовых чеков об оплате проезда, осуществление учета поступления денежных средств, составление актов, обеспечение фото- или видео-фиксации проезда;
- (3) обеспечение многовариантной системы оплаты (наличными/банковскими картами, электронными устройствами через автомат или на стационарных пунктах оплаты, через систему электронных и онлайн платежей, а также иными способами, установленными Соглашением и Регламентом Сбора Платы за Проезд;
- (4) обеспечение инкассации и перечисления поступивших денежных средств от сбора Платы за Проезд по Пусковым Комплексам Автомобильной Дороги на счета Государственной Компании;
- (5) предоставление Государственной Компании в полном объеме финансовой, статистической и иных видов отчетности, предусмотренной Соглашением, в том числе, отчетности по интенсивности движения и объемам поступления денежных средств от Сбора Платы за Проезд.

7.7.3. Оператор в рамках осуществления Операторской Деятельности обеспечивает оказание Пользователям услуг по предоставлению права проезда по Автомобильной Дороге и организации дорожного движения в соответствии с требованиями Законодательства и настоящего Соглашения (Услуги Пользователям). Услуги Пользователям включают в себя, в том числе:

- (1) предоставление Пользователям доступа на Автомобильную Дорогу для целей проезда по ней или ее отдельным участкам;

(2) организацию движения транспортных средств Пользователей по Автомобильной Дороге с использованием оборудования СВП и АСУДД для минимизации времени, затрачиваемого Пользователями для проезда по Автомобильной Дороге, в том числе:

- a) информирование Пользователей о размере Платы за Проезд по Автомобильной Дороге и услугах, предоставляемых на Автомобильной Дороге,
- b) предоставление Пользователям информации о погодных условиях, которые могут оказать влияние на безопасность движения по Автомобильной Дороге, в режиме реального времени,
- c) предоставление информации о ситуации на Автомобильной Дороге, включая сведения о ДТП, проводимых на Автомобильной Дороге работах, Затруднениях Движения транспортных средств и иной информации, которая может повлиять на выбор Пользователем маршрута движения,
- d) осуществление иного взаимодействия с Пользователями и иными лицами, в том числе, с органами государственной власти и местного самоуправления в части организации платной эксплуатации Автомобильной Дороги;

(3) иные работы и услуги, оказываемые в рамках Операторской Деятельности, включают в себя:

- a) осуществление постоянного мониторинга и учета интенсивности движения на Участках Дороги с учетом Классификации ТС, включая учет транспортных средств, имеющих право льготного бесплатного проезда;
- b) обеспечение максимально быстрого процесса Сбора Платы за Проезд с Пользователей, обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств экстренных служб;
- c) ведение и обеспечение защиты от несанкционированного доступа базы данных Пользователей;
- d) обеспечение охраны зданий и сооружений СВП и АСУДД, в том числе расположенного на нем имущества, персонала и денежных средств;
- e) реализация программ по подготовке и обучению персонала, участвующего в осуществлении Операторской Деятельности;
- f) взаимодействие с Пользователями (включая колл-центр), прием обращений и жалоб Пользователей, подготовка ответов (проектов ответов) на жалобы и обращения Пользователей;
- g) взаимодействие со службами ГИБДД и иными Государственными Органами, в том числе, по организации работы СВП и осуществлению Операторской Деятельности;
- h) осуществление страхования жизни и здоровья персонала, участвующего в осуществлении Операторской Деятельности, страхование сумм собранной Платы за Проезд;
- i) осуществление маркетинговых мероприятий, перечисленных в Приложении № 27 к Соглашению.

Государственной Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением не позднее Даты Начала Эксплуатации.

7.8.2. Оператор по окончании Срока Действия Соглашения передает Государственной Компании оборудование и лицензии на программное обеспечение, предназначенное для организации проезда, а также для оказания иных услуг, предусмотренных настоящим Соглашением, в исправном техническом состоянии, а также информационные базы по учету Пользователей, иные учетные и отчетные материалы и сведения, связанные с организацией проезда, иные материалы, имущество и сведения по запросу Государственной Компании.

7.9. Содержание. Эксплуатация СВП и АСУДД

7.9.1. Эксплуатация, включая техническое обслуживание, ремонт и Модернизацию инфраструктуры и Оборудования СВП и АСУДД, программного обеспечения, предназначенного для организации проезда по Автомобильной Дороге и Сбора Платы за Проезд, осуществляется в соответствии с Регламентами Эксплуатации СВП и Эксплуатации АСУДД, подлежащим разработке согласно Соглашению.

7.9.2. В течение Срока Действия Соглашения Государственная Компания вправе дать Оператору задание, а Оператор обязуется осуществлять своевременное обновление (Модернизацию) АСУДД и СВП. Выполнение такого обновления (Модернизации) осуществляется Оператором на основании дополнительного соглашения, заключаемого им с Государственной Компанией, и в порядке, предусмотренном регламентом модернизации инфраструктуры СВП и АСУДД (подлежит разработке Оператором по согласованию с Государственной Компанией не позднее Даты Начала Эксплуатации в части Эксплуатации СВП и АСУДД).

7.9.3. Оператор обязуется обеспечить бесперебойное функционирование информационного табло и системы оповещения о движении на Автомобильной Дороге.

7.9.4.

7.10. Приемка работ

7.10.1. Приемка выполненных Оператором работ по Содержанию и Эксплуатации СВП и АСУДД осуществляется Государственной Компанией или Техническим Экспертом (если применимо). Результаты приемки используются для целей расчета размера и выплаты соответствующих Эксплуатационных Платежей в соответствии с положениями Приложения 15 к Соглашению, Приложения № 16 к Соглашению и применения к Оператору мер ответственности по Соглашению в соответствии с положениями Соглашения и Приложения № 17 к настоящему Соглашению.

7.10.2. Порядок приемки Государственной Компанией работ и (или) услуг по Содержанию и Эксплуатации СВП и АСУДД (для целей оценки Государственной Компанией качества и полноты данных работ и (или) услуг, на основании которых к Оператору могут быть приняты меры ответственности) должен быть разработан Государственной Компанией и представлен Оператору на подписание не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до начала Стадии Эксплуатации, который не может быть безосновательно не согласован Оператором.

7.10.3.

7.11. Информирование Пользователей и иные Услуги Пользователям

7.11.1. Оператор осуществляет информирование Пользователей Автомобильной Дороги на официальном сайте Оператора, на информационных табло, установленных по ходу движения перед въездами на Автомобильную Дорогу, в иных местах по указанию Государственной Компании, а также иными способами в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством и Соглашением. Такая информация должна предоставляться на русском и английском языках и содержать в себе:

- (1) схему Автомобильной Дороги с указанием начального пункта Автомобильной Дороги и обозначением платного участка и маршрута альтернативного бесплатного проезда, протяженность в километрах Автомобильной Дороги и протяженности в километрах альтернативного бесплатного проезда;
- (2) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о государственной регистрации Оператора;
- (3) информацию о неблагоприятных погодных условиях на Автомобильной Дороге, повышающих вероятность возникновения ДТП, и других обстоятельствах, влияющих на безопасность дорожного движения на Автомобильной Дороге и могущих повлиять на выбор Пользователем маршрута движения (в том числе, информация о текущих погодных условиях, а также при наличии возможности прогнозную информацию);
- (4) условия договора с Пользователем, в том числе:
 - a) размер Платы за Проезд транспортных средств различных категорий;
 - b) размер и правила предоставления скидок по оплате проезда при их предоставлении;
 - c) категории транспортных средств, порядок, способы (формы) и система оплаты проезда;
 - d) перечень Пользователей, имеющих право проезда без взимания Платы за Проезд или право льготного проезда, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг;
 - e) адрес и номер телефона;
 - f) аварийной службы Оператора;
 - g) подразделения Оператора, осуществляющего информационную поддержку, а также прием жалоб и претензий Пользователей (Центр по работе с Пользователями);
 - h) подразделения ГИБДД МВД Российской Федерации, обслуживающего соответствующий Участок Дороги;
 - i) подразделения по защите прав потребителей органа местного самоуправления;
- (5) иная информация в соответствии с Законодательством.

7.11.2. Оператор создает центр по работе с Пользователями, который рассматривает жалобы и (или) обращения Пользователей, полученные Оператором, Государственной Компанией, Концессионерами и (или) Исполнителями, проводит мониторинг общественного мнения о качестве услуг, оказываемых Пользователям на Автомобильной Дороге, разрабатывает опросные листы и предоставляет Государственной Компании информацию о проделанной

работе в составе ежемесячной отчетности по Операторской Деятельности. Оператор извещает Государственную Компанию и Пользователей Автомобильной Дороги обо всех запланированных работах по ремонту, капитальному ремонту, содержанию, техническому обслуживанию, восстановлению отдельных Участков Дороги, а также ремонту Оборудования СВП и АСУДД, или других работах, которые требуют перерыва или приостановки движения по Автомобильной Дороге или Участку Дороги на любой промежуток времени, заблаговременно до проведения таких действий.

7.11.3. В случае выполнения работ, необходимость проведения которых вызвана аварийными ситуациями, Оператор незамедлительно извещает о них Государственную Компанию и Пользователей Автомобильной Дороги с предоставлением максимально точной информации относительно масштабов проведения и возможной продолжительности работ по ликвидации последствий таких аварийных ситуаций.

7.11.4. Оператор незамедлительно в письменной форме извещает Государственную Компанию о фактах сбоев в работе линий электроосвещения и принимает меры по устранению этих сбоев.

7.11.5. В случае поступления в адрес Государственной Компании обращений граждан по вопросам, входящим в состав обязательств Оператора, в соответствии с Соглашением:

- (1) Государственная Компания уведомляет Оператора обо всех поступающих в его адрес обращениях граждан по указанным вопросам. Уведомление лица, ответственного за взаимодействие по вопросам организации работы с обращениями граждан по электронной почте, является надлежащим уведомлением Оператора;
- (2) Оператор обязуется не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения обращения гражданина по электронной почте направить по электронной почте лицу, ответственному за взаимодействие по вопросам организации работы с обращениями граждан со стороны Государственной Компании, проект ответа в соответствии с требованиями, предъявляемыми Законодательством о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации;
- (3) в случае необходимости доработки проекта ответа Оператор осуществит его не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения замечаний от лица, ответственного за взаимодействие по вопросам организации работы с обращениями граждан со стороны Государственной Компании;
- (4) по запросу лица, ответственного за взаимодействие по вопросам организации работы с обращениями граждан, Оператор обязуется предоставить все подтверждающие материалы по обращениям граждан, поступающим к Оператору.
- (5) для целей исполнения настоящего пункта Соглашения Стороны назначат лиц, ответственных за взаимодействие по вопросам организации работы с обращениями граждан не позднее подписания Акта о Начале Эксплуатации в части обязательств по осуществлению Операторской Деятельности.

8. КОНТРОЛЬ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Контроль Государственной Компании

8.1.1. При исполнении настоящего Соглашения Оператор обеспечивает беспрепятственный доступ Государственной Компании и (или) иных уполномоченных лиц (если применимо) к Оборудованию и иному имуществу, используемому Оператором при оказании Услуг, являющихся предметом настоящего Соглашения, в любое время суток, на любой стадии выполнения данных работ (услуг) в течение всего периода действия настоящего Соглашения.

8.1.2. В рамках проводимого контроля Государственная Компания осуществляет контроль выполнения Оператором следующих работ (услуг):

- (1) соблюдения требований Ключевых Показателей Оператора, а также качества и состава предоставляемых услуг Пользователям Автомобильной Дороги в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 18 к Соглашению;
- (2) правильности технического обслуживания и эксплуатации Оборудования и программного обеспечения СВП и АСУДД, а также состояния такого Оборудования и программного обеспечения в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 10 к Соглашению, а также регламентами, принимаемыми в развитие данных приложений.

8.1.3. В целях осуществления указанного контроля Государственная Компания и (или) иные уполномоченные лица вправе производить плановые проверки и ревизии с уведомлением Оператора, а также внеплановые проверки и (или) ревизии без уведомления Оператора. При проведении плановых проверок и ревизий Государственная Компания и (или) иные уполномоченные лица (если применимо) обязаны направить соответствующее уведомление Оператору не менее чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты начала проведения соответствующей проверки или ревизии. При условии получения вышеуказанных уведомлений, Оператор обязан обеспечить присутствие Уполномоченных Лиц Оператора при проведении проверок или ревизий в течение всего срока их проведения. Указанные Уполномоченные Лица Оператора, в числе прочего, должны иметь полномочия для подписания любых документов и актов, которые могут быть составлены по результатам проверки или ревизии.

8.1.4. При осуществлении текущего контроля и приемки выполняемых Оператором работ (услуг) по Содержанию и Эксплуатации СВП и АСУДД, в случае выявления дефектов и (или) нарушения установленных требований к выполнению данных работ (услуг), предусмотренных Соглашением, включая применимые Приложения, и (или) Законодательством, Государственная Компания вправе выдавать Оператору предписание об устранении нарушений эксплуатации (далее – «Предписание об Устранении Нарушений Эксплуатации») и (или) предписание о приостановке (далее – Предписание о Приостановке), а также делать соответствующие записи в общем журнале работ. Предписание об Устранении Нарушений Эксплуатации (Предписание о Приостановке) должно включать в себя срок устранения соответствующих нарушений, определяемый на основе нормативных сроков устранения соответствующих нарушений согласно Законодательству и(или) на основе директивных сроков, предусмотренных настоящим Соглашением.

8.1.5. В случае если за выявленные нарушения и (или) дефекты предусмотрено начисление Штрафов за Эксплуатацию в соответствии с Приложением № 16 к Соглашению, помимо выдаваемых Предписаний об Устранении Нарушений Эксплуатации Государственная Компания составляет акт(ы) выявленных нарушений требований к Содержанию и Эксплуатации СВП и АСУДД (далее – «Акт Выявленных Нарушений Эксплуатации»), в котором указывается:

- (1) перечень и описание выявленных нарушений обязательств Оператора;
- (2) срок после подписания акта, в течение которого Оператор должен выполнить действия по устранению выявленных нарушений, за которые Оператору начисляются Штрафные Баллы и (или) Коэффициенты Снятия (данный срок указывается в соответствии с директивными сроками устранения нарушений Эксплуатации, указанными в Приложении № 16 к Соглашению);
- (3) количество Штрафных Баллов и (или) Коэффициентов Снятия, подлежащих немедленному начислению Оператору и (или) количество Штрафных Баллов и (или) Коэффициентов Снятия, начисляемых Оператору в случае неустранения им выявленных нарушений в срок, указанный в п.8.1.5 настоящей статьи.

8.1.6. Составление и подписание Актов Выявленных Нарушений Эксплуатации осуществляется в рамках проводимых Государственной Компанией мероприятий по контролю и приемке выполненных и (или) выполняемых (оказанных, оказываемых) Оператором работ (услуг) по Содержанию и Эксплуатации СВП и АСУДД с обязательным участием Уполномоченного Лица или Лиц Оператора, при этом Оператор обязан обеспечить участие такого Уполномоченного Лица или Лиц в проводимых мероприятиях по контролю Эксплуатации и приемки выполняемых работ (услуг) по Содержанию и в течение всего срока их проведения.

8.1.7. Если в указанный срок от Оператора не поступило подписанного Акта Выявленных Нарушений Эксплуатации или мотивированного отказа от его подписания, то Акт Выявленных Нарушений Эксплуатации будет считаться подписанным Оператором.

8.1.8. В случае если по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты получения мотивированных возражений Оператора в отношении Акта Выявленных Нарушений Эксплуатации Государственная Компания не отзовет указанный акт, либо не внесет в него исправления в соответствии с замечаниями Оператора, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию в Порядке Разрешения Споров. В случае если по истечении 7 (семи) рабочих дней с момента получения Акта Выявленных Нарушений Эксплуатации Оператор не направит Государственной Компании свои мотивированные возражения в отношении данного Акта, указанный Акт Выявленных Нарушений Эксплуатации считается согласованным Оператором.

8.1.9. Стороны соглашаются, что до урегулирования возникшего Спора в отношении подписанного Государственной Компанией Акта Выявленных Нарушений Эксплуатации в Порядке Разрешения Споров, взаиморасчеты Сторон осуществляются исходя из величины начисленных Штрафных Баллов и (или) Коэффициентов Снятия в соответствии с данным актом.

8.1.10. Оператор за свой счет обеспечивает устранение нарушений и дефектов, выявленных в ходе осуществления контроля и (или) приемки выполняемых на Стадии Эксплуатации работ (услуг), в течение сроков, указанных в Предписаниях об Устранении Нарушений Эксплуатации, Предписаниях об Устранении Критических Дефектов (в соответствии со № 8 к Соглашению).

8.1.11. Государственная Компания вправе осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности Оператора без вмешательства в саму деятельность Оператора самостоятельно и (или) с привлечением сторонней организации. Оператор обязуется по запросу Государственной Компании предоставить ей, или указанному ей лицу, всю запрашиваемую информацию, все необходимые пояснения и комментарии, а также обеспечить доступ к информации и документам. Проверки и контроль должны ограничиваться деятельностью, связанной с исполнением Соглашения.

8.1.12. Государственная Компания своевременно информирует Оператора о планируемых изменениях режима Эксплуатации, условий финансирования и правил приемки работ (услуг), а также о поступающих от Пользователей Автомобильной Дороги замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Оператора.

8.2. База данных

8.2.1. При исполнении настоящего Соглашения и в рамках технических возможностей Оборудования (при условии, что Оператор своевременно, в порядке, предусмотренном пп. 1.1.1(2) Соглашения, уведомил Государственную Компанию об ограничениях, вызванных техническими возможностями Оборудования, в части оказания Услуг) Оператор обеспечивает регистрацию фактов пользования Автомобильной Дорогой, включающую сбор, хранение и использование следующих данных:

- (1) государственный регистрационный номер транспортного средства;
- (2) фотографию (видеоизображение) транспортного средства;
- (3) фотографию водителя за рулем транспортного средства;
- (4) время и место пользования Автомобильной Дорогой;
- (5) иные данные, предусмотренные Законодательством.

8.2.2. Оператор обязуется исключить свободный доступ к данным, перечисленным в настоящем пункте Соглашения, со стороны третьих лиц, обеспечить сохранность таких данных и режим защиты персональных данных в соответствии с Законодательством, а также уничтожить такие данные по истечении срока, установленного Государственной Компанией.

8.2.3. В случае получения Оператором в порядке, предусмотренном Законодательством, от органов МВД РФ и иных органов государственной власти и органов местного самоуправления запросов информации о транспортных средствах, проследовавших через рамки с оборудованием для считывания бортовых устройств идентификации, а также автоматического распознавания номерных знаков транспортных средств, Оператор (если применимо):

- (1) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса (если более короткий срок установлен запросом – в срок, указанный в запросе) предоставлять таким органам

запрошенную информацию (при необходимости и при наличии возможности – с приложением материалов видеофиксации);

(2) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления запрошенной информации письменно сообщать Государственной Компании о поступившем запросе с указанием предоставленной информации и копией направленных по запросу материалов.

8.2.4. Настоящие положения применяются в отношении запросов, предоставление информации по которым является обязательным в силу Законодательства. В отношении предоставления информации по иным запросам Оператор обязан письменно запрашивать согласие Государственной Компании

8.2.5. Оператор обязан обеспечить передачу полных данных (верифицированных и не верифицированных) о транзакциях проезда и оплате, в том числе проезде, категории транспортного средства и размере начисленной и собранной платы за проезд, из базы данных СВП в электронном виде в формате доступа предназначенном для такой передачи без возможности их редактирования.

8.3. Отчетность Оператора в рамках Эксплуатации СВП и АСУДД

8.3.1. Оператор обязуется предоставлять Государственной Компании ежемесячно (не позднее 18-ого числа месяца) отчет в электронной форме посредством электронной связи, а также, ежеквартально (не позднее 18-ого числа последнего месяца квартала) и ежегодно, а также по итогам операционного года и по итогам срока оказания услуг по настоящему Соглашению предоставлять Государственной Компании отчеты в бумажной и электронной форме, содержащие следующие сведения:

- (1) проведенных плановых регламентных работах по техническому обслуживанию Оборудования СВП, АСУДД;
- (2) о сбоях в работе СВП, АСУДД, длительности отказов, мерах и сроках по устранению причин сбоев в работе СВП, АСУДД;
- (3) о перерывах в движении транспортных средств;
- (4) иные сведения по письменному запросу Государственной Компании.

8.3.2. Оператор обязуется обеспечить сохранность данных, указанных в пункте выше.

8.3.3. Формы отчетных документов и правила их предоставления согласовываются Сторонами в Приложении № 13 к настоящему Соглашению, с учетом содержания Приложения № 10 к Соглашению и Приложения № 12 к Соглашению.

8.4. Плата за Проезд

8.4.1. Плата за Проезд с Пользователей Автомобильной Дороги взимается в соответствии с утверждаемой Государственной Компанией классификацией транспортных средств (Классификация ТС), доводимой до сведения Оператора Государственной Компанией, и Тарифным Планом, устанавливаемым Государственной Компанией. Оператор обязан соблюдать все положения (условия) Тарифного Плана и/или Классификации ТС, а также эффективно применять условия Тарифного Плана (с учетом возможности установления скидок и реализации иных мероприятий, предусмотренных Тарифным Планом) для целей максимизации совокупного размера Платы за Проезд

8.4.2. Взимание Платы за Проезд с Пользователей, использующих для оплаты проезда транспондеры или иные электронные бортовые устройства (Электронные Средства Регистрации Проезда), предусматривающие списание денежных средств с лицевого счета Пользователя, осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом взаимодействия с Центром межоператорского взаимодействия, подлежащим разработке Оператором по требованию Государственной Компании, а до его утверждения – в соответствии с Правилами взаимодействия Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и ее агентов, осуществляющих сбор платы за оказание услуг по организации проезда по платным автомобильным дорогам (платным участкам таких автомобильных дорог), находящимся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги», при осуществлении расчетов в отношении проезда пользователей с применением электронных средств регистрации проезда» (Приложение № 28 к Соглашению).

8.4.3. Тарифный План утверждается Государственной Компанией, в том числе по итогам осуществленной индексации в соответствии с Законодательством, при этом ранее действовавший Тарифный План считается утратившим силу с даты вступления в силу нового Тарифного плана.

8.4.4. Государственная Компания направляет уведомление об утверждении Тарифного Плана. При этом заключение дополнительного соглашения в случае, указанном в настоящем пункте не требуется. Такой Тарифный План вступает в силу в дату, указанную в уведомлении Государственной Компании, но в любом случае не ранее чем по истечении 7 (семи) календарных дней с даты получения Оператором уведомления об изменении Тарифного Плана. В указанные сроки Оператор обязан обеспечить Сбор Платы за Проезд с Пользователей в соответствии с таким Тарифным Планом.

8.4.5. В случае изменения Государственной Компанией Классификации ТС, уведомление Оператора о таких изменениях, а также (если применимо) об изменениях Тарифного Плана, осуществляется в порядке, предусмотренном для изменения Тарифного Плана.

8.4.6. В случае изменения Тарифного Плана и (или) Классификации ТС в порядке, установленном Соглашением, Оператор обеспечивает информирование Пользователей об измененном Тарифном Плане и (или) Классификации ТС. Такое информирование включает в себя, в том числе, размещение соответствующей информации на информационных щитах (табло), расположенных на соответствующих Участках Дороги, а также на Интернет-сайте Оператора.

8.4.7. Содержание Тарифного Плана определяется Государственной Компанией. Тарифный План может включать в себя:

- (1) устанавливаемые Государственной Компанией в соответствии с Классификацией ТС Тарифные Группы и классификационные признаки для каждой Тарифной Группы;
- (2) применяемая Государственной Компанией в соответствующем Операционном Году ставка среднегодового тарифа;
- (3) перечень применяемых на данном Участке Дороги скидок и льгот;

(4) устанавливаемый Государственной Компанией для каждой Тарифной Группы Почасовой Тариф (в том числе для соответствующей Тарифной Группы – с учетом применимой скидки/льготы).

8.4.8. До утверждения Тарифного Плана Оператор вправе направлять в адрес Государственной Компании с целью доведения до сведения Государственной Компании, свои предложения:

- (1) по величине ставок среднегодового тарифа;
- (2) по величине ставок почасового тарифа;
- (3) по составу и устанавливаемым классификационным признакам Тарифных Групп.

8.4.9. Государственная Компания обязуется по возможности максимально учитывать данные предложения и добросовестно проводить переговоры с Оператором с целью сближения и установления согласованной позиции сторон. Оператор не вправе требовать каких-либо компенсаций в связи с принятием Тарифного Плана или в связи с внесением в него изменений, в том числе, если такое принятие или внесение изменений осуществляется вследствие изменения Законодательства.

8.4.10. Тарифный План утверждается с учетом значений максимального размера Платы за Проезд, устанавливаемого распоряжением Правительства Российской Федерации, (далее – «Максимальный Тариф»). Если в соответствии с Законодательством значения Максимального Тарифа будут подлежать ежегодной индексации, Тарифный План утверждается с учетом значений Максимального Тарифа по итогам индексации за соответствующий период.

8.4.11. Оператор не вправе:

- (1) осуществлять Сбор Платы за Проезд по Автомобильной Дороге в размере, не соответствующем установленным для соответствующей категории автотранспортных средств и (или) Тарифной Группы ставкам почасового тарифа в соответствии с Тарифным Планом;
- (2) ; предоставлять право проезда без взимания Платы за Проезд или льготного проезда Пользователям, которым предоставление такого права не предусмотрено Законодательством и (или) Тарифным Планом или условиями настоящего Соглашения.

8.5. Организация Сбора Платы за Проезд

8.5.1. Оператор обязан обеспечить точную и достоверную идентификацию и регистрацию всех транспортных средств, проезжающих через рамки с оборудованием для считывания бортовых устройств идентификации, а также автоматического распознавания номерных знаков транспортных средств Автомобильной Дороги, в том числе:

- (1) идентификацию категории транспортного средства Пользователей в соответствии с Классификацией ТС (для всех транспортных средств);
- (2) идентификацию и регистрацию транспондеров или иных ЭСРП Пользователей (применимо только в отношении Пользователей, использующих для оплаты проезда транспондеры или иные ЭСРП).

8.5.2. В отношении регистрации проезда с применением ЭСРП Оператор обязан обеспечить регистрацию проезда такого Пользователя через рамки с оборудованием для считывания

бортовых устройств идентификации, а также автоматического распознавания номерных знаков транспортных средств (включая дату и точное время проезда, полосу взимания платы, категорию транспортного средства, фото-изображение транспортного средства, идентификационный номер ЭСРП) и передать ее Государственной Компании или иному лицу по указанию Государственной Компании, в порядке, определенном Правилами взаимодействия Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и ее агентов, осуществляющих сбор платы за оказание услуг по организации проезда по платным автомобильным дорогам (платным участкам таких автомобильных дорог), находящимся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги», при осуществлении расчетов в отношении проезда пользователей с применением электронных средств регистрации проезда (Приложение № 28 к Соглашению).

8.5.3. Сбор Платы за Проезд с Пользователей, использующих для оплаты проезда транспондеры или иные ЭСРП, обеспечивается лицом, являющимся эмитентом ЭСРП, либо иным лицом, указанным в регламенте взаимодействия с Центром межоператорского взаимодействия, либо в соответствии с Правилами взаимодействия Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и ее агентов, осуществляющих сбор платы за оказание услуг по организации проезда по платным автомобильным дорогам (платным участкам таких автомобильных дорог), находящимся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги», при осуществлении расчетов в отношении проезда пользователей с применением электронных средств регистрации проезда (Приложение № 28 к Соглашению).

8.5.4. До начала осуществления Операторской Деятельности Оператор согласовывает с Государственной Компанией банк, в котором будут открыты счета Оператора (в том числе специальные счета) для целей инкассации и перечисления Государственной Компании Платы за Проезд.

8.6. Электронные Средства Регистрации Проезда

8.6.1. В случае если Государственной Компанией будет принято решение о предоставлении Оператору права выпуска и (или) распространения Электронных Средств Регистрации Проезда (ЭСРП), Стороны подпишут дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, регулирующее отношения Сторон в соответствии с принятым Государственной Компанией решением.

8.6.2. Оператор в срок, согласованный Сторонами, обязуется обеспечить Пользователям возможность предварительной оплаты проезда в соответствии с Приложением № 29 к Соглашению.

8.6.3. Оператор обязуется обеспечивать информирование Пользователей о порядке применения ЭСРП в том числе путем размещения соответствующей информации на информационных щитах (табло), расположенных на соответствующих Участках и Пунктах Взимания Платы, а также на Интернет-сайте Оператора. Информация о порядке применения ЭСРП предоставляется Оператору Государственной Компанией.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО СОГЛАШЕНИЮ

9.1. Общие положения

9.1.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением или императивными положениями Законодательства, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Оператором своих обязательств по настоящему Соглашению на Инвестиционной и Эксплуатационной Стадиях, а также по иным Договорам по Проекту, несет Оператор.

9.1.2. Государственная Компания не имеет обязательств перед Оператором по компенсации указанных в п.[1] настоящей статьи и других расходов, а равно любых не полученных Оператором доходов, за исключением обязательств, которые прямо предусмотрены в настоящем Соглашении или императивных положениях Законодательства.

9.2. Финансирование Оператора

9.2.1. На Инвестиционной Стадии Оператор осуществляет полное и исчерпывающее финансирование Строительства СВП и АСУДД в размере [] рублей ([] рублей [] копеек) в порядке и в сроки, указанные в настоящем пункте и ст. [9.3.] ниже и Приложении № [14] (далее – «Инвестиции Оператора»). Инвестиции Оператора в Строительство СВП и АСУДД предоставляются на возвратной основе и подлежат поэтапному возмещению со стороны Государственной Компании в размере, порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и Приложением № [14] к нему. Оператор вправе рассчитывать на полное возмещение вложенных (в размере, указанном выше) им средств, а также на получение по ним доходности, предусмотренной настоящим Соглашением и Приложением № [14], только при условии надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

9.2.2. На Инвестиции Оператора, указанные в п.[9.2.1.] настоящей статьи, ежегодно начисляются проценты на сумму фактически вложенных средств в соответствующий год Инвестиционной Стадии в порядке, указанном в Приложении № [14] к Соглашению.

9.2.3. На Эксплуатационной Стадии Оператор за свой счет несет все затраты и издержки, связанные с Операторской Деятельностью, Эксплуатацией СВП и Эксплуатацией АСУДД и оказания услуг Службы Аварийных Комиссаров, в целях, и Оператор не вправе требовать какой-либо компенсации либо возмещения указанных затрат со стороны Государственной Компании помимо тех платежей, которые прямо предусмотрены Приложением № 15 к Соглашению, равно как и выплаты указанных платежей в более ранние сроки.

9.2.4. В случае задержки выплаты Текущего Эксплуатационного Платежа со стороны Государственной Компании в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, Стороны могут прийти к соглашению о финансировании выполнения таких работ (услуг) Оператором с последующим возмещением ему данных затрат Государственной Компанией, которое может включать в себя возмещение расходов Оператора по привлечению и обслуживанию заемных средств финансирования. Сроки и иные условия выплаты указанного возмещения Государственной Компанией устанавливаются дополнительным соглашением Сторон.

9.3. Финансирование Оператора

9.3.1. Во избежание сомнений, на Инвестиционной Стадии Государственная Компания не осуществляет софинансирование Строительства СВП и АСУДД.

9.3.2. На Эксплуатационной Стадии Государственная Компания:

- (1) осуществляет выплату Текущего Эксплуатационного Платежа в размере, определенном Приложением № 15 к настоящему Соглашению и в порядке и в сроки, определенные ст. [9.3.4] Соглашения;
- (2) обеспечивает поэтапный возврат Инвестиций Оператора, вложенных им на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, и Процентов на Инвестиции Оператора в форме Инвестиционных Платежей, которые выплачиваются Оператору в размере, определенным Приложением № 14 к настоящему Соглашению и в порядке и в сроки, определенные ст. [9.3.8] Соглашения.

9.3.3. Состав Текущего Эксплуатационного Платежа определен в Приложении № 15 к Соглашению. Состав Инвестиционных Платежей приведен в Приложении № 14 к Соглашению.

9.3.4. Текущие Эксплуатационные Платежи выплачиваются Государственной Компанией Оператору раз в квартал в следующем порядке:

- (1) выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется не позднее 20-го числа последнего календарного месяца квартала соответствующего Операционного Года, за который выплачивается Текущий Эксплуатационный Платеж, на основании счета, выставленного Оператором не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до 20-го числа последнего календарного месяца квартала соответствующего Операционного Года, за который выплачивается Текущий Эксплуатационный Платеж;
- (2) выплата Оператору в i-ый квартал p-го Операционного Года исполнения Соглашения, осуществляется Государственной Компанией до 20-го числа второго месяца квартала, за который осуществляется Текущий Эксплуатационный Платеж, на основании приемки выполненных Оператором работ (услуг) в порядке, определенном ст. 5.6. Соглашения и Приложением № 15 к Соглашению, и до истечения указанного срока направляется Оператору;
- (3) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения расчета суммы выплачиваемого Текущего Эксплуатационного Платежа Оператор вправе направить Государственной Компании свои замечания и (или) уточнения в отношении произведенного Государственной Компанией расчета суммы выплачиваемого Текущего Эксплуатационного Платежа. В случае, если по истечении указанного в настоящем пункте срока Оператор не направит Государственной Компании свои замечания и(или) уточнения в отношении произведенного Государственной Компанией расчета суммы выплачиваемого Текущего Эксплуатационного Платежа, указанный расчет считается согласованным Оператором;
- (4) в случае, если до истечения указанного в п.[3.] ст. [9.3.4] Соглашения срока Оператор направит Государственной Компании свои замечания и (или) уточнения в отношении произведенного Государственной Компанией расчета суммы выплачиваемого Текущего Эксплуатационного Платежа, Государственная Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней должна внести предложенные Оператором исправления в произведенный ею расчет суммы выплачиваемого Текущего Эксплуатационного Платежа, либо выразить мотивированное несогласие с замечаниями (уточнениями) Оператора;

(5) в случае несогласия Государственной Компании с замечаниями (уточнениями) Оператора в отношении произведенного Государственной Компанией расчета суммы выплачиваемого Текущего Эксплуатационного Платежа, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию в Порядке Разрешения Споров. До вынесения окончательного решения по данному Спору Государственная Компания осуществляет выплаты Эксплуатационных Платежей на основании произведенного ею расчета суммы Текущего Эксплуатационного Платежа;

(6) любые изменения (уточнения) значений индексов потребительских цен, внесенные Федеральной службой государственной статистики или иным государственным органом после даты расчета, указанной в п.[4.] ст. [9.3.4.] Соглашения, не могут являться основанием для пересчета (корректировки) суммы Текущего Эксплуатационного Платежа, подлежащего выплате Государственной Компанией Оператору в этом месяце.

9.3.5. [При выплате Текущего Эксплуатационного Платежа учитывается сводный Расчет Штрафов за Эксплуатацию, составленный и подписанный в порядке, предусмотренном Приложением № [16] к Соглашению.] Расчет Текущего Эксплуатационного Платежа (составляемый Государственной Компанией и (или) Инженером (если применимо) в соответствии с Приложением № [15]) и Расчет Штрафов за Эксплуатацию подписывается Уполномоченными Лицами Оператора, Государственной Компании и (или) Инженера (если применимо). При наличии неурегулированных Споров Сторон в отношении каких-либо сумм Штрафов за Эксплуатацию, начисленных в Учетном Периоде Оператору на основании подписанных Государственной Компанией и (или) Инженером (если применимо) Актов Выявленных Нарушений Эксплуатации, в Расчете Штрафов за Эксплуатацию делается соответствующая отметка о наличии неурегулированного Спора, при этом сумма соответствующего начисленного Штрафа за Эксплуатацию учитывается в общем расчете уменьшения суммы выплачиваемого квартального Эксплуатационного Платежа. Отказ Оператора от подписания Расчета Штрафов за Эксплуатацию является основанием для невыплаты Текущего Эксплуатационного Платежа Оператору.

9.3.6. Инвестиционный Платеж состоит из двух частей:

(1) Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа, которая подлежит безусловной выплате Государственной Компанией Оператору в размере, порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и Приложением № [14] к Соглашению, и которая не может быть уменьшена в случае ненадлежащего исполнения Оператором обязательств по настоящему Соглашению;

(2) Уменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа выплачивается Государственной Компанией Оператору в полном объеме только при условии [обеспечения полного соответствия Эксплуатации СВП и АСУДД требованиям Эксплуатации].

9.3.7. Инвестиционные Платежи выплачиваются Государственной Компанией Оператору в следующем порядке:

(1) Государственная Компания выплачивает Оператору квартальную сумму Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа соответствующего Операционного Года,

рассчитанную в соответствии с Приложением № [14], не позднее 20-го числа последнего календарного месяца квартала соответствующего Операционного Года;

(2) Государственная Компания выплачивает Оператору Уменьшаемую Часть Инвестиционного Платежа, предусмотренную в соответствии с Приложением № [14] для соответствующего Операционного Года, не позднее 20-го декабря данного Операционного Года. Порядок расчета выплачиваемых сумм Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа определен в Приложении № [14] к настоящему Соглашению.

9.3.8. Процедура осуществления расчетов и выплат Инвестиционных Платежей между Государственной Компанией и Оператором осуществляется в следующем порядке:

(1) не позднее 20-го числа второго календарного месяца каждого квартала Операционного Года Государственная Компания предоставляет Оператору расчет выплачиваемой суммы Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа за соответствующий квартал, рассчитанной в соответствии с Приложением № [14] к Соглашению (далее – «Расчет Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа»);

(2) не позднее 1-го ноября каждого Операционного Года Государственная Компания предоставляет Оператору:

а) расчет выплачиваемой суммы Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, рассчитанной в соответствии с Приложением № [14] к настоящему Соглашению (далее – «Расчет Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа»); и

(3) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления указанных в пп.[1]) – [2]) ст. [9.3.8.] расчетов Оператор вправе направить Государственной Компании мотивированные возражения в отношении представленных расчетов. Если по истечении указанного в настоящем пункте срока Оператор не представит мотивированные возражения в отношении направленных Государственной Компанией расчетов, они считаются согласованными Оператором. Оператор вправе отказать в согласовании Расчета Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа только в случае наличия математических ошибок в данных расчетах и (или) их несоответствия методике, изложенной в Приложении № [15] к Соглашению;

(4) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Оператора мотивированных возражений в отношении представленных в соответствии с пп.[3). ст. 9.3.8.] Расчета Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и (или) Расчета Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа Государственная Компания либо вносит исправления в указанные документы в соответствии с замечаниями Оператора, либо направляет ему свои мотивированные возражения в отношении направленных Оператором замечаний. В случае несогласия Государственной Компании с возражениями Оператора в отношении представленных ему Расчета Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и (или) Расчета Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию в Порядке Разрешения Спора;

(5) настоящим Стороны соглашаются, что при наличии неурегулированных Споров Сторон в отношении Расчета Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и (или) Расчета Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, Стороны руководствуются

Расчетом Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и (или) Расчетом Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (в зависимости от того, что применимо), утвержденными Государственной Компанией и (или) Инженером (если применимо), что, в частности, предусматривает обязанность Оператора направлять Государственной Компании счета и иные документы для оплаты Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и (или) Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (в зависимости от того, что применимо), предусмотренные ст. 9.3.8.] Соглашения, в соответствии с утвержденными Государственной Компанией и (или) Инженером (если применимо) Расчетом Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и (или) Расчетом Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (в зависимости от того, что применимо). При невыполнении Оператором указанного требования у Государственной Компании возникает право не производить выплату Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и (или) Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (в зависимости от того, что применимо) до урегулирования соответствующего Спора в Порядке Разрешения Споров;

(б) в случае согласия Оператора с представленными в соответствии с пп. [1) – 2) ст. 9.3.8.] расчетами, Оператор:

а) не позднее 10 (десяти) рабочих дней до наступления даты, указанной в пп.[1) ст. 9.3.7.] направляет Государственной Компании уведомление об оплате Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в соответствующем Операционном Году (далее – «Уведомление об Оплате Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа») и счет, соответствующий рассчитанной сумме в Расчете Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа. Форма указанного уведомления подлежит разработке и согласованию Сторонами до окончания Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения;

б) не позднее 10 (десяти) рабочих дней до наступления даты, указанной в [пп.2) ст. 9.3.7.,] направляет Государственной Компании уведомление об оплате Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в соответствующем Операционном Году (далее – «Уведомление об Оплате Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа») и счет, соответствующий рассчитанной сумме в Расчете Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа. Форма указанного уведомления подлежит разработке и согласованию Сторонами до окончания Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения.

9.3.9. На основании документов, предоставленных Оператором в соответствии с [пп.6) ст. 9.3.8.,] Государственная Компания осуществляет выплату Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в даты, указанные в [ст. 9.3.7.] соответственно, путем перечисления указанных в Уведомлении об Оплате Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, Уведомлении об Оплате Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и представленных счетах сумм денежных средств на расчетный счет Оператора, указанный в Приложении № 33 к настоящему Соглашению.

9.3.10. В случае вынесения решения по размеру выплачиваемой суммы Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и (или) выплачиваемой суммы Уменьшаемой Части

Инвестиционного Платежа (в зависимости от того, что применимо) в Порядке Разрешения Споров, после вынесения такого решения Оператор направляет Государственной Компании документы, указанные в [пп.6) ст. 9.3.8.] (в зависимости от того, что применимо). При этом указанная в данных документах сумма выплачиваемой Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и (или) сумма выплачиваемой Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (в зависимости от того, что применимо) должна соответствовать вынесенному решению в Порядке Разрешения Споров.

9.3.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Оператора указанных в [пп.6) ст. 9.3.8.] документов Государственная Компания осуществляет выплату Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и (или) Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (в зависимости от того, что применимо) путем перечисления указанных в Уведомлении об Оплате Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа и (или) Уведомлении об Оплате Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (в зависимости от того, что применимо) и представленном счете(-ах) сумм денежных средств на расчетный счет Оператора, указанный в Приложении № [33] к настоящему Соглашению.

9.3.12. Если решениями Государственных Органов и (или) Органов Управления Государственной Компании не будет предусмотрено иное, финансирование Государственной Компании на Эксплуатационной Стадии осуществляется за счет Доходов Государственной Компании от Сбора Платы за Проезд по Автомобильной Дороге. Положения настоящего пункта не освобождают Государственную Компанию от обязанности исполнения своих денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения, равно как и от права использовать для исполнения своих денежных обязательств любые иные источники финансирования, допустимые Законодательством.

9.3.13. В случае, если по результатам какого-либо Операционного Года фактический полученный Государственной Компанией объем Доходов от Сбора Платы за Проезд по Автомобильной Дороге окажется ниже совокупного размера Текущего Эксплуатационного Платежа, а также совокупного Инвестиционного Платежа, подлежащих выплате в соответствии с настоящим Соглашением Оператору в соответствующем Операционном Году, Государственная Компания вправе уменьшить выплачиваемый Оператору в соответствующем Операционном Году совокупный Текущий Эксплуатационный Платеж, и (или) Уменьшаемую Часть Инвестиционного Платежа на величину указанной разницы. При принятии Государственной Компанией такого решения Стороны должны внести изменения в Приложение № [14] к Соглашению и Приложение № 15 к Соглашению, предусматривающие перенос недоплаченной суммы совокупного Текущего Эксплуатационного Платежа, и (или) Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа на последующие годы исполнения Соглашения.

9.3.14. Для целей исполнения настоящего Соглашения любые перенесенные (отсроченные) выплаты Текущего Эксплуатационного Платежа, и (или) Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, за исключением случаев, когда перенос (отсрочка) таких выплат осуществлялся по причине ненадлежащего исполнения Оператором своих обязательств по настоящему Соглашению, рассматриваются как долговые обязательства Государственной

Компании перед Оператором. Исполнение указанных долговых обязательств, помимо выплаты перенесенных (отсроченных) сумм Выплачиваемого Годового Эксплуатационного Платежа, и (или) Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа должно в обязательном порядке предусматривать начисление и выплату Государственной Компанией Оператору процентов на эти суммы в размере и порядке, предусмотренном Приложением № [14] к Соглашению и Приложение № 15 к Соглашению. В отношении перенесенных (отсроченных) выплат Выплачиваемого Годового Эксплуатационного Платежа, и (или) Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа не могут быть наложены Штрафы или какие-либо иные формы взыскания в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

9.3.15. Стороны вправе согласовать порядок, сроки и условия выплаты Оператору дополнительного вознаграждения за обеспечение превышения установленного в соответствии с Соглашением планового уровня Сбора Платы за Проезд, путем заключения соответствующего дополнительного соглашения. Максимальный размер такого вознаграждения определяется условиями дополнительного соглашения. Вознаграждение за превышение фактического объема Сбора Платы за Проезд над плановым объемом не подлежит выплате Оператору в случае, такое превышение не было достигнуто действиями Оператора, а также при наличии в соответствующем периоде существенных нарушений Оператором условий настоящего Соглашения. Настоящим Стороны подтверждают, что в случае установления вышеуказанного вознаграждения, установление плановых/пороговых значений Сбора Платы за Проезд будет определено на основании актуализированной транспортной модели Государственной Компании.

9.3.16. [Стоимость электроэнергии не входит в состав Эксплуатационного Платежа. Порядок оплаты электроэнергии должен быть согласован Сторонами дополнительным соглашением Сторон не позднее 6 (шести) месяцев до Даты Начала Эксплуатационной Стадии.]

9.4. Ответственность Оператора за сокращение Доходов Государственной Компании

9.4.1. Оператор несет ответственность за сокращение Доходов Государственной Компании только в случаях, прямо предусмотренных в п.9.4.2 ниже. В частности, Оператор не несет ответственности за сокращение Планового Размера Доходов Государственной Компании, если такое сокращение явилось следствием отклонения фактической интенсивности движения по Автомобильной Дороге от прогнозируемых показателей в соответствии с утвержденной Проектной Документацией (риски спроса).

9.4.2. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Оператор несет ответственность за сокращение Доходов Государственной компании в случае перечисления Государственной Компании денежных средств от Сбора Платы за Проезд по Автомобильной Дороге в объеме, не соответствующем учетным данным интенсивности движения и (или) утвержденному Государственной Компанией Тарифному Плану, в размере разницы между суммой выручки от Сбора Платы за Проезд по Автомобильной Дороге, которая должна бы была получена в соответствии с учетными данными интенсивности движения и Тарифным Планом, и суммой фактически перечисленных Государственной Компании денежных средств (за исключением случаев, когда такие отклонения допускаются условиями настоящего Соглашения).

9.4.3. Обязанность Оператора по выплате Государственной Компании указанной в п.9.4.2 разницы (далее – «Сумма Возмещения Сокращения Доходов») возникает в случае наступления каждого из нижеперечисленных обстоятельств:

- (1) начисления Оператором (в зависимости от того, что применимо) или его сотрудниками Платы за Проезд в размере, не соответствующем категории транспортного средства и(или) Тарифной Группе пользователя;
- (2) освобождения Оператором (в зависимости от того, что применимо) или их сотрудниками от оплаты проезда транспортных средств, не относящихся к льготным категориям пользователей, установленных Законодательством и(или) условиями настоящего Соглашения;
- (3) установления Оператором (в зависимости от того, что применимо) без согласования в установленном порядке ставок почасовых тарифов в отношении каких-либо категорий транспортных средств и(или) Тарифных Групп в размере меньшем, чем это предусмотрено в утвержденном Государственной Компанией Тарифном Плане;
- (4) в случае полной, либо частичной утраты и(или) гибели и(или) хищения полученных Оператором (в зависимости от того, что применимо) наличных денежных средств от Сбора Платы за Проезд по Автомобильной Дороге до зачисления их на расчетный счет Государственной Компании;
- (5) отказа банка от зачисления на расчетный счет Государственной Компании фальшивых денежных знаков, которыми была произведена оплата проезда по Автомобильной Дороге, путем внесения наличных денежных средств на электронные системы оплаты проезда (транспондеры);
- (6) не перечисления банком на расчетный счет Государственной Компании в Казначействе в сроки, установленные настоящим Соглашением, поступивших безналичных денежных средств от оплаты проезда по Автомобильной Дороге;

9.4.4. Оператор не вправе требовать уменьшения выплачиваемой им Суммы Возмещения Сокращения Доходов Государственной Компании в связи с наличием какого-либо из перечисленных выше в п.9.4.3 обстоятельств.

9.4.5. При установлении Государственной Компанией не соответствия перечисленной Оператором суммы денежных средств от Сбора Платы за Проезд по Автомобильной Дороге учетным данным интенсивности движения и(или) утвержденному Тарифному Плану, Государственной Компанией составляется Акт о Недополучении Доходов, который подписывается Уполномоченными Лицами Государственной Компании. Форма указанного акта разрабатывается и утверждается Государственной Компанией. Государственная Компания вправе привлекать к составлению Акта о Недополучении Доходов инженера.

9.4.6. Инженер (если применимо) подписывает составленный Государственной Компанией Акт о Недополучении Доходов, либо представляет мотивированный отказ в подписании указанного акта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления его для подписания Государственной Компанией.

9.4.7. Инженер (если применимо) вправе отказать Государственной Компании в подписании Акта о Недополучении Доходов только в случаях:

(7) выявления не соответствия указанной в акте Суммы Возмещения Сокращения Доходов условиям, указанным в п.9.4.3 выше, в том числе, математических ошибок в расчете данной суммы и (или);

(8) установления неисправностей и (или) сбоев в работе оборудования по учету интенсивности движения, ставшей причиной завышения показателей интенсивности движения и(или) неправильного учета распределения транспортных средств по категориям.

9.4.8. Государственная Компания и Оператор подписывают Акт о Недополучении Доходов, либо представляют мотивированный отказ в подписании указанного акта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления его для подписания Государственной Компанией. В случае подписания Государственной Компанией и Оператором Акта о Недополучении Доходов выплата Суммы Возмещения Сокращения Доходов должна быть осуществлена Оператором в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Государственной Компанией и Оператором Акта о Недополучении Доходов. В случае если Оператор не согласен с Актом о Недополучении Доходов, составленного Государственной Компанией, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке Разрешения Споров. Государственная компания вправе удержать из суммы Инвестиционного Платежа Сумму Возмещения Сокращения Доходов.

9.4.9. Во избежание сомнений, положения п.9.4.1- - **Ошибка! Источник ссылки не найден.** выше подлежат прямому действию во взаимоотношениях Оператора и Государственной Компании. В случае заключения Трехстороннего Соглашения (если Сторонами и Государственной Компанией не будет согласовано иное) положения указанных пунктов подлежат включению в текст такого Трехстороннего Соглашения.

9.4.10. В случае если фактический размер дохода от Сбора Платы за Проезд на Автомобильной Дороге в соответствии с Актом о Недополучении Доходов, подписанного Сторонами в порядке, предусмотренном в п.9.4.8. выше, составит менее 95,4% (девятью пятью целых и четыре десятых процента) от суммы выручки от Сбора Платы за Проезд по Автомобильной Дороге, которая должна была быть получена в соответствии с учетными данными интенсивности движения и Тарифным Планом (далее – «Полный Годовой Доход»), вследствие действий или бездействия Оператора, Оператор уплачивает Государственной Компании Неустойку в размере 10 % (десять процентов) от суммы разницы между (i) 95,4% (девятью пятью целых и четыре десятых процента) от суммы Полного Годового Дохода от Сбора Платы за Проезд за соответствующий Операционный Год и (ii) суммы фактического размера доходов от Сбора Платы за Проезд на Автомобильной Дороге, собранной за соответствующий Операционный Год с Пользователей Автомобильной Дороги, использующих технологии ТОНС.

9.5. Вознаграждение Оператора

9.5.1. Стороны вправе согласовать порядок, сроки и условия выплаты Оператору вознаграждения за увеличение Ключевых показателей Оператора, путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

10. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Особые обстоятельства

10.1.1. С учетом положений ст.10.2 ниже любое из перечисленных далее обстоятельств, наступившее с Даты Заключения Соглашения, если иное не указано в настоящем Соглашении, является Особым Обстоятельством:

- (1) необоснованное уклонение Государственной Компании от осуществления приемки выполненных Оператором на Инвестиционной Стадии или Стадии Эксплуатации работ (услуг) в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными настоящим Соглашением, за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) Оператора и (или) привлеченных им третьих лиц и (или) такое право Государственной Компании предусмотрено условиями настоящего Соглашения;
- (2) нарушение Государственной Компанией своих обязательств по выплате предусмотренных в соответствии с настоящим Соглашением Инвестиционных и (или) Эксплуатационных Платежей, включая любые переносы в соответствии с условиями настоящего Соглашения указанных выплат, при условии надлежащего исполнения Оператором своих обязательств по настоящему Соглашению;
- (3) приостановка электроснабжения СВП и (или) АСУДД на период более 12 (двенадцати) часов, за исключением случаев, когда такая приостановка была вызвана наступлением Обстоятельств Непреодолимой Силы при условии, что приостановка электроснабжения не является следствием действий (бездействия) Оператора и (или) привлеченных им третьих лиц;
- (4) любые ошибки в Проектной Документации, которые влияют на исполнение Оператором своих обязательств на Инвестиционной и/или Эксплуатационной Стадии,
- (5) осуществление эксплуатации Автомобильной Дороги на бесплатной основе;
- (6) Изменения в Законодательство;отказ (уклонение) Государственных Органов от взаимодействия с Оператором в тех случаях, когда такое взаимодействие является обязательным для осуществления в соответствующей части обязательств Оператора на Инвестиционной и/или Эксплуатационной стадии по настоящему Соглашению;
- (7) иные существенные нарушения Государственной Компанией своих обязательств, что повлекло возникновение Дополнительных Расходов Оператора на сумму более[****] рублей в базовом уровне цен (далее – «БУЦ»). Указанная сумма подлежит ежегодной индексации на основе утвержденных Минэкономразвития России или иным уполномоченным Государственным Органом индексов-дефляторов на инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования;

10.2. Признаки Особого Обстоятельства

10.2.1. Любое из перечисленных в ст.10.1. обстоятельств может быть признано Особым Обстоятельством за исключением случаев, когда указанные выше Особые Обстоятельства произошли в результате действия (бездействия) Оператора и (или) любого лица, относящегося к Оператору, и если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

- (1) в результате наступления этого обстоятельства Оператор не может полностью либо частично осуществлять исполнение своих обязательств, предусмотренных п.1.1.1. настоящего Соглашения или такая его деятельность будет существенно затруднена;
- (2) наступление этого обстоятельства повлекло и (или) повлечет Дополнительные Расходы Оператора.

10.3. Последствия наступления Особого Обстоятельства

10.3.1. В случае наступления Особого Обстоятельства:

- (1) если в результате наступления этого обстоятельства Оператор не может осуществить исполнение обязательств, предусмотренных в п. 1.1.1 Соглашения в установленных Соглашением объеме и сроки, то Государственная Компания обязана предоставить Оператору дополнительное время для исполнения указанных обязательств на срок, не превышающий срок задержки исполнения указанных обязательств, вызванной действием Особого Обстоятельства; и (или)
- (2) если наступление этого обстоятельства прямо повлекло или повлечет Дополнительные Расходы Оператора, то Государственная Компания обязана возместить Оператору такие Дополнительные Расходы при условии их полного документального обоснования и согласования таких расходов с Государственной Компанией; и
- (3) в случае, если за неисполнение предусмотренных в п. 1.1.1. Соглашением обязательств, несвоевременно и (или) не в полном объеме выполненных Оператором в результате наступления Особых Обстоятельств предусмотрено начисление Штрафов, Государственная Компания не вправе начислять Штрафы за нарушения, допущенные Оператором, вследствие наступления Особых Обстоятельств.

10.3.2. Оператор не имеет права на возмещение Дополнительных Расходов, вызванных наступлением любого Особого Обстоятельства, если сумма всех Дополнительных Расходов, вызванных всеми Особыми Обстоятельствами и понесенных Оператором в том же календарном году действия Соглашения, в котором наступили Особые Обстоятельства (такая сумма именуется далее «ОО Общая»), не превысит порога выплаты, равного [40 000 000 (сорока миллионам) рублей в БУЦ (далее - «Порог ОО»)]. В любое время после превышения Порога ОО в любом календарном году исполнения Соглашения Оператор имеет право на возмещение всех понесенных им Дополнительных Расходов (включая возмещение до величины Порога ОО), вызванных любым Особым Обстоятельством, которое наступает или наступило в соответствующем календарном году исполнения Соглашения, в котором Порог ОО превышен ОО Общей. С наступлением первого календарного дня каждого нового календарного года исполнения Соглашения ОО Общая восстанавливается до 0 (нуля).

10.4. Действия Сторон в случае наступления Особого Обстоятельства

10.4.1. Узнав о наступлении Особого Обстоятельства, Оператор обязан не позднее чем через 3 (три) рабочих дня письменно сообщить Государственной Компании о наступлении Особого Обстоятельства, после чего так быстро, как это возможно в сложившихся условиях, но не в ущерб исполнению обязанностей по смягчению последствий Особого Обстоятельства в соответствии со ст. 10.7 Соглашения., обязан направить Государственной Компании

развернутое Уведомление об Особом Обстоятельстве (далее - «Уведомление об Особом Обстоятельстве»), с изложением следующих сведений:

- (1) описание Особого Обстоятельства и причин его наступления, а также обоснование отсутствия у Оператора возможности избежать наступления этого Особого Обстоятельства;
- (2) расчет Дополнительных Расходов Оператора, возникших в связи с наступлением этого Особого Обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет (далее – «Расчет Дополнительных Расходов»);
- (3) если на момент направления Уведомления об Особом Обстоятельстве само Особое Обстоятельство или его последствия в виде Дополнительных Расходов Оператора продолжают сохраняться - расчет Дополнительных Расходов, которые Оператор ожидает понести с момента направления Уведомления об Особом Обстоятельстве в отношении каждого Расчетного Периода, на который влияет Особое Обстоятельство (далее – «Ожидаемые Дополнительные Расходы»), с приложением всей обосновывающей документации, подтверждающей данный расчет (далее – «Расчет Ожидаемых Дополнительных Расходов»), а также график выплаты возмещения Оператору в связи с наступлением Особого Обстоятельства в отношении Ожидаемых Дополнительных Расходов (далее – «График Возмещения Ожидаемых Дополнительных Расходов») (если применимо);
- (4) описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Оператором во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого Обстоятельства в соответствии со ст.10.7 Соглашения;
- (5) оценку дополнительного времени, необходимого Оператору для исполнения обязательств, предусмотренных п. 1.1.1Соглашения, несвоевременное и (или) неполное исполнение которых было вызвано наступлением Особого(ых) Обстоятельства;
- (6) предлагаемые Оператором изменения к настоящему Соглашению, необходимые для продолжения исполнения Оператором обязательств по настоящему Соглашению;
- (7) информацию о суммах страховых возмещений, которые Оператор получил или имеет право получить в связи с наступлением этого Особого Обстоятельства;
- (8) при наступлении первого Особого Обстоятельства – порядок выплаты возмещения по Особому Обстоятельству, в том числе, включающий в себя все формы актов и формы счетов, предоставляемые Сторонами при осуществлении платежей в соответствии со ст. 10.5 Соглашения.

10.4.2. В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня получения Уведомления об Особом Обстоятельстве Государственная Компания обязана направить Оператору письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимися в Уведомлении об Особом Обстоятельстве сведениями, графиками и расчетами, а также с самим фактом наступления Особого Обстоятельства. До истечения указанного в настоящем пункте срока Государственная Компания вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Оператором дополнительных сведений и разъяснений уже предоставленных сведений, включая дополнительные расчеты и подтверждающую документацию. Оператор обязан предоставить такие дополнительные сведения и разъяснения так быстро, как это разумно возможно. В течение указанного в настоящем пункте срока приостанавливается с момента предъявления Государственной Компанией требования о предоставлении дополнительных сведений и

разъяснений и возобновляется с момента предоставления Оператором этих дополнительных сведений и разъяснений. В случае, если по истечении указанного в настоящем пункте срока Государственная Компания не направит Оператору мотивированные возражения в отношении Уведомления об Особом Обстоятельстве, считается, что Государственная компания выразила согласие с Уведомлением об Особом Обстоятельстве.

10.4.3. В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента направления Государственной Компанией в соответствии с п. 10.4.2. настоящей статьи мотивированных возражений в отношении содержащихся в Уведомлении об Особом Обстоятельстве материалов, сведений и расчетов, Оператор либо вносит необходимые исправления в соответствующие материалы, сведения и расчеты и повторно направляет Государственной Компанией Уведомление об Особом Обстоятельстве, после чего вновь подлежат применению положения п. 10.4.2. настоящей статьи либо направляет Государственной Компании свое несогласие с полученными от Государственной Компанией возражениями в отношении направленного Оператором Уведомления об Особом Обстоятельстве. В случае выражения Оператором несогласия с полученными от Государственной Компанией возражениями в отношении направленного Оператором Уведомления об Особом Обстоятельстве, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию Сторонами в Порядке Разрешения Споров.

10.5. Выплата Возмещения по Особому Обстоятельству

10.5.1. Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Государственная Компания возмещает Оператору понесенные им до даты направления Уведомления об Особом Обстоятельстве Дополнительные Расходы единовременно в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня:

- (1) направления Государственной Компанией письменного ответа, подтверждающего согласие с Уведомлением об Особом Обстоятельстве в соответствии с п. 10.4.2. .; или
- (2) окончательного урегулирования Спора в отношении таких Дополнительных Расходов в Порядке Разрешения Споров.

10.5.2. Государственная Компания возмещает Оператору Ожидаемые Дополнительные Расходы поэтапно в соответствии с Графиком Возмещения Ожидаемых Дополнительных Расходов в следующем порядке:

- (1) Ожидаемые Дополнительные Расходы в отношении Расчетного Периода, в котором наступило Особое Обстоятельство, возмещаются Государственной Компанией в течение 120 (ста двадцати) календарных дней со дня:
 - а) направления Государственной Компанией письменного ответа, подтверждающего согласие с Уведомлением об Особом Обстоятельстве в соответствии с п. 10.4.2. или
 - б) окончательного урегулирования Спора в отношении таких Ожидаемых Дополнительных Расходов в Порядке Разрешения Споров,
- (2) Ожидаемые Дополнительные Расходы в отношении последующих Расчетных Периодов возмещаются Государственной Компанией в течение 120 (ста двадцати)

календарных дней с начала соответствующего Расчетного Периода в размере суммы Ожидаемых Дополнительных Расходов рассчитанной и согласованной Сторонами для данного Расчетного Периода. При этом, по соглашению Сторон, размер суммы выплачиваемого возмещения может быть уменьшен на сумму, подлежащую возврату Оператором Государственной Компанией в соответствии со ст. 10.8.

10.5.3. В случае, если в соответствии с каким-либо Окончательным Расчетом согласованном Сторонами в порядке, предусмотренном ст. 10.6., сумма фактически понесенных Оператором в каком-либо из Расчетных Периодов Дополнительных Расходов превысит сумму Ожидаемых Дополнительных Расходов для соответствующего Расчетного Периода, Государственная Компания обязана возместить Оператору разницу между указанными суммами в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты направления Государственной Компанией согласия с Окончательным Расчетом, представленным Оператором, либо с даты вынесения решения в отношении Окончательного Расчета в Порядке Разрешения Споры (в зависимости от того, что применимо).

10.5.4. В случае просрочки Государственной Компанией осуществления платежей по отношению к срокам указанным в Соглашении, сумма просроченного платежа подлежит индексации по ставке, равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, определяемой на дату осуществления платежа.

10.5.5. Стороны соглашаются, что если в течение какого-либо календарного года объем дополнительных выплат Государственной Компанией по возмещению Ожидаемых Дополнительных Расходов более чем на 10 % (десять процентов) превысит сумму запланированного возмещения в соответствии с Графиком Возмещения Ожидаемых Дополнительных Расходов, Государственная Компания вправе потребовать от Оператора переноса (реструктурирования) соответствующих выплат на последующие календарные годы исполнения Соглашения.

10.5.6. В случае, если в соответствии с Окончательными Расчетами Дополнительных Расходов, согласованном Сторонами в порядке, предусмотренном ст. 10.6., сумма фактически понесенных Оператором в каком-либо из Расчетных Периодов Дополнительных Расходов окажется меньше суммы Ожидаемых Дополнительных Расходов для соответствующего Расчетного Периода, Оператор обязан выплатить Государственной Компанией разницу между указанными суммами в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты направления Государственной Компанией согласия с Окончательными Расчетами, представленными Оператором, либо с даты вынесения решения в отношении Окончательных Расчетов в Порядке Разрешения Споры (в зависимости от того, что применимо).

10.5.7. Стороны могут договориться о зачете подлежащих выплате со стороны Оператора сумм, в соответствии с п. 10.5.6. при осуществлении последующих выплат Государственной Компанией по возмещению Ожидаемых Дополнительных Расходов путем внесения соответствующих изменений в График Возмещения Ожидаемых Дополнительных Расходов.

10.6. Отчетность Оператора и уточнение Графика Возмещения Ожидаемых Дополнительных Расходов

10.6.1. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с окончания каждого Расчетного Периода, в отношении которого Государственной Компанией была произведена выплата возмещения Ожидаемых Дополнительных Расходов, Оператор представляет Государственной Компании на согласование окончательный расчет Дополнительных Расходов с приложением необходимой отчетной документации, подтверждающей фактически понесенные Оператором Дополнительные Расходы, вызванные наступлением Особого Обстоятельства за истекший Расчетный Период (далее – «Окончательный Расчет Дополнительных Расходов»).

10.6.2. Согласование Государственной Компанией каждого из представленных Оператором Окончательных Расчетов осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в выше.

10.6.3. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты направления Государственной Компанией согласия с каждым из Окончательных Расчетов, представленных Оператором, либо с даты вынесения решения в отношении такого Окончательного Расчета в Порядке Разрешения Споры (в зависимости от того, что применимо), Стороны должны согласовать и внести необходимые изменения (уточнения) в График Возмещения Ожидаемых Дополнительных Расходов в соответствии с таким Окончательным Расчетом, либо в соответствии с вынесенным решением в отношении Окончательного Расчета в Порядке Разрешения Споры (в зависимости от того, что применимо).

10.7. Смягчение последствий Особого Обстоятельства

10.7.1. В случае наступления любого Особого Обстоятельства Оператор обязан принять все разумно необходимые меры для смягчения последствий такого Особого Обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение Дополнительных Расходов и задержек. При этом Оператор обязан продолжать исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению в той степени, в какой это разумно возможно в условиях наступившего Особого Обстоятельства. Если Оператор не исполнил предусмотренные настоящим пунктом обязанности, то Государственная Компания вправе по своему разумному усмотрению уменьшить размер возмещаемых Дополнительных Расходов Оператора на сумму, на которую уменьшились бы понесенные Оператором Дополнительные Расходы при надлежащем исполнении Оператором предусмотренных настоящим пунктом обязанностей по смягчению последствий Особого Обстоятельства.

10.8. Уменьшение размера возмещаемых Государственной Компанией Дополнительных Расходов

10.8.1. При наличии любого из перечисленных в настоящем пункте условий размер возмещаемых Государственной Компанией Дополнительных Расходов Оператора уменьшается:

- (1) если Оператор получил или имеет право получить страховое возмещение в соответствии с Договорами Страхования, заключаемыми Оператором, в связи с наступлением Особого Обстоятельства – на сумму полученного или подлежащего получению страхового возмещения;

(2) если Оператор получил возмещение понесенных им **Дополнительных Расходов** от любого лица, которое не является лицом, относящимся к Оператору, - на сумму полученного возмещения.

10.9. Изменения Законодательства

10.9.1. Условия настоящего Соглашения не могут быть изменены по соглашению Сторон без предварительного согласия Государственной Компании.

10.9.2. Стороны пришли к соглашению о том, что любые изменения Законодательства в области налогов и сборов, имеющие место после Даты Заключения Соглашения (в случае, если такие Изменения Законодательства не квалифицируются как Особые Обстоятельства в соответствии с Соглашением), не дают Оператору права требовать изменения условий настоящего Соглашения, а также не дают Оператору права требовать от Государственной Компании возмещения убытков Оператора, причиненных ему вышеуказанными изменениями. При этом данное правило не применяется к Налогу на добавленную стоимость (НДС), изменение которого будет учтено во взаимоотношениях Сторон согласно порядку, описанному в Приложении № 31 к Соглашению.

10.10. Обстоятельства Непреодолимой Силы

10.10.1. Обстоятельство Непреодолимой Силы означает, начиная с Даты Заключения Соглашения, любое чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, которое приводит к просрочке и (или) невозможности выполнения Пострадавшей Стороной своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением, включая:

- (1) военные действия (будь то объявленные или необъявленные), вторжения, вооруженные конфликты либо действия зарубежных противников, при этом - в каждом случае - если в таковых участвует Российская Федерация, либо если таковые оказывают на Российскую Федерацию непосредственное влияние;
- (2) революции, беспорядки, восстания, гражданское неповиновение, саботаж или терроризм, при этом – в каждом случае – если таковые возникают на территории Российской Федерации либо если таковые непосредственно влияют на Российскую Федерацию;
- (3) любую забастовку или производственный конфликт, которые не ограничены исключительно персоналом Оператора и (или) любого из лиц, относящихся к Оператору;
- (4) ядерное, химическое или биологическое заражение Автомобильной Дороги или за исключением случаев, когда источник либо причина такого заражения возникли вблизи Автомобильной Дороги либо как результат действия или бездействия Оператора или иного лица, относящегося к Оператору;
- (5) обнаружение на Земельных Участках Археологических Объектов, Опасных Веществ, месторождений полезных ископаемых, если обнаружение таких объектов препятствует осуществлению Эксплуатации;
- (6) любые акции протеста;
- (7) иные действия (бездействия) третьих лиц, не относящихся к Оператору Государственной Компании, включая действия (бездействия) Государственных Органов, влекущие невозможность или существенно затрудняющие осуществление Эксплуатации;

- (8) пожар, взрыв, молнию, грозу, бурю, падение астероида, кометы и (или) их осколков, наводнение, землетрясение, оползень;
- (9) и при условии, что соответствующее обстоятельство:
- a) наносит существенный и неизбежный физический ущерб Оборудованию или влечет его разрушение ; и (или)
 - b) делает невозможной и(или) существенно затрудняет Эксплуатацию.

10.11. События, не являющиеся Обстоятельствами Непреодолимой Силы

10.11.1. Любое обстоятельство, которое может быть квалифицировано как Обстоятельство Непреодолимой Силы в соответствии со ст.10.10. не считается таковым, если:

- (1) наступление такого обстоятельства могло быть предусмотрено или предотвращено Пострадавшей Стороной разумными и добросовестными усилиями, включая получение таких заменяющих товаров, работ или услуг, которые были необходимы в сложившихся обстоятельствах (и могли быть разумно приобретены с точки зрения цены и иных показателей) в целях исполнения Оператором своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- (2) наступление такого обстоятельства было вызвано полностью или частично нарушением Пострадавшей Стороной любого из своих обязательств согласно настоящему Соглашению или Законодательству или любым действием или бездействием Пострадавшей Стороны, или если Пострадавшей Стороной является Оператор – действием или бездействием любого лица, относящегося к Оператору;
- (3) наступление природных или техногенных явлений/обстоятельств непредвиденного или чрезвычайного характера (ураганы, смерчи, бураны, снегопады, метели, аварии на трубопроводах, разливы токсичных, горючих веществ и т.д.) не является, само по себе, Обстоятельством Непреодолимой Силы. При возникновении подобных явлений и на период действия таковых исполнение Соглашения должно осуществляться с учетом требований Законодательства и уполномоченных Государственных Органов, а также программы действий Оператора при чрезвычайных ситуациях, которая должна быть согласована с Государственной Компанией не позднее, чем к Дате Начала Эксплуатации. В рамках программы действий Оператора при чрезвычайных ситуациях могут быть установлены отступления от требований Соглашения к Ключевым Показателям Оператора иным показателям, которые обязан соблюдать Оператор по Соглашению, на период действия, устранения последствий таких явлений/обстоятельств.

10.12. Последствия наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы

10.12.1. Пострадавшая Сторона должна при первой возможности, но в любом случае не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы, письменно уведомить о его наступлении другую Сторону, после чего, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы, направить развернутое уведомление, содержащее информацию в соответствии с п.10.12.12 ниже (далее - «Уведомление о Наступлении Обстоятельства Непреодолимой Силы»).

10.12.2. Каждое Уведомление о Наступлении Обстоятельства Непреодолимой Силы должно содержать сведения о:

- (1) Обстоятельстве Непреодолимой Силы и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);
- (2) влиянии Обстоятельства Непреодолимой Силы на исполнение Пострадавшей Стороной своих обязательств по настоящему Соглашению (в той мере, в какой это возможно оценить);
- (3) действиях, предпринимаемых Пострадавшей Стороной для устранения последствий Обстоятельств Непреодолимой Силы; и
- (4) предлагаемых Пострадавшей Стороной изменениях условий настоящего Соглашения, необходимых в связи с наступлением Обстоятельства Непреодолимой Силы для продолжения исполнения Пострадавшей Стороной обязательств из настоящего Соглашения (при необходимости);
- (5) оценке отсрочки, необходимой Пострадавшей Стороне для исполнения обязательства, подверженного влиянию Обстоятельства Непреодолимой Силы.

10.12.3. В течение 20 (двадцати) дней с момента получения Стороной Уведомления об Обстоятельстве Непреодолимой Силы Стороны должны проводить встречи для обсуждения Обстоятельства Непреодолимой Силы и его последствий и, в той мере, в какой это возможно, определения наиболее эффективного порядка действий, включая необходимые разумные усилия для уменьшения влияния Обстоятельства Непреодолимой Силы, а также для согласования изменений условий Соглашения, необходимых в связи с наступлением Обстоятельства Непреодолимой Силы для продолжения исполнения Пострадавшей Стороной обязательств по настоящему Соглашению.

10.12.4. В случае недостижения согласия относительно порядка последующих действий согласно п.10.12.3. настоящей статьи в течение указанного срока, то по истечении такого срока Стороны должны передать Спор на разрешение в Порядке Разрешения Споров.

10.12.5. В случае, если Обстоятельство Непреодолимой Силы продолжает иметь место и с учетом п.10.12.4 настоящей статьи:

- (1) Пострадавшая Сторона не должна нести ответственность за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Обстоятельством Непреодолимой Силы.

10.12.6. Если Стороны не договорятся об ином, Обстоятельство Непреодолимой Силы не влияет на размер платежей либо обязанность любой Стороны их произвести в соответствии с настоящим Соглашением.

10.12.7. Пострадавшая Сторона должна передавать другой Стороне любые сведения относительно Обстоятельства Непреодолимой Силы, которые должны были быть включены в Уведомление об Обстоятельстве Непреодолимой Силы, но которые проявились после того, как Пострадавшая Сторона направила Уведомление об Обстоятельстве Непреодолимой Силы.

10.12.8. Пострадавшая Сторона обязана принять все разумные меры для сведения к минимуму воздействия Обстоятельства Непреодолимой Силы, а также незамедлительно возобновить исполнение всех своих обязательств по настоящему Соглашению с момента прекращения действия Обстоятельства Непреодолимой Силы, препятствующего исполнению соответствующих обязательств.

10.13. Прекращение Обстоятельства Непреодолимой Силы

10.13.1. После прекращения действия Обстоятельства Непреодолимой Силы или после прекращения влияния Обстоятельства Непреодолимой Силы на исполнение Пострадавшей Стороной обязательств по Соглашению:

(1) Пострадавшая Сторона должна в кратчайшие сроки письменно уведомить об этом другую Сторону, но в любом случае не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента такого прекращения; и

Пострадавшая Сторона должна в кратчайший возможный срок исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН

11.1. Банковские гарантии. Общие положения

11.1.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Оператора по Соглашению являются Банковская Гарантия на Инвестиционной Стадии и Банковская Гарантия Эксплуатации (далее – «Банковская Гарантия»). Банковские Гарантии должны быть выданы лицом, который соответствует обязательным требованиям, установленным Законодательством, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, а также следующим обязательным требованиям (далее – «Гарант»):

(1) на момент выдачи Банковской Гарантии имеет инвестиционный рейтинг (по национальной или международной шкале любого из рейтинговых агентств - Стэндард энд Пурс» (Standard&Poor's), «Мудис Инвестор Сервис» (Moody's Investor Service), «ФитчРейтингз» (FitchRatings) не более чем на три ступени ниже, чем суверенный рейтинг Российской Федерации, присвоенный соответствующим рейтинговым агентством по соответствующей шкале – в случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории Российской Федерации;

(2) в случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории иностранного государства, он должен иметь все необходимые лицензии, разрешения, а также соответствовать всем иным требованиям законодательства государства регистрации/ведения бизнеса, а также применимым требованиям законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности. Такой банк должен иметь долгосрочный рейтинг инвестиционного уровня в одном из следующих рейтинговых агентств: по классификации международного рейтингового агентства «Standard&Poor's» - рейтинг по международной шкале не ниже ВВ+; по классификации международного рейтингового агентства «Moody's Investor Service» - не ниже Вa1; по классификации международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» - не ниже ВВ+. Рейтинги должны быть действительны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления принципалом Банковской Гарантии.

(3) имеет генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или соответствующую лицензию, выданную уполномоченными органами иностранных государств;

(4) собственный капитал Гаранта должен составлять не менее [****] рублей (либо указанной суммы в иностранной валюте) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате выдачи Банковской Гарантии;

(5) период деятельности Гаранта составляет не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков указанный срок рассчитывается в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);

(6) наличие у Гаранта аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета применимому законодательству.

11.1.2. Если в отношении Гаранта, выдавшего Банковскую Гарантию:

- (1) наступает банкротство, и/или
- (2) осуществляются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (или аналогичные меры в соответствии с законодательством страны учреждения Гаранта), и/или
- (3) происходит ухудшение инвестиционного рейтинга в сравнении с параметрами, указанными в п. 11.1.1 выше, и/или
- (4) начинается процедура ликвидации, и/или
- (5) принимается решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и/или
- (6) принимается акт Банка России о назначении временной администрации в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (или аналогичные меры в соответствии с законодательством страны учреждения Гаранта), и/или
- (7) принимается акт Банка России об отзыве у Гаранта лицензии (или аналогичные меры в соответствии с законодательством страны учреждения Гаранта), в результате чего Гарант лишается возможности осуществлять исполнение по соответствующей Банковской Гарантии, и/или
- (8) принимается решение в соответствии с п.4 ч.2 статьи 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении запрета на осуществление отдельных банковских операций, и/или
- (9) вступило в силу изменение в законодательство страны учреждения Гаранта в соответствии с которым Гаранту запрещено осуществлять исполнение по соответствующей Банковской Гарантии в пользу Государственной Компании, и о таком запрете Оператор, при надлежащей степени заботливости и осмотрительности, мог или должен был знать,
- (10) Оператор обязан незамедлительно после того, как ему стала известна указанная информация, уведомить об этом Государственную Компанию и в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после того, как Оператору стало известно или должно было стать известно о наступлении любого из вышеперечисленных обстоятельств, обеспечить предоставление Государственной Компании соответствующей новой Банковской Гарантии, полностью соответствующей установленным требованиям. выше (при этом ранее предоставленная Банковская Гарантия подлежит возврату Оператору в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Государственной Компанией новой Банковской Гарантии). При этом срок действия новой Банковской Гарантии начинается с момента выдачи Банковской Гарантии, но не ранее даты возврата ранее предоставленной Банковской Гарантии Гаранту и направления Гаранту отказа Государственной Компании от прав по такой ранее предоставленной Банковской Гарантии (таким образом, чтобы соблюдалась непрерывность действия предоставляемого Оператором обеспечения в период действия Соглашения).

11.1.3. При любых обстоятельствах и если иной порядок возобновления Банковской Гарантии прямо не предусмотрен условиями Соглашения, Оператор обязан не позднее, чем за 30

(тридцать) календарных дней до истечения срока действия Банковской Гарантии предоставить Государственной Компании: (i) новую Банковскую Гарантию по форме, на сумму и срок, соответствующим условиям Соглашения, или (ii) юридически действительное изменение к Банковской Гарантии о продлении срока соответствующей Банковской Гарантии на срок, соответствующий условиям Соглашения, не влекущее возникновение у Государственной Компании дополнительных расходов в связи с реализацией прав по Банковской Гарантии и позволяющее Государственной Компании реализовать полный объем прав по соответствующей Банковской Гарантии. При этом срок действия новой Банковской Гарантии начинается с даты, следующей за датой истечения срока действия заменяемой Банковской Гарантии (таким образом, чтобы соблюдалась непрерывность действия предоставляемого Оператором обеспечения в период действия Соглашения).

11.1.4. В случае (i) продления срока действия Соглашения Оператор не позднее срока, указанного в п.11.1.3 выше, обеспечивает предоставление Государственной Компании в размере и на условиях, соответствующих положениям п.11.1.1 с учетом продленного срока:

- (1) новой Банковской Гарантии; или
- (2) юридически действительное изменение к Банковской Гарантии о продлении срока соответствующей Банковской Гарантии на срок, соответствующий условиям Соглашения, не влекущее возникновение у Государственной Компании дополнительных расходов в связи с реализацией прав по Банковской Гарантии и позволяющее Государственной Компании реализовать полный объем прав по соответствующей Банковской Гарантии.

11.1.5. Государственная Компания возвращает Оператору оригинал ранее предоставленной Банковской Гарантии и направляет Гаранту отказ Государственной Компании от прав по такой ранее предоставленной Банковской Гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней после:

- (1) продления Банковской Гарантии путем предоставления Государственной Компании соответствующей новой Банковской Гарантии, или
- (2) истечения срока, на который была выдана Банковская Гарантия, или
- (3) исполнения Гарантом требования Государственной Компании по Банковской Гарантии в полном размере на сумму, на которую выдана такая Банковская Гарантия (без ущерба положениям ст. 11.2); или
- (4) в иных случаях, указанных в Соглашении.

11.1.6. Государственная Компания вправе предъявить требования по Банковской Гарантии, в связи с (i) возмещением убытков Государственной Компании и (или) неуплатой Оператором Государственной Компании иных платежей (включая Неустойки), подлежащих уплате в случае и в порядке, предусмотренном Соглашением и (или) Законодательством, в каждом случае, вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Оператором обязательств по Соглашению, определенных в отношении каждой Банковской Гарантии Соглашением и условиями такой Банковской Гарантии.

11.1.7. В случае неисполнения Оператором соответствующих обязательств по Соглашению, обеспечиваемых Банковскими Гарантиями, Государственная Компания вправе направить Оператору уведомление о намерении реализовать свое право на получение денежных средств по соответствующей Банковской Гарантии (далее – «Уведомление по Гарантии»). В данном

уведомлении указывается дата, в которую Государственная Компания намерен реализовать такое право, которая не может наступить ранее, чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты указанного уведомления, расчет суммы, подлежащей уплате по Банковской Гарантии, и указание на нарушения, послужившие основанием для принятия соответствующего решения. Государственная Компания не вправе получать денежные средства по Банковской Гарантии в случае добровольного возмещения Оператором убытков или выплата иных платежей, указанных в уведомлении.

11.1.8. Требование Государственной Компании к Гаранту по уплате средств по Банковской Гарантии (далее – «Требование») должно быть исполнено не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Гарантом Требования, с обязательным приложением всех документов в соответствии с условиями соответствующей Банковской Гарантии, в том числе к требованию должен быть приложен подробный расчет суммы требования, а также документы, подтверждающие наличие основания для взыскания по Банковской Гарантии и представленный расчет.

11.1.9. Оператор вправе представлять Банковскую Гарантию одного вида как одного Гаранта, так и нескольких Гарантов, при этом требования к Гаранту и Банковской Гарантии, установленные в настоящем Соглашении, будут применяться к каждому из Гарантов/Банковских Гарантий.

11.1.10. Оператор вправе предоставлять Банковские Гарантии как в отношении всей Автомобильной Дороги, так и отдельно в отношении каждого из Участков.

11.1.11. Если какая-либо выплата по Банковской Гарантии была оспорена Оператором и компетентный суд или арбитраж (включая Арбитраж) признал такую выплату неправомерной или необоснованной, Государственная Компания обязана вернуть сумму соответствующей выплаты Оператору.

11.2. Банковские Гарантии, предоставляемые Оператором

11.2.1. Оператор обязуется предоставить Банковскую Гарантию на Инвестиционной Стадии, Банковскую Гарантию Эксплуатации в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением, в случае если предоставление такой Банковской Гарантии Эксплуатации является требованием организаций, предоставляющих финансирование по Проекту, к Государственной Компании либо лицу, которому переданы или подлежат передаче права и обязанности Государственной Компании.

11.2.2. Оператор предоставляет Государственной Компании безотзывную и безусловную Банковскую Гарантию Эксплуатации, в размере до [****] % от размера Текущего Эксплуатационного Платежа за соответствующий Операционный Год, соответствующую требованиям п.11.1.1 Соглашения, в целях обеспечения исполнения следующих обязательств Оператора:

- (1) по обеспечению надлежащей Эксплуатации в соответствии с эксплуатационными требованиями согласно положениям Приложения № 16 к Соглашению;
- (2) обязательства по продлению или возобновлению Банковской Гарантии Эксплуатации, если такое обязательство не было исполнено за 30 (тридцать) календарных дней до

истечения срока действия Банковской Гарантии Эксплуатации в соответствии с условиями п.11.2.3 ниже; и

(3) обязательства по оплате иных платежей, подлежащих уплате Государственной Компании в случае и в порядке, предусмотренном Соглашением вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Оператором обязательств по Соглашению.

11.2.3. Срок действия Банковской Гарантии Эксплуатации должен быть не менее 2 (двух) лет с Даты Заключения Соглашения. Условия Банковской Гарантии Эксплуатации приведены в Приложении № 30 к Соглашению. Обязательным является условие о предоставлении (i) новой Банковской Гарантии Эксплуатации, или (ii) юридически действительного изменения о продлении срока Банковской Гарантии Эксплуатации, каждые 2 (два) года на срок равный 2 (двум) годам.

11.2.4. В случае реализации Государственной Компанией своего права на получение денежных средств по Банковской Гарантии Эксплуатации в связи с наступлением условий, указанных в п.11.2.2, в размере денежной суммы, на которую выдана Банковская Гарантия Эксплуатации, данная банковская гарантия является реализованной и должна быть заменена Оператором на новую Банковскую Гарантию Эксплуатации, соответствующую требованиям п. 11.1.1. Соглашения в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, с момента направления Государственной Компанией Оператору Требования (с учетом положений настоящей статьи Соглашения).

11.3. Необходимое Страхование Покрытие

11.3.1. Оператор обязуется заключить договоры страхования в соответствии с условиями и требованиями настоящего Соглашения и Законодательства. Оператор обязуется обеспечить непрерывность действия Договоров Страхования, заключаемых Оператором (далее – Договоры Страхования, заключаемые Оператором).

11.3.2. Документальным подтверждением получения и действительности Договоров Страхования, заключаемых Оператором, являются копии заключенных Оператором и страховой организацией договоров страхования и документы об оплате страховых премий по ним. Оператор предоставляет Государственной Компании копии документов об оплате страховых премий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления оплаты.

11.3.3. Оператор, обязуется осуществить юридические/фактические действия, направленные на реализацию права Государственной Компании на получение страхового возмещения по договорам страхования, заключенным Государственной Компанией в целях обеспечения Необходимого Страхования Покрытия, в том числе:

- (1) незамедлительно осуществлять информирование страховщика и Государственной Компании о страховом случае по соответствующему Договору Страхования, в порядке и сроки, предусмотренные соответствующим Договором Страхования;
- (2) осуществлять сбор (подготовку) документации, необходимой для принятия решения страховщика о выплате страхового возмещения (в том числе по дополнительным/повторным запросам страховщика, иного лица), в том числе, действуя от собственного имени и/или от имени Государственной Компании направлять запросы (в том

числе письменные), уведомления, получать документы и сведения, формировать и направлять страховщику необходимую документацию и сведения в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных соответствующим Договором Страхования;

(3) при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором Страхования, принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки, в том числе следовать указаниям страховщика, если они сообщены Оператору;

(4) обеспечить использование сумм страхового возмещения на ликвидацию последствий наступления страхового случая, ремонт (восстановление) имущества, поврежденного (уничтоженного) в результате действия страхового случая.

11.3.4. Если более короткий срок не предусмотрен настоящим Соглашением и/или Договорами Страхования, Оператор обязан уведомлять страховщика Государственной Компании о каждом событии, обладающем признаками страхового случая по договору страхования, незамедлительно и в любом случае не позднее 1 (одного) дня с момента происшествия любым доступным способом (по телефону, факсу, электронной почте) с последующим направлением оригинала уведомления за подписью своего уполномоченного представителя. Оператор также обязуется уведомлять в письменной форме Государственную Компанию обо всех страховых выплатах в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их осуществления.

11.3.5. При неисполнении страховой организацией своих обязательств в установленные сроки Оператор обязуется информировать Государственную Компанию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты начала просрочки страховой выплаты либо получения решения об отказе в страховой выплате с приложением копии такого отказа.

11.3.6. При наступлении страхового случая Оператор в рамках своих обязательств по Соглашению за свой счет производит в порядке, предусмотренном соответствующим договором страхования, предпринимает все необходимые меры, связанные с ликвидацией последствий страхового случая.

11.3.7. Оператор обязан обеспечить использование страховой выплаты, произведенной страховщиком, по назначению при страховании гражданской ответственности – обеспечить удовлетворение имущественных претензий выгодоприобретателей и возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью и/или имуществу.

11.3.8. Положения, указанные в настоящей статье, не освобождают Оператора ни от ответственности, ни от исполнения любых из его обязательств, указанных в настоящем Соглашении.

11.3.9. Оператор осуществляет финансирование затрат на страховое покрытие в соответствии с Соглашением за счет средств, выплачиваемых Оператору Государственной Компанией в составе Эксплуатационных Платежей.

11.4. Рассмотрение и разрешение споров. Арбитраж

11.4.1. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,

включая действительность настоящего раздела Соглашения, подлежат разрешению путём проведения обязательных доарбитражных согласительных процедур в порядке, предусмотренном в п.п. 11.4.2, 11.4.3 настоящей статьи Соглашения («Досудебный Порядок Урегулирования Споров»). Сторона, которая полагает, что ее права нарушены, может передать Спор на рассмотрение в Арбитраж только в случае, если применение Досудебного Порядка Урегулирования Споров не привело к разрешению Спора.

11.4.2. Досудебный Порядок Урегулирования Споров заключается в проведении совместного совещания с обязательным участием уполномоченного лица Оператора и уполномоченного лица Государственной Компании («Согласительное Совещание», «Совместное Совещание»). На Совместном Совещании могут присутствовать и иные лица.

11.4.3. Сторона, полагающая, что возник Спор, должна направить другой Стороне письменное уведомление об этом. Совместное Совещание должно быть проведено в течение 20 (двадцати) дней с даты получения Стороной уведомления от другой Стороны о возникшем Споре. Если Совместное Совещание не может быть проведено в указанный срок, дата Совместного Совещания может быть перенесена по предложению любой из Сторон не более чем на 15 (пятнадцать) дней и не более 1 (одного) раза.

11.4.4. При условии соблюдения Досудебного Порядка Урегулирования Споров, описанного выше, любой неразрешённый Спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы (повсеместно по тексту – «Арбитраж»), если Сторонами не согласовано иное

11.4.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность арбитражного разбирательства, всех документов и информации, полученных в ходе такого разбирательства, а также решений Арбитража и любых других процессуальных действий, если только раскрытие такой информации не требуется для приведения в исполнение решения Арбитража в суде надлежащей юрисдикции или в соответствии с применимым правом.

11.4.6. К настоящему Соглашению, правам и обязанностям Сторон, возникающим в связи с настоящим Соглашением, а также ко всем вопросам правоотношений Сторон, не предусмотренным положениями настоящего Соглашения, применяется законодательство Российской Федерации.

11.4.7. В случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения вследствие решения соответствующего компетентного Государственного Органа, в отношении Оператора будет принято решение об истребовании (доначислении) любых сумм налогов, сборов и/или обязательных платежей в связи с реализацией Соглашения, Исполнитель обязуется оспорить (обжаловать) такое решение в порядке, предусмотренном Законодательством, а также своевременно, но не позднее 5 (пяти) дней с момента, когда об этом стало известно Оператору, уведомить об этом решении Государственную Компанию, а по требованию Государственной Компании – также привлечь Государственную Компанию к участию в разрешении данного спора (в том числе в случае разрешения дела в суде, арбитражном суде - в качестве лица, участвующего в деле). В случае, если данная обязанность не была надлежащим образом выполнена Оператором, Оператор не имеет права требовать с Государственной Компании возмещения любого рода убытков, которые связаны с вышеуказанным решением

Государственного Органа, а равно не имеет права требовать внесения изменений или расторжения (прекращения) Соглашения в связи с данным решением.

11.5. Добросовестное сотрудничество

11.5.1. Настоящим Стороны признают, что в момент подписания настоящего Соглашения они не могут предвидеть все вопросы или события, которые могут возникнуть или произойти во время исполнения настоящего Соглашения. В связи с этим Стороны договариваются, что при возникновении необходимости изменения настоящего Соглашения для отражения любых таких обстоятельств, Стороны будут вести добросовестные переговоры и добросовестно сотрудничать с целью нахождения решения, приемлемого для каждой из Сторон.

11.6. Конфиденциальность

11.6.1. Конфиденциальной Информацией считается любая информация, полученная Сторонами друг от друга в рамках Соглашения. Конфиденциальная Информация считается конфиденциальной независимо от формы ее передачи или носителя. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, являющиеся Конфиденциальной Информацией. Это ограничение не применяется в случае, если Стороны обязаны предоставлять текст настоящего Договора или информацию, содержащуюся в нем, Государственным Органам в объеме, предусмотренном Законодательством.

11.6.2. Государственная Компания вправе без согласия Оператора предоставлять сведения, указанные в настоящей статье Соглашения Государственным Органам, физическим и юридическим лицам в связи с осуществлением либо планированием хозяйственно-экономических операций, связанных с Автомобильной Дорогой, членам органов управления Государственной Компании.

11.6.3. Оператор вправе предоставлять Конфиденциальную информацию своим консультантам и привлекаемым к исполнению Соглашения лицам при условии заключения с ними соглашения о конфиденциальности, при условии согласования раскрываемой информации и условий соответствующего соглашения с Государственной Компанией.

11.6.4. Обязательство о неразглашении Конфиденциальной Информации действует как в течение всего срока действия настоящего Соглашения, так и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОПЕРАТОРА. УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

12.1. Общие положения о Гарантийных Обязательствах по устранению Недостатков

12.1.1. Оператор должен на свой риск и за свой счет выполнить все действия, необходимые для устранения любых Недостатков Содержания, Эксплуатации СВП и АСУДД, которые были выявлены с Даты Начала Эксплуатации и до Даты Прекращения Соглашения.

12.1.2. Оператор обязуется устранять Недостатки в соответствии с указаниями Государственной Компании в сроки, согласованные с Государственной Компанией. Технические решения для устранения Недостатков предлагает Оператор и согласовывает их с Государственной Компанией Государственная Компания, при условии, что они не будут противоречить условиям Соглашения. Стороны вправе согласовать регламент устранения Недостатков.

12.1.3. Указанные выше обязательства Оператора по устранению Недостатков, которые включаются в Гарантийные Обязательства Оператора по Соглашению, распространяются на все работы по [Содержанию и Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, выполненные Оператором и привлеченными им субподрядными организациями, и иными третьими лицами, привлеченными к исполнению по настоящему Соглашению, а также на иные Услуги в соответствии с Соглашением.

12.1.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга в максимально короткие сроки о любых Недостатках, о которых им станет известно в течение Эксплуатации. В случае выявления Недостатков, для участия в освидетельствовании Недостатков с составлением акта обнаруженных Недостатков, фиксирующего Недостатки, порядок и сроки их устранения, Оператор обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Государственной Компании. При отказе Оператора от составления или согласования акта обнаруженных Недостатков, Государственная Компания составляет односторонний акт, который направляется Оператору, и который подлежит безусловному исполнению Оператором.

12.1.5. Недостатки могут быть также выявлены и установлены в порядке, установленном Приложением № 8 к Соглашению.

12.1.6. В случае обнаружения Сторонами какого-либо Недостатка после Даты Начала Эксплуатации, Оператор обязан произвести все необходимые действия по устранению такого Недостатка, одновременно принимая все необходимые меры для того, чтобы такие действия не затрудняли и не являлись необоснованным препятствием для непрерывной Эксплуатации Автомобильной Дороги.

12.1.7. При отказе Оператора от устранения выявленных Недостатков, Государственная Компания вправе, но не обязана, привлекать иные организации для устранения Недостатков. Государственная Компания вправе компенсировать понесенные затраты за счет средств Оператора, в частности, путем удержания соответствующих сумм из средств Эксплуатационного Платежа. Указанные суммы компенсации уменьшают соответствующие суммы Эксплуатационного Платежа в дополнение к соответствующим размерам снижения соответствующих платежей вследствие начисления Штрафных Баллов в связи с

несоответствием Автомобильной Дороги соответствующим ТЭП. Более того, Государственная Компания по своему усмотрению будет вправе компенсировать данные суммы путем предъявления требований по Банковской Гарантии.

12.2. Восстановление Автомобильной Дороги в случае причинения ущерба

12.2.1. Оператор при обнаружении ущерба, порчи, кражи, уничтожения Оборудования и иного имущества, обнаружения действий третьих лиц (прокладка сетей, кабелей, коммуникаций, установка дорожных знаков и указателей, возведение сооружений и иных объектов, осуществление несанкционированной торговли, установка рекламных конструкций и т.п.), осуществляемых без надлежащего разрешения со стороны Государственной Компании или Государственных Органов на территории Автомобильной Дороги, а также осуществляемых с нарушением Законодательства, незамедлительно информирует Государственную Компанию через диспетчерскую службу о случившемся происшествии и обеспечивает выезд оперативной группы на место происшествия.

12.2.2. При выезде к месту происшествия Оператору необходимо:

- (1) вызвать представителей УГИБДД МВД РФ (в случае ДТП) или ОВД МВД РФ (вырубка лесозащитной полосы, кража или порча имущества, неизвестное транспортное средство);
- (2) сформировать комиссию и составить акт о повреждении (уничтожении) имущества с указанием времени и адреса (название автомобильной дороги, км+м) происшествия, а также название поврежденного (уничтоженного) имущества и объема повреждения (уничтожения);
- (3) в случае ДТП составляется акт. Указанный акт подписывается представителем Оператора, сотрудником ГИБДД МВД РФ и участником (виновником) ДТП. В случае отказа участника (виновника) ДТП от подписи, комиссия составляет акт об отказе от подписи.
- (4) Оператор обязан обеспечить уведомление страховой компании о происшествии и осмотр места происшествия и поврежденного/уничтоженного имущества представителем страховой компании в сроки, установленные соответствующими договорами страхования и предоставить соответствующий отчет Государственной Компании.

12.2.3. Оператор обеспечивает формирование всего комплекта документов, необходимых для получения страховых выплат в соответствии с Законодательством и заключенными договорами страхования.

12.2.4. Оператор обязуется обеспечить полное восстановление поврежденного/утраченного Оборудования в сроки, согласованные с Государственной Компанией. Работы по доведению имущества, которому был нанесен ущерб, до состояния пригодного для его эксплуатации оформляются Государственной Компанией и Оператором отдельными актами приемки выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат. Указанные работы Государственной Компанией дополнительно не оплачиваются, при условии, что такие работы не относятся к категории работ по ремонту/капитальному ремонту Автомобильной дороги.

12.2.5. Оператор обязан ежемесячно предоставлять Государственной Компании сводную информацию об ущербе, причиненном имуществу Автомобильной Дороги и о возмещении

ущерба, причиненного имуществу в результате ДТП, краж, порчи и вандализма с приложением материалов, подтверждающих факт обращения в соответствующие организации за установлением виновного лица и возмещением ущерба (копии заявлений в ОВД с квитанциями об отправлении, актов о ДТП, писем-обращений в страховые компании, документы по страховому возмещению, исковые заявления, решения арбитражного суда и т.д.).

12.2.6. Невозможность получения или отказ в получении Оператором средств страхового возмещения не является основанием для невыполнения работ по восстановлению поврежденного/утраченного Оборудования и не препятствует начислению Штрафных Баллов для целей расчета сумм Эксплуатационного Платежа, а также применения мер ответственности (начисление штрафов, пеней, Неустоек) в соответствии с Соглашением.

13. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

13.1. Внесение изменений в Соглашение. Перемена лиц в обязательстве

13.1.1. Внесение изменений и (или) дополнений к настоящему Соглашению осуществляется по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением и (или) Законодательством. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.1.2. В случае, если в течение срока действия Соглашения Государственная Компания осуществит разработку (согласование), публичное обсуждение и утверждение (согласование для использования) в установленном порядке стандарта (стандартов) организации (далее – «СТО»), устанавливающих нормативный перечень (порядок расчета) обязательных параметров, подлежащих соблюдению контрагентом Государственной Компании в ходе выполнения работ по содержанию, эксплуатации автомобильных дорог Государственной Компании, и/или перечень (порядок расчета) сумм неустоек (пеней, штрафов), штрафных баллов и/или иных сумм, подлежащих взысканию (зачету, учету при расчете сумм оплаты за выполненные работы, оказанные услуги) с контрагента Государственной Компании за нарушение (недостижение) вышеуказанных обязательных показателей, Стороны обязуются в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения Оператором соответствующего письменного извещения Государственной Компании провести переговоры о внесении изменений в Соглашение и Приложения к нему в целях учета требований и положений СТО. Государственная Компания вправе одновременно с извещением о проведении переговоров направить Оператору проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Соглашение. Стороны вправе продлить срок проведения переговоров по обоюдному согласию.

13.1.3. В случае, если (i) в результате переговоров между Государственной Компанией и Оператором, Стороны не придут к соглашению в отношении изменений, подлежащих внесению в Соглашение в связи с утверждением в установленном порядке СТО, и (ii) Государственная Компания примет решение о реализации, в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации, права на внесение изменений в Соглашение в одностороннем порядке, направив проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Соглашение в целях учета требований и положений СТО в двух экземплярах, подписанный со стороны Государственной Компании уполномоченным лицом. В случае, если в течение 25 (двадцати пяти) дней с момента получения указанного выше дополнительного соглашения Оператор не направит Государственной Компанией два экземпляра такого дополнительного соглашения, надлежащим образом подписанного уполномоченным лицом Оператора, Государственная Компания вправе направить Оператору письменное извещение о внесении в одностороннем порядке изменений в Соглашение, при этом изменения, предусмотренные прилагаемым к извещению проектом дополнительного соглашения, считаются внесенными, а Соглашение (Приложения к Соглашению) считаются соответствующим образом измененными, начиная с даты, указанной в письменном извещении Государственной Компанией, но не ранее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента направления такого письменного извещения Государственной Компанией.

13.1.4. Уступка или иная передача Оператором своих прав и обязанностей другому лицу не допускается, если Сторонами не будет согласовано иное.

13.2. Прекращение Соглашения

13.2.1. Соглашение прекращается в связи со следующими основаниями:

- (1) в дату истечения Срока Действия Соглашения; или
- (2) до даты истечения Срока Действия Соглашения:
 - a) по Соглашению Сторон;
 - b) по заявлению любой из Сторон по основанию, предусмотренному ст.13.5;
 - c) на основании решения Арбитража о досрочном расторжении Соглашения по иску Государственной Компании по какому-либо из оснований, предусмотренных пп.пп. 1.1.1(3), 1.1.1(4), **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, 1.1.1(6), 1.1.1(7), 1.1.1(8), 1.1.1(11), 1.1.1(12), 1.1.1(13), 1.1.1(16) или по иску Оператора по какому-либо из оснований, предусмотренных 13.3.1;
 - d) в случае одностороннего внесудебного отказа Государственной Компанией от исполнения Соглашения по собственной инициативе либо в случаях, предусмотренных пп.пп. 1.1.1(1), 1.1.1(2), 1.1.1(5), **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, 1.1.1(9), 1.1.1(10), 1.1.1(14), 1.1.1(15).
 - e) по воле Государственной Компанией в любое время в отсутствие оснований или ссылки на случаи нарушения обязательств, предусмотренных п.13.3.1., в одностороннем внесудебном порядке при условии принятия Государственной Компанией обязанности по предоставлению компенсации за такое досрочное прекращение в соответствии со ст. 13.8 настоящего Соглашения.

13.2.2. Соглашение прекращается в следующие сроки:

- (1) в срок, указанный в решении Арбитража, или, если он не указан, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты вступления такого решения в законную силу;
- (2) в срок, согласованный Сторонами, в случае расторжения Соглашения в соответствии с п.п. 13.4.1, 13.5.1, но в любом случае не ранее, чем через 65 (шестьдесят пять) дней с даты вручения Заявления о Прекращении;
- (3) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Государственной Компанией в адрес Оператора письменного требования о прекращении Соглашения в соответствии с п. 13.6.8;
- (4) с Даты Прекращения Соглашения за исключением обязательств, предусмотренных статьями 13.11., 13.12.;
- (5) во всех других случаях - спустя 20 (двадцать) рабочих дней с даты вручения Заявления о Прекращении любой Стороне, если Заявлением о Прекращении не предусмотрено иное.

13.2.3. В случае досрочного прекращения Соглашения предусматриваются следующие последствия:

- (1) Оператор обязан передать Государственной Компанией все права и имущество в порядке и в сроки, установленные статьями 13.11., 13.12.;

(2) [Оператор обязан выплатить Государственной Компанией непогашенную часть Аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты Прекращения Соглашения;]

(3) Государственной Компанией обязан выплатить Оператору Компенсацию при прекращении Соглашения в порядке, размере и в сроки, указанные в статьях 13.8. ниже, если иной порядок, размер и сроки выплаты указанной Компенсации не будут установлены решением Арбитража.

13.3. Прекращение по основаниям, относящимся к Оператору

13.3.1. Существенными нарушениями Оператором условий Соглашения, являющимися основаниями для прекращения Соглашения по заявлению Государственной Компанией, являются следующие обстоятельства:

(1) принятие компетентным судом:

- а) к рассмотрению дела о признании Оператора банкротом (несостоятельным), за исключением случаев, когда возбуждение такого дела оспорено Оператором в судебном порядке; или
- б) решения о признании Оператора банкротом (несостоятельным) или его ликвидации.

(2) Оператор не приступает к Эксплуатации СВП и АСУДД в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в Акте о Начале Эксплуатации в части соответствующих Услуг, за исключением случаев, когда указанное неисполнение обязательств было вызвано наступлением Особого Обстоятельства и (или) Обстоятельства Непреодолимой Силы;

(3) при исполнении своих обязательств на Стадии Эксплуатации Оператор допускает существенные отклонения от [Требований к СВП и АСУДД (Приложение № 12)], Регламента Эксплуатации СВП и АСУДД, равно как и требований Законодательства в отношении Содержания, и Эксплуатации СВП и АСУДД, а также Операторской Деятельности, при условии, что сумма Штрафных Баллов за Эксплуатацию, начисленных Оператору превысит одно из установленных значений Порога Расторжения за Эксплуатацию, указанных в Приложении [№16];

(4) в случае если величина начисленных Оператору Штрафных Баллов за Критические Дефекты превысит одно из установленных значений Порога Расторжения за Критические Дефекты, указанных в Приложении №16 к Соглашению;

(5) Оператор останавливает Эксплуатацию СВП и АСУДД (выполнение работ/оказание услуг, предусмотренных настоящим Соглашением для Стадии Эксплуатации, включая приостановку движения по Автомобильной Дороге) без согласования с Государственной Компанией на срок более 48 (сорока восьми) часов, либо если такая приостановка в течение года происходила неоднократно на срок более 120 (ста двадцати) часов в год, кроме случаев, когда такая приостановка или приостановки была(и) вызвана наступлением Особых Обстоятельств и (или) Обстоятельств Непреодолимой Силы, а также в случаях, когда приостановка или прекращение Эксплуатации требуется для ликвидации последствий аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

- (6) Оператор не выплачивает Государственной Компании в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента наступления срока платежа по соответствующему обязательству Оператора в соответствии с условиями настоящего Соглашения сумму свыше 40 000 000,00 (сорока миллионов) рублей в БУЦ (которая подлежит ежегодному перерасчету на основе утверждаемых Минэкономразвития России или иным уполномоченным Государственным Органом индексов-дефляторов на инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования) в той мере, в которой такая сумма не была оспорена Оператором в Порядке Разрешения Споров;
- (7) Оператор передал свои права и (или) обязанности по Соглашению третьему лицу без предварительного согласия Государственной Компании;
- (8) Оператор не исполняет вступившее в законную силу решение суда в течение более 90 (девяносто) дней со дня вступления такого решения в силу, а также в случае неисполнения в течение указанного срока любых иных решений, принятых в Порядке Разрешения Споров;
- (9) принятие учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации Оператора;
- (10) принятие регистрирующим органом решения об исключении Оператора из ЕГРЮЛ;
- (11) приостановление деятельности Оператора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- (12) приостановление операций по счетам Оператора;
- (13) нарушение Оператором обязательств, установленных в п.3.1.7 настоящего Соглашения;
- (14) в случае установления в предусмотренном законодательстве порядке фактов осуществления Оператором и (или) его аффилированными лицами, в отношении должностных лиц Государственной Компании коммерческого подкупа и (или) оказания противоправного давления и (или) оказания иных форм неправомерного влияния с целью получения необоснованных выгод при исполнении настоящего Соглашения;
- (15) в случае нарушения обязательств Оператором в соответствии с п.3.2.6 Соглашения;
- (16) иные существенные нарушения настоящего Соглашения, предусмотренные Законодательством при том, что случаи нарушения условий Соглашения, указанные в настоящем п.13.3.1, не могут служить основаниями для прекращения настоящего Соглашения Государственной Компанией, в тех случаях, когда их наступление вызвано Особым Обстоятельством или Обстоятельством Непреодолимой Силы, или являются следствием нарушения обязанностей Государственной Компанией по Соглашению или являются следствием действий (бездействия) третьих лиц, не относящихся к лицам, привлеченным Оператором, включая действия (бездействия) Государственных Органов, Государственной Компании, на которые Оператор не мог повлиять, либо предотвратить. Любые нарушения обязательств по Соглашению, предусмотренные в настоящем пункте, считаются Сторонами существенными.

13.4. Прекращение по основаниям, относящимся к Государственной Компании

13.4.1. Существенными нарушениями Государственной Компанией условий Соглашения, являющимися основаниями прекращения Соглашения по заявлению Оператора, являются следующие обстоятельства:

(1) в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня наступления соответствующего срока Оператор не получает от Государственной Компании причитающиеся ему по настоящему Соглашению денежные средства в сумме, превышающей в совокупности 120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей в БУЦ, при условии, что Оператором совершены все необходимые действия, предусмотренные настоящим Соглашением, для получения указанных средств, в том числе, подписаны все акты, предоставлены счета и иная документация для оплаты в соответствии с Законодательством и условиями Соглашения, и у Сторон отсутствуют неурегулированные разногласия в отношении размера выплат оператору по указанным средствам, а также при условии, что Государственная Компания не обращалась к Оператору с предложением о реструктурировании (переносе) выплат по указанным средствам в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.5. Прекращение в связи с Обстоятельствами Непреодолимой Силы

13.5.1. Соглашение прекращается по заявлению любой Стороны в порядке, предусмотренном в п. 13.5.2, если Обстоятельство Непреодолимой Силы препятствует исполнению каждой из Сторон обязательств по данному Соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) дней и (или) несколько Обстоятельств Непреодолимой Силы препятствуют исполнению Соглашения Сторонами в общей сложности в течение 180 (ста восьмидесяти) дней в течение одного года, и Стороны не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения настоящего Соглашения.

13.5.2. Если любая из Сторон решает реализовать свое право прекратить Соглашение в соответствии с п.13.5.1 настоящей статьи, такая Сторона обязана вручить уведомление другой Стороне с требованием прекратить настоящее Соглашение вследствие наступления Обстоятельства Непреодолимой Силы и вправе предложить Дату Прекращения, которая должна наступить не ранее чем спустя 65 (шестьдесят пять) календарных дней после даты уведомления. При этом Стороны должны действовать добросовестно и разумно, прилагая все усилия к тому, чтобы согласовать приемлемые условия дальнейшего исполнения настоящего Соглашения и предотвратить его прекращение.

13.5.3. Если Стороны не достигли согласия в соответствии с п.13.5.2. настоящей статьи в отношении порядка продолжения исполнения настоящего Соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты вручения уведомления любой Стороне согласно такой статье, то любая Сторона вправе вручить другой Стороне Заявление о Прекращении согласно ст.13.6.

13.6. Порядок Досрочного Прекращения Соглашения

13.6.1. Сторона, намеревающаяся прекратить Соглашение в соответствии со ст.13.2, направляет другой Стороне письменное уведомление с требованием прекратить настоящее Соглашение, называемое в настоящем Соглашении «Заявление о Прекращении».

13.6.2. Если Заявление о Прекращении передано Государственной Компанией Оператору по любым основаниям, предусмотренным п.13.3.1. или Оператором Государственной Компанией Государственная Компания по основанию, предусмотренному п.13.4.1, то в Заявлении о Прекращении должен быть указан разумный срок для устранения другой Стороной основания для прекращения, в том числе, для исполнения нарушенного обязательства в соответствии с

таким основанием. Такой разумный срок определяется Стороной, направляющей Заявление о Прекращении, исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) календарных дней. Государственной Компанией Государственная Компания вправе не руководствоваться положениями настоящего п.13.6.2 и не указывать в Заявлении о Прекращении срок для устранения Оператором основания для прекращения в случае одностороннего внесудебного отказа Государственная Компания от исполнения Соглашения в соответствии с абз.13.2.1.d).

13.6.3. Если Заявление о Прекращении вручено Оператору по основаниям, изложенным п.13.3.1. и при условии указания в нем срока для устранения основания прекращения в соответствии с п.13.6.2. настоящей статьи, Оператор вправе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заявления о Прекращении, предоставить Государственной Компании план устранения соответствующих нарушений (далее - «План Устранения Нарушений»), который, помимо прочего, может предусматривать срок для устранения основания прекращения, отличный от срока, предложенного Государственная Компания в соответствии с п.13.6.2. настоящей статьи.

13.6.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Плана Устранения Нарушений от Оператора в соответствии с п.13.6.3 настоящей статьи:

- (1) если Государственная Компания не уведомит Оператора об утверждении или отклонении Плана Устранения Нарушений, такой план считается отклоненным Государственной Компанией, или
- (2) Государственная Компания вправе предложить Оператору альтернативный план устранения нарушений (далее - «Альтернативный План Устранения Нарушений»).

13.6.5. При наличии оснований для одностороннего внесудебного отказа в соответствии с абз. 13.2.1.d), Государственная Компания вправе не рассматривать План Устранения Нарушений.

13.6.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Оператором Альтернативного Плана Устранения Нарушений, предложенного Государственной Компанией в соответствии с пп.1.1.1(2). настоящей статьи:

- (1) Оператор должен уведомить Государственную Компанию о том, утверждает ли он Альтернативный План Устранения Нарушений или отклоняет его; или
- (2) если Оператор не уведомляет Государственную Компанию об одобрении или отклонении Альтернативного Плана Устранения Нарушений, такой план считается отклоненным Оператором.

13.6.7. Если Оператор устраняет основание прекращения Соглашения в течение срока, указанного в Заявлении о Прекращении, врученном в соответствии с п.13.6.2 настоящей статьи, или если Оператор реализует План Устранения Нарушений или Альтернативный План Устранения Нарушений, утвержденный обеими Сторонами, то Заявление о Прекращении считается отзывным, и исполнение Соглашения должно быть продолжено. Факт реализации Плана Устранения Нарушений либо Альтернативного Плана Устранения Нарушений должен подтверждаться направлением Государственной Компании в адрес Оператора письменного отзыва Заявления о Прекращении.

13.6.8. Если одно из оснований для одностороннего внесудебного отказа Государственной Компании в соответствии с абз. 13.2.1.d) не устранено в срок, указанный в Заявлении о Прекращении, врученном какой-либо из Сторон согласно п.13.6.2.настоящей статьи, или если План Устранения Нарушений или Альтернативный План Устранения Нарушений, утвержденный Сторонами в соответствии с п.п.13.6.4., 13.6.6. настоящей статьи (в зависимости от того, что применимо), не реализован в предусмотренные в данном плане сроки, то настоящее Соглашение подлежит прекращению по письменному требованию Государственной Компании.

13.6.9. Если основанием прекращения является обстоятельство, указанное в п.13.5.3., то любая из Сторон вправе обратиться в Арбитраж с иском о расторжении Соглашения по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Оператору или Государственной Компании (в зависимости от того, что применимо) другой Стороной Заявления о Прекращении.

13.6.10. Если при получении Оператором от Государственной Компании Заявления о Прекращении Соглашения в соответствии с п.13.6.1. настоящей статьи Оператором будут фактически выполнены, но не приняты и не оплачены Государственная Компания какие-либо работы (услуги), предусмотренные настоящим Соглашением, Оператор в течение срока, указанного в п.13.6.3 настоящей статьи, предоставляет Государственная Компания перечень и расчет стоимости данных работ (услуг) с приложением Оператором иной Документации, подтверждающей выполнение данных работ (услуг) (далее – «Уведомление о Подлежащих Приемке Работах»). В случае если Заявление о Прекращении Соглашения направляется Оператором Государственная Компания указанное выше Уведомление о Подлежащих Приемке Работах должно прилагаться к Заявлению о Прекращении, направленному Оператором. Настоящим Стороны соглашаются, что в случае, если в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим п.13.6.10, Оператор не представит Государственная Компания Уведомление о Подлежащих Приемке Работах, у Государственная Компания возникает право не принимать и не выплачивать возмещение по указанным в настоящем пункте работам (услугам).

13.6.11. В случае получения от Оператора указанного в п.13.6.10. настоящей статьи Уведомления о Подлежащих Приемке Работах Государственная Компания должен предоставить Оператору необходимое время для предъявления к приемке и проведения приемки соответствующих работ (услуг) в соответствии с регламентными сроками проведения приемки соответствующих работ (услуг), предусмотренными настоящим Соглашением.

13.7. Обращение в Арбитраж при Досрочном Прекращении Соглашения

13.7.1. Если Заявление о Прекращении направлено по основаниям прекращения Соглашения, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением какой-либо из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению, другая Сторона вправе обратиться в Арбитраж с требованием о расторжении Соглашения по истечении 20 (двадцати) рабочих дней с даты наступления наиболее позднего из следующих сроков:

- (1) предоставления Оператором Государственная Компания Расчета Суммы Компенсации в соответствии со ст.13.10.; или

(2) истечения предусмотренных в настоящем Соглашении регламентных сроков проведения приемки работ (услуг), указанных в Уведомлении о Подлежащих Приемке Работах, направленном Оператором Государственная Компания в соответствии с п. 13.6.10.

13.7.2. Если Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Соглашению, не устранил соответствующее основание прекращения Соглашения в течение срока, указанного в Заявлении о Прекращении, или в течение срока, указанного в Плане Устранения Нарушений или в Альтернативном Плане Устранения Нарушений, утвержденном в соответствии с п.п.13.6.3.-13.6.6. настоящей статьи (если применимо), то другая Сторона вправе обратиться в Арбитраж с требованием о расторжении Соглашения по истечении 10 (десяти) рабочих дней после наступления наиболее позднего из следующих сроков:

- (1) срока, указанного в Заявлении о Прекращении; или
- (2) срока, указанного в Плане Устранения Нарушений или в Альтернативном Плане Устранения Нарушений (если применимо), утвержденном в соответствии с п.п.13.6.3.-13.6.6. настоящей статьи; или
- (3) даты предоставления Оператором Государственная Компания Расчета Суммы Компенсации в соответствии со ст. 13.10.; или
- (4) истечения предусмотренных в настоящем Соглашении регламентных сроков проведения приемки работ (услуг), указанных в Уведомлении о Подлежащих Приемке Работах, направленном Оператором Государственная Компания в соответствии с п. 13.6.10. настоящей статьи; или

13.7.3. Если по истечении предусмотренных в настоящем Соглашении регламентных сроков проведения приемки работ (услуг), указанных в Уведомлении о Подлежащих Приемке Работах, направленном Оператором Государственной Компании в соответствии с п. 13.6.10. настоящей статьи, указанные работы (услуги) не будут приняты Государственной Компанией и Сторонами не будут подписаны акты приемки и стоимости данных работ (услуг), предусмотренные настоящим Соглашением, у Государственной Компании возникает право для обращения в Арбитраж с требованием о расторжении Соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения таких регламентных сроков (с учетом выполнения других условий, предусмотренных 13.7.2). В этом случае последующая приемка и оплата (возмещение стоимости) данных работ (услуг) либо не производится, либо производится в порядке, предусмотренном в решении, принятом Арбитражем.

13.7.4. Если по истечении предусмотренных в настоящем Соглашении и Приложении № [****] регламентных сроков для осуществления проверки транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги, Сторонами не будут подписаны акты проверки транспортно-эксплуатационного состояния Автомобильной Дороги, предусмотренные настоящим Соглашением и Приложением № [****] к нему, включая Акты Устранения Критических Дефектов (если применимо), у Государственная Компания возникает право для обращения в Арбитраж с требованием о расторжении Соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения таких регламентных сроков (с учетом выполнения других условий, предусмотренных п. 13.7.2, а также с учетом того, что в случае если проведение такой

проверки было задержано по вине Государственная Компания – указанные регламентные сроки проверки подлежат пролонгации на период задержки, вызванной действиями/бездействием Государственная Компания.

13.7.5. В случае если по истечении предусмотренного в п.13.10.1. срока, Оператор не представит Государственная Компания Расчет Суммы Компенсации, Государственная Компания вправе самостоятельно осуществить указанный расчет и обратиться в Арбитраж с требованием о расторжении Соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения указанного в п. 13.10.1. срока (с учетом выполнения других условий, предусмотренных п. 13.7.2). Если Стороны одновременно направили друг другу Заявление о Прекращении по разным основаниям, и ни одно из этих Заявлений о Прекращении не отозвано в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вручения Заявления о Прекращении, то считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке Разрешения Споров. Для целей настоящего пункта, считается, что Заявления о Прекращении направлены одновременно, если это сделано в один и тот же день.

13.7.6. В случае возникновения Спора между Сторонами согласно п. 13.7.5 выше или какого-либо иного Спора в связи с Досрочным Прекращением настоящего Соглашения согласно настоящей статье, каждая Сторона обязана нести бремя доказывания при утверждении, что другая Сторона не исполняет обязательства по настоящему Соглашению, если только такой случай не предусмотрен Законодательством или настоящим Соглашением.

13.8. Компенсация при прекращении Соглашения

13.8.1. В состав суммы Компенсации, выплачиваемой Государственная Компания Оператору (далее – «Компенсация при Прекращении»), входят:

- (1) стоимость фактически выполненных Оператором, принятых, но не оплаченных Государственной Компанией работ (услуг) по Содержанию и Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, Операторской Деятельности, финансирование которых в соответствии с условиями настоящего Соглашения осуществляется в форме Эксплуатационных Платежей, в порядке, предусмотренном Приложением № 15 к Соглашению, в размере, указанном для соответствующих работ (услуг) в подписанных Сторонами актах приемки и стоимости (если применимо) соответствующих работ (услуг);
- (2) стоимость фактически выполненных Оператором, но не принятых Государственной Компанией на Дату Прекращения Соглашения работ (услуг) по Содержанию, Эксплуатации СВП и АСУДД, финансирование которых в соответствии с условиями настоящего Соглашения осуществляется в форме Эксплуатационных Платежей, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и Приложением № 15 к Соглашению к нему, при условии осуществления их приемки Государственная Компания в порядке, указанном в пп. 13.6.10 и 13.6.11 Соглашения. В этом случае возмещение стоимости данных работ (услуг) осуществляется в соответствии с порядком расчетов, приведенным в Приложении № 15 к Соглашению, в размере, указанном в подписываемых Сторонами после осуществления приемки данных работ (услуг) актах приемки и стоимости (если применимо) соответствующих работ (услуг); либо при возникновении Спора Сторон в

отношении указанных актов – в размере, который будет определен в Порядке Разрешения Споров и (или) в соответствии с решением Арбитража в соответствии с п.13.7.

13.9. Исключительный характер средств правовой защиты

13.9.1. Оператор не имеет права требовать взыскания убытков, неустоек и любых иных сумм помимо Компенсаций, предусмотренных Соглашением.

13.9.2. Стороны Соглашения соглашаются с тем, что независимо от оснований Досрочного Прекращения настоящего Соглашения, размер компенсаций Оператору, определенный в соответствии с положениями ст.ст. 13.8, 13.10 является окончательным, в частности, не подлежат дополнительной выплате Оператору сверх указанной выше компенсации любые суммы налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате Оператору в связи с получением такой компенсации. Данное положение распространяет свое действие в том числе и на случаи, если момент заключения Соглашения обязанность Оператору по выплате таких налогов, сборов и иных обязательных платежей не была установлена в соответствии с Законодательством.

13.10. Расчёт суммы Компенсации и порядок осуществления платежей

13.10.1. Оператор обязан предоставить Государственная Компания расчет сумм, подлежащих выплате в составе Компенсации согласно п.13.8.1. выше, а также соответствующую документацию, подтверждающую расчет суммы Компенсации, одновременно с вручением Государственная Компания Заявления о Прекращении или не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения Заявления о Прекращении, направленного Государственная Компания (далее – «Расчет Суммы Компенсации»).

13.10.2. Государственная Компания обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Оператора Расчета Суммы Компенсации в соответствии с п.13.10.1 настоящей статьи выразить согласие или несогласие с указанным расчетом. Указанный срок в случаях, предусмотренных п.13.10.3 настоящей статьи, продлевается на срок фактического осуществления действий по предоставлению дополнительных документов Государственная Компания и осуществление проверок для проведения инвентаризации.

13.10.3. С целью проверки Расчета Суммы Компенсации, представленного Оператором в соответствии с п.13.10.1 настоящей статьи, Государственная Компания вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Оператором любых дополнительных документов или проводить инвентаризацию имущества Оператора и Автомобильной Дороги или любого движимого или недвижимого имущества, расположенного на Земельных Участках или иным образом связанного с Автомобильной Дорогой. Оператор обязан предоставить любые дополнительные документы в срок в течение 5 (пяти) рабочих дней. Рассмотрение представленных документов проводится в порядке, предусмотренном Приложением № 19 к настоящему Соглашению. Оператор также обязан в максимально короткие сроки обеспечить осуществление любых проверок Государственная Компания или его Уполномоченными Лицами и предоставить им полный доступ к своему имуществу и Автомобильной Дороге или любому движимому или недвижимому имуществу, расположенного на Земельных Участках или иным образом связанного с Автомобильной Дорогой, для проведения инвентаризации.

13.10.4. При возникновении между Сторонами Спора в отношении размера суммы Компенсации, подлежащей выплате Оператору, такой Спор подлежит урегулированию в Порядке Разрешения Споров. Государственная Компания до урегулирования возникшего Спора в Порядке Разрешения Споров, вправе выплатить Оператору такую часть Компенсации, которая не оспаривается Сторонами в Порядке Разрешения Споров.

13.10.5. В случае непредоставления Оператором Расчета Суммы Компенсации в сроки, предусмотренные п.13.10.1 настоящей статьи, Государственная Компания вправе осуществить такой расчет самостоятельно и обратиться с требованием о прекращении Соглашения в Арбитраж в порядке и в сроки, предусмотренные в пп.1.1.1(1).

13.10.6. Государственная Компания должен выплатить Оператору предусмотренную условиями настоящего Соглашения и (или) в соответствии с решением Арбитража сумму Компенсации в течение 185 (ста восьмидесяти пяти) календарных дней:

- (1) с Даты Прекращения Соглашения; или
- (2) в дату, определенную в соответствии с решением Арбитража.

13.11. Требования, касающиеся передачи при прекращении Соглашения

13.11.1. В Дату Прекращения Соглашения и с учетом прав Сторон по настоящему Соглашению, настоящее Соглашение прекращается и утрачивает силу, за исключением положений ст.13.12.

13.11.2. В Дату Прекращения Соглашения, вне зависимости от оснований прекращения, Оператор обязан за свой счет:

(1) приложить все разумные усилия для осуществления уступки, новации или иной передачи Государственная Компания или любому иному указанному Государственная Компания лицу, выгод от любого договора субподряда который Государственная Компания определяет для передачи Государственная Компания или иному указанному им лицу, начиная с Даты Прекращения Соглашения, в том числе:

- а) договоров на поставку товаров или материалов и (или) выполнение работ или предоставление услуг, заключенных Оператором во исполнение Соглашения; или
- б) любых гарантий в отношении работ, выполненных Оператором в части исполнения Соглашения.

13.11.3. Применительно к движимому имуществу, Государственная Компания либо иное указанное им лицо вправе (при этом Оператор обязан обеспечить получение такого права) приобрести все запасные части, компоненты, сырьевые материалы, оборудование, инструменты и объекты движимого имущества, использованные для целей исполнения Соглашения, если они принадлежат Оператору или контрагенту на основании права собственности или аренды, без прав удержания, залога и обременения по справедливой рыночной цене, согласованной Сторонами, и Оператор прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить передачу такого арендуемого имущества.

13.11.4. В случае если Стороны не достигли соглашения в отношении передачи или купли-продажи материалов, указанных в абз.13.11.2.а) и п.13.11.3 настоящей статьи до Даты

Прекращения Соглашения, считается, что возник Спор, подлежащий рассмотрению в Порядке Разрешения Споров.

13.12. Сохранение прав и обязанностей после истечения срока или Досрочного Прекращения Соглашения

13.12.1. Все права и обязанности Оператора и Государственная Компания по настоящему Соглашению прекращаются и теряют силу после наступления Даты Прекращения Соглашения за исключением следующих случаев:

- (1) истечение Срока Действия или Досрочное Прекращение настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязанностей Сторон по настоящему Соглашению, возникших до Даты Прекращения Соглашения (включая право Государственная Компания на возмещение ущерба, в случае если Досрочное Прекращение произошло по основаниям, относящимся к Оператору); и
- (2) положения настоящего Соглашения, которые прямо указывают на то, что они сохраняют действие после истечения Срока Действия Соглашения или Досрочного Прекращения Соглашения, или которые устанавливают последствия прекращения в результате истечения Срока Действия или Досрочного Прекращения, сохраняют свое действие до полного исполнения Сторонами всех соответствующих обязательств.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Уполномоченные Лица по Соглашению

14.1.1. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней с Даты Заключения Соглашения письменно уведомлять друг друга об Уполномоченных Лицах по Соглашению и обеспечить Уполномоченных Лиц необходимыми полномочиями для осуществления такими Уполномоченными Лицами действий от имени Сторон включая, но не ограничиваясь, подписание изменений, дополнительных соглашений и приложений к настоящему Соглашению, официальных писем, актов, предписаний и иных документов по настоящему Соглашению. Необходимые полномочия для юридически значимых действий предоставляются Уполномоченным Лицам Сторонами на основании устава, доверенности, договора или иного документа в соответствии с требованиями Законодательства.

14.1.2. Стороны обязуются придерживаться порядка, при котором взаимодействие осуществляется только через Уполномоченных Лиц.

14.1.3. В случае замены Уполномоченных Лиц или прекращения их полномочий, Стороны уведомляют об этом друг друга в том же порядке, что и в п. 14.1.1 выше.

14.1.4. Во избежание сомнений одновременно со списком Уполномоченных лиц Оператор направляет Государственная Компания надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия Уполномоченных Лиц.

14.2. Уведомления

14.2.1. Все официальные документы, уведомления или сообщения, доставляемые или направляемые, в соответствии или в связи с настоящим Соглашением, совершаются в письменной форме и направляются по адресам местонахождения Сторон или иным адресам, согласованным Сторонами в письменном виде, и подписываются уполномоченными лицами направляющей Стороны.

14.2.2. Все сообщения считаются полученными Стороной-адресатом в день их получения, доказательством чего служит документ/расписка/ваучер/, подписанный получающей Стороной в день доставки такого сообщения курьером или почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.2.3. Стороны обязаны незамедлительно, но в любом случае, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения, извещать друг друга обо всех изменениях почтовых и платежных реквизитов, наименовании и организационно-правовой формы, о смене полномочных представителей Сторон. Если одна из Сторон совершает действия, предусмотренные настоящим Соглашением, основываясь на информации, об изменении которой она не была поставлена в известность в установленном порядке в соответствии с настоящим пунктом, такие действия считаются совершенными надлежащим образом.

14.3. Термины и определения

14.3.1. В настоящем Соглашении используются термины и определения, приведенные в Приложении № 1 к Соглашению, если положениями настоящего Соглашения не установлено иное.

14.3.2. Ссылки в тексте настоящего Соглашения на абзацы, подпункты, пункты, статьи или главы являются ссылками соответственно на абзацы, подпункты, пункты, статьи или главы данного Соглашения, если иное прямо не следует из текста такой ссылки.

14.3.3. В положениях настоящего Соглашения все ссылки на приложения являются ссылками на Приложения к настоящему Соглашению, перечисленные в ст. 14.8 настоящего Соглашения, если иное не следует из соответствующего положения.

14.4. Сальваторская оговорка

14.4.1. В случае если отдельное положение настоящего Соглашения является или становится недействительным или не подлежащим принудительному судебному исполнению, то в той части, в которой оно недействительно или неприменимо, оно не действует и считается не включенным в Соглашение. При этом действие Соглашения в целом остается неизменным. Недействительное положение замещается таким действительным положением, которое в наибольшей степени отвечает смыслу и цели недействительного положения. В случае обнаружившихся пробелов в настоящем Соглашении Сторонами принимаются за основу положения, отвечающие по существу и цели положениям, которые должны были быть включены в настоящее Соглашение.

14.5. Полный объем договоренностей

14.5.1. В случае появления противоречий и неясностей при толковании настоящего Соглашения и других, связанных с ним документов, они разрешаются на основании следующих положений:

- (1) Инвестиционное Соглашение обладает преимущественной силой при толковании настоящего Соглашения;
- (2) приложения к настоящему Соглашению составляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения. В случае противоречия между основным текстом настоящего Соглашения и каким-либо приложением к нему, подлежит применению основной текст настоящего Соглашения.

14.6. Применимое право

14.6.1. К отношениям Сторон по настоящему Соглашению применяется право Российской Федерации.

14.7. Количество экземпляров и язык соглашения

14.7.1. Настоящее Соглашение подписывается в 2 (двух) экземплярах на русском языке: один для Государственная Компания и один для Оператора.

14.8. Приложения

14.8.1. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения:

Приложение 1	Термины и определения
Приложение 2	Описание Объекта Соглашения
Приложение 3	Ведомость объемов и стоимости работ
Приложение 4	Техническое Задание на Разработку Рабочей Документации
Приложение 5	Техническое Задание на Строительство СВП и АСУДД
Приложение 6	График разработки Рабочей Документации
Приложение 7	График Строительства СВП и АСУДД
Приложение 8	Правила Эксплуатации
Приложение 9	Регламент Работы с Пользователями
Приложение 10	Основные требования к Регламентам Эксплуатации и технического обслуживания СВП и АСУДД
Приложение 11	Необходимое Страховое Покрытие
Приложение 12	Требования к СВП и АСУДД
Приложение 13	Отчетность Оператора
Приложение 14	Порядок Финансирования на Инвестиционной Стадии
Приложение 15	Порядок Финансирования на Эксплуатационной Стадии
Приложение 16	Порядок расчета уменьшения Эксплуатационного и Инвестиционного Платежей
Приложение 17	Неустойки

Приложение 18	Ключевые показатели Оператора. Плановый уровень Сбора Платы за Проезд
Приложение 19	Регламент Согласования Документов
Приложение 20	Регламент взаимодействия Оператора при строительстве и эксплуатации Автомобильной Дороги с Исполнителями, Концессионерами
Приложение 21	Техническое задание на проектирование Второй Очереди Строительства
Приложение 22	Регламент взаимодействия с Государственными Органами
Приложение 23	Регламент Изменения Автомобильной Дороги
Приложение 24	Положение о службе аварийных комиссаров
Приложение 25	Регламент Службы Аварийных Комиссаров
Приложение 26	Порядок установления тарифов
Приложение 27	Маркетинговые мероприятия
Приложение 28	Правила взаимодействия Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и ее агентов, осуществляющих сбор платы за оказание услуг по организации проезда по платным автомобильным дорогам (платным участкам таких автомобильных дорог), находящимся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги», при осуществлении расчетов в отношении проезда пользователей с применением электронных средств регистрации проезда»
Приложение 29	Регламент оплаты услуг по организации проезда по платным участкам автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», с использованием банковских карт и электронных средств регистрации проезда»
Приложение 30	Требования к банковским гарантиям

Приложение 31	Адреса и реквизиты Сторон. Банковские реквизиты
---------------	---